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Réunions intercommunales

Réunion du 11 juin 2014

1) Rappel sur la concertation et les suites
données

2) Les décisions prises et les choix validés

3) Details du tracé de référence du secteur 4

4) La décision ministérielle et ses conséquences
5) Les étapes du projet avant I'enquéte publique

6) Le calendrier prévisionnel jusqu'a I'enquéte
publique
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Rappel sur la concertation et les
suites données



Rappel sur la concertation

* Fin 2009 / début 2010 : débat public

— DM du 25 juin 2010 retenant le principe de mise a 2 x 2 voies de
Toulouse — Castres sous forme concédée

* Décision préfectorale du 11 janvier 2011 fixant les modalités de la
concertation de type Grenelle dans le but de :

- recueillir tout au long des etudes des propositions pour enrichir le projet ;

- assurer la cohérence entre le projet et les enjeux de développement
territoriaux ;

- réaliser des projets qui respectent milieux humains et naturels ;

- organiser un échange d'information, une écoute des avis exprimeés ;

- informer regulierement de 'avancee des études et des décisions prises ;
- éclairer le comité de pilotage sur les choix a faire.



L'organisation générale de la concertation

Des instances de la concertation :

- le comité de pilotage, préside par le préfet

de région et compose du président du
Conseil régional, des présidents du
Conseil général 81 et 31, du président
de la CACM.

le comité technique réunissant les
services techniques des membres du
copil ;

le comité de suivi, présidé par le préfet de

région avec composition type Grenelle,

un qgarant de la concertation, Mme Nerte

Dautier,
des groupes de travail techniques :

« environnement » et « aménagement
du territoire et agriculture »

des ateliers thématiques du
développement durable

Les modalités de la concertation avec :

des rencontres intercommunales a

chaque phase organisées par secteurs

des permanences aupres du public

des échanges approfondis avec les
acteurs du territoire lors des réunions du
comité de suivi, des groupes de travail
ou des ateliers du déeveloppement
durable

Avec a chaque fois : large information de
la presse, un dossier de concertation, un
registre pour que le public consigne ses
remarques, suggestions et le site
internet :

www.autoroute-castres-toulouse.midi-
pyrenees.gouv.fr



Les phases de concertation :
le choix des fuseaux

* Janvier a mai 2011 : concertation sur les fuseaux :
- 5 reunions intercommunales

- 9 permanences aupres du public

- 2 comités de suivi le 12 janvier et le 14 février 2011
- comité technique du 12 mai 2011

- comite de pilotage du 26 mai 2011

3 réunions techniques approfondissant les questions de l'eau, de
I'architecture et du patrimoine, de I'agriculture

— suite au copil du 26 mai 2011, décision du préfet de choix
du fuseau



Les phases de concertation :
Les échangeurs et l'itinéraire de substitution

* mai a decembre 2011 : concertation sur les points d'échange et
I'itinéraire de substitution :

- mai a octobre: études et concertation avec les services
techniques

- 5 réunions intercommunales fin novembre 2011
- comité de suivi : 2 décembre 2011
- comite de pilotage : 12 décembre 2011

— suite au copil, décision du préfet sur le positionnement des
échangeurs, la consistance de l'itinéraire de substitution (RN 126)
et la poursuite de la concertation sur le tracé et certains points
particuliers



Les phases de concertation :
le choix du tracé

Janvier a mars 2012 : concertation sur les traceés
- 5 réunions intercommunales en janvier et février 2012
- 6 permanences auprés du public en février 2012

- 6 réunions d'éechanges complémentaires a Maurens-Scopont, Vendine,
Verfeil, Algans et avec la chambre d'agriculture du Tarn et la FDSEA

- comité de suivi le 5 mars 2012
- comité de pilotage du 15 mars 2012
Mais aussi :

- les ateliers du deéveloppement du deéveloppement durable: 93
participants réunis le 23 janvier 2012 a Castres pour échanger sur des
retours d'expérience et sur le développement durable du territoire avec
I'arrivée de l'autoroute

-le groupe de travail environnement du 27 février 2012

Suite a cette concertation, un bilan de la concertation a été présenté par
la garante de la concertation au comite de suivi le 5 mars 2012.

— |e copil du 15 mars 2012 a validé le choix du tracé de référence



Rappel sur la concertation et les suites données

* Suite aux travaux de la commission Mobilité 21, le gouvernement
retient comme prioritaire 'aménagement a 2 x 2 voies Castres —
Toulouse

* Apres consultation des collectivités, DM du 22 avril 2014 décidant
la poursuite de I'aménagement de la RN 126 entre castres et
Toulouse sous forme concédée

* 6 juin 2014 : Comité de Pilotage : feuille de route pour la
poursuite du projet jusqu'a I'enquéte publique
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Les décisions prises et les choix
validés



Les échangeurs
(décision du préfet de déc. 2011 et validations du copil du 15/03/2012)

A lissue de la concertation sur les points d’échange et litinéraire de
substitution (novembre-décembre 2011) et les échanges avec les 3
communes concernées par I'échangeur de Maurens Scopont / Vendine

—Gragnague (concession ASF) : pas de compléments des demi-
eéchangeurs existants

—Verfeil : positionnement central

—Maurens-Scopont/Vendine : Accord du copil du 15 mars 2012 de ne
pas retenir I'echangeur

—Puylaurens : maintien de I'existant
—Soual : échangeur a I'est de la déviation actuelle

—Castres : positionnement au niveau de Saint-Palais ; VC50 =
approfondissement des études d'opportunité



L'itinéraire de substitution

* L'itinéraire de substitution est la RN126 actuelle hormis sur Soual et
de Puylaurens ou les déviations actuelles seront integrées dans le
projet

* Puylaurens : étude d'un barreau routier reliant RD84 et RN2126
(sans engagement sur les modalités de financement)

* Soual : poursuite des études et analyse des circulations locales



Le traceé de référence validé par le COPIL
du 6 juin 2014

GRAGNAGUE

|
l

_1 VERFEIL
|

I
<4—TOULOUSE | _; Sous-secteur 2:
bt T Plaine du Girou
| - A
j ] Sous-secteur1:
Sous-secteur 1: | TR VILLENEUVE Resecompagne
Déviation de Verfeil | LES-LAVAUR
; N CASTRES
_________ '/ MAURENS S _r_ = |
: Secteur 1 : === bl PUYLAURENS | :
| Doublementde | S |
I la bretelle A680, : ]
| oI Seussecteurli /N T T T T _fann N e—l e — - — —
I actuellement I : SOUAL Sous-secteur 2:
| concédée a la | T =4l = -4 Section urbaine
I société ASF. '
N — | Sous-secteur 1: Sous-secteur 2 :
|_ ______________ 1 Déviation de Puylaurens/Soual
| Secteur 2 | Puylaurens
I - Déviation de Verfeil = le tracé :
I nord | mm e e e e e e e e
|

| - Plaine du Girou = tracé n°2 Secteur 3 | Sur les secteurs 4 et 5,
_______________ 1| - Passage au droit de Maurens-Scopont = tracé nord 1| ['unique tracé présenté constitue
- Contournement de Cug-Toulza = tracé nord 'l la proposition du maitre d’ouvrage
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Détail du tracé de référence sur le
secteur 4



Secteur 4 : de Puylaurens a Soual

Urbanisme, réseaux
et servitudes

Secteur 4 : Déviation
de Puylaurens
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Secteur 4 : de Puylaurens a Soual
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Secteur 4 : de Puylaurens a Soual

MILIEU PHYSIQUE

Réseau hydrographique
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—— Cours d'eau secondaire
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Version n° 2 - Juin 2014
Echelle:1/ 25000
0 200 400

Milieu physique

Secteur 4 : Déviation
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Echelle: 1/ 25000
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Secteur 4 : de Puylaurens a Soual

AGRICULTURE
[ sande DUP (indicative)  Exemples:

- 85)
e | imite de secteur Parcelle et

| == = Sous-secteur référence exploitant

1 Tracé de référence

Sites agricoles et para-agricoles
Site agricole avec
_ 1 Limite communale le sigge social

Site agricole sans
le siége social

Déblai Remblai

Site para-agricole

Projet d'aménagement,
d'agrandissement ou
de construction

Agriculture

Secteur 4 : Déviation
de Puylaurens




Secteur 4 : de Puylaurens a Soual

LEGENDE AGRICULTURE
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Version n° 2 - Juin 201
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Secteur 4 : de Puylaurens a Soual

Faune / Flore

Source Biotope

Secteur 4 : Déviation
de Puylaurens
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Secteur 4 : de Puylaurens a Soual

Version n° 2 - Juin 2014
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Secteur 4 : de Puylaurens a Soual
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Secteur 4 : de Puylaurens a Soual
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Secteur 4 : de Puylaurens a Soual
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Secteur 4 : de Puylaurens a Soual

Synthése des effets résiduels potentiels et des colits des tracés (valeur janvier 2012)

THEMATIQUES ’ CONSEQUENCES POTENTIELLES DU PROJET | ECHANGEUR DE PUYLAURENS

22 hatis a acqueérir potentiellement
132 personnes concernées par le dépassement du seuil de |a réglementation bruit

e 4 rétablissements routiers (hors déviation de Puylaurens) IR
2 franchissements de la ligne électrique
Milieu physique Risques de compression / glissement des temrains sur 1 km Impact faible

Impact sur plusieurs exploitations : [a n°13 devant étre restructurée, la n°97 dont

Fre - o (s Impact sur une grande parcelle de I'exploitation n°12
les batiments doivent étre évités ou déplacés P 9 pa p

Agriculture

Altération potentielle du ruisseau du Chéteau noir fréquenté par I'Agrion de
Mercure et le Putois d'Europe.

Destruction d'une partie des habitats de nidification du Pipit rousseline et du
Choucas des tours.

Faune et flore Altération possible du ruisseau du Caudiés abritant le Campagnol amphibie

Patrimoine, loisirs et paysage | Artificialisation accrue du paysage Artificialisation accrue du paysage

Coit | 44 M€ TTC | -

- Impact globalement trés fort
|:| Impact globalement fort

\:l Impact globalement modéré

TRACE de REFERENCE

* Adaptation du tracé au niveau de Saint Germain des Prés en cours de

concertation sur les variantes

* Enjeu principal : les zones d’habitation (Saint-Germain-des-Prés)

* Mise en place de protections anti-bruit au droit des lotissements.
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La décision ministérielle du 22
avril 2014 et ses conséquences



La DM du 22/04/2014 et ses conséquences

Accord pour la poursuite du projet sous forme concédee ;

Obijectif de colt plafond : projet 420 M€ HT valeur 2020
correspondant a une subvention Etat de 90 M€ HT valeur
2020 soit 50 % de la subvention — participation collectivités
au méme niveau ;

Si nouveaux amenagements pour limiter les effets du peage
sur usagers locaux ou pour desserte plus fine des
territoires : prise en charge par les collectivités territoriales ;

Enquéte publique a lancer fin 2015 — nécessite d'arréter le
tracé de réféerence avant 'éte 2014.



S

Les eétapes du projet d'ici I'enquéte
publique



Les étapes a court terme pour poursuivre le projet

® Juin 2014 : 5 réunions d'information intercommunales :

10/06. APRES-MIDI Secteur 5 CASTRES
11/06 APRES-MIDI Secteur 4 PUYLAURENS
12/06_ APRES-MIDI Secteur 3 | CUQ TOULZA
13/06 MATIN Secteur | GRAGNAGUE
13/06_ APRES-MIDI Secteur 2| VERFEIIL

® 24 juin 2014 :comité de suivi puis comité de pilotage
[1 décision du préfet de Région : arrét du tracé et des échangeurs

® A la rentrée 2014 : sur VC50, Soual et Puylaurens :
réunions avec les élus concernés puis Copll
=> décision du préfet de Région



Les principales études en vue de I'enquéte publique

® Actualisation des etudes de trafic (nouvelle enquéte et
comptages en juin)

®sondages geotechniques ;

®ctudes sur les retablissements routiers, agricoles ;

®actualisation des études environnementales (inventaires
realisés entre le printemps 2011 et le printemps 2012) ;

®ctude de bruit ;

®ctude agricole : mesures de rétablissement agricoles ;
®ctude socio-economique

®ctude air santeé ;

®redaction de |'étude d'impacts du projet (impacts et mesures)

(...).



Les procédures a mener avant enquéte publique

®Audit de securité pour le volet routier ;
® Concertation inter-administrative ;
®Mise en compatibilité des documents d'urbanisme ;

®Saisine des présidents de conseil général pour I'aménagement
foncier

®Saisine de l'autorité environnementale ;

®|nformation du commissariat général a l'investissement et
transmission du dossier d'évaluation socio économique si demande
du CGl ;

et en parallele :

®Nouvelle saisine de la Commission nationale du débat public (art. L-
121-12 code de I'environnement);



Les concertations prévues avant enquéte publique
apres le choix du trace

A lI'avancement des études, les échanges suivants sont prevus par le
maitre d'ouvrage :

®Echanges avec élus concernés sur échangeur VC50, Soual et
Puylaurens ;

®Réunions techniques avec les élus des communes situées sur le
trace sur les rétablissements, l'insertion du projet (paysage, bruit,
cadre de vie...) ;

®Groupes de travail thématiques « Environnement » et « agriculture
et ameénagement » sur les mesures d'atténuation, notamment ;

®Reunions avec les communes pour la mise en compatibilité des
documents d'urbanisme (avec préfecture et DDT)
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Le calendrier prévisionnel jusqu'a
I'enquéte publique



Calendrier prévisionnel jusqu'a I'enquéte publique

[COMITEDEPILOTAGE| | COMITEDEPILOTAGE | [ COMITEDEPILOTAGE | [ COMITEDEPILOTAGE | [ COMITEDEPILOTAGE |
Dédision tracé et Dédision itinéraire de Validation du dossier avant Validation du dossier
échangeurs substitution consultations administratives denquéte publique
A A A A
COMITE COMITE COMITE
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A A
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Concertation
e surles
(Hngrelre ge retablissements
2 awil 2014 substitution .
et cadre devie . . .
Dépot dossier en préfecture
'D"éctis’i?n“ . E?u°de's dem"e?s S Reprise des dossiers suite aux consultations St Sl
::':;::;r: Rencontres , s‘;’ le tracé décidé parle pref;tdde ;eglon » commission denquéte | de enquéte
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