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1 INTRODUCTION

L'opération objet du présent dossier d’Etudes Préalables concerne la réalisation d’'une liaison autoroutiere a
I'Est de Rouen reliant I'A28 au Nord et les autoroutes A13 et A154 au Sud, avec une éventuelle pénétrante
sur le centre de Rouen.

Ce document présente I'estimation ainsi que la méthodologie de chiffrage utilisée pour les 34 variantes
globales.

2 METHODOLOGIE

21 CONDITIONS ECONOMIQUES

Les prix adoptés pour I'établissement de I'estimation sont ceux des conditions économiques d’ao(t 2011
(TP01=681,1). La TVA est égale a 19,6%.

2.2 MODE D’ESTIMATION

Les estimations présentées ci-aprés ont été réalisées sur la base de prix unitaires et de ratios issus de
projets autoroutiers antérieurs. Les macros prix utilisés proviennent d’'un retour d’expérience d’études et de
chantiers récents sur des projets similaires, et ramenés aux conditions économiques du mois
d'établissement des prix (cf. § 2.1)

L’estimation ainsi réalisée est décomposée en différentes familles de prix récapitulées ci-aprés

A — Etudes et suivi de travaux :

Ce poste prend en compte :

» les études de conception
- les études techniques de conception (AVP, PRO, EXE) dans les différents domaines
techniques,
- les études spécifiques complémentaires (topographique, géologique et géotechnique,
hydraulique, environnementales, architecturales, paysageéres etc...),

» le suivi de la réalisation des travaux :
- le suivi qualitatif et quantitatif des travaux,
- les contréles extérieurs (topographique, laboratoire, ),
- la réception des travaux,

L'estimation de ce poste s’éleve a 8% de la masse des travaux.

B - Foncier

L'estimation de ce poste est fondée sur la surface acquise en ha, et différenciée entre zone rurale et zone
urbaine.

C — Dégagement des emprises

L'estimation de ce poste intégre les déplacements des grands réseaux (THT, Gazoduc, Oléoduc) auquel est
appliqué un prix unitaire a chaque intersection avec le projet autoroutier.
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En ce qui concerne les autres réseaux, un prix unitaire est appliqué au km de section courante autoroutiére.

D/ F/ G — Terrassements — Assainissement — Chaussées - OAC

L'estimation de ce poste est réalisée par application d’un prix unitaire appliqué au linéaire de vairie. Il est
différencié en fonction du type de voie :

- section courante a 2x2 voies avec des terrassements inférieurs a 6,00m,

- section courante a 2x2 voies avec des terrassements supérieurs a 6,00m,

- VSVL,

- collectrice,

- entrecroisement,

- bretelle d’échangeur ou de bifurcation

- etc...

Ce poste integre :

- les installations de chantier,

- la réalisation des terrassements (décapage, remblai, déblai, couche de forme)

- la réalisation du réseau de collecte de I'assainissement,

- la mise en ceuvre des chaussées,

- la pose des équipements linéaires (dispositifs de retenue, signalisation horizontale et verticale, etc...),

- la réalisation des rétablissements de communication (y compris les ouvrages d’art en passage inférieur ou
supérieur) sur la base d'un taux de 1 rétablissement tous les 1,5 km,

- les éventuelles protections acoustiques,

E — Ouvrages d'Art Non Courant

L’estimation de ce poste est issue des dossiers d’EPOA joints au présent dossier

H — Equipements

Ce poste comprend :

» les équipements d’exploitation :
il s’agit des barrieres de péage pleine voie (BPV) ou des gares sur diffuseur. Ce poste intégre le
génie civil, les équipements de péage, les batiments d'exploitation et les VRD associés, les
auvents.

A noter que I'estimation ne prévoit pas :
- la mise en place d’'un centre d’entretien pour le futur exploitant,
- la réalisation d’une aire de service et/ou repos sur le tracé.

» l'exploitation sous chantier :

Ce poste intégre toutes les sujétions de phasage et de contraintes d’exploitation sur les voiries a

fort trafic sur lesquelles le projet se raccorde (autoroutes A28 et A13, RD18E). Sont ainsi pris en

compte :

- les aménagements spécifiques,

- la signalisation adéquate, son déplacement au rythme du phasage, son maintient pendant la
durée du chantier,

- les éventuelles déviations provisoires,

- les contraintes spécifiques de travaux dans ces zones contraintes, les surcouts induits par les
pertes de rendements et les difficultés d’acces dans ces zones.
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N — Mesures d’environnement

Ce poste comprend :

» les dispositifs de traitement des eaux :
Ce poste comprend la réalisation des bassins de traitement des eaux en termes de terrassements
et d’équipements (ouvrages d’entrée et de sortie, étanchéité, etc...)

» les mesures compensatoires environnementales :

Ce poste est estimé en pourcentage du montant des travaux (5%) et intégre toutes les mesures
compensatoires environnementales.

3 ESTIMATIONS

Les tableaux ci-aprés détaillent I'estimation des 34 variantes.
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LIAISON A28-A13

ESTIMATION DES 34 VARIANTES
05/04/2012

base ao(t 2011 - TPO1 = 681,1

SSV

Variante 1

Variante 2

OBE - SSV

EBE - SSV

Unité

Prix Unitaire

Quantité

Prix

Quantité

Prix

k€ HT

k€ HT

k€ HT

8% du montant des travaux

Acquisitions fonciére - zone rurale

ha

10 290,00

10 950,00

Acquisition fonciéeres - zone urbaine

ha

5 400,00

5 400,00

Déplacement des réseaux

- THT U 500,00 6,00 3000,00 5,00 2500,00
- oléoduc U 500,00 2,00 1 000,00 2,00 1 000,00
- gazoduc V) 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- autres km de SC 100,00 27,92 2792,10 30,03 3003,30

Section courante

Section courante 2x2 voies (h < 6,00m) km 5 000,00 19,35 96 740,00 21,70 108 495,00
Section courante 2x2 voies (h > 6,00m) km 6 000,00 6,30 37 800,00 6,85 41 100,00
VSVL km 500,00 3,00 1 500,00 3,00 1 500,00
Collectrice km 1500,00 0,001 0,00
Entrecroisement km 1 500,00 0,00 0,00
Bifurcation A28
- bretelle & 1 voies km 1 500,00 4,10 6 150,00 4,10 6 150,00
Bifurcation CR/BN
- bretelle a 1 voies km 1 500,00 0,00 0,00
Bifurcation A13 - Incarville
- bretelle a 1 voies km 2 500,00 0,00 0,00
- bretelle a 2 voies km 5 000,00 0,001 0,00
Bifurcation A13 - Sotteville sous le Val
- bretelle & 1 voies km 4 000,00 5,30 21 200,00 5,30 21 200,00
- bretelle & 2 voies km 8 000,00 1,90 15 200,00 1,90 15 200,00
- collectrice km 8 000,00 15,00 120 000,00 15,00 120 000,00
- reprise de diffuseur existant U 12 000,00 3,00 36 000,00 3,00 36 000,00
Diffuseurs
Diffuseur RN31 U 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00
Diffuseur RD 6014 U 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00
Diffuseur RD 95 U 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00
Diffuseur RD18e (PSO) U 12 000,00 0,00 0,00
Diffuseur RD18e + déviation RD18E (NSA) U 16 000,00 0,00 0,00
Diffuseur RD 321 U 10 000,00 0,00 0,00
Diffuseur RD 6015 U 10 000,00 0,00 0,00

Viaducs
Bif.A28 Viaduc du ROBEC continuité A28 FT 34 200,00 1,00 34 200,00 1,00 34 200,00
OBE Viaduc de I'Aubette FT 27 800,00 1,00 27 800,00 0,00
OBE Viaduc des Chartreux FT 35 200,00 1,00 35 200,00 0,00
EBE Viaduc Beaulieu FT 14 000,00 0,00 1,00 14 000,00
NSA Viaduc du Becquet FT 36 800,00 0,00 0,00
NSA Viaduc sur la Seine FT 50 200,00 0,00 0,00
NSA Raccordement sur la RD18 e FT 32 100,00 0,00 0,00
NSA Viaduc les Bucaux NSA FT 35 100,00 0,00 0,00
PSO-SSV Viaduc les Bucaux PSO - SSV. FT 29 900,00 1,00 29 900,00 1,00 29 900,00
PSO Tranchée ouverte FT 15 000,00 0,00 0,00
PSO Viaduc de la Seine sol 2K FT 55 300,00 0,00 0,00
PSO Viaduc SNCF FT 30 800,00 0,00 0,00
SSV-A13 Viaducs sur la Seine et I'Eure x2 FT 29 600,00 1,00 29 600,00 1,00 29 600,00
SSV-A13 Viaducs sur la Seine x2 FT 36 700,00 1,00 36 700,00 1,00 36 700,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Bretelle nord FT 6 200,00 1,00 6 200,00 1,00 6 200,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Collectrice Nord FT 6 200,00 1,00 6 200,00 1,00 6 200,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Collectrice Sud FT 6 200,00 1,00 6 200,00 1,00 6 200,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Bretelle Sud FT 6 200,00 1,00 6 200,00 1,00 6 200,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Bretelle Sud 2 FT 6 200,00 1,00 6 200,00 1,00 6 200,00
SSV-A13 Viaducs raccordement SSV/A13 (1) FT 7 100,00 1,00 7 100,00 1,00 7 100,00
SSV-A13 Viaducs raccordement SSV/A13 (2) FT 12 800,00 1,00 12 800,00 1,00 12 800,00
SSV-A13 Viaduc sur collectrice Nord FT 4 300,00 1,00 4 300,00 1,00 4 300,00
SSV-A13 Viaduc au-dessus ligne SNCF FT 3800,00 1,00 3800,00]| 1,00 3 800,00
SSV-A13 Murs de souténement FT 10 400,00 1,00 10 400,00 1,00 10 400,00
SSV-A13 Prescriptions particuliéres pour terrassements sur tunnel existant FT 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00
zc Tranchée couverte du BOC OBE FT 22 500,00 1,00 22 500,00 0,00
zC Tranchée couverte du BOC EBE FT 20 000,00 0,00 1,00 20 000,00
zc Tranchée couverte du BOC OBE-BENE FT 35 000,00 0,00 0,00
zc Tranchée couverte du BOC EBE-BENE FT 20 000,00 0,00 0,00
zc Tranchée couverte du BOC OBE-BENM LS FT 20 000,00 0,00 0,00
zc Tranchée couverte du BOC EBE-BENM LS FT 20 000,00 0,00 0,00
BENM Viaduc du Fond de Vonchelle FT 65 400,00 0,00 0,00
BENE Viaduc de la cote de I'Ane FT 14 500,00 0,00 0,00
BENE Viaduc bois de Longboel FT 80 000,00 0,00 0,00
BENO Viaduc BENO-PSO (de I'Essart) FT 17 700,00 0,00 0,00
BESL Viaduc sur la Seine BEC-BESL FT 81 800,00 0,00 0,00
BESRN15 Viaduc sur la Seine BEC-BESRN15 FT 86 500,00 0,00 0,00
Bif.A13 Viaduc vers A13 FT 11 700,00, 0,00 0,00
Bif.A13 Viaduc vers Barreau de l'eure FT 13 100,00 0,00 0,00
Bif.A13 Viaduc sur la RD71 FT 9 000,00 0,00 0,00
Bif.A13 Murs de souténement FT 6 000,00 0,00 0,00

Tunnel

Tunnel Belbeuf (y compris accés aux tétes) FT 120 000,00 0,00 0,00

H1 - |Equipements d'exploitation

BPV U 6 000,00 2,00 12 000,00 2,00 12 000,00
Gare sur diffuseur U 2 000,00 3,00 6 000,00 3,00 6 000,00

H2 - |Exploitation sous chantier

Exploitation sous chantier
raccord A28 |[km 500,00 2,00 1 000,00 2,00 1 000,00
Raccord RD18E |km 800,00 0,00 0,00
Raccord Incarville |km 1 000,00 0,00 0,00
Raccord SSV |km 1 500,00 8,50 12 750,00 8,50 12 750,00

Dispositif de traitement des eaux U 300,00 17,00 5 100,00 19,00 5 700,00
Mesures de protection des captages en phase chantier
captage de la Chapelle [Ft 5 000,00 0,00 0,00
captage de St Aubin [Ft 2 000,00 1,00 2 000,00 0,00
Mesures compensatoires environnementales 5% montant travaux 35 176,61 33 369,92
TOTAL - kEHT 815 655,40 773 179,67
TVA - 19,6% 159 868,46 151 543,22
TOTAL -k€TTC 975 523,86 924 722,89




LIAISON A28-A13
ESTIMATION DES 34 VARIANTES
05/04/2012

base aolt 2011 - TPO1 = 681,1 NSA
Variante 3 Variante 4 Variante 5
OBE-BENM-BESL-NSA EBE-BENM-BESL-NSA OBE-BENO-BESL-NSA
Unité Prix Unitaire Quantité Prix Quantité Prix Quantité Prix
k€ HT k€ HT k€ HT k€ HT

8% du montant des travaux

Acquisitions fonciére - zone rurale

ha

432,00

12 960,00

454,00

13 620,00

429,00

12 870,00

Acquisition fonciéeres - zone urbaine

ha

29,00

4 350,00

29,00

4 350,00

29,00

4 350,00

Déplacement des réseaux

- THT U 500,00 12,00 6 000,00 11,00 5 500,00 12,00 6 000,00
- oléoduc U 500,00 3,00 1 500,00 3,00 1 500,00 3,00 1 500,00
- gazoduc U 500,00 2,00 1 000,00 2,00 1 000,00 1,00 500,00
- autres km de SC 100,00 41,80 4 180,20 43,91 4 391,40 42,45 4 244,50

Section courante

Section courante 2x2 voies (h < 6,00m) km 5 000,00 25,182 125 910,00 27,533 137 665,00 25,004 125 020,00
Section courante 2x2 voies (h > 6,00m) km 6 000,00 8,65 51 900,00 9,2 55 200,00 10,55 63 300,00
VSVL km 500,00 7,20 3 600,00 7,20 3 600,00 9,30 4 650,00
Collectrice km 1500,00 0,00] 0,00] 0,00]
Entrecroisement km 1 500,00 0,00 0,00 0,00
Bifurcation A28
- bretelle & 1 voies km 1 500,00 4,10 6 150,00 4,10 6 150,00 4,10 6 150,00
Bifurcation CR/BN
- bretelle & 1 voies km 1 500,00 3,60 5 400,00 3,60 5 400,00 3,60 5 400,00
Bifurcation A13 - Incarville
- bretelle & 1 voies km 2 500,00 5,30 13 250,00 5,30 13 250,00 5,30 13 250,00
- bretelle & 2 voies km 5 000,00 13,00 65 000,00 13,00 65 000,00 13,00 65 000,00
Bifurcation A13 - Sotteville sous le Val
- bretelle a 1 voies km 4 000,00 0,00] 0,00] 0,00]
- bretelle a 2 voies km 8 000,00 0,00 0,00 0,00
- collectrice km 8 000,00 0,00] 0,00 0,00]
- reprise de diffuseur existant U 12 000,00 0,00 0,00 0,00
Diffuseurs
Diffuseur RN31 U 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00
Diffuseur RD 6014 U 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00
Diffuseur RD 95 U 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00 0,00
Diffuseur RD18e (PSO) U 12 000,00 0,00 0,00, 0,00 0,00, 0,00 0,00
Diffuseur RD18e + déviation RD18E (NSA) U 16 000,00 1,00 16 000,00, 1,00 16 000,00, 1,00 16 000,00
Diffuseur RD 321 U 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00
Diffuseur RD 6015 U 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00

Viaducs
Bif.A28 Viaduc du ROBEC continuité A28 FT 34 200,00 1,00 34 200,00 1,00 34 200,00 1,00 34 200,00
OBE Viaduc de I'Aubette FT 27 800,00 1,00 27 800,00 0,00, 1,00 27 800,00
OBE Viaduc des Chartreux FT 35 200,00 1,00 35 200,00 0,00, 1,00 35 200,00
EBE Viaduc Beaulieu FT 14 000,00 0,00, 1,00 14 000,00 0,00,
NSA Viaduc du Becquet FT 36 800,00 1,00 36 800,00 1,00 36 800,00 1,00 36 800,00
NSA Viaduc sur la Seine FT 50 200,00 1,00 50 200,00 1,00 50 200,00 1,00 50 200,00
NSA Raccordement sur la RD18 e FT 32 100,00 1,00 32100,00 1,00 32100,00 1,00 32100,00
NSA Viaduc les Bucaux NSA FT 35 100,00 1,00 35 100,00 1,00 35 100,00 1,00 35 100,00
PSO-SSV Viaduc les Bucaux PSO - SSV FT 29 900,00 0,00, 0,00, 0,00,
PSO Tranchée ouverte FT 15 000,00 0,00 0,00 0,00
PsoO Viaduc de la Seine sol 2K FT 55 300,00 0,00, 0,00, 0,00,
PSO Viaduc SNCF FT 30 800,00 0,00 0,00, 0,00,
SSV-A13 Viaducs sur la Seine et I'Eure x2 FT 29 600,00 0,00 0,00 0,00
SSV-A13 Viaducs sur la Seine x2 FT 36 700,00 0,00] 0,00 0,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Bretelle nord FT 6 200,00 0,00 0,00 0,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Collectrice Nord FT 6 200,00 0,00] 0,00 0,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Collectrice Sud FT 6 200,00 0,00 0,00 0,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Bretelle Sud FT 6 200,00 0,00 0,00 0,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Bretelle Sud 2 FT 6 200,00 0,00, 0,00, 0,00,
SSV-A13 Viaducs raccordement SSV/A13 (1) FT 7 100,00 0,00 0,00 0,00
SSV-A13 Viaducs raccordement SSV/A13 (2) FT 12 800,00 0,00 0,00 0,00
SSV-A13 Viaduc sur collectrice Nord FT 4 300,00 0,00] 0,00 0,00
SSV-A13 Viaduc au-dessus ligne SNCF FT 3800,00 0,00 0,00, 0,00,
SSV-A13 Murs de souténement FT 10 400,00 0,00] 0,00 0,00
SSV-A13 Prescriptions particuliéres pour terrassements sur tunnel existant FT 10 000,00 0,00, 0,00 0,00
zC Tranchée couverte du BOC OBE FT 22 500,00 1,00 22 500,00 0,00, 1,00 22 500,00
zC Tranchée couverte du BOC EBE FT 20 000,00 0,00, 1,00 20 000,00 0,00,
zc Tranchée couverte du BOC OBE-BENE FT 35 000,00 0,00 0,00 0,00
zc Tranchée couverte du BOC EBE-BENE FT 20 000,00} 0,00, 0,00, 0,00,
zc Tranchée couverte du BOC OBE-BENM LS FT 20 000,00 0,00] 0,00 0,00
zc Tranchée couverte du BOC EBE-BENM LS FT 20 000,00} 0,00 0,00, 0,00,
BENM Viaduc du Fond de Vonchelle FT 65 400,00 1,00 65 400,00 1,00 65 400,00 0,00
BENE Viaduc de la cote de 'Ane FT 14 500,00 0,00, 0,00, 0,00,
BENE Viaduc bois de Longboel FT 80 000,00 0,00 0,00 0,00
BENO Viaduc BENO-PSO (de I'Essart) FT 17 700,00 0,00, 0,00, 0,00,
BESL Viaduc sur la Seine BEC-BESL FT 81 800,00 1,00 81 800,00 1,00 81 800,00 1,00 81 800,00
BESRN15 Viaduc sur la Seine BEC-BESRN15 FT 86 500,00 0,00, 0,00, 0,00,
Bif.A13 Viaduc vers A13 FT 11 700,00 1,00 11 700,00 1,00 11 700,00 1,00 11 700,00
Bif.A13 Viaduc vers Barreau de l'eure FT 13 100,00 1,00 13 100,00 1,00 13 100,00 1,00 13 100,00
Bif.A13 Viaduc sur la RD71 FT 9 000,00 1,00 9 000,00 1,00 9 000,00 1,00 9 000,00
Bif.A13 Murs de souténement FT 6 000,00 1,00 6 000,00 1,00 6 000,00 1,00 6 000,00

Tunnel

Tunnel Belbeuf (y compris accés aux tétes) FT 120 000,00 1,00 120 000,00 1,00 120 000,00 1,00 120 000,00

H1 - |Equipements d'exploitation

BPV U 6 000,00 3,00 18 000,00 3,00 18 000,00 3,00 18 000,00
Gare sur diffuseur U 2 000,00 4,00 8 000,00 4,00 8 000,00 4,00 8 000,00

H2 - |Exploitation sous chantier

Exploitation sous chantier
raccord A28 |[km 500,00 2,00 1 000,00 2,00 1 000,00 2,00 1 000,00
Raccord RD18E |km 800,00 2,00 1 600,00 2,00 1 600,00 2,00 1 600,00
Raccord Incarville [km 1 000,00 5,00 5 000,00 5,00 5 000,00 5,00 5 000,00
Raccord SSV |km 1 500,00 0,00, 0,00, 0,00,

Dispositif de traitement des eaux U 300,00 23,00 6 900,00 24,00 7 200,00 24,00 7 200,00
Mesures de protection des captages en phase chantier

captage de la Chapelle [Ft 5 000,00 1,00 5 000,00 1,00 5 000,00 1,00 5 000,00

captage de St Aubin [Ft 2 000,00 1,00 2 000,00 0,00, 1,00 2 000,00

Mesures compensatoires environnementales 5% montant travaux 48 564,51 46 742,82 45 365,73
TOTAL - kEHT 1126 313,09 1083 497,16 1053 674,64
TVA - 19,6% 220 757,37 212 365,44 206 520,23
TOTAL -k€TTC 1347 070,45 1295 862,60 1260 194,87




LIAISON A28-A13
ESTIMATION DES 34 VARIANTES
05/04/2012

base aolt 2011 - TPO1 = 681,1 NSA
Variante 6 Variante 7 Variante 8
EBE-BENO-BESL-NSA OBE-BENE-BESL-NSA EBE-BENE-BESL-NSA
Unité Prix Unitaire Quantité Prix Quantité Prix Quantité Prix
k€ HT k€ HT k€ HT k€ HT

8% du montant des travaux

Acquisitions fonciére - zone rurale

ha

451,00

13 530,00

471,00

14 130,00

493,00

14 790,00

Acquisition fonciéeres - zone urbaine

ha

29,00

4 350,00

29,00

4 350,00

29,00

4 350,00

Déplacement des réseaux

- THT U 500,00 11,00 5500,00 12,00 6 000,00 11,00 5 500,00
- oléoduc U 500,00 3,00 1 500,00 5,00 2 500,00 5,00 2 500,00
- gazoduc U 500,00 1,00 500,00 2,00 1 000,00 2,00 1 000,00
- autres km de SC 100,00 44,56 4 455,70 46,14 4 613,50 47,97 4 797,30

Section courante

Section courante 2x2 voies (h < 6,00m) km 5 000,00 27,355 136 775,00 29,094 145 470,00 31,171 155 855,00
Section courante 2x2 voies (h > 6,00m) km 6 000,00 11,1 66 600,00 8,65 51 900,00 9,2 55 200,00
VSVL km 500,00 9,30 4 650,00 7,20 3 600,00 7,20 3 600,00
Collectrice km 1 500,00 0,00 5,40 8 100,00 0,00,
Entrecroisement km 1 500,00 0,00 0,00 1,50 2 250,00
Bifurcation A28
- bretelle & 1 voies km 1 500,00 4,10 6 150,00 4,10 6 150,00 4,10 6 150,00
Bifurcation CR/BN
- bretelle & 1 voies km 1 500,00 3,60 5 400,00 3,60 5 400,00 3,60 5 400,00
Bifurcation A13 - Incarville
- bretelle & 1 voies km 2 500,00 5,30 13 250,00 5,30 13 250,00 5,30 13 250,00
- bretelle & 2 voies km 5 000,00 13,00 65 000,00 13,00 65 000,00 13,00 65 000,00
Bifurcation A13 - Sotteville sous le Val
- bretelle a 1 voies km 4 000,00 0,00] 0,00] 0,00]
- bretelle a 2 voies km 8 000,00 0,00 0,00 0,00
- collectrice km 8 000,00 0,00] 0,00 0,00]
- reprise de diffuseur existant U 12 000,00 0,00 0,00 0,00
Diffuseurs
Diffuseur RN31 U 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00
Diffuseur RD 6014 U 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00
Diffuseur RD 95 U 10 000,00 0,00, 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00
Diffuseur RD18e (PSO) U 12 000,00 0,00 0,00, 0,00 0,00, 0,00 0,00
Diffuseur RD18e + déviation RD18E (NSA) U 16 000,00 1,00 16 000,00, 1,00 16 000,00, 1,00 16 000,00
Diffuseur RD 321 U 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00
Diffuseur RD 6015 U 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00

Viaducs
Bif.A28 Viaduc du ROBEC continuité A28 FT 34 200,00 1,00 34 200,00 1,00 34 200,00 1,00 34 200,00
OBE Viaduc de I'Aubette FT 27 800,00 0,00 1,00 27 800,00 0,00,
OBE Viaduc des Chartreux FT 35 200,00 0,00, 1,00 35 200,00 0,00,
EBE Viaduc Beaulieu FT 14 000,00 1,00 14 000,00 0,00, 1,00 14 000,00
NSA Viaduc du Becquet FT 36 800,00 1,00 36 800,00 1,00 36 800,00 1,00 36 800,00
NSA Viaduc sur la Seine FT 50 200,00 1,00 50 200,00 1,00 50 200,00 1,00 50 200,00
NSA Raccordement sur la RD18 e FT 32 100,00 1,00 32100,00 1,00 32100,00 1,00 32100,00
NSA Viaduc les Bucaux NSA FT 35 100,00 1,00 35 100,00 1,00 35 100,00 1,00 35 100,00
PSO-SSV Viaduc les Bucaux PSO - SSV FT 29 900,00 0,00, 0,00, 0,00,
PSO Tranchée ouverte FT 15 000,00 0,00 0,00 0,00
PsoO Viaduc de la Seine sol 2K FT 55 300,00 0,00, 0,00, 0,00,
PSO Viaduc SNCF FT 30 800,00 0,00 0,00, 0,00,
SSV-A13 Viaducs sur la Seine et I'Eure x2 FT 29 600,00 0,00 0,00 0,00
SSV-A13 Viaducs sur la Seine x2 FT 36 700,00 0,00] 0,00 0,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Bretelle nord FT 6 200,00 0,00 0,00 0,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Collectrice Nord FT 6 200,00 0,00] 0,00 0,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Collectrice Sud FT 6 200,00 0,00 0,00 0,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Bretelle Sud FT 6 200,00 0,00 0,00 0,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Bretelle Sud 2 FT 6 200,00 0,00, 0,00, 0,00,
SSV-A13 Viaducs raccordement SSV/A13 (1) FT 7 100,00 0,00 0,00 0,00
SSV-A13 Viaducs raccordement SSV/A13 (2) FT 12 800,00 0,00 0,00 0,00
SSV-A13 Viaduc sur collectrice Nord FT 4 300,00 0,00] 0,00 0,00
SSV-A13 Viaduc au-dessus ligne SNCF FT 3800,00 0,00 0,00, 0,00,
SSV-A13 Murs de souténement FT 10 400,00 0,00] 0,00 0,00
SSV-A13 Prescriptions particuliéres pour terrassements sur tunnel existant FT 10 000,00 0,00, 0,00 0,00
zc Tranchée couverte du BOC OBE FT 22 500,00 0,00 0,00 0,00
zC Tranchée couverte du BOC EBE FT 20 000,00 1,00 20 000,00 0,00, 0,00
zC Tranchée couverte du BOC OBE-BENE FT 35 000,00 0,00 1,00 35 000,00 0,00,
zc Tranchée couverte du BOC EBE-BENE FT 20 000,00} 0,00 0,00, 1,00 20 000,00
zc Tranchée couverte du BOC OBE-BENM LS FT 20 000,00 0,00] 0,00 0,00
zc Tranchée couverte du BOC EBE-BENM LS FT 20 000,00} 0,00 0,00, 0,00,
BENM Viaduc du Fond de Vonchelle FT 65 400,00 0,00] 0,00 0,00
BENE Viaduc de la cote de 'Ane FT 14 500,00 0,00 1,00 14 500,00 1,00 14 500,00
BENE Viaduc bois de Longboel FT 80 000,00 0,00 1,00 80 000,00 1,00 80 000,00
BENO Viaduc BENO-PSO (de I'Essart) FT 17 700,00 0,00, 0,00, 0,00,
BESL Viaduc sur la Seine BEC-BESL FT 81 800,00 1,00 81 800,00 1,00 81 800,00 1,00 81 800,00
BESRN15 Viaduc sur la Seine BEC-BESRN15 FT 86 500,00 0,00, 0,00, 0,00,
Bif.A13 Viaduc vers A13 FT 11 700,00 1,00 11 700,00 1,00 11 700,00 1,00 11 700,00
Bif.A13 Viaduc vers Barreau de l'eure FT 13 100,00 1,00 13 100,00 1,00 13 100,00 1,00 13 100,00
Bif.A13 Viaduc sur la RD71 FT 9 000,00 1,00 9 000,00 1,00 9 000,00 1,00 9 000,00
Bif.A13 Murs de souténement FT 6 000,00 1,00 6 000,00 1,00 6 000,00 1,00 6 000,00

Tunnel

Tunnel Belbeuf (y compris accés aux tétes) FT 120 000,00 1,00 120 000,00 1,00 120 000,00 1,00 120 000,00

H1 - |Equipements d'exploitation

BPV U 6 000,00 3,00 18 000,00 3,00 18 000,00 3,00 18 000,00
Gare sur diffuseur U 2 000,00 4,00 8 000,00 4,00 8 000,00 4,00 8 000,00

H2 - |Exploitation sous chantier

Exploitation sous chantier
raccord A28 |[km 500,00 2,00 1 000,00 2,00 1 000,00 2,00 1 000,00
Raccord RD18E |km 800,00 2,00 1 600,00 2,00 1 600,00 2,00 1 600,00
Raccord Incarville [km 1 000,00 5,00 5 000,00 5,00 5 000,00 5,00 5 000,00
Raccord SSV |km 1 500,00 0,00, 0,00, 0,00,

Dispositif de traitement des eaux U 300,00 26,00 7 800,00 25,00 7 500,00 27,00 8 100,00
Mesures de protection des captages en phase chantier

captage de la Chapelle [Ft 5 000,00 1,00 5 000,00 1,00 5 000,00 1,00 5 000,00

captage de St Aubin [Ft 2 000,00 0,00 1,00 2 000,00 0,00,

Mesures compensatoires environnementales 5% montant travaux 43 559,04 52 129,18 49 335,12
TOTAL - kEHT 1011 198,91 1208 329,69 1 143 460,41
TVA - 19,6% 198 194,99 236 832,62 224 118,24
TOTAL -k€TTC 1209 393,90 1445 162,31 1367 578,65




LIAISON A28-A13
ESTIMATION DES 34 VARIANTES
05/04/2012

base aolt 2011 - TPO1 = 681,1 NSA
Variante 9 Variante 10 Variante 11
OBE-BENM-BESRN15-NSA EBE-BENM-BESRN15-NSA OBE-BENO-BESRN15-NSA
Unité Prix Unitaire Quantité Prix Quantité Prix Quantité Prix
k€ HT k€ HT k€ HT k€ HT

8% du montant des travaux

Acquisitions fonciére - zone rurale

ha

436,00

13 080,00

458,00 1

3 740,00

432,00 1

2 960,00

Acquisition fonciéeres - zone urbaine

ha

29,00

4 350,00

29,00

4 350,00

29,00

4 350,00

Déplacement des réseaux

- THT U 500,00 11,00 5500,00 10,00 5 000,00 11,00 5 500,00
- oléoduc U 500,00 3,00 1 500,00 3,00 1 500,00 3,00 1 500,00
- gazoduc U 500,00 2,00 1 000,00 2,00 1 000,00 1,00 500,00
- autres km de SC 100,00 42,22 4 222,10 44,33 4 433,30 42,86 4 286,40

Section courante

Section courante 2x2 voies (h < 6,00m) km 5 000,00 25,821 129 105,00 28,172 140 860,00 25,643 128 215,00
Section courante 2x2 voies (h > 6,00m) km 6 000,00 8,45 50 700,00 9 54 000,00 10,35 62 100,00
VSVL km 500,00 7,20 3 600,00 7,20 3 600,00 9,30 4 650,00
Collectrice km 1500,00 0,00] 0,00] 0,00]
Entrecroisement km 1 500,00 0,00 0,00 0,00
Bifurcation A28
- bretelle & 1 voies km 1 500,00 4,10 6 150,00 4,10 6 150,00 4,10 6 150,00
Bifurcation CR/BN
- bretelle & 1 voies km 1 500,00 3,60 5 400,00 3,60 5 400,00 3,60 5 400,00
Bifurcation A13 - Incarville
- bretelle & 1 voies km 2 500,00 5,30 13 250,00 5,30 13 250,00 5,30 13 250,00
- bretelle & 2 voies km 5 000,00 13,00 65 000,00 13,00 65 000,00 13,00 65 000,00
Bifurcation A13 - Sotteville sous le Val
- bretelle a 1 voies km 4 000,00 0,00] 0,00] 0,00]
- bretelle a 2 voies km 8 000,00 0,00 0,00 0,00
- collectrice km 8 000,00 0,00] 0,00 0,00]
- reprise de diffuseur existant U 12 000,00 0,00 0,00 0,00
Diffuseurs
Diffuseur RN31 U 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00
Diffuseur RD 6014 U 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00
Diffuseur RD 95 U 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00 0,00
Diffuseur RD18e (PSO) U 12 000,00 0,00 0,00, 0,00 0,00, 0,00 0,00
Diffuseur RD18e + déviation RD18E (NSA) U 16 000,00 1,00 16 000,00, 1,00 16 000,00, 1,00 16 000,00
Diffuseur RD 321 U 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00
Diffuseur RD 6015 U 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00

Viaducs
Bif.A28 Viaduc du ROBEC continuité A28 FT 34 200,00 1,00 34 200,00 1,00 34 200,00 1,00 34 200,00
OBE Viaduc de I'Aubette FT 27 800,00 1,00 27 800,00 0,00, 1,00 27 800,00
OBE Viaduc des Chartreux FT 35 200,00 1,00 35 200,00 0,00, 1,00 35 200,00
EBE Viaduc Beaulieu FT 14 000,00 0,00, 1,00 14 000,00 0,00,
NSA Viaduc du Becquet FT 36 800,00 1,00 36 800,00 1,00 36 800,00 1,00 36 800,00
NSA Viaduc sur la Seine FT 50 200,00 1,00 50 200,00 1,00 50 200,00 1,00 50 200,00
NSA Raccordement sur la RD18 e FT 32 100,00 1,00 32100,00 1,00 32100,00 1,00 32100,00
NSA Viaduc les Bucaux NSA FT 35 100,00 1,00 35 100,00 1,00 35 100,00 1,00 35 100,00
PSO-SSV Viaduc les Bucaux PSO - SSV FT 29 900,00 0,00, 0,00, 0,00,
PSO Tranchée ouverte FT 15 000,00 0,00 0,00 0,00
PsoO Viaduc de la Seine sol 2K FT 55 300,00 0,00, 0,00, 0,00,
PSO Viaduc SNCF FT 30 800,00 0,00 0,00, 0,00,
SSV-A13 Viaducs sur la Seine et I'Eure x2 FT 29 600,00 0,00 0,00 0,00
SSV-A13 Viaducs sur la Seine x2 FT 36 700,00 0,00] 0,00 0,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Bretelle nord FT 6 200,00 0,00 0,00 0,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Collectrice Nord FT 6 200,00 0,00] 0,00 0,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Collectrice Sud FT 6 200,00 0,00 0,00 0,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Bretelle Sud FT 6 200,00 0,00 0,00 0,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Bretelle Sud 2 FT 6 200,00 0,00, 0,00, 0,00,
SSV-A13 Viaducs raccordement SSV/A13 (1) FT 7 100,00 0,00 0,00 0,00
SSV-A13 Viaducs raccordement SSV/A13 (2) FT 12 800,00 0,00 0,00 0,00
SSV-A13 Viaduc sur collectrice Nord FT 4 300,00 0,00] 0,00 0,00
SSV-A13 Viaduc au-dessus ligne SNCF FT 3800,00 0,00 0,00, 0,00,
SSV-A13 Murs de souténement FT 10 400,00 0,00] 0,00 0,00
SSV-A13 Prescriptions particuliéres pour terrassements sur tunnel existant FT 10 000,00 0,00, 0,00 0,00
zC Tranchée couverte du BOC OBE FT 22 500,00 1,00 22 500,00 0,00, 1,00 22 500,00
zC Tranchée couverte du BOC EBE FT 20 000,00 0,00, 1,00 20 000,00 0,00,
zc Tranchée couverte du BOC OBE-BENE FT 35 000,00 0,00 0,00 0,00
zc Tranchée couverte du BOC EBE-BENE FT 20 000,00} 0,00, 0,00, 0,00,
zc Tranchée couverte du BOC OBE-BENM LS FT 20 000,00 0,00] 0,00 0,00
zc Tranchée couverte du BOC EBE-BENM LS FT 20 000,00} 0,00 0,00, 0,00,
BENM Viaduc du Fond de Vonchelle FT 65 400,00 1,00 65 400,00 1,00 65 400,00 0,00
BENE Viaduc de la cote de 'Ane FT 14 500,00 0,00, 0,00, 0,00,
BENE Viaduc bois de Longboel FT 80 000,00 0,00 0,00 0,00
BENO Viaduc BENO-PSO (de I'Essart) FT 17 700,00 0,00, 0,00, 0,00,
BESL Viaduc sur la Seine BEC-BESL FT 81 800,00 0,00 0,00, 0,00,
BESRN15 Viaduc sur la Seine BEC-BESRN15 FT 86 500,00 1,00 86 500,00 1,00 86 500,00 1,00 86 500,00
Bif.A13 Viaduc vers A13 FT 11 700,00 1,00 11 700,00 1,00 11 700,00 1,00 11 700,00
Bif.A13 Viaduc vers Barreau de l'eure FT 13 100,00 1,00 13 100,00 1,00 13 100,00 1,00 13 100,00
Bif.A13 Viaduc sur la RD71 FT 9 000,00 1,00 9 000,00 1,00 9 000,00 1,00 9 000,00
Bif.A13 Murs de souténement FT 6 000,00 1,00 6 000,00 1,00 6 000,00 1,00 6 000,00

Tunnel

Tunnel Belbeuf (y compris accés aux tétes) FT 120 000,00 1,00 120 000,00 1,00 120 000,00 1,00 120 000,00

H1 - |Equipements d'exploitation

BPV U 6 000,00 3,00 18 000,00 3,00 18 000,00 3,00 18 000,00
Gare sur diffuseur U 2 000,00 4,00 8 000,00 4,00 8 000,00 4,00 8 000,00

H2 - |Exploitation sous chantier

Exploitation sous chantier
raccord A28 |[km 500,00 2,00 1 000,00 2,00 1 000,00 2,00 1 000,00
Raccord RD18E |km 800,00 2,00 1 600,00 2,00 1 600,00 2,00 1 600,00
Raccord Incarville [km 1 000,00 5,00 5 000,00 5,00 5 000,00 5,00 5 000,00
Raccord SSV |km 1 500,00 0,00, 0,00, 0,00,

Dispositif de traitement des eaux U 300,00 23,00 6 900,00 25,00 7 500,00 24,00 7 200,00
Mesures de protection des captages en phase chantier

captage de la Chapelle [Ft 5 000,00 1,00 5 000,00 1,00 5 000,00 1,00 5 000,00

captage de St Aubin [Ft 2 000,00 1,00 2 000,00 0,00, 1,00 2 000,00

Mesures compensatoires environnementales 5% montant travaux 48 876,36 47 069,67 45 677,57
TOTAL - kEHT 1133 505,73 1091 030,00 1060 837,29
TVA - 19,6% 222 167,12 213 841,88 207 924,11
TOTAL -k€TTC 1355 672,85 1304 871,88 1268 761,40




LIAISON A28-A13
ESTIMATION DES 34 VARIANTES
05/04/2012

base aolt 2011 - TPO1 = 681,1 NSA
Variante 12 Variante 13 Variante 14
EBE-BENO-BESRN15-NSA OBE-BENE-BESRN15-NSA EBE-BENE-BESRN15-NSA
Unité Prix Unitaire Quantité Prix Quantité Prix Quantité Prix
k€ HT k€ HT k€ HT k€ HT

8% du montant des travaux

Acquisitions fonciére - zone rurale

ha

454,00 13 620,00

474,00 14 220,00

496,00 1

4 880,00

Acquisition fonciéeres - zone urbaine

ha

29,00

4 350,00

29,00

4 350,00

29,00

4 350,00

Déplacement des réseaux

- THT U 500,00 10,00 5 000,00 11,00 5 500,00 10,00 5 000,00
- oléoduc U 500,00 3,00 1 500,00 5,00 2 500,00 5,00 2 500,00
- gazoduc U 500,00 1,00 500,00 2,00 1 000,00 2,00 1 000,00
- autres km de SC 100,00 44,98 4 497,60 46,55 4 655,40 48,39 4 839,20

Section courante

Section courante 2x2 voies (h < 6,00m) km 5 000,00 27,994 139 970,00 29,733 148 665,00 31,81 159 050,00
Section courante 2x2 voies (h > 6,00m) km 6 000,00 10,9 65 400,00 8,45 50 700,00 9 54 000,00
VSVL km 500,00 9,30 4 650,00 7,20 3 600,00 7,20 3 600,00
Collectrice km 1 500,00 0,00 5,40 8 100,00 0,00,
Entrecroisement km 1 500,00 0,00 0,00 1,50 2 250,00
Bifurcation A28
- bretelle & 1 voies km 1 500,00 4,10 6 150,00 4,10 6 150,00 4,10 6 150,00
Bifurcation CR/BN
- bretelle & 1 voies km 1 500,00 3,60 5 400,00 3,60 5 400,00 3,60 5 400,00
Bifurcation A13 - Incarville
- bretelle & 1 voies km 2 500,00 5,30 13 250,00 5,30 13 250,00 5,30 13 250,00
- bretelle & 2 voies km 5 000,00 13,00 65 000,00 13,00 65 000,00 13,00 65 000,00
Bifurcation A13 - Sotteville sous le Val
- bretelle a 1 voies km 4 000,00 0,00] 0,00] 0,00]
- bretelle a 2 voies km 8 000,00 0,00 0,00 0,00
- collectrice km 8 000,00 0,00] 0,00 0,00]
- reprise de diffuseur existant U 12 000,00 0,00 0,00 0,00
Diffuseurs
Diffuseur RN31 U 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00
Diffuseur RD 6014 U 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00
Diffuseur RD 95 U 10 000,00 0,00, 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00
Diffuseur RD18e (PSO) U 12 000,00 0,00 0,00, 0,00 0,00, 0,00 0,00
Diffuseur RD18e + déviation RD18E (NSA) U 16 000,00 1,00 16 000,00, 1,00 16 000,00, 1,00 16 000,00
Diffuseur RD 321 U 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00
Diffuseur RD 6015 U 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00

Viaducs
Bif.A28 Viaduc du ROBEC continuité A28 FT 34 200,00 1,00 34 200,00 1,00 34 200,00 1,00 34 200,00
OBE Viaduc de I'Aubette FT 27 800,00 0,00 1,00 27 800,00 0,00,
OBE Viaduc des Chartreux FT 35 200,00 0,00, 1,00 35 200,00 0,00,
EBE Viaduc Beaulieu FT 14 000,00 1,00 14 000,00 0,00, 1,00 14 000,00
NSA Viaduc du Becquet FT 36 800,00 1,00 36 800,00 1,00 36 800,00 1,00 36 800,00
NSA Viaduc sur la Seine FT 50 200,00 1,00 50 200,00 1,00 50 200,00 1,00 50 200,00
NSA Raccordement sur la RD18 e FT 32 100,00 1,00 32100,00 1,00 32100,00 1,00 32100,00
NSA Viaduc les Bucaux NSA FT 35 100,00 1,00 35 100,00 1,00 35 100,00 1,00 35 100,00
PSO-SSV Viaduc les Bucaux PSO - SSV FT 29 900,00 0,00, 0,00, 0,00,
PSO Tranchée ouverte FT 15 000,00 0,00 0,00 0,00
PsoO Viaduc de la Seine sol 2K FT 55 300,00 0,00, 0,00, 0,00,
PSO Viaduc SNCF FT 30 800,00 0,00 0,00, 0,00,
SSV-A13 Viaducs sur la Seine et I'Eure x2 FT 29 600,00 0,00 0,00 0,00
SSV-A13 Viaducs sur la Seine x2 FT 36 700,00 0,00] 0,00 0,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Bretelle nord FT 6 200,00 0,00 0,00 0,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Collectrice Nord FT 6 200,00 0,00] 0,00 0,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Collectrice Sud FT 6 200,00 0,00 0,00 0,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Bretelle Sud FT 6 200,00 0,00 0,00 0,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Bretelle Sud 2 FT 6 200,00 0,00, 0,00, 0,00,
SSV-A13 Viaducs raccordement SSV/A13 (1) FT 7 100,00 0,00 0,00 0,00
SSV-A13 Viaducs raccordement SSV/A13 (2) FT 12 800,00 0,00 0,00 0,00
SSV-A13 Viaduc sur collectrice Nord FT 4 300,00 0,00] 0,00 0,00
SSV-A13 Viaduc au-dessus ligne SNCF FT 3800,00 0,00 0,00, 0,00,
SSV-A13 Murs de souténement FT 10 400,00 0,00] 0,00 0,00
SSV-A13 Prescriptions particuliéres pour terrassements sur tunnel existant FT 10 000,00 0,00, 0,00 0,00
zc Tranchée couverte du BOC OBE FT 22 500,00 0,00 0,00 0,00
zC Tranchée couverte du BOC EBE FT 20 000,00 1,00 20 000,00 0,00, 0,00
zC Tranchée couverte du BOC OBE-BENE FT 35 000,00 0,00 1,00 35 000,00 0,00,
zc Tranchée couverte du BOC EBE-BENE FT 20 000,00} 0,00 0,00, 1,00 20 000,00
zc Tranchée couverte du BOC OBE-BENM LS FT 20 000,00 0,00] 0,00 0,00
zc Tranchée couverte du BOC EBE-BENM LS FT 20 000,00} 0,00 0,00, 0,00,
BENM Viaduc du Fond de Vonchelle FT 65 400,00 0,00] 0,00 0,00
BENE Viaduc de la cote de 'Ane FT 14 500,00 0,00 1,00 14 500,00 1,00 14 500,00
BENE Viaduc bois de Longboel FT 80 000,00 0,00 1,00 80 000,00 1,00 80 000,00
BENO Viaduc BENO-PSO (de I'Essart) FT 17 700,00 0,00, 0,00, 0,00,
BESL Viaduc sur la Seine BEC-BESL FT 81 800,00 0,00 0,00, 0,00,
BESRN15 Viaduc sur la Seine BEC-BESRN15 FT 86 500,00 1,00 86 500,00 1,00 86 500,00 1,00 86 500,00
Bif.A13 Viaduc vers A13 FT 11 700,00 1,00 11 700,00 1,00 11 700,00 1,00 11 700,00
Bif.A13 Viaduc vers Barreau de l'eure FT 13 100,00 1,00 13 100,00 1,00 13 100,00 1,00 13 100,00
Bif.A13 Viaduc sur la RD71 FT 9 000,00 1,00 9 000,00 1,00 9 000,00 1,00 9 000,00
Bif.A13 Murs de souténement FT 6 000,00 1,00 6 000,00 1,00 6 000,00 1,00 6 000,00

Tunnel

Tunnel Belbeuf (y compris accés aux tétes) FT 120 000,00 1,00 120 000,00 1,00 120 000,00 1,00 120 000,00

H1 - |Equipements d'exploitation

BPV U 6 000,00 3,00 18 000,00 3,00 18 000,00 3,00 18 000,00
Gare sur diffuseur U 2 000,00 4,00 8 000,00 4,00 8 000,00 4,00 8 000,00

H2 - |Exploitation sous chantier

Exploitation sous chantier
raccord A28 |[km 500,00 2,00 1 000,00 2,00 1 000,00 2,00 1 000,00
Raccord RD18E |km 800,00 2,00 1 600,00 2,00 1 600,00 2,00 1 600,00
Raccord Incarville [km 1 000,00 5,00 5 000,00 5,00 5 000,00 5,00 5 000,00
Raccord SSV |km 1 500,00 0,00, 0,00, 0,00,

Dispositif de traitement des eaux U 300,00 26,00 7 800,00 25,00 7 500,00 27,00 8 100,00
Mesures de protection des captages en phase chantier

captage de la Chapelle [Ft 5 000,00 1,00 5 000,00 1,00 5 000,00 1,00 5 000,00

captage de St Aubin [Ft 2 000,00 0,00 1,00 2 000,00 0,00,

Mesures compensatoires environnementales 5% montant travaux 43 870,88, 52 441,02 49 646,96
TOTAL - kEHT 1018 361,56 1215 492,33 1150 623,05
TVA - 19,6% 199 598,87 238 236,50 225522,12
TOTAL -k€TTC 1217 960,42 1453 728,83 1376 145,17




LIAISON A28-A13
ESTIMATION DES 34 VARIANTES
05/04/2012

base aolt 2011 - TPO1 = 681,1 PSO
Variante 15 Variante 16 Variante 17
OBE-BENM-BESL-PSO EBE-BENM-BESL-PSO OBE-BENO-BESL-PSO
Unité Prix Unitaire Quantité Prix Quantité Prix Quantité Prix
k€ HT k€ HT k€ HT k€ HT

8% du montant des travaux

Acquisitions fonciére - zone rurale

ha

450,00

13 500,00

472,00

14 160,00

414,00

12 420,00

Acquisition fonciéeres - zone urbaine

ha

33,00

4 950,00

33,00

4 950,00

33,00

4 950,00

Déplacement des réseaux

- THT U 500,00 12,00 6 000,00 11,00 5 500,00 11,00 5 500,00
- oléoduc U 500,00 3,00 1 500,00 3,00 1 500,00 3,00 1 500,00
- gazoduc U 500,00 3,00 1500,00 3,00 1500,00 2,00 1 000,00
- autres km de SC 100,00 43,84 4 383,60 45,95 4 594,80 41,47 4 146,70

Section courante

Section courante 2x2 voies (h < 6,00m) km 5 000,00 26,829 134 145,00 29,18 145 900,00 24,009 120 045,00
Section courante 2x2 voies (h > 6,00m) km 6 000,00 10,35 62 100,00, 10,9 65 400,00 11,55 69 300,00
VSVL km 500,00 5,70 2 850,00 5,70 2 850,00 4,20 2 100,00
Collectrice km 1500,00 0,00] 0,00] 0,00]
Entrecroisement km 1 500,00 0,00 0,00 0,00
Bifurcation A28
- bretelle & 1 voies km 1 500,00 4,10 6 150,00 4,10 6 150,00 4,10 6 150,00
Bifurcation CR/BN
- bretelle & 1 voies km 1 500,00 3,60 5 400,00 3,60 5 400,00 3,60 5 400,00
Bifurcation A13 - Incarville
- bretelle & 1 voies km 2 500,00 5,30 13 250,00 5,30 13 250,00 5,30 13 250,00
- bretelle & 2 voies km 5 000,00 13,00 65 000,00 13,00 65 000,00 13,00 65 000,00
Bifurcation A13 - Sotteville sous le Val
- bretelle a 1 voies km 4 000,00 0,00] 0,00] 0,00]
- bretelle a 2 voies km 8 000,00 0,00 0,00 0,00
- collectrice km 8 000,00 0,00] 0,00 0,00]
- reprise de diffuseur existant U 12 000,00 0,00 0,00 0,00
Diffuseurs
Diffuseur RN31 U 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00
Diffuseur RD 6014 U 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00
Diffuseur RD 95 U 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00
Diffuseur RD18e (PSO) U 12 000,00 1,00 12 000,00 1,00 12 000,00 1,00 12 000,00
Diffuseur RD18e + déviation RD18E (NSA) U 16 000,00 0,00, 0,00, 0,00,
Diffuseur RD 321 U 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00
Diffuseur RD 6015 U 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00

Viaducs
Bif.A28 Viaduc du ROBEC continuité A28 FT 34 200,00 1,00 34 200,00 1,00 34 200,00 1,00 34 200,00
OBE Viaduc de I'Aubette FT 27 800,00 1,00 27 800,00 0,00, 1,00 27 800,00
OBE Viaduc des Chartreux FT 35 200,00 1,00 35 200,00 0,00, 1,00 35 200,00
EBE Viaduc Beaulieu FT 14 000,00 0,00, 1,00 14 000,00 0,00,
NSA Viaduc du Becquet FT 36 800,00 0,00 0,00, 0,00,
NSA Viaduc sur la Seine FT 50 200,00 0,00 0,00 0,00
NSA Raccordement sur la RD18 e FT 32 100,00 0,00 0,00 0,00
NSA Viaduc les Bucaux NSA FT 35 100,00 0,00 0,00 0,00
PSO-SSV Viaduc les Bucaux PSO - SSV FT 29 900,00 1,00 29 900,00 1,00 29 900,00 1,00 29 900,00
PSO Tranchée ouverte FT 15 000,00 1,00 15 000,00 1,00 15 000,00 1,00 15 000,00
PsoO Viaduc de la Seine sol 2K FT 55 300,00 1,00 55 300,00 1,00 55 300,00 1,00 55 300,00
PSO Viaduc SNCF FT 30 800,00 1,00 30 800,00 1,00 30 800,00 1,00 30 800,00
SSV-A13 Viaducs sur la Seine et I'Eure x2 FT 29 600,00 0,00 0,00 0,00
SSV-A13 Viaducs sur la Seine x2 FT 36 700,00 0,00] 0,00 0,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Bretelle nord FT 6 200,00 0,00 0,00 0,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Collectrice Nord FT 6 200,00 0,00] 0,00 0,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Collectrice Sud FT 6 200,00 0,00 0,00 0,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Bretelle Sud FT 6 200,00 0,00 0,00 0,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Bretelle Sud 2 FT 6 200,00 0,00, 0,00, 0,00,
SSV-A13 Viaducs raccordement SSV/A13 (1) FT 7 100,00 0,00 0,00 0,00
SSV-A13 Viaducs raccordement SSV/A13 (2) FT 12 800,00 0,00 0,00 0,00
SSV-A13 Viaduc sur collectrice Nord FT 4 300,00 0,00] 0,00 0,00
SSV-A13 Viaduc au-dessus ligne SNCF FT 3800,00 0,00 0,00, 0,00,
SSV-A13 Murs de souténement FT 10 400,00 0,00] 0,00 0,00
SSV-A13 Prescriptions particuliéres pour terrassements sur tunnel existant FT 10 000,00 0,00, 0,00 0,00
zC Tranchée couverte du BOC OBE FT 22 500,00 1,00 22 500,00 0,00, 1,00 22 500,00
zC Tranchée couverte du BOC EBE FT 20 000,00 0,00, 1,00 20 000,00 0,00,
zc Tranchée couverte du BOC OBE-BENE FT 35 000,00 0,00 0,00 0,00
zc Tranchée couverte du BOC EBE-BENE FT 20 000,00} 0,00, 0,00, 0,00,
zc Tranchée couverte du BOC OBE-BENM LS FT 20 000,00 0,00] 0,00 0,00
zc Tranchée couverte du BOC EBE-BENM LS FT 20 000,00} 0,00 0,00, 0,00,
BENM Viaduc du Fond de Vonchelle FT 65 400,00 1,00 65 400,00 1,00 65 400,00 0,00
BENE Viaduc de la cote de 'Ane FT 14 500,00 0,00, 0,00, 0,00,
BENE Viaduc bois de Longboel FT 80 000,00 0,00 0,00 0,00
BENO Viaduc BENO-PSO (de I'Essart) FT 17 700,00 0,00 0,00, 1,00 17 700,00,
BESL Viaduc sur la Seine BEC-BESL FT 81 800,00 1,00 81 800,00 1,00 81 800,00 1,00 81 800,00
BESRN15 Viaduc sur la Seine BEC-BESRN15 FT 86 500,00 0,00, 0,00, 0,00,
Bif.A13 Viaduc vers A13 FT 11 700,00 1,00 11 700,00 1,00 11 700,00 1,00 11 700,00
Bif.A13 Viaduc vers Barreau de l'eure FT 13 100,00 1,00 13 100,00 1,00 13 100,00 1,00 13 100,00
Bif.A13 Viaduc sur la RD71 FT 9 000,00 1,00 9 000,00 1,00 9 000,00 1,00 9 000,00
Bif.A13 Murs de souténement FT 6 000,00 1,00 6 000,00 1,00 6 000,00 1,00 6 000,00

Tunnel

Tunnel Belbeuf (y compris accés aux tétes) FT 120 000,00 0,00 0,00 0,00

H1 - |Equipements d'exploitation

BPV U 6 000,00 3,00 18 000,00 3,00 18 000,00 3,00 18 000,00
Gare sur diffuseur U 2 000,00 4,00 8 000,00 4,00 8 000,00 4,00 8 000,00

H2 - |Exploitation sous chantier

Exploitation sous chantier
raccord A28 |[km 500,00 2,00 1 000,00 2,00 1 000,00 2,00 1 000,00
Raccord RD18E |km 800,00 1,50 1 200,00 1,50 1 200,00 1,50 1 200,00
Raccord Incarville [km 1 000,00 5,00 5 000,00 5,00 5 000,00 5,00 5 000,00
Raccord SSV |km 1 500,00 0,00, 0,00, 0,00,

Dispositif de traitement des eaux U 300,00 25,00 7 500,00 27,00 8 100,00 24,00 7 200,00
Mesures de protection des captages en phase chantier

captage de la Chapelle [Ft 5 000,00 0,00 0,00 0,00

captage de St Aubin [Ft 2 000,00 1,00 2 000,00 0,00, 1,00 2 000,00

Mesures compensatoires environnementales 5% montant travaux 42 133,93 40 327,24 39 289,59
TOTAL - kEHT 976 207,53 933 731,80 910 617,79
TVA - 19,6% 191 336,68 183 011,43 178 481,09
TOTAL -k€TTC 1167 544,21 1116 743,24 1089 098,87




LIAISON A28-A13
ESTIMATION DES 34 VARIANTES
05/04/2012

base aolt 2011 - TPO1 = 681,1 PSO
Variante 18 Variante 19 Variante 20
EBE-BENO-BESL-PSO OBE-BENE-BESL-PSO EBE-BENE-BESL-PSO
Unité Prix Unitaire Quantité Prix Quantité Prix Quantité Prix
k€ HT k€ HT k€ HT k€ HT

8% du montant des travaux

Acquisitions fonciére - zone rurale

ha

436,00

13 080,00

488,00

14 640,00

510,00

15 300,00

Acquisition fonciéeres - zone urbaine

ha

33,00

4 950,00

33,00

4 950,00

33,00

4 950,00

Déplacement des réseaux

- THT U 500,00 10,00 5 000,00 12,00 6 000,00 11,00 5 500,00
- oléoduc U 500,00 3,00 1 500,00 5,00 2 500,00 5,00 2 500,00
- gazoduc U 500,00 2,00 1 000,00 3,00 1500,00 3,00 1500,00
- autres km de SC 100,00 43,58 4 357,90 48,17 4 816,90 50,01 5 000,70

Section courante

Section courante 2x2 voies (h < 6,00m) km 5 000,00 26,36 131 800,00 30,741 153 705,00 32,818 164 090,00
Section courante 2x2 voies (h > 6,00m) km 6 000,00 12,1 72 600,00, 10,35 62 100,00 10,9 65 400,00
VSVL km 500,00 4,20 2 100,00 5,70 2 850,00 5,70 2 850,00
Collectrice km 1 500,00 0,00 5,40 8 100,00 0,00,
Entrecroisement km 1 500,00 0,00 0,00 1,50 2 250,00
Bifurcation A28
- bretelle & 1 voies km 1 500,00 4,10 6 150,00 4,10 6 150,00 4,10 6 150,00
Bifurcation CR/BN
- bretelle & 1 voies km 1 500,00 3,60 5 400,00 3,60 5 400,00 3,60 5 400,00
Bifurcation A13 - Incarville
- bretelle & 1 voies km 2 500,00 5,30 13 250,00 5,30 13 250,00 5,30 13 250,00
- bretelle & 2 voies km 5 000,00 13,00 65 000,00 13,00 65 000,00 13,00 65 000,00
Bifurcation A13 - Sotteville sous le Val
- bretelle a 1 voies km 4 000,00 0,00] 0,00] 0,00]
- bretelle a 2 voies km 8 000,00 0,00 0,00 0,00
- collectrice km 8 000,00 0,00] 0,00 0,00]
- reprise de diffuseur existant U 12 000,00 0,00 0,00 0,00
Diffuseurs
Diffuseur RN31 U 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00
Diffuseur RD 6014 U 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00
Diffuseur RD 95 U 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00
Diffuseur RD18e (PSO) U 12 000,00 1,00 12 000,00 1,00 12 000,00 1,00 12 000,00
Diffuseur RD18e + déviation RD18E (NSA) U 16 000,00 0,00, 0,00, 0,00,
Diffuseur RD 321 U 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00
Diffuseur RD 6015 U 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00

Viaducs
Bif.A28 Viaduc du ROBEC continuité A28 FT 34 200,00 1,00 34 200,00 1,00 34 200,00 1,00 34 200,00
OBE Viaduc de I'Aubette FT 27 800,00 0,00 1,00 27 800,00 0,00,
OBE Viaduc des Chartreux FT 35 200,00 0,00, 1,00 35 200,00 0,00,
EBE Viaduc Beaulieu FT 14 000,00 1,00 14 000,00 0,00, 1,00 14 000,00
NSA Viaduc du Becquet FT 36 800,00 0,00 0,00, 0,00,
NSA Viaduc sur la Seine FT 50 200,00 0,00 0,00 0,00
NSA Raccordement sur la RD18 e FT 32 100,00 0,00 0,00 0,00
NSA Viaduc les Bucaux NSA FT 35 100,00 0,00 0,00 0,00
PSO-SSV Viaduc les Bucaux PSO - SSV FT 29 900,00 1,00 29 900,00 1,00 29 900,00 1,00 29 900,00
PSO Tranchée ouverte FT 15 000,00 1,00 15 000,00 1,00 15 000,00 1,00 15 000,00
PsoO Viaduc de la Seine sol 2K FT 55 300,00 1,00 55 300,00 1,00 55 300,00 1,00 55 300,00
PSO Viaduc SNCF FT 30 800,00 1,00 30 800,00 1,00 30 800,00 1,00 30 800,00
SSV-A13 Viaducs sur la Seine et I'Eure x2 FT 29 600,00 0,00 0,00 0,00
SSV-A13 Viaducs sur la Seine x2 FT 36 700,00 0,00] 0,00 0,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Bretelle nord FT 6 200,00 0,00 0,00 0,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Collectrice Nord FT 6 200,00 0,00] 0,00 0,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Collectrice Sud FT 6 200,00 0,00 0,00 0,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Bretelle Sud FT 6 200,00 0,00 0,00 0,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Bretelle Sud 2 FT 6 200,00 0,00, 0,00, 0,00,
SSV-A13 Viaducs raccordement SSV/A13 (1) FT 7 100,00 0,00 0,00 0,00
SSV-A13 Viaducs raccordement SSV/A13 (2) FT 12 800,00 0,00 0,00 0,00
SSV-A13 Viaduc sur collectrice Nord FT 4 300,00 0,00] 0,00 0,00
SSV-A13 Viaduc au-dessus ligne SNCF FT 3800,00 0,00 0,00, 0,00,
SSV-A13 Murs de souténement FT 10 400,00 0,00] 0,00 0,00
SSV-A13 Prescriptions particuliéres pour terrassements sur tunnel existant FT 10 000,00 0,00, 0,00 0,00
zc Tranchée couverte du BOC OBE FT 22 500,00 0,00 0,00 0,00
zC Tranchée couverte du BOC EBE FT 20 000,00 1,00 20 000,00 0,00, 0,00
zC Tranchée couverte du BOC OBE-BENE FT 35 000,00 0,00 1,00 35 000,00 0,00,
zc Tranchée couverte du BOC EBE-BENE FT 20 000,00} 0,00 0,00, 1,00 20 000,00
zc Tranchée couverte du BOC OBE-BENM LS FT 20 000,00 0,00] 0,00 0,00
zc Tranchée couverte du BOC EBE-BENM LS FT 20 000,00} 0,00 0,00, 0,00,
BENM Viaduc du Fond de Vonchelle FT 65 400,00 0,00] 0,00 0,00
BENE Viaduc de la cote de 'Ane FT 14 500,00 0,00 1,00 14 500,00 1,00 14 500,00
BENE Viaduc bois de Longboel FT 80 000,00 0,00 1,00 80 000,00 1,00 80 000,00
BENO Viaduc BENO-PSO (de I'Essart) FT 17 700,00 1,00 17 700,00, 0,00, 0,00
BESL Viaduc sur la Seine BEC-BESL FT 81 800,00 1,00 81 800,00 1,00 81 800,00 1,00 81 800,00
BESRN15 Viaduc sur la Seine BEC-BESRN15 FT 86 500,00 0,00, 0,00, 0,00,
Bif.A13 Viaduc vers A13 FT 11 700,00 1,00 11 700,00 1,00 11 700,00 1,00 11 700,00
Bif.A13 Viaduc vers Barreau de l'eure FT 13 100,00 1,00 13 100,00 1,00 13 100,00 1,00 13 100,00
Bif.A13 Viaduc sur la RD71 FT 9 000,00 1,00 9 000,00 1,00 9 000,00 1,00 9 000,00
Bif.A13 Murs de souténement FT 6 000,00 1,00 6 000,00 1,00 6 000,00 1,00 6 000,00

Tunnel

Tunnel Belbeuf (y compris accés aux tétes) FT 120 000,00 0,00 0,00 0,00

H1 - |Equipements d'exploitation

BPV U 6 000,00 3,00 18 000,00 3,00 18 000,00 3,00 18 000,00
Gare sur diffuseur U 2 000,00 4,00 8 000,00 4,00 8 000,00 4,00 8 000,00

H2 - |Exploitation sous chantier

Exploitation sous chantier
raccord A28 |[km 500,00 2,00 1 000,00 2,00 1 000,00 2,00 1 000,00
Raccord RD18E |km 800,00 1,50 1 200,00 1,50 1 200,00 1,50 1 200,00
Raccord Incarville [km 1 000,00 5,00 5 000,00 5,00 5 000,00 5,00 5 000,00
Raccord SSV |km 1 500,00 0,00, 0,00, 0,00,

Dispositif de traitement des eaux U 300,00 26,00 7 800,00 27,00 8 100,00 29,00 8 700,00
Mesures de protection des captages en phase chantier

captage de la Chapelle [Ft 5 000,00 0,00 0,00 0,00

captage de St Aubin [Ft 2 000,00 0,00 1,00 2 000,00 0,00,

Mesures compensatoires environnementales 5% montant travaux 37 482,90 45 698,60 42 904,54
TOTAL - kEHT 868 142,06 1058 194,13 993 324,85
TVA - 19,6% 170 155,84 207 406,05 194 691,67
TOTAL -k€TTC 1038 297,90 1265 600,18 1188 016,53




LIAISON A28-A13
ESTIMATION DES 34 VARIANTES
05/04/2012

base aolt 2011 - TPO1 = 681,1 PSO
Variante 21 Variante 22 Variante 23
OBE-BENM-BESRN15-PSO EBE-BENM-BESRN15-PSO OBE-BENO-BESRN15-PSO
Unité Prix Unitaire Quantité Prix Quantité Prix Quantité Prix
k€ HT k€ HT k€ HT k€ HT

8% du montant des travaux

Acquisitions fonciére - zone rurale

ha

453,00

13 590,00

475,00 14 250,00)

417,00

12 510,00

Acquisition fonciéeres - zone urbaine

ha

33,00

4 950,00

33,00

4 950,00

33,00

4 950,00

Déplacement des réseaux

- THT U 500,00 11,00 5500,00 10,00 5 000,00 10,00 5 000,00
- oléoduc U 500,00 3,00 1 500,00 3,00 1 500,00 3,00 1 500,00
- gazoduc U 500,00 3,00 1500,00 3,00 1500,00 2,00 1 000,00
- autres km de SC 100,00 44,26 4 425,50 46,37 4 636,70 41,89 4 188,60

Section courante

Section courante 2x2 voies (h < 6,00m) km 5 000,00 27,468 137 340,00 29,819 149 095,00 24,648 123 240,00
Section courante 2x2 voies (h > 6,00m) km 6 000,00 10,15 60 900,00 10,7 64 200,00 11,35 68 100,00
VSVL km 500,00 5,70 2 850,00 5,70 2 850,00 4,20 2 100,00
Collectrice km 1500,00 0,00] 0,00] 0,00]
Entrecroisement km 1 500,00 0,00 0,00 0,00
Bifurcation A28
- bretelle & 1 voies km 1 500,00 4,10 6 150,00 4,10 6 150,00 4,10 6 150,00
Bifurcation CR/BN
- bretelle & 1 voies km 1 500,00 3,60 5 400,00 3,60 5 400,00 3,60 5 400,00
Bifurcation A13 - Incarville
- bretelle & 1 voies km 2 500,00 5,30 13 250,00 5,30 13 250,00 5,30 13 250,00
- bretelle & 2 voies km 5 000,00 13,00 65 000,00 13,00 65 000,00 13,00 65 000,00
Bifurcation A13 - Sotteville sous le Val
- bretelle a 1 voies km 4 000,00 0,00] 0,00] 0,00]
- bretelle a 2 voies km 8 000,00 0,00 0,00 0,00
- collectrice km 8 000,00 0,00] 0,00 0,00]
- reprise de diffuseur existant U 12 000,00 0,00 0,00 0,00
Diffuseurs
Diffuseur RN31 U 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00
Diffuseur RD 6014 U 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00
Diffuseur RD 95 U 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00
Diffuseur RD18e (PSO) U 12 000,00 1,00 12 000,00 1,00 12 000,00 1,00 12 000,00
Diffuseur RD18e + déviation RD18E (NSA) U 16 000,00 0,00, 0,00, 0,00,
Diffuseur RD 321 U 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00
Diffuseur RD 6015 U 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00

Viaducs
Bif.A28 Viaduc du ROBEC continuité A28 FT 34 200,00 1,00 34 200,00 1,00 34 200,00 1,00 34 200,00
OBE Viaduc de I'Aubette FT 27 800,00 1,00 27 800,00 0,00, 1,00 27 800,00
OBE Viaduc des Chartreux FT 35 200,00 1,00 35 200,00 0,00, 1,00 35 200,00
EBE Viaduc Beaulieu FT 14 000,00 0,00, 1,00 14 000,00 0,00,
NSA Viaduc du Becquet FT 36 800,00 0,00 0,00, 0,00,
NSA Viaduc sur la Seine FT 50 200,00 0,00 0,00 0,00
NSA Raccordement sur la RD18 e FT 32 100,00 0,00 0,00 0,00
NSA Viaduc les Bucaux NSA FT 35 100,00 0,00 0,00 0,00
PSO-SSV Viaduc les Bucaux PSO - SSV FT 29 900,00 1,00 29 900,00 1,00 29 900,00 1,00 29 900,00
PSO Tranchée ouverte FT 15 000,00 1,00 15 000,00 1,00 15 000,00 1,00 15 000,00
PsoO Viaduc de la Seine sol 2K FT 55 300,00 1,00 55 300,00 1,00 55 300,00 1,00 55 300,00
PSO Viaduc SNCF FT 30 800,00 1,00 30 800,00 1,00 30 800,00 1,00 30 800,00
SSV-A13 Viaducs sur la Seine et I'Eure x2 FT 29 600,00 0,00 0,00 0,00
SSV-A13 Viaducs sur la Seine x2 FT 36 700,00 0,00] 0,00 0,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Bretelle nord FT 6 200,00 0,00 0,00 0,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Collectrice Nord FT 6 200,00 0,00] 0,00 0,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Collectrice Sud FT 6 200,00 0,00 0,00 0,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Bretelle Sud FT 6 200,00 0,00 0,00 0,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Bretelle Sud 2 FT 6 200,00 0,00, 0,00, 0,00,
SSV-A13 Viaducs raccordement SSV/A13 (1) FT 7 100,00 0,00 0,00 0,00
SSV-A13 Viaducs raccordement SSV/A13 (2) FT 12 800,00 0,00 0,00 0,00
SSV-A13 Viaduc sur collectrice Nord FT 4 300,00 0,00] 0,00 0,00
SSV-A13 Viaduc au-dessus ligne SNCF FT 3800,00 0,00 0,00, 0,00,
SSV-A13 Murs de souténement FT 10 400,00 0,00] 0,00 0,00
SSV-A13 Prescriptions particuliéres pour terrassements sur tunnel existant FT 10 000,00 0,00, 0,00 0,00
zC Tranchée couverte du BOC OBE FT 22 500,00 1,00 22 500,00 0,00, 1,00 22 500,00
zC Tranchée couverte du BOC EBE FT 20 000,00 0,00, 1,00 20 000,00 0,00,
zc Tranchée couverte du BOC OBE-BENE FT 35 000,00 0,00 0,00 0,00
zc Tranchée couverte du BOC EBE-BENE FT 20 000,00} 0,00, 0,00, 0,00,
zc Tranchée couverte du BOC OBE-BENM LS FT 20 000,00 0,00] 0,00 0,00
zc Tranchée couverte du BOC EBE-BENM LS FT 20 000,00} 0,00 0,00, 0,00,
BENM Viaduc du Fond de Vonchelle FT 65 400,00 1,00 65 400,00 1,00 65 400,00 0,00
BENE Viaduc de la cote de 'Ane FT 14 500,00 0,00, 0,00, 0,00,
BENE Viaduc bois de Longboel FT 80 000,00 0,00 0,00 0,00
BENO Viaduc BENO-PSO (de I'Essart) FT 17 700,00 0,00 0,00, 1,00 17 700,00,
BESL Viaduc sur la Seine BEC-BESL FT 81 800,00 0,00 0,00, 0,00,
BESRN15 Viaduc sur la Seine BEC-BESRN15 FT 86 500,00 1,00 86 500,00 1,00 86 500,00 1,00 86 500,00
Bif.A13 Viaduc vers A13 FT 11 700,00 1,00 11 700,00 1,00 11 700,00 1,00 11 700,00
Bif.A13 Viaduc vers Barreau de l'eure FT 13 100,00 1,00 13 100,00 1,00 13 100,00 1,00 13 100,00
Bif.A13 Viaduc sur la RD71 FT 9 000,00 1,00 9 000,00 1,00 9 000,00 1,00 9 000,00
Bif.A13 Murs de souténement FT 6 000,00 1,00 6 000,00 1,00 6 000,00 1,00 6 000,00

Tunnel

Tunnel Belbeuf (y compris accés aux tétes) FT 120 000,00 0,00 0,00 0,00

H1 - |Equipements d'exploitation

BPV U 6 000,00 3,00 18 000,00 3,00 18 000,00 3,00 18 000,00
Gare sur diffuseur U 2 000,00 4,00 8 000,00 4,00 8 000,00 4,00 8 000,00

H2 - |Exploitation sous chantier

Exploitation sous chantier
raccord A28 |[km 500,00 2,00 1 000,00 2,00 1 000,00 2,00 1 000,00
Raccord RD18E |km 800,00 1,50 1 200,00 1,50 1 200,00 1,50 1 200,00
Raccord Incarville [km 1 000,00 5,00 5 000,00 5,00 5 000,00 5,00 5 000,00
Raccord SSV |km 1 500,00 0,00, 0,00, 0,00,

Dispositif de traitement des eaux U 300,00 25,00 7 500,00 27,00 8 100,00 24,00 7 200,00
Mesures de protection des captages en phase chantier

captage de la Chapelle [Ft 5 000,00 0,00 0,00 0,00

captage de St Aubin [Ft 2 000,00 1,00 2 000,00 0,00, 1,00 2 000,00

Mesures compensatoires environnementales 5% montant travaux 42 445,78, 40 639,09 39 601,43
TOTAL - kEHT 983 370,18 940 894,45 917 780,43
TVA - 19,6% 192 740,55 184 415,31 179 884,96
TOTAL -k€TTC 1176 110,73 1125 309,76 1097 665,40




LIAISON A28-A13
ESTIMATION DES 34 VARIANTES
05/04/2012

base aolt 2011 - TPO1 = 681,1 PSO
Variante 24 Variante 25 Variante 26
EBE-BENO-BESRN15-PSO OBE-BENE-BESRN15-PSO EBE-BENE-BESRN15-PSO
Unité Prix Unitaire Quantité Prix Quantité Prix Quantité Prix
k€ HT k€ HT k€ HT k€ HT

8% du montant des travaux

Acquisitions fonciére - zone rurale

ha

439,00 13 170,00

492,00 14 760,00]

514,00 1

5 420,00

Acquisition fonciéeres - zone urbaine

ha

4 950,00

33,00

4 950,00

33,00

4 950,00

Déplacement des réseaux

- THT U 500,00 9,00 4 500,00 11,00 5 500,00 10,00 5 000,00
- oléoduc U 500,00 3,00 1 500,00 5,00 2 500,00 5,00 2 500,00
- gazoduc U 500,00 2,00 1 000,00 3,00 1500,00 3,00 1500,00
- autres km de SC 100,00 44,00 4 399,80 48,59 4 858,80 50,43 5 042,60

Section courante

Section courante 2x2 voies (h < 6,00m) km 5 000,00 26,999 134 995,00 31,38 156 900,00 33,457 167 285,00
Section courante 2x2 voies (h > 6,00m) km 6 000,00 11,9 71 400,00 10,15 60 900,00 10,7 64 200,00
VSVL km 500,00 4,20 2 100,00 5,70 2 850,00 5,70 2 850,00
Collectrice km 1 500,00 0,00 5,40 8 100,00 0,00,
Entrecroisement km 1 500,00 0,00 0,00 1,50 2 250,00
Bifurcation A28
- bretelle & 1 voies km 1 500,00 4,10 6 150,00 4,10 6 150,00 4,10 6 150,00
Bifurcation CR/BN
- bretelle & 1 voies km 1 500,00 3,60 5 400,00 3,60 5 400,00 3,60 5 400,00
Bifurcation A13 - Incarville
- bretelle & 1 voies km 2 500,00 5,30 13 250,00 5,30 13 250,00 5,30 13 250,00
- bretelle & 2 voies km 5 000,00 13,00 65 000,00 13,00 65 000,00 13,00 65 000,00
Bifurcation A13 - Sotteville sous le Val
- bretelle a 1 voies km 4 000,00 0,00] 0,00] 0,00]
- bretelle a 2 voies km 8 000,00 0,00 0,00 0,00
- collectrice km 8 000,00 0,00] 0,00 0,00]
- reprise de diffuseur existant U 12 000,00 0,00 0,00 0,00
Diffuseurs
Diffuseur RN31 U 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00
Diffuseur RD 6014 U 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00
Diffuseur RD 95 U 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00
Diffuseur RD18e (PSO) U 12 000,00 1,00 12 000,00 1,00 12 000,00 1,00 12 000,00
Diffuseur RD18e + déviation RD18E (NSA) U 16 000,00 0,00, 0,00, 0,00,
Diffuseur RD 321 U 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00
Diffuseur RD 6015 U 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00

Viaducs
Bif.A28 Viaduc du ROBEC continuité A28 FT 34 200,00 1,00 34 200,00 1,00 34 200,00 1,00 34 200,00
OBE Viaduc de I'Aubette FT 27 800,00 0,00 1,00 27 800,00 0,00,
OBE Viaduc des Chartreux FT 35 200,00 0,00, 1,00 35 200,00 0,00,
EBE Viaduc Beaulieu FT 14 000,00 1,00 14 000,00 0,00, 1,00 14 000,00
NSA Viaduc du Becquet FT 36 800,00 0,00 0,00, 0,00,
NSA Viaduc sur la Seine FT 50 200,00 0,00 0,00 0,00
NSA Raccordement sur la RD18 e FT 32 100,00 0,00 0,00 0,00
NSA Viaduc les Bucaux NSA FT 35 100,00 0,00 0,00 0,00
PSO-SSV Viaduc les Bucaux PSO - SSV FT 29 900,00 1,00 29 900,00 1,00 29 900,00 1,00 29 900,00
PSO Tranchée ouverte FT 15 000,00 1,00 15 000,00 1,00 15 000,00 1,00 15 000,00
PsoO Viaduc de la Seine sol 2K FT 55 300,00 1,00 55 300,00 1,00 55 300,00 1,00 55 300,00
PSO Viaduc SNCF FT 30 800,00 1,00 30 800,00 1,00 30 800,00 1,00 30 800,00
SSV-A13 Viaducs sur la Seine et I'Eure x2 FT 29 600,00 0,00 0,00 0,00
SSV-A13 Viaducs sur la Seine x2 FT 36 700,00 0,00] 0,00 0,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Bretelle nord FT 6 200,00 0,00 0,00 0,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Collectrice Nord FT 6 200,00 0,00] 0,00 0,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Collectrice Sud FT 6 200,00 0,00 0,00 0,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Bretelle Sud FT 6 200,00 0,00 0,00 0,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Bretelle Sud 2 FT 6 200,00 0,00, 0,00, 0,00,
SSV-A13 Viaducs raccordement SSV/A13 (1) FT 7 100,00 0,00 0,00 0,00
SSV-A13 Viaducs raccordement SSV/A13 (2) FT 12 800,00 0,00 0,00 0,00
SSV-A13 Viaduc sur collectrice Nord FT 4 300,00 0,00] 0,00 0,00
SSV-A13 Viaduc au-dessus ligne SNCF FT 3800,00 0,00 0,00, 0,00,
SSV-A13 Murs de souténement FT 10 400,00 0,00] 0,00 0,00
SSV-A13 Prescriptions particuliéres pour terrassements sur tunnel existant FT 10 000,00 0,00, 0,00 0,00
zc Tranchée couverte du BOC OBE FT 22 500,00 0,00 0,00 0,00
zC Tranchée couverte du BOC EBE FT 20 000,00 1,00 20 000,00 0,00, 0,00
zC Tranchée couverte du BOC OBE-BENE FT 35 000,00 0,00 1,00 35 000,00 0,00,
zc Tranchée couverte du BOC EBE-BENE FT 20 000,00} 0,00 0,00, 1,00 20 000,00
zc Tranchée couverte du BOC OBE-BENM LS FT 20 000,00 0,00] 0,00 0,00
zc Tranchée couverte du BOC EBE-BENM LS FT 20 000,00} 0,00 0,00, 0,00,
BENM Viaduc du Fond de Vonchelle FT 65 400,00 0,00] 0,00 0,00
BENE Viaduc de la cote de 'Ane FT 14 500,00 0,00 1,00 14 500,00 1,00 14 500,00
BENE Viaduc bois de Longboel FT 80 000,00 0,00 1,00 80 000,00 1,00 80 000,00
BENO Viaduc BENO-PSO (de I'Essart) FT 17 700,00 1,00 17 700,00, 0,00, 0,00
BESL Viaduc sur la Seine BEC-BESL FT 81 800,00 0,00 0,00, 0,00,
BESRN15 Viaduc sur la Seine BEC-BESRN15 FT 86 500,00 1,00 86 500,00 1,00 86 500,00 1,00 86 500,00
Bif.A13 Viaduc vers A13 FT 11 700,00 1,00 11 700,00 1,00 11 700,00 1,00 11 700,00
Bif.A13 Viaduc vers Barreau de l'eure FT 13 100,00 1,00 13 100,00 1,00 13 100,00 1,00 13 100,00
Bif.A13 Viaduc sur la RD71 FT 9 000,00 1,00 9 000,00 1,00 9 000,00 1,00 9 000,00
Bif.A13 Murs de souténement FT 6 000,00 1,00 6 000,00 1,00 6 000,00 1,00 6 000,00

Tunnel

Tunnel Belbeuf (y compris accés aux tétes) FT 120 000,00 0,00 0,00 0,00

H1 - |Equipements d'exploitation

BPV U 6 000,00 3,00 18 000,00 3,00 18 000,00 3,00 18 000,00
Gare sur diffuseur U 2 000,00 4,00 8 000,00 4,00 8 000,00 4,00 8 000,00

H2 - |Exploitation sous chantier

Exploitation sous chantier
raccord A28 |[km 500,00 2,00 1 000,00 2,00 1 000,00 2,00 1 000,00
Raccord RD18E |km 800,00 1,50 1 200,00 1,50 1 200,00 1,50 1 200,00
Raccord Incarville [km 1 000,00 5,00 5 000,00 5,00 5 000,00 5,00 5 000,00
Raccord SSV |km 1 500,00 0,00, 0,00, 0,00,

Dispositif de traitement des eaux U 300,00 26,00 7 800,00 28,00 8 400,00 29,00 8 700,00
Mesures de protection des captages en phase chantier

captage de la Chapelle [Ft 5 000,00 0,00 0,00 0,00

captage de St Aubin [Ft 2 000,00 0,00 1,00 2 000,00 0,00,

Mesures compensatoires environnementales 5% montant travaux 37 794,74 46 025,44 43 216,38
TOTAL - kEHT 875 304,70 1 065 726,98 1000 517,50
TVA - 19,6% 171 559,72 208 882,49 196 101,43
TOTAL -k€TTC 1 046 864,43 1274 609,47 1196 618,93




LIAISON A28-A13
ESTIMATION DES 34 VARIANTES
05/04/2012

base aolt 2011 - TPO1 = 681,1 Liaison Seule
Variante 27 Variante 28 Variante 29
OBE-BENM-BESL EBE-BENM-BESL OBE-BENE-BESL
Unité Prix Unitaire Quantité Prix Quantité Prix Quantité Prix
k€ HT k€ HT k€ HT k€ HT

8% du montant des travaux

Acquisitions fonciére - zone rurale

ha

11 160,00

11 820,00

12 300,00

Acquisition fonciéeres - zone urbaine

ha

1 650,00

1 650,00

1 650,00

Déplacement des réseaux

- THT U 500,00 9,00 4 500,00 8,00 4 000,00 9,00 4 500,00
- oléoduc U 500,00 3,00 1 500,00 3,00 1 500,00 5,00 2 500,00
- gazoduc U 500,00 1,00 500,00 1,00 500,00 1,00 500,00
- autres km de SC 100,00 31,94 3194,10 34,02 3401,50 34,92 3492,40

Section courante

Section courante 2x2 voies (h < 6,00m) km 5 000,00 21,372 106 860,00 23,925 119 625,00 23,934 119 670,00
Section courante 2x2 voies (h > 6,00m) km 6 000,00 6,08 36 480,00 6,39 38 340,00 6,08 36 480,00
VSVL km 500,00 2,70 1 350,00 2,70 1 350,00 2,70 1 350,00
Collectrice km 1500,00 0,00] 0,00] 0,00]
Entrecroisement km 1 500,00 0,00 0,00 0,00
Bifurcation A28
- bretelle & 1 voies km 1 500,00 4,10 6 150,00 4,10 6 150,00 4,10 6 150,00
Bifurcation CR/BN
- bretelle a 1 voies km 1 500,00 0,00 0,00 0,00
Bifurcation A13 - Incarville
- bretelle & 1 voies km 2 500,00 5,30 13 250,00 5,30 13 250,00 5,30 13 250,00
- bretelle & 2 voies km 5 000,00 13,00 65 000,00 13,00 65 000,00 13,00 65 000,00
Bifurcation A13 - Sotteville sous le Val
- bretelle a 1 voies km 4 000,00 0,00] 0,00] 0,00]
- bretelle a 2 voies km 8 000,00 0,00 0,00 0,00
- collectrice km 8 000,00 0,00] 0,00 0,00]
- reprise de diffuseur existant U 12 000,00 0,00 0,00 0,00
Diffuseurs
Diffuseur RN31 U 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00
Diffuseur RD 6014 U 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00
Diffuseur RD 95 U 10 000,00 0,00, 0,00, 0,00,
Diffuseur RD18e (PSO) U 12 000,00 0,00 0,00, 0,00,
Diffuseur RD18e + déviation RD18E (NSA) U 16 000,00 0,00, 0,00, 0,00,
Diffuseur RD 321 U 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00
Diffuseur RD 6015 U 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00

Viaducs
Bif.A28 Viaduc du ROBEC continuité A28 FT 34 200,00 1,00 34 200,00 1,00 34 200,00 1,00 34 200,00
OBE Viaduc de I'Aubette FT 27 800,00 1,00 27 800,00 0,00, 1,00 27 800,00
OBE Viaduc des Chartreux FT 35 200,00 1,00 35 200,00 0,00, 1,00 35 200,00
EBE Viaduc Beaulieu FT 14 000,00 0,00, 1,00 14 000,00 0,00,
NSA Viaduc du Becquet FT 36 800,00 0,00 0,00, 0,00,
NSA Viaduc sur la Seine FT 50 200,00 0,00 0,00 0,00
NSA Raccordement sur la RD18 e FT 32 100,00 0,00 0,00 0,00
NSA Viaduc les Bucaux NSA FT 35 100,00 0,00 0,00 0,00
PSO-SSV Viaduc les Bucaux PSO - SSV FT 29 900,00 0,00, 0,00, 0,00,
PSO Tranchée ouverte FT 15 000,00 0,00 0,00 0,00
PsoO Viaduc de la Seine sol 2K FT 55 300,00 0,00, 0,00, 0,00,
PSO Viaduc SNCF FT 30 800,00 0,00 0,00, 0,00,
SSV-A13 Viaducs sur la Seine et I'Eure x2 FT 29 600,00 0,00 0,00 0,00
SSV-A13 Viaducs sur la Seine x2 FT 36 700,00 0,00] 0,00 0,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Bretelle nord FT 6 200,00 0,00 0,00 0,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Collectrice Nord FT 6 200,00 0,00] 0,00 0,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Collectrice Sud FT 6 200,00 0,00 0,00 0,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Bretelle Sud FT 6 200,00 0,00 0,00 0,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Bretelle Sud 2 FT 6 200,00 0,00, 0,00, 0,00,
SSV-A13 Viaducs raccordement SSV/A13 (1) FT 7 100,00 0,00 0,00 0,00
SSV-A13 Viaducs raccordement SSV/A13 (2) FT 12 800,00 0,00 0,00 0,00
SSV-A13 Viaduc sur collectrice Nord FT 4 300,00 0,00] 0,00 0,00
SSV-A13 Viaduc au-dessus ligne SNCF FT 3800,00 0,00 0,00, 0,00,
SSV-A13 Murs de souténement FT 10 400,00 0,00] 0,00 0,00
SSV-A13 Prescriptions particuliéres pour terrassements sur tunnel existant FT 10 000,00 0,00, 0,00 0,00
zc Tranchée couverte du BOC OBE FT 22 500,00 0,00 0,00 0,00
zc Tranchée couverte du BOC EBE FT 20 000,00 0,00 0,00 0,00
zc Tranchée couverte du BOC OBE-BENE FT 35 000,00 0,00 0,00 0,00
zc Tranchée couverte du BOC EBE-BENE FT 20 000,00} 0,00, 0,00, 0,00,
zC Tranchée couverte du BOC OBE-BENM LS FT 20 000,00 1,00 20 000,00 0,00, 0,00
zc Tranchée couverte du BOC EBE-BENM LS FT 20 000,00} 0,00 1,00 20 000,00 0,00,
BENM Viaduc du Fond de Vonchelle FT 65 400,00 1,00 65 400,00 1,00 65 400,00 0,00
BENE Viaduc de la cote de 'Ane FT 14 500,00 0,00 0,00, 1,00 14 500,00
BENE Viaduc bois de Longboel FT 80 000,00 0,00 0,00 1,00 80 000,00
BENO Viaduc BENO-PSO (de I'Essart) FT 17 700,00 0,00, 0,00, 0,00,
BESL Viaduc sur la Seine BEC-BESL FT 81 800,00 1,00 81 800,00 1,00 81 800,00 1,00 81 800,00
BESRN15 Viaduc sur la Seine BEC-BESRN15 FT 86 500,00 0,00, 0,00, 0,00,
Bif.A13 Viaduc vers A13 FT 11 700,00 1,00 11 700,00 1,00 11 700,00 1,00 11 700,00
Bif.A13 Viaduc vers Barreau de l'eure FT 13 100,00 1,00 13 100,00 1,00 13 100,00 1,00 13 100,00
Bif.A13 Viaduc sur la RD71 FT 9 000,00 1,00 9 000,00 1,00 9 000,00 1,00 9 000,00
Bif.A13 Murs de souténement FT 6 000,00 1,00 6 000,00 1,00 6 000,00 1,00 6 000,00

Tunnel

Tunnel Belbeuf (y compris accés aux tétes) FT 120 000,00 0,00 0,00 0,00

H1 - |Equipements d'exploitation

BPV U 6 000,00 2,00 12 000,00 2,00 12 000,00 2,00 12 000,00
Gare sur diffuseur U 2 000,00 4,00 8 000,00 4,00 8 000,00 4,00 8 000,00

H2 - |Exploitation sous chantier

Exploitation sous chantier
raccord A28 |[km 500,00 2,00 1 000,00 2,00 1 000,00 2,00 1 000,00
Raccord RD18E |km 800,00 0,00 0,00, 0,00,
Raccord Incarville [km 1 000,00 5,00 5 000,00 5,00 5 000,00 5,00 5 000,00
Raccord SSV |km 1 500,00 0,00, 0,00, 0,00,

Dispositif de traitement des eaux U 300,00 18,00 5 400,00 20,00 6 000,00 20,00 6 000,00
Mesures de protection des captages en phase chantier
captage de la Chapelle [Ft 5 000,00 0,00 0,00 0,00
captage de St Aubin [Ft 2 000,00 1,00 2 000,00 0,00, 1,00 2 000,00
Mesures compensatoires environnementales 5% montant travaux 30 719,21 29 015,83 31 909,62
TOTAL - kEHT 711 681,57 671 548,91 739 820,18
TVA - 19,6% 139 489,59 131 623,59 145 004,76
TOTAL -k€TTC 851171,16 803 172,50 884 824,94




LIAISON A28-A13
ESTIMATION DES 34 VARIANTES
05/04/2012

base aolt 2011 - TPO1 = 681,1 Liaison Seule
Variante 30 Variante 31 Variante 32
EBE-BENE-BESL OBE-BENM-BESRN15 EBE-BENM-BESRN15
Unité Prix Unitaire Quantité Prix Quantité Prix Quantité Prix
k€ HT k€ HT k€ HT k€ HT

8% du montant des travaux

Acquisitions fonciére - zone rurale

ha

12 960,00

11 250,00

11 910,00

Acquisition fonciéeres - zone urbaine

ha

1 650,00

1 650,00

1 650,00

Déplacement des réseaux

- THT U 500,00 8,00 4 000,00 8,00 4 000,00 7,00 3 500,00
- oléoduc U 500,00 5,00 2500,00 3,00 1 500,00 3,00 1 500,00
- gazoduc U 500,00 1,00 500,00 1,00 500,00 1,00 500,00
- autres km de SC 100,00 36,20 3619,50 32,36 3 236,00 34,43 3443,40

Section courante

Section courante 2x2 voies (h < 6,00m) km 5 000,00 25,684 128 420,00 22,011 110 055,00 24,564 122 820,00
Section courante 2x2 voies (h > 6,00m) km 6 000,00 6,39 38 340,00 5,88 35 280,00 6,19 37 140,00
VSVL km 500,00 2,70 1 350,00 2,70 1 350,00 2,70 1 350,00
Collectrice km 1500,00 0,00] 0,00] 0,00]
Entrecroisement km 1 500,00 0,00 0,00 0,00
Bifurcation A28
- bretelle & 1 voies km 1 500,00 4,10 6 150,00 4,10 6 150,00 4,10 6 150,00
Bifurcation CR/BN
- bretelle a 1 voies km 1 500,00 0,00 0,00 0,00
Bifurcation A13 - Incarville
- bretelle & 1 voies km 2 500,00 5,30 13 250,00 5,30 13 250,00 5,30 13 250,00
- bretelle & 2 voies km 5 000,00 13,00 65 000,00 13,00 65 000,00 13,00 65 000,00
Bifurcation A13 - Sotteville sous le Val
- bretelle a 1 voies km 4 000,00 0,00] 0,00] 0,00]
- bretelle a 2 voies km 8 000,00 0,00 0,00 0,00
- collectrice km 8 000,00 0,00] 0,00 0,00]
- reprise de diffuseur existant U 12 000,00 0,00 0,00 0,00
Diffuseurs
Diffuseur RN31 U 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00
Diffuseur RD 6014 U 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00
Diffuseur RD 95 U 10 000,00 0,00, 0,00, 0,00,
Diffuseur RD18e (PSO) U 12 000,00 0,00 0,00, 0,00,
Diffuseur RD18e + déviation RD18E (NSA) U 16 000,00 0,00, 0,00, 0,00,
Diffuseur RD 321 U 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00
Diffuseur RD 6015 U 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00

Viaducs
Bif.A28 Viaduc du ROBEC continuité A28 FT 34 200,00 1,00 34 200,00 1,00 34 200,00 1,00 34 200,00
OBE Viaduc de I'Aubette FT 27 800,00 0,00 1,00 27 800,00 0,00,
OBE Viaduc des Chartreux FT 35 200,00 0,00, 1,00 35 200,00 0,00,
EBE Viaduc Beaulieu FT 14 000,00 1,00 14 000,00 0,00, 1,00 14 000,00
NSA Viaduc du Becquet FT 36 800,00 0,00 0,00, 0,00,
NSA Viaduc sur la Seine FT 50 200,00 0,00 0,00 0,00
NSA Raccordement sur la RD18 e FT 32 100,00 0,00 0,00 0,00
NSA Viaduc les Bucaux NSA FT 35 100,00 0,00 0,00 0,00
PSO-SSV Viaduc les Bucaux PSO - SSV FT 29 900,00 0,00, 0,00, 0,00,
PSO Tranchée ouverte FT 15 000,00 0,00 0,00 0,00
PsoO Viaduc de la Seine sol 2K FT 55 300,00 0,00, 0,00, 0,00,
PSO Viaduc SNCF FT 30 800,00 0,00 0,00, 0,00,
SSV-A13 Viaducs sur la Seine et I'Eure x2 FT 29 600,00 0,00 0,00 0,00
SSV-A13 Viaducs sur la Seine x2 FT 36 700,00 0,00] 0,00 0,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Bretelle nord FT 6 200,00 0,00 0,00 0,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Collectrice Nord FT 6 200,00 0,00] 0,00 0,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Collectrice Sud FT 6 200,00 0,00 0,00 0,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Bretelle Sud FT 6 200,00 0,00 0,00 0,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Bretelle Sud 2 FT 6 200,00 0,00, 0,00, 0,00,
SSV-A13 Viaducs raccordement SSV/A13 (1) FT 7 100,00 0,00 0,00 0,00
SSV-A13 Viaducs raccordement SSV/A13 (2) FT 12 800,00 0,00 0,00 0,00
SSV-A13 Viaduc sur collectrice Nord FT 4 300,00 0,00] 0,00 0,00
SSV-A13 Viaduc au-dessus ligne SNCF FT 3800,00 0,00 0,00, 0,00,
SSV-A13 Murs de souténement FT 10 400,00 0,00] 0,00 0,00
SSV-A13 Prescriptions particuliéres pour terrassements sur tunnel existant FT 10 000,00 0,00, 0,00 0,00
zc Tranchée couverte du BOC OBE FT 22 500,00 0,00 0,00 0,00
zc Tranchée couverte du BOC EBE FT 20 000,00 0,00 0,00 0,00
zc Tranchée couverte du BOC OBE-BENE FT 35 000,00 0,00 0,00 0,00
zc Tranchée couverte du BOC EBE-BENE FT 20 000,00} 0,00, 0,00, 0,00,
zC Tranchée couverte du BOC OBE-BENM LS FT 20 000,00 0,00 1,00 20 000,00 0,00,
zc Tranchée couverte du BOC EBE-BENM LS FT 20 000,00} 0,00 0,00, 1,00 20 000,00
BENM Viaduc du Fond de Vonchelle FT 65 400,00 0,00 1,00 65 400,00 1,00 65 400,00
BENE Viaduc de la cote de 'Ane FT 14 500,00 1,00 14 500,00 0,00, 0,00
BENE Viaduc bois de Longboel FT 80 000,00 1,00 80 000,00 0,00 0,00
BENO Viaduc BENO-PSO (de I'Essart) FT 17 700,00 0,00, 0,00, 0,00,
BESL Viaduc sur la Seine BEC-BESL FT 81 800,00 1,00 81 800,00 0,00, 0,00
BESRN15 Viaduc sur la Seine BEC-BESRN15 FT 86 500,00 0,00 1,00 86 500,00 1,00 86 500,00
Bif.A13 Viaduc vers A13 FT 11 700,00 1,00 11 700,00 1,00 11 700,00 1,00 11 700,00
Bif.A13 Viaduc vers Barreau de l'eure FT 13 100,00 1,00 13 100,00 1,00 13 100,00 1,00 13 100,00
Bif.A13 Viaduc sur la RD71 FT 9 000,00 1,00 9 000,00 1,00 9 000,00 1,00 9 000,00
Bif.A13 Murs de souténement FT 6 000,00 1,00 6 000,00 1,00 6 000,00 1,00 6 000,00

Tunnel

Tunnel Belbeuf (y compris accés aux tétes) FT 120 000,00 0,00 0,00 0,00

H1 - |Equipements d'exploitation

BPV U 6 000,00 2,00 12 000,00 2,00 12 000,00 2,00 12 000,00
Gare sur diffuseur U 2 000,00 4,00 8 000,00 4,00 8 000,00 4,00 8 000,00

H2 - |Exploitation sous chantier

Exploitation sous chantier
raccord A28 |[km 500,00 2,00 1 000,00 2,00 1 000,00 2,00 1 000,00
Raccord RD18E |km 800,00 0,00 0,00, 0,00,
Raccord Incarville [km 1 000,00 5,00 5 000,00 5,00 5 000,00 5,00 5 000,00
Raccord SSV |km 1 500,00 0,00, 0,00, 0,00,

Dispositif de traitement des eaux U 300,00 21,00 6 300,00 19,00 5 700,00 21,00 6 300,00
Mesures de protection des captages en phase chantier
captage de la Chapelle [Ft 5 000,00 0,00 0,00 0,00
captage de St Aubin [Ft 2 000,00 0,00 1,00 2 000,00 0,00,
Mesures compensatoires environnementales 5% montant travaux 29 986,48| 31 046,05 29 342,67
TOTAL - kEHT 694 703,25 719 184,41 679 051,76
TVA - 19,6% 136 161,84 140 960,15 133 094,14
TOTAL -k€TTC 830 865,09 860 144,56 812 145,90




LIAISON A28-A13
ESTIMATION DES 34 VARIANTES
05/04/2012

base aolt 2011 - TPO1 = 681,1 Liaison Seule
Variante 33 Variante 34
OBE-BENE-BESRN15 EBE-BENE-BESRN15
Unité Prix Unitaire Quantité Prix Quantité Prix
KE HT KE HT k€ HT

8% du montant des travaux

Acquisitions fonciére - zone rurale

ha

12 420,00

13 080,00

Acquisition fonciéeres - zone urbaine

ha

1 650,00

1 650,00

Déplacement des réseaux

- THT U 500,00 8,00 4 000,00 7,00 3 500,00
- oléoduc U 500,00 5,00 2500,00 5,00 2 500,00
- gazoduc U 500,00 1,00 500,00 1,00 500,00
- autres km de SC 100,00 35,34 3 534,30 36,61 3 661,40

Section courante

Section courante 2x2 voies (h < 6,00m) km 5 000,00 24,573 122 865,00 26,323 131 615,00
Section courante 2x2 voies (h > 6,00m) km 6 000,00 5,88 35 280,00 6,19 37 140,00
VSVL km 500,00 2,70 1 350,00 2,70 1 350,00
Collectrice km 1500,00 0,00] 0,00]
Entrecroisement km 1 500,00 0,00 0,00
Bifurcation A28
- bretelle & 1 voies km 1 500,00 4,10 6 150,00 4,10 6 150,00
Bifurcation CR/BN
- bretelle a 1 voies km 1 500,00 0,00 0,00
Bifurcation A13 - Incarville
- bretelle & 1 voies km 2 500,00 5,30 13 250,00 5,30 13 250,00
- bretelle & 2 voies km 5 000,00 13,00 65 000,00 13,00 65 000,00
Bifurcation A13 - Sotteville sous le Val
- bretelle a 1 voies km 4 000,00 0,00] 0,00]
- bretelle a 2 voies km 8 000,00 0,00 0,00
- collectrice km 8 000,00 0,00] 0,00
- reprise de diffuseur existant U 12 000,00 0,00 0,00
Diffuseurs
Diffuseur RN31 U 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00
Diffuseur RD 6014 U 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00
Diffuseur RD 95 U 10 000,00 0,00, 0,00,
Diffuseur RD18e (PSO) U 12 000,00 0,00 0,00,
Diffuseur RD18e + déviation RD18E (NSA) U 16 000,00 0,00, 0,00,
Diffuseur RD 321 U 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00
Diffuseur RD 6015 U 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00

Viaducs
Bif.A28 Viaduc du ROBEC continuité A28 FT 34 200,00 1,00 34 200,00 1,00 34 200,00
OBE Viaduc de I'Aubette FT 27 800,00 1,00 27 800,00 0,00,
OBE Viaduc des Chartreux FT 35 200,00 1,00 35 200,00 0,00,
EBE Viaduc Beaulieu FT 14 000,00 0,00, 1,00 14 000,00
NSA Viaduc du Becquet FT 36 800,00 0,00 0,00,
NSA Viaduc sur la Seine FT 50 200,00 0,00] 0,00
NSA Raccordement sur la RD18 e FT 32 100,00 0,00 0,00
NSA Viaduc les Bucaux NSA FT 35 100,00 0,00 0,00
PSO-SSV Viaduc les Bucaux PSO - SSV FT 29 900,00 0,00, 0,00,
PSO Tranchée ouverte FT 15 000,00 0,00 0,00
PSO Viaduc de la Seine sol 2K FT 55 300,00 0,00 0,00
PSO Viaduc SNCF FT 30 800,00 0,00 0,00,
SSV-A13 Viaducs sur la Seine et I'Eure x2 FT 29 600,00 0,00 0,00
SSV-A13 Viaducs sur la Seine x2 FT 36 700,00 0,00] 0,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Bretelle nord FT 6 200,00 0,00 0,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Collectrice Nord FT 6 200,00 0,00] 0,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Collectrice Sud FT 6 200,00 0,00 0,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Bretelle Sud FT 6 200,00 0,00 0,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Bretelle Sud 2 FT 6 200,00 0,00 0,00
SSV-A13 Viaducs raccordement SSV/A13 (1) FT 7 100,00 0,00 0,00
SSV-A13 Viaducs raccordement SSV/A13 (2) FT 12 800,00 0,00 0,00
SSV-A13 Viaduc sur collectrice Nord FT 4 300,00 0,00] 0,00
SSV-A13 Viaduc au-dessus ligne SNCF FT 3800,00 0,00 0,00,
SSV-A13 Murs de souténement FT 10 400,00 0,00] 0,00
SSV-A13 Prescriptions particuliéres pour terrassements sur tunnel existant FT 10 000,00 0,00, 0,00
zc Tranchée couverte du BOC OBE FT 22 500,00 0,00 0,00
zc Tranchée couverte du BOC EBE FT 20 000,00 0,00 0,00
zc Tranchée couverte du BOC OBE-BENE FT 35 000,00 0,00 0,00
zc Tranchée couverte du BOC EBE-BENE FT 20 000,00} 0,00, 0,00,
zc Tranchée couverte du BOC OBE-BENM LS FT 20 000,00 0,00] 0,00
zc Tranchée couverte du BOC EBE-BENM LS FT 20 000,00} 0,00 0,00,
BENM Viaduc du Fond de Vonchelle FT 65 400,00 0,00] 0,00
BENE Viaduc de la cote de 'Ane FT 14 500,00 1,00 14 500,00 1,00 14 500,00
BENE Viaduc bois de Longboel FT 80 000,00 1,00 80 000,00 1,00 80 000,00
BENO Viaduc BENO-PSO (de I'Essart) FT 17 700,00 0,00, 0,00,
BESL Viaduc sur la Seine BEC-BESL FT 81 800,00 0,00] 0,00
BESRN15 Viaduc sur la Seine BEC-BESRN15 FT 86 500,00 1,00 86 500,00 1,00 86 500,00
Bif.A13 Viaduc vers A13 FT 11 700,00 1,00 11 700,00 1,00 11 700,00
Bif.A13 Viaduc vers Barreau de l'eure FT 13 100,00 1,00 13 100,00 1,00 13 100,00
Bif.A13 Viaduc sur la RD71 FT 9 000,00 1,00 9 000,00 1,00 9 000,00
Bif.A13 Murs de souténement FT 6 000,00 1,00 6 000,00 1,00 6 000,00

Tunnel

Tunnel Belbeuf (y compris accés aux tétes) FT 120 000,00 0,00 0,00

H1 - |Equipements d'exploitation

BPV U 6 000,00 2,00 12 000,00 2,00 12 000,00
Gare sur diffuseur U 2 000,00 4,00 8 000,00 4,00 8 000,00

H2 - |Exploitation sous chantier

Exploitation sous chantier
raccord A28 |[km 500,00 2,00 1 000,00 2,00 1 000,00
Raccord RD18E |km 800,00 0,00 0,00,
Raccord Incarville |km 1 000,00 5,00 5 000,00 5,00 5 000,00
Raccord SSV |km 1 500,00 0,00, 0,00,

Dispositif de traitement des eaux U 300,00 20,00 6 000,00 22,00 6 600,00
Mesures de protection des captages en phase chantier
captage de la Chapelle [Ft 5 000,00 0,00 0,00
captage de St Aubin [Ft 2 000,00 1,00 2 000,00 0,00,
Mesures compensatoires environnementales 5% montant travaux 32 221,47 30 313,32
TOTAL - kEHT 747 012,83 702 236,10
TVA - 19,6% 146 414,51 137 638,28
TOTAL -k€TTC 893 427,34 839 874,37




