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Les travaux de démolition
> Démolition de la Tour de Marienau (Pour CdFeL)

• La démolition, débutée en novembre 2007, s’est poursuivie au 
cours du premier semestre (du niveau 55m jusqu’au niveau 28).

• Le chantier, en attente de la pelle grand bras , a été arrêté du 
19 mars au 14 mai.

• Le 26 juillet, une chute de blocs a endommagé des menuiseries 
sur le bâtiment de la CAF en contrebas du chantier. 

• Les travaux de déconstruction se sont achevés le 7 août.
• La réception de fin de travaux a eu lieu le 12 septembre 2008.

Le regard en tête 
de puits

La démolition de 
la tour avec la 

grue 500T

La démolition de la tour à
la pelle grand bras

La déconstruction de la 
partie inférieure

Le site après les travaux (en 
vert cercle d’emprise puits)
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Les travaux de dépollution
> Le confinement des terres polluées du triangle de 

Marienau (Pour CdFeL)
• Il s’agit d’un ancien site ICPE de traitement des eaux de process de la 

cokerie de Marienau, à l’arrêt depuis 1986.
• Suite aux études menées par ENVIREAUSOL et en concertation avec les 

administrations françaises et allemandes, le principe de réhabilitation 
retenu est  un confinement total des terres polluées.

• Les travaux, financés par la Cellule de Liquidation de CdF, ont débuté en 
septembre 2007.
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Coupe de principe du confinement de surface
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Les travaux de dépollution
> Le confinement des terres polluées du triangle de Marienau (pour CdFeL)

• L’ensemble du site est isolé du substratum des GTi par une couche d’argiles.
• 10 puits de surveillance de la nappe perchée ont été réalisés en décembre 2007.
• Le confinement par membrane le long de la Rosselle a été mis en place début 2008
• Côté plateforme, une paroi moulée a été coulée (fin en octobre 2008) dans une tranchée jusqu’à

l’argile (le chantier était arrêté du 23 mai au 21 juillet 2008 afin d’étudier la solution de substitution 
de sol).

• Le canal du Morsbach a été étanché au passage du site (2 ème semestre 2008)
• La partie Sud du site a  été nivelée et compactée en octobre - novembre
• Un confinement de surface multicouches raccordé au confinement horizontal est en cours de mise 

en place sur l’ensemble du site et sera recouvert d’un substrat végétalisé.
• Un dispositif d’évacuation des gaz sera mis en place
• L’aspect environnemental et paysager est pris en compte dans les aménagements.
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La réhabilitation du site du triangle de Marienau
> Le reportage des travaux – La phase de préparation

Le site avant travaux (les lagunes - un piézo, le Mosbach - la Rosselle)

La préparation du chantier (La base vie – La station de lavage – Le défrichage)
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La réhabilitation du site du triangle de Marienau
> Le reportage des travaux

Les enrochements le long 
de la Rosselle

La pose de la membrane 
le long de la RosselleLe forage des puits à la 

tarière
Le terrassement de la 

zoneLa pose des puits de 
surveillance

Creusement paroiLa paroi au coulisL’étanchéification du 
Morsbach

La tranchée de 
substitutionL’aménagement du 

Morsbach

Raccord de la 
membrane sur la paroi

Plantation des bergesTerrassement de la 
partie Sud
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> Objectif : contenir la crue centennale
• Cette digue a été édifiée par CdF en 1994, suite 

aux affaissements miniers sur ce vallon en 
bordure de la Rosselle. L’expertise de la digue 
par ANTEA réalisée dans le cadre de l’AP1 
Sarre et Moselle a préconisé la surélévation de 
la digue d’une cinquantaine de cm sur 265m de 
longueur afin qu’elle puisse contenir la crue 
centennale.

• Dans cet objectif, il s’agissait également de la 
prolonger par un mur de 75m linéaire jusqu’à la 
RN3 et de la sécuriser par un déversoir de 35m 
pour éviter qu’une crue d’occurrence légèrement 
supérieure ne l’endommage.

• Les travaux de rehaussement de la digue de 
Rosbruck ont été réalisés entre juin et août 
2008. Le replantage de la haie de l’habitation 
concernée par la réalisation du mur s’est terminé
le 17 décembre.

• La réception définitive a été signée le 9 janvier 
de façon tripartite entre l’entreprise, le Maître 
d’œuvre et le Maître d’Ouvrage délégué.

Les travaux sur la digue de Rosbruck
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Les travaux sur la digue de Rosbruck
> Les travaux de prolongement par mur côté RN 3

Pose du muret en L

Enrochement le long du muret en L Mise en place d’un portail

Pose de la géomembrane Mur en L coté Weihergraben avec empierrement

Mur en L coté RN 3 avec empierrement
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Les travaux sur la digue de Rosbruck
> Les travaux de rehaussement de la digue

Réalisation du déversoir (crue d’occurrence 200ans) Décapage de l’enrobé

Réalisation de la piste vers le point de rejet de la station Weihergraben
(compris dans le marché)

Le rehaussement de la digue et la réalisation de l’enrobé de la piste 
cyclable

Les travaux terminés Le déversoir et son enrochement
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L’installation de pompage La Houve (Puits 1)
> Les travaux de mise en place de la pompe en décembre 2008

• Le puits a été inerté à l’azote
• Des travaux de génie civil ont été réalisés (local technique, conduites)
• Le groupe de pompage et la colonne de refoulement ont été mis en place

Inertage Mise en place pompe

Local technique Intérieur du local technique

Le raccord étanche en tête de puits
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Le comblement de 13 + 1 piézomètres
> 14 ouvrages n’ont pas trouvé

de repreneur
• Les travaux de comblement des 13 

ouvrages se sont déroulés du 8 au 
12 décembre 2008. Les tubages ont 
été comblés dans la partie crépinée
de graviers lavés et désinfecté et par 
un bouchon d’orégonite recouvert de 
béton sur le reste du tubage.

• La réception définitive a été signée le 
17 décembre de façon tripartite entre 
l’entreprise, le Maître d’œuvre et le 
Maître d’Ouvrage délégué.

• Le 17 décembre, la DRIRE a 
demandé le traitement du piézomètre 
7.2bis à Porcelette.

• Les travaux ont été réalisés le 16 
janvier 2009 sous forme d’avenant 
par la même entreprise.

Exemple du SPC 3 à Cocheren
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Investigations pollution
> Projets EPFL à Cuvelette et 

Vouters
• Suite à des projets d’urbanisation des 

carreaux de Cuvelette et Vouters, la 
DRIRE a demandé des investigations 
complémentaires concernant la 
dépollution de ces carreaux.

• La rédaction du cahier des charges a 
débuté en décembre 2008.

Superposition avec plans des carreaux

Projet sur Cuvelette

Projet sur Vouters
(carreau inférieur)
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Terril de Ste Fontaine
> Etude pour la reprise d’une loupe de glissement

• La DRIRE a demandé la reprise d’une loupe de glissement 
sur le terril de Ste Fontaine.

• Le cahier des charges a été étudié par MICA Environnement 
et le coût des travaux est estimé à
280 k€.

• Cette opération n’a pas été retenue pour le programme 2009.

Superposition avec plans des carreaux
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Décharge RD 32b
> Des terres polluées du carreau Simon

• En juin 2008, l’entreprise chargée de la réalisation 
de la nouvelle RD 32b a découvert un reliquat de 
décharge minière à proximité du carreau Simon 5.

• La Maîtrise d’œuvre et la coordination SPS ont été
choisies sur devis le moins-disant pour le tri et 
l’évacuation des déchets.

• Les travaux se sont déroulés en novembre.
• La réception définitive du chantier a eu lieu le 27 

novembre.

Tri des déchets en novembre 2008

Le tas de terres polluées en juin 2008
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Démantèlement de réseaux gaz
> Le tronçon G11

• Le tronçon a été débranché en janvier 2008.
• La partie aérienne du réseau a été déconstruite entre le 18 août et le 4 

septembre.
• Début septembre, la cokerie  a manifesté son intérêt à conserver le 

réseau souterrain.
• Les frais engendrés par les préjudices causés par cette interruption 

sont intégralement pris en charge par Cokes de Carling.
• Cette situation a provoqué une moins-value de 32 550 € HT par 

rapport au marché initial des travaux.
• Les prestations de la Maîtrise d’œuvre ont été soldées le 15 octobre.
• Le 14 novembre, une réunion entre le DPSM, Cokes de Carling et la 

DRIRE a eu lieu pour entériner ces décisions. 
• Le 18 novembre : la réception finale et définitive est validée en accord 

avec Cokes de Carling.
• La DRIRE a saisi France Domaine pour la prise en charge du dossier 

de manière à assurer le transfert des propriétés, des servitudes et des 
responsabilités.

Le tronçon G11 (partie souterraine en rouge)

Le démontage du Go Devil

Evacuation des conduites

L’arrachage des plots
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Démantèlement de réseaux gaz
> Reumaux et le tronçon G13

• Les travaux de démantèlement ont débuté le 24 novembre 
2008 pour une fin prévisionnelle mi-janvier 2009

• Les bâtiments de la station de captage ont été démolis en 
décembre 2008

• Les  4 conduites issues du fond ont été reliées à l’exutoire.
• L’intérieur de la conduite a été nettoyé par l’entreprise 

Sanest
• La partie aérienne a été démantelée et la partie souterraine 

comblée par un coulis.
• Le nouveau périmètre autour de l’exutoire a été clôturé

début 2009. 
• Les prélèvements de coulis ont été effectués et les résultats 

sont satisfaisants.
• La réception définitive a eu lieu le 23 février 2009.

Le tronçon G13 (en rose)

Démolition de la tête de bure

Raccordement des conduites 
du puits à l’exutoire

Le chantier de démolition
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Les mares à crapauds du terril La Houve
> L’affaire de la mare T8

• En décembre 2008, le GECNAL du Warndt alertait la DIREN à propos d’une mare à batraciens du terril La 
Houve. D’après les photographies, il s’agissait de la mare T8 dont l’aspect médiocre était reproché.

• Cette mare a été réalisée par Charbonnages de France en octobre-novembre 2007 sous maitrise d'œuvre de 
la Société Mica-Environnement et suivant un cahier des charges établi d'après les recommandations de 
l'association NEOMYS basée à Nancy.

• Ces travaux ont été réalisés suite à l’étude environnementale prescrite par l'Arrêté Préfectoral n° 2006-
DEDD/1-305 du 4 août 2006 autorisant la SNET à exploiter les produits cendreux de récupération des bassins 
du Siège 2 La Houve.

• Ces mares ont pour but de protéger un batracien rare, le crapaud vert "Bufo viridis" et potentiellement d'autres 
espèces d'amphibiens (triton crêté, crapaud commun et pélobate brun).

Situation des mares du terril La Houve

La mare T8 vue du haut du terril
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Les mares à crapauds du terril La Houve
> Les mares déjà réalisées

• Les travaux de réalisation des mares à batraciens, au nombre de 14 sur le site de La Houve, ont été répartis 
entre CdF et la SNET.

• Les 7 mares à batraciens, au programme de CdF, ont été réalisées de septembre à décembre 2007.
• Deux mares sont placées au pied du Terril, côté Sud, deux sont implantées sur le terril Nord Ouest, une au 

bassin La Carrière (non représentée sur la vue ci dessous), une sur le site de l’ancien bassin 10000m³ et une 
reprend une ancienne mare naturelle au Sud Est du terril dont les roseaux ont été curés.

• La SNET a réalisé 1 mare (dénommée T4) à l’emplacement de l’ancien quai de déchargement des schistes.
• Les 6 autres mares, au programme de la SNET, ne pourront être réalisées qu'après les travaux de curage des 

PCR du bassin B.

Les mares du terril La Houve

T8T7

T5 T6

G1

G2

T4
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Les Travaux de la RD 32b (Pour CdFeL)
> Tronçon 2 de la voie transfrontalière

• Les travaux ont débuté en mars 2007 
(déboisement). Les travaux de terrassement se 
sont déroulés d’octobre 2007 à mai 2008. Après 
la pose des réseaux en juin juillet, la couche de 
forme a été réalisée puis les travaux sur le 
giratoire en novembre 2008.

• En octobre 2008, la société France Télécom est 
entrée en litige avec CdF en Liquidation 
concernant le contentieux pour le financement du 
déplacement de son réseau le long de la 
nouvelle route. 

• A fin 2008, l’aménagement des fossés est en 
cours, avec la mise en place des glissières de 
sécurité et du marquage.

Le rond point entre les tronçons 1 et 2 vu depuis la Tour Simon 5 

Tronçon 1

Tronçon 2

Tr
on
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n 

2
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Merci de votre attention

Département Prévention et Sécurité Miniére

Unité Territoriale Après Mine 
2, Avenue de Moselle B.P. 30006  

FREYMING-MERLEBACH
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