Le Bassin Houiller Lorrain
Les travaux 2008
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Les travaux de démolition

= Démolition de la Tour de Marienau (Pour CdFeL)

® Lademolition, débutée en novembre 2007, s’est poursuivie au
cours du premier semestre (du niveau 55m jusqu’au niveau 28).

® Le chantier, en attente de la pelle grand bras , a été arrété du
19 mars au 14 mai.

® Le 26 juillet, une chute de blocs a endommagé des menuiseries
sur le batiment de la CAF en contrebas du chantier.

® Les travaux de déconstruction se sont achevés le 7 ao(t.
® Lareception de fin de travaux a eu lieu le 12 septembre 2008.

La démolition de
la tour avec la
grue 500T
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La démolition de la tour a La déconstruction de la Le site aprés les travaux (en Le regard en téte
la pelle grand bras partie inférieure vert cercle d’emprise puits) de puits
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Les travaux de dépollution

> Le confinement des terres polluées du triangle de
Marienau (Pour CdFel)
® |l s’agit d’'un ancien site ICPE de traitement des eaux de process de la
cokerie de Marienau, a l'arrét depuis 1986.

¢ Suite aux études menées par ENVIREAUSOL et en concertation avec les
administrations frangaises et allemandes, le principe de réhabilitation
retenu est un confinement total des terres polluées.

® Les travaux, financés par la Cellule de Liquidation de CdF, ont débuté en
septembre 2007.

Couche de végétalisation (sable)

Géotextile de protection

Géomembrane en PEHD
Couche de drainage des éventuels gaz
souterrains (sable)

Géotextile anti-contaminant

Sols pollués

Coupe de principe du confinement de surface
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Les travaux de dépollution

> Le confinement des terres polluées du triangle de Marienau (pour CdFeL)

L’ensemble du site est isolé du substratum des GTi par une couche d’argiles.
10 puits de surveillance de la nappe perchée ont été réalisés en décembre 2007.
Le confinement par membrane le long de la Rosselle a été mis en place début 2008

Coté plateforme, une paroi moulée a été coulée (fin en octobre 2008) dans une tranchée jusqu’a
l'argile (le chantier était arrété du 23 mai au 21 juillet 2008 afin d’étudier la solution de substitution
de sol).

Le canal du Morsbach a été étanché au passage du site (2 éme semestre 2008)
La partie Sud du site a été nivelée et compactée en octobre - novembre

Un confinement de surface multicouches raccordé au confinement horizontal est en cours de mise
en place sur I'ensemble du site et sera recouvert d’'un substrat végétalisé.

Un dispositif d’évacuation des gaz sera mis en place
L’aspect environnemental et paysager est pris en compte dans les aménagements.
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La réhabilitation du site du triangle de Marienau

> Le reportage des travaux — La phase de préparation

la Rosselle)

La préparation du chantier (La base vie — La station de lavage — Le défrichage)
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La réhabilitation du site du triangle de Marienau

Le terrassement de la La pose de la membrane

Le forage des puits a la La pose des puits de zone le long de la Rosselle de la Rosselle

tariére surveillance

La tranchée de
substitution

Creusement paroi

L'étanchéification du L'aménagement du
Morsbach Morsbach

Raccord de la Terrassement de la Plantation des berges
DPSM UTAM Est membrane sur la paroi partie Sud
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Les travaux sur la digue de Rosbruck

> Objectif : contenir la crue centennale

® Cette digue a été édifiee par CdF en 1994, suite
aux affaissements miniers sur ce vallon en
bordure de la Rosselle. L’expertise de la digue
par ANTEA réalisée dans le cadre de 'AP1
Sarre et Moselle a préconisé la surélévation de
la digue d’'une cinquantaine de cm sur 265m de
longueur afin qu’elle puisse contenir la crue
centennale.

® Dans cet objectif, il sS'agissait €galement de la
prolonger par un mur de 75m linéaire jusqu’a la
RN3 et de la securlser par un déversoir de 35m
pour éviter qu’une crue d’occurrence légéerement
supérieure ne 'endommage.

® Les travaux de rehaussement de la digue de
Rosbruck ont été réalisés entre juin et ao(t
2008. Le replantage de la haie de I'habitation
concernée par la réalisation du mur s’est terminé
le 17 décembre.

® Lareception définitive a été signée le 9 janvier
de facon tripartite entre I'entreprise, le Maitre
d’ceuvre et le Maitre d’Ouvrage délégue.
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Les travaux sur la digue de Rosbruck

> Les travaux de prolongement par mur c6té RN 3

Enrochement le long du muret en L

DPSM UTAM Est

Mise en place d’'un portalil Mur en L coté RN 3 avec empierrement
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Les travaux sur la digue de Rosbruck

> Les travaux de rehaussement de la digue

Réalisation de la piste vers le point de rejet de la station Weihergraben Le rehaussement de la digue et la réalisation de I'enrobé de la piste
(compris dans le marché) cyclable

Géosciences pour une Terre durable
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L’installation de pompage La Houve (Puits 1)

> Les travaux de mise en place de la pompe en décembre 2008
® Le puits a été inerté a l'azote
® Des travaux de génie civil ont été réalisés (local technique, conduites)
® Le groupe de pompage et la colonne de refoulement ont été mis en place

—
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Le comblement de 13 + 1 piezometres

= 14 ouvrages n'ont pas trouveé
de repreneur

® Les travaux de comblement des 13
ouvrages se sont déroulés du 8 au
12 décembre 2008. Les tubages ont
été comblés dans la partie crépinée
de graviers laves et désinfecté et par
un bouchon d’orégonite recouvert de
béton sur le reste du tubage.

® La réception définitive a été signée le
17 décembre de facgon tripartite entre
I'entreprise, le Maitre d’ceuvre et le
Maitre d’'Ouvrage délégué.

® Le 17 décembre, la DRIRE a
demandée le traitement du piézomeétre
7.2bis a Porcelette.

® Les travaux ont éte realisés le 16
janvier 2009 sous forme d’avenant
par la méme entreprise.
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Investigations pollution

> Projets EPFL a Cuvelette et
Vouters

® Suite a des projets d’urbanisation des
carreaux de Cuvelette et Vouters, la
DRIRE a demandé des investigations
complémentaires concernant la :
dépollution de ces carreaux. &

® Larédaction du cahier des charges a
| debuté en decembre 2008

DPSM UTAM Est Superposition avec plans des carreaux
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Terril de Ste Fontaine

= Etude pour lareprise d’une loupe de glissement
® La DRIRE a demandé la reprise d'une loupe de glissement
sur le terril de Ste Fontaine.
® Le cahier des charges a éte étudié par MICA Environnement
et le colt des travaux est estimé a

280 k€.
® Cette opération n’a pas été retenue pour le programme 2009.

CREVASSES DUE
A LA TENSION
ESCARPEMENT

230

e R
N ¥y
'/ Résurgenc Y
fu (ol Resgengyu o !

28 . .
Loupe dé glissement :

00 f
"

08
ik

S
Schistes trés fins noirs

Géosciences pour une Terre durable

brgm

DPSM UTAM Est Superposition avec plans des carreaux

GIAM 10 mars 2009 >13



Décharge RD 32b

> Des terres polluées du carreau Simon

® Enjuin 2008, I'entreprise chargée de la réalisation
de la nouvelle RD 32b a découvert un reliquat de
décharge miniére a proximité du carreau Simon 5.

® |La Maitrise d’ceuvre et la coordination SPS ont été
choisies sur devis le moins-disant pour le tri et
I’évacuation des déchets.

® |Les travaux se sont déroulés en novembre.

® La réception définitive du chantier a eu lieu le 27
novembre.

-------
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Tri des déchets en novembre 2008
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Démantelement de réseaux gaz
> Letron(;on Gi11

Le trongon a été débranché en janvier 2008.

® La partie aérienne du réseau a été déconstruite entre le 18 aolt et le 4
septembre.

¢ Début septembre, la cokerie a manifesté son intérét a conserver le
réseau souterrain.

® Les frais engendrés par les préjudices causeés par cette interruption
sont intégralement pris en charge par Cokes de Carling.

® Cette situation a provoqué une moins-value de 32 550 € HT par
rapport au marché initial des travaux.

® Les prestations de la Maitrise d’ceuvre ont été soldées le 15 octobre.

® Le 14 novembre, une réunion entre le DPSM, Cokes de Carling et la
DRIRE a eu lieu pour entériner ces décisions.

® Le 18 novembre : la réception finale et définitive est validée en accord
avec Cokes de Carling.

® La DRIRE a saisi France Domaine pour la prise en charge du dossier
de maniére a assurer le transfert des propriétés, des servitudes et des
responsabilités.

DPSM UTAM Est Le trongon G11 (partie souterraine en rouge)

S e

Le démontage du Go 'Devil

Evacuatlon des condwtes

Q hﬁénsciences pour une Terre durable

rgm

GIAM 10 mars 2009

> 15




Démantelement de réseaux gaz

> Reumaux et le troncon G13

® |Les travaux de démantelement ont débuté le 24 novembre
2008 pour une fin prévisionnelle mi-janvier 2009

® Les batiments de la station de captage ont été démolis en
décembre 2008

® Les 4 conduites issues du fond ont été reliées a I'exutoire.

® L’intérieur de la conduite a été nettoye par I'entreprise
Sanest

® La partie aérienne a eté démantelée et la partie souterraine
comblée par un coulis.

® Le nouveau périmetre autour de I'exutoire a été cloturé
début 20009.

® Les prélevements de coulis ont été effectués et les résultats
sont satisfaisants.

® Laréception définitive a eu lieu le 23 février 2009.

e )

Le troncon G13 (en rose)
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Les mares a crapauds du terril La Houve

> L’affaire de la mare T8

® En décembre 2008, le GECNAL du Warndt alertait la DIREN a propos d’'une mare a batraciens du terril La
Houve. D’aprés les photographies, il s’agissait de la mare T8 dont I'aspect médiocre était reproché.

® Cette mare a été realisée par Charbonnages de France en octobre-novembre 2007 sous maitrise d'ceuvre de
la Société Mica-Environnement et suivant un cahier des charges établi d'apres les recommandations de
I'association NEOMYS basée a Nancy.

® Ces travaux ont été réalisés suite a I'étude environnementale prescrite par I'Arrété Préfectoral n° 2006-
DEDD/1-305 du 4 aodlt 2006 autorisant la SNET a exploiter les produits cendreux de récupération des bassins
du Siége 2 La Houve.

® Ces mares ont pour but de protéger un batracien rare, le crapaud vert "Bufo viridis" et potentiellement d'autres
especes d'amphibiens (triton crété, crapaud commun et pélobate brun).

54

5

Wégétalisation Phase 1 (CDF)

- Merlon &
deau temporaire

La mare T8 vue du haut du terril

@ tore & Crapaud verl avec biiche Géosciences pour une Terre durable
N . Mare & autras amphibiens avec biche (excepté G1 sans bachs) h rg m
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Les mares a crapauds du terril La Houve

> Les mares déja réalisées

Les travaux de réalisation des mares a batraciens, au nombre de 14 sur le site de La Houve, ont été répartis
entre CdF et la SNET.

Les 7 mares a batraciens, au programme de CdF, ont été réalisées de septembre a décembre 2007.

Deux mares sont placées au pied du Terril, coté Sud, deux sont implantées sur le terril Nord Ouest, une au
bassin La Carriere (non représentée sur la vue ci dessous), une sur le site de I'ancien bassin 10000m? et une
reprend une ancienne mare naturelle au Sud Est du terril dont les roseaux ont été curés.

La SNET a réalisé 1 mare (dénommée T4) a I'emplacement de I'ancien quai de déchargement des schistes.

Les 6 autres mares, au programme de la SNET, ne pourront étre réalisées qu'apres les travaux de curage des
PCR du bassin B.

T8

G2
= 6 hGénsciences pour une Terre durable

Les mares du terril La Houve
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Les Travaux de la RD 32b (Pour CdFel)

= Trongon 2 de la voie transfrontaliére

® Les travaux ont débuté en mars 2007
(déboisement). Les travaux de terrassement se
sont déroulés d’octobre 2007 a mai 2008. Apres
la pose des réseaux en juin juillet, la couche de
forme a été réalisée puis les travaux sur le
giratoire en novembre 2008.

® En octobre 2008, la société France Télécom est
entrée en litige avec CdF en Liquidation
concernant le contentieux pour le financement du
déplacement de son réseau le long de la
nouvelle route.

® Afin 2008, 'aménagement des fossés est en
cours, avec la mise en place des glissieres de
sécurité et du marquage.

Le rond point entre les trongons 1 et 2 vu depuis la Tour Simon 5
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