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Le traitement des puits



Plan de situation des puits



Le bouchon du puits Simon 5, d’une 
épaisseur de 21m, est terminé. Il est 
traversé par des conduites permettant 
d’effectuer les mesures de contrôle de 
niveau et de qualité de l’eau pendant la 
phase d’ennoyage. Ce puits servira 
également de pompage d’eau de mine 
afin de préserver la qualité de l’eau de la 
nappe phréatique et d’éviter des 
remontées d’eau de nappe proche de la 
surface. 2799m 3 de béton B5 et 1200m 3 de 
béton B25, soit un total de 3999m 3, ont 
été utilisés pour la confection du 
bouchon.
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Remplissage au coulis "B5" =  2799 m³

Remplissage au béton "B25" = 1200 m³

VOLUME TOTAL: 3999 m³

diamètre : 8.00m.
section : 50.26 m²

REALISATION

Remplissage au béton "B25" juillet = 1099 m³

Remplissage au coulis "B5" août = 1648 m³

Remplissage au coulis "B5" oct = 1121 m³
Remplissage au coulis "B25" oct = 80 m³

Fosse (sept 2006)

agglosagglos

Remplissage au coulis "B5" sept = 30 m³
Remplissage au coulis "B25" sept = 21 m³

Les travaux de fermeture du puits Simon 5
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Les travaux de remblayage intégral de 
la colonne du puits Marienau ont débuté

le 19 juin après l’arrêt des pompes 
d’exhaure. 28225m 3 de béton B2 et 

7556m3 de béton B15, soit un total de 
35780m3, ont été déversés dans le puits 

depuis cette date.
Il reste 29m à bétonner, ainsi que le 

rampant.
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Le site du temps de son activité

Les travaux de fermeture 
du puits Marienau
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Les travaux de remblayage intégral de 
la colonne du puits 4 ont débuté le 12 
décembre après l’arrêt des pompes 
d’exhaure. 7326m 3 de béton B2 et 

1726m3 de béton B15, soit un total de 
9052m3, ont été déversés dans le puits 

depuis cette date.
Il reste 263m à bétonner.
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Le site en décembre 2006

Caisson de 
captage puits 3

Livraison du 
mélange

Les travaux de 
fermeture du puits 4
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Les travaux de remblayage intégral de 
la colonne du puits 4 ont débuté le 13 
décembre après l’arrêt des pompes 
d’exhaure. 1279m 3 de béton B2 et 

1390m3 de béton B15, soit un total de 
2669m3, ont été déversés dans le puits 

depuis cette date.
Il reste 485m à bétonner.
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Le site en décembre 2006

Caisson de captage

Les travaux de fermeture 
du puits Ouest



La mise en sécurité des galeries 
de subsurface



Le traitement de l’ancienne salle des ventilateurs,  commencé le 18 
avril, s’est achevé le 11 mai  2006  . 2114m 3 de béton B2 ont été

utilisés pour le remblayage de la cavité.

Le remblayage de l’ancienne salle des ventilateurs s ur le site du 
siège 1 de la Houve



Le site des puits St Joseph à Petite-Rosselle

L’ancienne galerie de ventilation, situées 
à –19m, entre St Charles et St Joseph a 
été remblayée en 1982 avec des cendres 
volantes. L’excavation de remblais situés 
en tête du puits St Joseph 1 en février et 
mars 2006 a permis de constater qu’une 
partie de cette galerie n’a pas été
intégralement remblayée. Un complément 
de remblai a été mis en place en 2006, 
soit 445m 3 de béton B2.



La mise en sécurité des galeries de subsurface sur le sit e 
du puits Vouters en 2006

Plan de situation des galeries aux niveaux +220m, +224m et +232m

536m de 
galeries situées aux niveaux 
+220m NGF, +224m NGF et 
+232m NGF ont été
intégralement remblayés 
4295m3 de béton de juillet à
décembre 2006. 



Les remblais, bouchant la tête du 
puits 3 de L’Hôpital, ont été
excavés sur une hauteur de 23m. 
La tête du puits a été confortée 
par un bouchon frottant en béton 
d’une épaisseur de 23m 
composé de 281m3 de B25 et B2. 
Une galerie non remblayée sur 
une longueur de 45m a été
découverte à 7m de l’orifice du 
puits. Elle a été remblayée avec 
du béton B2.

Remblayage d’une galerie sur le site du puits 3 de L’ Hôpital en 2006



La galerie, située +192m NGF, 
reliant les ventilateurs des 
puits Cuvelette a été
remblayée en 2006 avec du 
béton B2 en même temps que 
la tête du puits Cuvelette Nord.

Le site de  Cuvelette



La mise en sécurité des 
carreaux de mines



Vue du site en activité

Vue du site des puits 
Simon en octobre 2004

Superficie du carreau : 32.7 ha

Simon 5

Simon 2

Simon 1



La menuiserie du carreau de Simon



Puits Marienau

Les travaux de démolition de 
l’ancien poste « Rutgers »

sont terminés

POSTE VFT

AVANT APRES

La démolition du poste VFT

Il s’agit d’un poste électrique situé
sur le site de l’ancienne cokerie de 
Marienau. Les travaux ont eu lieu 
en novembre et décembre 2006.



Superficie de l’ancien carreau : 13 ha 

Vue du site de Simon 4 en octobre 2004

Superficie du carreau résiduel : 13 ares

Vue du carreau en activité



La mise en place du nouvel 
exutoire à grisou s’est terminée en 
août  2006.

Le site du puits Simon 4



Les travaux de démolition de l’ancien 
atelier se sont terminés en novembre 2006.

Les 23 prélèvements de sol ont été réalisés .

Le site de l’AC1 à Petite-Rosselle



Vue du carreau de Vouters (en 2002)

Installations démolies

Installations démolies

La chaufferie est 
démolie

Installations du carreau 
inférieur en cours de 

démolition

Chevalement du puits 
Freyming : démoli

La bande à sable a été
démontée



- Le chevalement du puits Freyming a été démonté au 
cours du mois de mars 2006.

Le chevalement      du puits Freyming



La bande à sable du carreau inférieur a été démontée au 
cours du mois d’août 2006.

Les travaux de démolition sur le carreau inférieur de V outers



Le démontage des ateliers du carreau inférieur est en 
cours par les équipes de l’U.T.L..

Juin 2006

novembre 2006

dém
oli

Les travaux de démolition sur 
le carreau inférieur de Vouters



La chaufferie de Vouters et l’ancien 
bâtiment des sondeurs ont été démolis 

entre février et septembre 2006.
Le grillage en tête de talus est posé

Les travaux de démolition de la chaufferie de Voute rs



- Le bloc énergie et l’atelier du 
service gaz ont été démolis durant 
les mois de juillet et août 2006.

Le carreau supérieur de Reumaux



Siège 2 de la Houve



Le bâtiment de la machine d’extraction du puits 3, le bâtiment principal 
et la recette du puits 3 ont été démolis au cours du  2ème semestre 2006.

Le siège 2 de La Houve



La mise en sécurité des terrils



Superficie du terril : 117 ha

Volume terril : 29 millions m³

Vue aérienne du terril de Wendel (octobre 2004)

Carreau de Wendel

Carreau de Simon

Carrière centrale

Bassin de décantation de Wendel

Carreau de 
Gargan

Situation : ce terril est implanté sur le 
territoire des communes de Petite-Rosselle et 

de Forbach

Utilisé pour des mises en dépôt de schistes 
miniers entre 1872 et 1991
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Traitement du terril de 
Wendel  (Etude Mica)



Superficie : 114 ha

Volume : 39Mm 3

Le terril de Ste Fontaine

Les travaux de mise en sécurité du 
terril récent sont en cours de 

réalisation conformément au plan 
de phasage établi par MICA 

Environnement dans le cadre du 
dossier d’arrêt .



Les travaux de mise en sécurité du terril récent son t en cours 
de réalisation conformément au plan de phasage étab li par 

MICA Environnement dans le cadre du dossier d’arrêt .

2ème risberme en cours 
d’achèvement

1ère risberme terminée 3ème risberme en cours

Le terril de Ste Fontaine



Les travaux de mise en sécurité de la carrière de Me rlebach
Le schistier du Warndt



- La mise en sécurité des talus du schistier du Warndt a été réalisée par les équipes de 
l’U.T.L. conformément au projet de réaménagement ét udié par la Société MICA 

Environnement pour le compte de D.S.K.

Le recouvrement du reste du site par une couche de sable se fera au printemps 2007.

Le dossier d’arrêt I.C.P.E. du site a été déposé le 0 3 août 2006.

Les travaux de mise en sécurité de la carrière de Merleba ch
Le schistier du Warndt



Superficie du terril : 6240 ares

Volume terril : 21 210 000 m³

Superficie du carreau : 3360 ares

Siège 2 de la Houve

Superficie totale du site

10610 ares

Superficie du bassin B : 1010 ares



Le terril du siège 2

Un état des lieux complet a été réalisé sur ce site p ar Mica Environnement

(stabilité, échauffement, eaux de surface, analyses  de sol, végétation …)



Situation actuelle

État projeté après réaménagement

État projeté après réaménagement

Situation actuelle

Certaines pentes de talus 
seront  reprofilées

Le drainage des eaux de 
ruissellement sera assuré par 
une modification des bassins 
versants et par la réalisation 

de banquette drainantes

L’acidité du sol rendra la 
revégétalisation du site délicate

La réalisation de ces travaux 
nécessitera le déplacement de 

716000m3 de schistes

Les bassins seront 
stabilisés par 

recouvrement de 
schistes



La mise en sécurité des bassins



L’exploitation des schlamms de la carrière Simon



Le bassin de décantation St Charles



Les travaux de mise en sécurité
sont en cours par Valérian

Le niveau du lac a été rabattu 
pour réaliser les travaux

La ravine centrale est 
en cours de traitement.

Le talus est conforté, la piste 
rehaussée

Le fossé d’évacuation du 
trop plein des eaux du lac 

vers la cheminée est réalisé.

La ravine Ouest est en 
cours de traitement.

La mise en sécurité du bassin St Charles



Le bassin de décantation est en cours d’aménagement  avec des schistes provenant du terril 
Ste Fontaine. Ces travaux sont réalisés par les équ ipes de l’U.T.L. conformément au projet 
de réaménagement de MICA Environnement. Le  dossier  d’arrêt I.C.P.E. est en cours de 
rédaction par la Société MICA Environnement.

Le bassin de la carrière de Merlebach



Le déboisage de la digue entre le 
parking et le bassin a été réalisé par les 

équipes du BASA.
Les travaux de mise en sécurité du flanc 

Est suivent les recommandations de 
l’étude Pixium (07-2000) et se 

termineront début janvier 2007.

Confortement de 
talus avec les 

déblais de la digue

Bassin La Carrière Siège 2



La mise en sécurité des carrières



La mise en sécurité de la carrière Simon

Les travaux de mise en sécurité de la 
carrière Simon ont été réalisés par la 

Société VALERIAN . 

La mise en sécurité du flanc 
Nord est terminée

Lycée Condorcet

La mise en sécurité du flanc Est 
est terminée

Pts Simon 4

Déviation de la rue de l’étang

Ancien tennis de Schoeneck



La mise en sécurité du flanc Est de la carrière Simo n

Pts Simon 4

Nouveau tennis

La construction du nouveau tennis est terminée

L’ancien tennis a été
démoli

La déviation de la rue de 
l’étang est achevéeLe talus de l’ancienne voie ferrée est 

mis en sécuritéLe curage des anciens bassins à
schlamms est terminé

La zone d’emprunt à
l’endroit de l’ancien 
tennis est en cours 

de talutage



Les travaux de mise en sécurité du flanc Est de la c arrière Simon sont 
terminés. 

Les travaux 
d’enrochement 
(masques de schiste)

La mise en sécurité de la carrière Simon



État final du site après remontée de l’eau



Les travaux de réhabilitation et de 
mise en sécurité ont été faits 
conformément au plan de phasage 
réalisé par MICA Environnement. 

Travaux de reprofilage de la falaise 
Nord-Ouest en cours en 2006

Fin des travaux de mise en sécurité dans la carrière cen trale 
de Forbach



- Les travaux de réhabilitation 
et de mise en sécurité sont 

terminés conformément au projet 
réalisé par MICA Environnement. 

Déc. 2006Déc. 2006

Juin 2006

La carrière centrale de Forbach



État final du site après remontée de l’eau



Le site de la carrière de Merlebach



Le bassin de décantation 
sera comblé avec des 
schistes provenant du 

terril Ste Fontaine 
conformément au projet 
de réaménagement de 
MICA Environnement.

Le réaménagement de la partie Est de la carrière de  Merlebach est terminé. Le pied de 
la falaise Nord a été buté avec du sable. Les pentes de l’ancienne fouille Nord sont re-
talutées. Ces travaux de réhabilitation de la carri ère de Merlebach ont été réalisés par 
l’U.T.L.conformément au dossier déposé dans le cadre   des garanties financières.

La partie est de la carrière



Les travaux pour la rLes travaux pour la rLes travaux pour la rLes travaux pour la rééééalisation alisation alisation alisation 
de 17 des 20 mares de 17 des 20 mares de 17 des 20 mares de 17 des 20 mares àààà

batraciens sont terminbatraciens sont terminbatraciens sont terminbatraciens sont terminéééés.s.s.s.

La carrière de Merlebach
Implantation des mares à crapauds



État final du site après remontée de l’eau



Le traitement des zones polluées



Les terres polluées situées autour le 
l’ancienne cuve à gas-oil ont été excavées. 

Le carreau du siège 2



laguneslagunes

TriangleTriangle

Le site des anciennes lagunes de la cokerie de Mari enau

Ce site a fait l’objet d’une étude 
simplifiée des risques par la 
Société ENVIR-EAU-SOL
25 sondages de prélèvement de 
sol, 3 de sédiments et 2 d’eau ont 
été réalisés à cette fin, ainsi que 4 
piézomètres de nappe 
superficielle.
7 piézomètres courts (5m) et 3 
piézomètres profonds (2x30m et 
1x39m) ont été réalisés par Société
ENVIR-EAU-SOL durant le mois de 
mars dans le cadre des 
investigations approfondies.
Les résultats de ces investigations 
complémentaires ont été présentés 
aux intéressés le 6 juillet 2006. 
L’avant projet sommaire a été
présenté aux administrations 
Françaises et allemandes le 25 
octobre 2006.
La solution retenue est le 
confinement de toute la zone sans 
déviation du Morsbach.
EnvirEauSol étudie l’A.P.D. et 
rédige le cahier des charges des 
travaux qui seront réalisés à partir 
du 2ème semestre 2007 .



Les mesures compensatoires 
liées à l’eau

Exutoires





Nous allons adapter nos pompages dans les 3 
grands secteurs d’exploitation afin de 

préserver la qualité des eaux de la nappe 
phréatique et d’éviter les remontées d’eau 
proche de la surface, notamment dans les 

secteurs bâtis.



Débits de pompage futurs prévus



Ce puits servira de point de pompage d’eau de mine dans le cadre 
des mesures compensatoires à l’arrêt des exhaures de  La Houve, 

visant à empêcher les remontées d’eau de la nappe et  à préserver la 
qualité des eaux souterraines.

Le bouchon en béton obturant la tête du puits 1 de L a Houve a été percé



Les eaux de mine pompés dans ces puits seront 
déferrisées par traitement phytogénique et 

contrôlées avant rejet dans les rivières.
(la Bisten pour les eaux de La Houve, la Rosselle pour les eaux de

Vouters et de simon 5)



Les essais hydrauliques des bassins de décantation et de lagunage des 
eaux d’exhaure de La Houve ont été faits au cours du  mois de mai. 
L’aménagement du site est terminé. Les abords seron t végétalisés.

Les bassins de déferrisation du siège 1 de La Houve so nt terminés



Localisation du projet de la station de 
traitement de Simon 5

Emprise nécessaire : environ 2ha



Localisation du projet de la station 
de traitement de Vouters

Emprise nécessaire : environ 2ha



Les mesures compensatoires 
liées au gaz



18 sondages de décompression seront mis en service :

• 9 sondages à l’aplomb de la mine de Forbach

• 5 sondages à l’aplomb de la mine de La Houve

• 4 sondages, dont 2 en Allemagne, à l’aplomb de la mi ne de  Merlebach



Le mât de 10m, entouré de sa 
clôture béton, du sondage de 
décompression Sdec 10 à Stiring
est installé depuis le mois de 
novembre 2006.

Le Sondage de décompression Sdec 10



4 forages de décompression de gaz 
de mine ont été prévus à l’aplomb des 
exploitations de la concession Sarre et 
Moselle, dont deux à Freyming-
Merlebach et deux  à St Nikolaus en 
Allemagne.  

Les deux forages situés sur le ban 
de la commune de Freyming-
Merlebach sont terminés. 

Les sondages de décompression de Freyming-Merlebach



Le mât de 10m, entouré de sa 
clôture béton, du sondage de 
décompression Sdec 2 dans la rue 
Houillère est terminé depuis le 
mois d’octobre 2006.

Le Sondage de 
décompression Sdec 2



La remontée de l’eau
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Courbes d'ennoyage : Comparaison Simulation DMT - Données mesurées
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PERMIEN

Ennoyage à long terme



Qualité des eaux minières



Nous surveillons la qualité des eaux des différents réservoirs miniers 
pendant tout le processus de remontée conformément aux arrêtés 
préfectoraux.

Les mesures compensatoires mises en œuvre et à venir  empêcheront 
toute diffusion de ces eaux dans la nappe des grès.  L’ usage futur prévu 
aujourd’hui (dans 5 ans pour La Houve et dans 15 an s pour Forbach et 
Merlebach) sera le rejet dans les cours d’eau.

Hormis les concentrations en chlorures, sulfates et   fer, ces eaux 
pourraient être potabilisables sur la base des élém ents analysés.



EAU DU RESERVOIR MINIER DE FAULQUEMONT
Suivi des Chlorures, Sulfates et Fer total

330
341

418

324,9

326,4

291

158

115

7,2 0,385,9 5,44
0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2001 2002 2005 2006

Période

R
é

su
lta

ts
 (e

n 
m

g/
l) Chlorures

Sulfates

Fer total



EAU DU RESERVOIR MINIER SECTEUR EST (SIMON 5)
Suivi des Chlorures, Sulfates et Fer total
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EAU DU RESERVOIR MINIER SECTEUR CENTRE (VOUTERS)
Suivi des Chlorures, Sulfates et Fer total
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La stabilisation des terrains
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COURBES  D’AFFAISSEMENT  PARTIEL  à NASSWEILER 

du  01/05/2006  au  01/11/2006



Le suivi altimétrique du château de Porcelette



La sismicité



ACTIVITE SISMIQUE PENDANT ET APRES EXPLOITATION (se cteur de Merlebach)
(de janvier 2002 à décembre 2006)
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Evolution de la sismicité sur le champ de Cocheren depuis janvier 
2003
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Les emprises foncières



Superficie au 01-01-2006 : 1518ha

• 110 ha de terrains agricoles

• 124 ha de terrains urbains

• 174 ha de forêts

• 1110 ha de terrains industriels

Les emprises fonci ères de CdF



Propriétés foncières CdF au 01/01/2006
soit 1518 hectares

Agricole

Forestier 

Habitation

Industriel



Superficie au 01-01-2007 : 1393ha

• 41 ha de terrains agricoles

• 93 ha de terrains urbains

• 156 ha de forêts

• 1103 ha de terrains industriels



Propriétés foncières CdF au 01/01/2007
soit  1393 hectares

Agricole

Forestier 

Habitation

Industriel


