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SUBSTITUTION
DE L’EAU D’EXHAURE

DE LA HOUVE

Nadine DELLINGER

Réunion du 02/02/2006 à Creutzwald

DDAF de la MOSELLE
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S.I.E. DU WINBORN – S.E.E.
AVANCEMENT

DES PROCEDURES ADMINISTRATIVES

� ENQUETE PUBLIQUE DE DROIT COMMUN : ETUDE D’IMPACT
� S.I.E. DU WINBORN : du 08/09 au 30/09/2005
�  S.E..E : du 08/09 au 30/09/2005

� LOI SUR L’EAU : CODE DE L’ENVIRONNEMENT
� C.D.H. du 24 novembre 2005
� S.I.E. du WINBORN : arrêté préfectoral d’autorisation du 28 novembre

2005
� S.E.E. : arrêté préfectoral d’autorisation du 28 novembre 2005.

� LOI SUR LES TERRITOIRES RURAUX (art.224) (S.I.E du WINBORN)
� Autorisation de réalisation des forages en forêt de protection (code

forestier) obtenue.
� Déclaration d’utilité publique des travaux : arrêté préfectoral du

06/12/2005.
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S.I.E. DU WINBORN
POURSUITE

DES PROCEDURES ADMINISTRATIVES
(à l’achèvement des forages)

� AUTORISATION D’UTILISATION DE L’EAU POUR
L’ALIMENTATION HUMAINE – CODE DE LA SANTE
PUBLIQUE
� Analyse des eaux brutes.

� DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE DES
PERIMETRES DE PROTECTION – CODE DE LA
SANTE PUBLIQUE
� Pré-définition des périmètres réalisée (étendue,

réglementation)
� Avis favorable de l’hydrogéologue agréé obtenu
� Poursuite de la procédure.
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S.I.E. DU WINBORN
DEVOLUTION DES TRAVAUX -

ALLOTISSEMENT

� Huit lots
� Lot 1 : réalisation de 4 forages en forêt de Longeville.
� Lot 2 : réalisation des 2 forages dans la carrière de sable + 1

forage en forêt de Longeville.
� Lot 3 : pose des conduites dans le vallon de Himering (Ouest RD

25 d).
� Lot 4 : pose des conduites en forêt de Longeville (Est RD 25 d).
� Lot 5 : pose des conduites au poste électrique à Saint-Avold et

contournement de la plate-forme chimique.
� Lot 6 : pose des conduites dans la carrière de sable à St-Avold.
� Lot 7 : équipement de 4 forages en forêt de Longeville.
� Lot 8 : équipement des 2 forages dans la carrière de sable + 1

forage en forêt de Longeville + forages existants P2-3 et P2-5.



5

S.I.E. DU WINBORN
DEVOLUTION DES TRAVAUX –
CODE DES MARCHES PUBLICS

� APPELS D’OFFRES OUVERTS EUROPEENS
� Envoi des A.A.P.C. les 12/07/2005 (J.O.U.E. ; B.O.A.M.P.)

et 13/07/2005 (RL, Moniteur des Travaux Publics).
� Remise des offres le 16 septembre 2005.
� Ouverture des offres le 19 septembre 2005.
� Choix des entreprises par la Commission d’appel d’offres le

13 octobre 2005.
� Délibération de l’assemblée délibérante le 24 octobre 2005.
� Contrôle de légalité : 07 novembre 2005 (réception en

sous-préfecture)
� Notification des marchés le 14 novembre 2005.
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S.I.E. DU WINBORN
PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX

25/09/2006Un mois2 +3 = 5 moisEn attentequatre mois28/11/20058

25/09/2006Un mois
2 + 3 =
5 mois

En attentequatre mois25/11/20057

02/04/2006néant3 mois02/01/2006un mois17/11/20056

02/05/2006néant4 mois02/01/2006un mois et
demi17/11/20055

02/04/2006néant3 mois02/01/2006un mois17/11/20054

17/06/2006néant
2,5 + 3 =
5,5 mois

02/01/2006un mois17/11/20053

02/07/2006néant
3 + 3 =
6 mois

02/01/2006un mois17/11/20052

02/07/2006néant
3 + 3 =
6 mois

02/01/2006un mois21/11/20051

Date
d’achèvement
contractuelle

Période
d’essais

Durée
des travaux

Notification
 O.S. n°2

(réalisation)

Durée
période

préparation

Notification
O.S. n°1

(préparation)
Lot
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S.E.E.
DEVOLUTION DES TRAVAUX –

ALLOTISSEMENT

� SEPT LOTS
� Lot 1 : réalisation des 20 forages
� Lot 2 : pose des conduites.
� Lot 3 : réalisation du génie civil des têtes des forages.
� Lot 4 : équipements électromécaniques.
� Lot 5 : équipements électriques basse tension.
� Lot 6 : pilotage des équipements et télégestion.
� Lot 7 : alimentation en énergie électrique haute tension 

des forages.
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S.E.E.
PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX

Sud : juin 2006
LH : octobre 2006

-Consultation en cours7

Sud : juillet 2006
LH : novembre 2006

Etude en coursPrévisionnel : avril 20066

Sud : juillet 2006
LH : octobre 2006

En attente
Marché passé

5

Sud : juin 2006
LH : septembre 2006

Démarrage à partir du 15/02/2006
Marché passé

4

Sud : juin 2006
LH : août 2006

Démarrage à partir du 15/02/2006
Marché passé

3

Sud : juin 2006
LH : septembre 2006

Démarrage à partir du 15/02/2006
Marché passé

2

Sud* : terminé
LH** : avril 2006

10 puits forés, 8 développésMarché passé1

Fin prévisionnelle des travauxEtat d’avancementDate de passation du marchéLot

*Sud : forages autour de la plateforme chimique.

** LH : forages en forêt de la Houve
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Forage F2 dans la carrière de sable
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Forage H3 en forêt de LONGEVILLE LES ST-AVOLD
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Merci de votre attention.


