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Commune de Loiron-Ruillé SEM Laval Mayenne Aménagements
13, rue du Docteur Rame 17, rue de Franche Comté - CS 30512
53320 Loiron-Ruillé 53005 Laval Cedex

RCS Loiron-Ruillé : 200 055 705 RCS Laval : 555 650 308

COMMUNE DE LOIRON-RUILLE

CONTRAT DE MANDAT POUR LA REALISATION D'ETUDES ET DE TRAVAUX DE REAMENAGEMENT
DE LA ZONE DE LA GUERTIERE A LOIRON-RUILLE
(REFERENCES : )

CONTRAT DE MANDAT

OBJET DU CONTRAT : Mandat de représentation pour faire réaliser, au nom et pour le compte du Maitre de l'ouvrage
en application de l'article L300-3 du code de l'urbanisme :

- les études préalables au réaménagement de la zone de la Guertiére a Loiron-Ruillé,

- la conduite d'une opération de réaménagement de la zone de la Guertiére,

- la réalisation des travaux de réaménagement de la zone de la Guertiére.

Le présent mandat est passé directement et sans mise en concurrence en application de l'article L2511-1 du code de
la commande publique.

MANDANT : Commune de Loiron-Ruillé
Adresse : 13, rue du Docteur Rame - 53320 Loiron-Ruillé
Représentant du Mandant : M. Bernard BOURGEAIS — Maire

Personne habilitée & donner les renseignements prévus a l'article R2191-60 du code de la commande publique :

e
—

Copie de l'original, délivrée en unique exemplaire pour é&tre remis a l'établissement de crédit en cas de cession de
créances ou de nantissement dans les conditions de l'article R.2191-46 du code de la commande publique.

Date .uiwmsmmms Signature
L'exemplaire unique pourra étre remplacé au gré du maitre d'ouvrage par le certificat de cessibilité.

Comptable assignataire : SGC LAVAL — Centre des Finances publiques - 26 allée de Cambrai — BP 31323 — 53014
LAVAL CEDEX

Les cessions de créance doivent étre notifiées ou les nantissements signifiés au comptable assignataire désigné ci-
dessus

Transmis en préfecture le : Mlollﬁoﬁi

Date de notification le : ..M\.Q?\liDﬂﬂL
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ENTRE

Commune de LOIRON-RUILLE, collectivité territoriale située au 13, rue du Docteur Rame & Loiron-Ruillé (53320),
enregistrée sous le numéro 200 055 705, représentée par Monsieur Bernard BOURGEAIS, Maire en exercice, en vertu
d'une délibération du conseil municipal en date du 26 mai 2020.

et désignée dans ce qui suit par les mots 'la Collectivité", "le Mandant", ou "le Maitre d'ouvrage"

D'UNE PART,

SEM LAVAL MAYENNE AMENAGEMENTS

Forme de la société : societé anonyme d'économie mixte a conseil d'administration
au capital de 382996125 €

dont le siége social est & I'hétel de ville au 2, place du 11 novembre a Laval (53000),

- Immatriculée a UINSEE :

® Numéro SIRET : 555 650 308 000 1

® Code la nomenclature d'activité frangaise (NAF) : 6820 B
- Numéro d'identification au registre du commerce : 555 650 308

représentée par Monsieur Jean-Marc BESNIER, Directeur Général, en vertu de sa désignation par délibération du conseil
d’administration en date du 02 mai 2019.

et désignée dans ce qui suit par les mots "la SEM" ou "le titulaire” ou "le Mandataire".

Compagnie : Mutuelles du Mans Assurances (MMA)
N° Police : 146 939 682
D'AUTRE PART.
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PREAMBULE

La Commune nouvelle de Loiron-Ruillé, peuplée de 2 745 habitants, a été créée le 1° janvier 2016 par la fusion
de deux communes, Loiron et Ruillé-le-Gravelais. Ces derniéres sont devenues des communes déléguées.

A linstar de la nouvelle identité visuelle créée par ta nouvelle commune, la municipalité souhaite traduire sa
volonte de rassemblement a travers un projet d'aménagement de la zone de la Guertiére.

Cette zone est, en effet, & cheval sur les anciennes limites communales. Le projet permettra a terme une

jonction entre les deux centres historiques.

Identifié au PLUi, ce secteur a urbaniser comprendrait :
- Une zone a destination d’habitat,
- Une zone destinée a l'implantation du futur SDIS,
- Une zone a destination d'installations, constructions et équipements publics, de sport et de loisirs.

La municipalité a fait appel au CAUE afin de réaliser une traduction spatiale du projet. Une esquisse a été

rendue aux élus en novembre 2021 (voir ci-apreés).

La zone a destination d‘installations, constructions et équipements publics, de sport et de loisirs, regroupera

notamment :
- trois terrains de football (dont 1 terrain synthétique sous maitrise d'ouvrage Laval Agglomération),

- un city stade et divers ameénagements de loisirs,
- un ensemble associatif et un espace jeunesse,
~ et une salle de sports multi activités.

Aujourd’hui, la municipalité souhaite disposer d'un schéma directeur pour l'ensemble de la zone puis passer
en phase opérationnelle pour la zone Est (Tranche n°1 - rouge). La zone Ouest (Tranche n°2 - bleue) sera

réalisée dans un second temps,

PROPOSITICN DEFINITIVE suite dux rectifications de la commission
Octubem 2021

~ 9 ‘ VoM emast 4 Gy e
O [ | 7w T

& : Loiron-Ruillé : exension urbaine - secteur Loiron/Ruile - scn 103 a3 Sarte pan )
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Conformément aux dispositions du code de l'urbanisme et du code de la cofmrorroe—pramrraqoeTo——owectrrre
a décidé de déléguer au Mandataire le soin de faire réaliser les ouvrages en son nom et pour son compte, et
de lui conférer a cet effet le pouvoir de la représenter pour l'accomplissement des actes juridiques relevant
des attributions du maitre de l'ouvrage, dans le cadre d'un mandat régi par les textes législatifs précités et
par les stipulations du présent contrat.

La Collectivité désigne Monsieur Bernard BOURGEAIS, maire, comme étant la personne compétente pour la
représenter pour l'exécution de la présente convention, sous réserve du respect des dispositions du Code
général des collectivités territoriales et du code de la commande publique, et notamment pour donner son
accord sur les avant-projets, pour approuver le choix des cocontractants, pour autoriser la signature des
marchés, pour donner son accord sur la réception et, plus généralement, effectuer tous les actes nécessaires
a la réalisation du présent mandat ; la Collectivité pourra & tout moment notifier au Mandataire une

modification de ces personnes.

OBJET DU CC

La Collectivite demande au Mandataire, qui accepte, de faire réaliser, au nom et pour le compte de la dite
Collectivité et sous son contréle, les missions suivantes :

e Montage et dépdt des dossiers de procédures réglementaires et d'urbanisme,

e Reéalisation des diagnostics,

e Realisation des études préalables et opérationnelles,

e Reéalisation des actions de concertation et de communication,

e Réalisation des travaux de viabilisation.

Se rapporter au détail des missions listées au sein du mémoire technique annexé.

Elle lui donne a cet effet mandat de la représenter pour accomplir en son nom et pour son compte tous les
actes juridiques nécessaires, dans la limite des attributions de la maitrise d'ouvrage définies & l'article 5 ci-

apres.

Les missions réalisées devront répondre au programme et respecter l'enveloppe financiére prévisionnelle ci-
annexés, ces deux documents ayant été approuvés par la Collectivité mais pouvant étre éventuellement
précisés ou modifiés comme il est dit ci-aprés a l'article 2.

Il est toutefois d'ores et déja précisé que la Collectivité pourra mettre un terme a la mission du Mandataire
et quelle se réserve le droit de renoncer a la réalisation de l'opération, notamment au stade de l'approbation
des avant-projets et apres la consultation des entreprises ainsi qu'il est dit aux articles 2 et 20,

MODIFICATION DU PROGRAMME ET/OU DE L'ENVELOPPE FINANCIERE PREVISIONNELLE

Le programme des études et des ouvrages et/ou l'enveloppe financiére prévisionnelle pourront é&tre précisés,
adaptés ou modifiés dans les conditions suivantes.

Comme le prévoit larticle 6, le Mandataire veillera au respect du programme et de l'enveloppe financiére
prévisionnelle par ses cocontractants.

Par ailleurs, il ne saurait prendre, sans l'accord de la Collectivité, aucune décision pouvant entrainer le non-
respect du programme des études et des ouvrages et/ou de l'enveloppe financiére prévisionnelle et doit
informer la Collectivité des conséquences financiéres de toute décision de modification du programme que
celle-ci prendrait. Cependant, il peut et méme doit alerter la Collectivité au cours de sa mission sur la nécessité
de modifier le programme et/ou l'enveloppe financiére prévisionnelle ou d‘apporter des solutions qui lui
apparaftraient nécessaires ou simplement opportunes, notamment au cas ol des événements de nature
quelconque viendraient perturber les prévisions faites.
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La modification du programme et/ou de lenveloppe financiére previsionrem—pommro—coc—proposcc—o—or

Collectivité notamment aux stades suivants :
® Approbation des études préalables au réaménagement de la zone de la Guertiére ;
® approbation des avant-projets : article 10.
® signature des marchés aprés consultation : article 9.

Dans tous les cas ol le Mandataire a alerté la Collectivité sur la nécessité d'une modification du programme
et/ou de l'enveloppe financiére prévisionnelle et que celle-ci n'a pas pris les décisions nécessaires (réétude
des avant-projets, nouvelle consuttation, mesures d'économie..), le Mandataire est en droit de résilier le contrat
de mandat. Dans ce cas, la Collectivité supportera seule les conséquences financiéres de la résiliation dans
les conditions précisées a larticle 20-1.

 ARTICLE 3 -

31 Enftrée en vigueur
La Collectivité notifiera au Mandataire le marché de mandat signé.
Le contrat de mandat prendra effet a compter de la réception de cette notification.

Lorsque le marché est soumis au contréle de légalité, la collectivité informe le mandataire de la date & laquelle
il aura été recu par le représentant de l'Etat.

32 Durée

Sauf en cas de résiliation dans les conditions prévues a l'article 20, le présent mandat expirera a l'achévement
de la mission du Mandataire qui interviendra dans les conditions prévues a l'article 16.

Pour l'appréciation de ce terme, il est précisé que le calendrier prévisionnel d'exécution des missions confiées
est organisé selon les modalités suivantes :

e Livraison des études préalables pour 'ensemble du site : automne 2022

e Livraison des études opérationnelles pour la zone Est (Tranche n°1 - rouge) : printemps 2023

e Livraison des aménagements de la zone Est: hiver 2024 (uniquement s'il n'y a pas d'étude
environnementale)

Le calendrier prévisionnel d'exécution des différentes phases de l'opération figure en annexe du présent
contrat.

Le Mandataire n'est pas tenu responsable des retards qui n‘auraient pas pour cause sa faute personnelle et
caractérisée.

Aprés l'expiration de sa mission, le Mandataire aura encore qualité pour, le cas échéant, liquider les marchés
et notifier les D.GD.

Il remettra a la fin de ses missions l'ensemble des dossiers afférents & cette opération.

CARTICLE 4 - MISE A DISPOSITION DES INFORMATIONS ET DES LIEUX

Le Mandant s'engage & fournir au Mandataire, dés la notification du mandat, toutes les études en sa possession
qui pourraient lui étre nécessaires pour l'exécution de sa mission.

Il s’engage a intervenir, le cas écheant, auprés des concessionnaires des services publics, des administrations
et des particuliers, afin de faciliter au Mandataire l'accomplissement de sa mission.

La Collectivité, partiellement propriétaire des terrains nécessaires a la réalisation de l'ouvrage, les mettra a la
disposition du Mandataire dés que le contrat de mandat sera exécutoire. Les emprises appartenant & des
personnes privées seront mises a disposition, aprés accord, dans le cadre d’'une convention spécifique.
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Conformément aux dispositions du code de la commande publique et du code de lurbanisme, la Collectivité
donne mandat au Mandataire pour exercer, en son nom et pour son compte, les attributions suivantes qui

sont ci-aprés précisées :

® fixation des conditions du bon déroulement des études d'aménagement et notamment :

o délimitation du périmétre,
o analyse du site (topographie, paysage, urbanisme, archéologie, servitude),
o diagnostics de site (pollution, études environnementales,..),
o étude de marché,
o calendrier d'exécution des études et des travaux.
Le cas échéant, assistance a la concertation préalable & la réalisation d'une opération d'aménagement,

définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles les ouvrages seront étudiés
et executes, (voir article 7),

conduite des différentes études nécessaires a la réalisation des projets selon les conditions définies
a larticle 18,

approbation des avant-projets et des études de projet, (voir article 10) et des dossiers administratifs
nécessaires a la réalisation de l'opération d'aménagement,

préparation du choix des différents prestataires nécessaires a la réalisation des études et des ouvrages
(maitrise d’'ceuvre urbaine, diagnostics, géomeétre, enquéte fonciére, études environnementales, SPS,
contrdle technique, assureur, etc...), établissement, signature et gestion des contrats,

préparation du choix des entreprises de travaux et établissement, signature et gestion des dits
contrats,

la préparation du chantier,
la mise en ceuvre des mesures de réductions des nuisances chantier,

le versement de la rémunération des intervenants (maitrise d‘ceuvre, diagnostiqueurs,..} et du prix des
travaux et plus généralement de toutes les sommes dues a des tiers (voir article 15),

l'information relative a la gestion du chantier,
le suivi du chantier sur les plans technique, financier et administratif, (voir article 11),
la réception des ouvrages, (voir article 12),

plus généralement, la conduite d'une mission de coordination de l'ensemble des études confiées a des
tiers ainsi qu'une mission de coordination pour la création des ouvrages et accomplissement de tous
les actes afférents a ces attributions.

Le détail des taches résultant de ces attributions est défini en annexe 1

Il est expressément précisé que la Collectivité se réserve les missions techniques suivantes qui seront

accomplies par ses services :

o la communication institutionnelle autour du projet,

o la gestion des demandes de subventions.
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ARTICLE 6 - M

D'une fagon générale :

Dans tous les contrats qu'il passe pour l'exécution de sa mission de mandataire, le Mandataire devra avertir
le cocontractant de ce qu'il agit en qualité de mandataire de la Collectivite, et de ce qu'il n'est pas compétent
pour la représenter en justice, tant en demande qu'en défense, y compris pour les actions contractuelles.

Le Mandataire veillera a ce que la coordination des intervenants et des entreprises aboutisse a la réalisation
des études et des ouvrages dans les délais et l'enveloppe financiére et conformément au programme arrété
par la Collectivité. Il ne saurait prendre, sans l'accord du Mandant, aucune décision pouvant entrainer le non-
respect du programme d'études, des ouvrages et/ou de l'enveloppe financiére prévisionnelle et doit informer
le Mandant des conséquences financiéres de toute décision de modification éventuelle du programme que

celui-ci prendrait.

Il signalera a la Collectivité les anomalies qui pourraient survenir et lui proposera toutes mesures destinées a

les redresser.
Il représentera la Collectivité maitre de l'ouvrage & l'égard des tiers dans l'exercice des attributions ci-dessus,

Il est précisé que les attributions confiées au Mandataire constituent une partie des attributions du Maitre de
l'Ouvrage. En conséquence, la mission du Mandataire ne constitue pas, méme partiellement, une mission de
maitrise d'ceuvre, laquelle est assurée par le maitre d'ceuvre urbain, les bureaux d'études et techniciens qui
en assument toutes les attributions et responsabilités.

Le Mandataire est responsable de sa mission dans les conditions prévues aux articles 1991 et suivants du code
civil. De ce fait, il n'est tenu envers le Maitre de I'Ouvrage que de la bonne exécution des attributions dont il
a personnellement été chargé par celui-ci ; il a une obligation de moyens mais non de résultat. Notamment,
le Mandataire ne peut étre tenu personnellement responsable du non-respect du programme ou de l'enveloppe
financiére previsionnelle, éventuellement modifiés comme il est dit a l'article 2, sauf s'il peut &tre prouvé a
son encontre une faute personnelle et caractérisée, cause de ces dérapages, ceux—ci ne pouvant & eux seuls
étre considerés comme une faute du Mandataire. Il en serait de méme en cas de dépassement des délais
éventuellement fixés par la Collectivité.

I-ARTICLE 7- DEFINITION DES CONDITIONS ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES ] REALISATION DES

ETUDES ET DES OUVRAGES

Le Mandataire représentera la Collectivité pour s'assurer du respect du programme des études et des ouvrages
et de l'enveloppe financiére prévisionnelle,

A cette fin :
® |l proceédera a la passation des contrats nécessaires a la réalisation des études et des travaux, au nom
et pour le compte du Mandant,
® Il coordonnera le suivi des études et des travaux, au nom et pour le compte du Mandant.

® Il préparera, au nom et pour le compte de la Collectivité, les dossiers administratifs nécessaires au
lancement de l'opération (étude d'impact, dossier loi sur l'eau, adaptation des documents d'urbanisme,
declaration préalable, permis d'aménager ou dossier de création d'une zone d’aménagement
concerte,.) et en assurera le suivi.

® |l représentera, le cas échéant, et sur demande expresse du Mandant pour l'organisation de toute
forme de concertation retenue pour la réalisation des ouvrages.

* |l recueillera et remettra au Mandant toutes les précisions et modifications nécessaires au programme
des études et des ouvrages et a l'enveloppe financiére, notamment & l'issue des études d'avant-projet
et avant tout commencement des études ou projets.
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® |l représentera le Mandant dans les relations avec les sociétés CONCESSTOMTATES TEMEUTS, GIOF, 2]
afin de prévoir, en temps opportun, leurs éventuelles interventions (et, le cas échéant, les
déplacements de réseaux).

Pour l'application des dispositions des articles L 554-1 et s. et R 554-1 et s. du Code de lEnvironnement
relatives aux travaux exécutés au droit ou au voisinage d'ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou
aériens, le mandataire n’'est pas le responsable du projet.

Cependant, il est chargé par le mandant de confier cette mission au maitre d'ceuvre.
® |l proposera & la Collectivité et recueillera son accord, sur les modes de dévolution des marchés ainsi
qu'il est dit a l'article ©.

® |l suivra au nom et pour le compte du Mandant la mise au point du calendrier d'exécution établi par
le maitre d'ceuvre en collaboration avec les entreprises et vérifiera sa compatibilité avec les délais
de réalisation souhaités par la collectivité

® || fera procéder aux vérifications techniques nécessaires (relevés de géométre, études de sols, etc)

® |l fera intervenir un organisme de controle technique en cas de besoin ainsi qu'un coordonnateur
sécurité santé (SPS),

® |l accompagnera la collectivité pour la constitution des dossiers de demande de subvention.

Pour l'exécution de cette mission, le Mandataire pourra faire appel, au nom et pour le compte de la Collectivité,
et avec l'accord de cette derniére, a des spécialistes qualifiés pour des interventions temporaires et limitées.
D'ores et déja la Collectivité autorise lintervention d'une personne qualifiée pour tous les actes de la
compétence d'une profession réglementée ou d'un technicien (géomeétres, avocats, huissiers, études de sols ..)

Toutes les dépenses engagées a ce titre sont prises en compte dans le bilan de 'opération

Le Mandataire déclare é&tre titulaire d'une police d'assurance pour couvrir sa responsabilité civile

professionnelle.

Il communique au Mandant, dans un délai de quinze (I5) jours suivant la réception de la demande, les
attestations justifiant 'étendue des garanties souscrites.

TICLE O - PASSATION DE ARC ]

Les dispositions du code de la commande publique applicables a la Collectivité, sont opposables au Mandataire
pour ce qui concerne la passation des marchés conclus au nom et pour le compte de la collectivité dans les
conditions particuliéres définies ci-dessous.

Pour la mise en ceuvre des modalités de transmission électronique des candidatures et des offres en
application des dispositions des textes précités, le mandataire aura recours a la plateforme suivante :
www.marches-securises.fr

91 Mode de passation des marchés
Le Mandataire utilisera les procédures de mise en concurrence prévues par le code de la commande publique.

Il remplira les obligations de mise en concurrence et de publicité suivant les cas et les seuils prévus par ces
textes et en tenant compte des dispositions suivantes ainsi que de la liste des taches ci-annexée.

311 Cas des marchés autres que de maitrise d'ceuvre et procedures particulidres

Le Mandataire utilisera librement les procédures d'appel d'offres ouvert ou restreint. Aprés convocation par la
Collectivité, le Mandataire assistera aux séances de la commission d’appel d'offres en vue d'en assurer le
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secrétariat. Aprés accord de la Collectivité sur la signature du marché par lebrrmorooromrer—rorerrerrre =
les conditions de l'article 9.4 conclura le contrat.

En cas de procédure adaptée, le Mandataire proposera a la Collectivité les modalités de mise en concurrence
et de publicité adaptées marché a passer. Le Mandataire organise la procédure de passation aprés validation
des modalités proposées par la Collectivité. Aprés accord de la Collectivité sur la signature du marché par le
mandataire, le Mandataire conclura le contrat,

En cas de procédure avec négociation, le Mandataire, aprés avoir satisfait, s'il y a lieu, aux obligations de
publicité, assistera le mandant dans l'établissement de la liste des candidats admis a remettre une offre.

Apreés fixation de cette liste par le mandant, le Mandataire adressera la lettre d'invitation & soumissionner aux
candidats et, sur la base des offres initiales reques, engagera les négociations avec chaque candidat.

Au terme de ces négociations, le Mandataire établira un rapport de négociation qui proposera un classement
des offres. Aprés convocation par la Collectivité, le Mandataire assistera a la séance de la commission d'appel
d'offres en vue d’en assurer le secrétariat et de présenter les éléments de son rapport de négociation. Aprés
attribution par la commission et accord de la Collectivité sur la signature du marché par le mandataire, le

Mandataire conclura le contrat avec l'attributaire.

Conforment aux dispositions de l'article R2161-17 du code de la commande publique, le mandataire pourra
egalement indiquer dans tavis de marché que le marché sera attribué sur la base des offres initiales sans
négociation. Le mandataire n'informera cependant les candidats de la non-mise en ceuvre de la négociation

qu‘aprés décision en ce sens du représentant du mandant.

En cas de marché passé sans publicité ni mise en concurrence préalables, le Mandataire engagera les
négociations avec le candidat

Au terme de ces négociations, le Mandataire proposera un projet de marché sur la base d'un rapport de

négociation qu'il présentera a la collectivité.

Aprés accord de l'organe compétent de la Collectivité sur l'attribution et la signature du marché par le

Mandataire, le Mandataire conclura le contrat.
=R Cas oy el Oo malivlse dcowvre wbaing

Le Mandataire pourra mettre en place, pour la bonne conduite de cette opération, un marché ou un accord-
cadre de maftrise d'ceuvre urbaine conformément aux dispositions du code de la commande publique. Si le
besoin identifié nécessite le recours a l'accord-cadre, celui-ci sera mono-attributaire et prévoira la passation
de marchés subsequents pour U'exécution des prestations (article R2162-2 du code de la commande publique)

Le Mandant approuvera, sur proposition du Mandataire, la procédure de mise en concurrence retenue pour la
sélection du maitre d'ceuvre.

Le Mandataire sera chargé de l'organisation de la procédure de mise en concurrence (envoi de la publicité,
reception des plis, demandes de complément, négociation,..).

92 Incidence financiére du choix des cocontractants

S'il apparait que les prix des offres des candidats retenus entrainent un dépassement de l'enveloppe financiére
prévisionnelle, le Mandataire devra en avertir la Collectivité dans les conditions définies & l'article 2 ci-dessus,
L'accord de la Collectivité pour la signature du marché ne pourra alors é&tre donné qu'aprés augmentation

corrélative de l'enveloppe.
93. Réle du mandataire

Plus généralement, le Mandataire ouvrira les enveloppes comprenant les documents relatifs aux candidatures
et a l'offre, en enregistrera le contenu et préparera les renseignements relatifs aux candidatures pour l'analyse
de celles—ci par le mandant et le cas échéant une commission d'appel d'offres ou un jury.
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S'il le juge utile, le Mandataire est habilité a demander aux candidats de proberrewerue—cormprerer—tes—proces
manquantes.

Lors de l'analyse des offres, il prétera son assistance au dépouillement de celles-ci et au travail préparatoire
d'analyse en vue d'une commission d'appel d'offres ou d'un jury.

Il proposera, le cas échéant la composition du jury ou de la commission technique, dont la composition est
arrétée par délibération de la Collectivité.

Il procédera a la notification du rejet des candidatures ou des offres et publiera en tant que de besoin les
avis d'attribution, ainsi que les données essentielles des marchés publics conclus.

94 Signature du marché

Le Mandataire procédera a la mise au point du marché, & son établissement et & sa signature, aprés accord
de la Collectivité, et dans le respect des dispositions du code de la commande publique.

Les contrats devront indiquer que le Mandataire agit au nom et pour le compte du Mandant.

95 Transmission et notification

Le Mandataire transmettra, s'il y a lieu, en application de l'article L 2131-1 du CGCT relatif au contréle de
légalité, au nom et pour le compte de la Collectivité, les marchés signés par lui au représentant de l'Etat dans
le département ou a son délégué dans l'arrondissement dans lequel est située la Collectivité. Il établira, signera
et transmettra, le rapport établi par lui conformément a l'article R.2184-1 du code de la commande publique.

Il notifiera ensuite ledit marché au cocontractant et en adressera copie a la Collectivité.

ARTICLE 10 - SUIVI DES ETUDES, AVANT-PROJET, DU PROJET ET DU MODE D'ORGANISATION DU

CHANTER — IR0 s

101 Suivi des études d'aménagement et des dossiers administratifs

Les études d'aménagement et la préparation des dossiers administratifs sont conduites en étroite collaboration
avec le Mandant, dans les conditions définies a l'article 18. Le Mandataire représentera si nécessaire le Mandant
dans les réunions, visites, etc,.. relatives au suivi des études. Il veillera a ce que la coordination des prestataires
aboutisse a la réalisation des études et a la mise en ceuvre des dossiers administratifs dans le respect des
délais, de la qualité des prestations et signalera au Mandant les anomalies qui pourraient survenir.

Il s’efforcera d'obtenir des prestataires des solutions pour remédier & ces anomaties, en informera le Mandant
et en cas de besoin sollicitera de sa part les décisions nécessaires.

En cas de phases définies par le Mandant, le Mandataire ne pourra engager une phase sans avoir présenté les
résultats des études de la phase antérieure ni avoir obtenu l'accord exprés du Mandant sur la poursuite de la
réalisation des études dans des délais permettant le respect du délai global prévisionnel fixé pour la réalisation
des études.

102 Avant-projet

Le Mandataire devra, avant d'approuver les avant-projets, obtenir l'accord de la Collectivité. Cette derniére
s'engage a lui faire parvenir son accord ou ses observations, ou le cas échéant son désaccord, dans le délai
de trente (30) jours a compter de la saisine.

A l'exception de l'avant-projet définitif, lequel doit faire 'objet d’une validation expresse par le Mandant, a
defaut de réponse dans le délai imparti, l'accord de la Collectivité sera réputé acquis & condition que le
programme et l'enveloppe prévisionnelle soient respectés.

Le Mandataire transmettra a la Collectivité, avec les avant-projets, une note détaillée et motivée permettant
a cette derniére dapprécier les conditions dans lesquelles le programme et lenveloppe financiére
prévisionnelle sont ou non respectés.
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S'il apparait qu'ils ne sont pas respectés, le Mandataire pourra le cas échébrmorrer—o— TreTre—SroT—a
nécessité ou l'utilité d'apporter des précisions, ajustements ou modifications a ce programme et/ou & cette
enveloppe.

Dans ce cas, la Collectivité devra expressément :
® soit définir les modifications du programme et/ou de l'enveloppe financiére permettant d'accepter les
avant-projets ;
® soit demander la modification des avant-projets ;

® soit, notamment s'il lui apparait que le programme souhaité ne peut rentrer dans une enveloppe
prévisionnelle acceptable, renoncer a son projet et notifier au Mandataire la fin de sa mission, &
charge pour la Collectivité d'en supporter les conséquences financiéres, comme prévu a l'article 20.1.

103. Projet

Sur la base des avant-projets, éventuellement modifiés, et des observations de la Collectivité, le Mandataire
fera établir le projet définitif qu'il acceptera au nom et pour le compte de la Collectivité.

104. Mode d'organisation du chantier

Préalablement au commencement des travaux, le Mandant approuvera, sur présentation du Mandataire, le
mode d'organisation du chantier. Le mandataire devra notamment veiller a limiter les impacts pour les
riverains du chantier.

| GESTION DES MARCHES D'ETUDES ET DE TRAVAU

CARTICLE N - GES :

Le Mandataire assurera, dans le respect des dispositions visées a l'article 2 ci-dessus, la gestion des marchés
au nom et pour le compte de la Collectivité dans les conditions prévues par le code de la commande publique,
de maniére a garantir les intéréts de (a Collectivite.

A cette fin, notamment :

® |l proposera les ordres de service ayant des conséquences financiéres.

® |l vérifiera les situations de travaux préalablement contrélées par le maitre d'ceuvre.
® |l agréera les sous-traitants et acceptera leurs conditions de paiement.

® |l prendra en compte ou refusera les cessions de créances qui lui seront notifiées.

® |l étudiera les réclamations des différents intervenants dans les conditions définies par les contrats et
présentera au mandant la solution qu'il préconise en vue d'obtenir son accord préalable a la signature
d'un protocole.

® |l proposera les avenants nécessaires a la bonne exécution des marchés et les signera aprés accord
du mandant.

® |l s'assurera de la mise en place des garanties et les mettra en ceuvre s'il y a lieu,

® |e Mandataire doit veiller a ne prendre aucune décision pouvant conduire a un dépassement de
l'enveloppe financiére ou au non-respect du programme des études, notamment lors du traitement
des reclamations.

ARTICLE 12 - SUIVI DES TRAVAUX - RECEPTION DE L'OUVRAGE - PRISE DE POSSESSION

121 Suivi des travaux

Le Mandataire représentera la Collectivité dans les réunions, visites .. relatives au suivi des travaux. Il veillera
a ce que la coordination des entreprises et techniciens aboutisse a la réalisation des ouvrages dans le respect
des délais, de la qualité des prestations et des marcheés et signalera a la Collectivité les anomalies qui
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pourraient survenir. Il s'efforcera d’obtenir des intervenants des solutions pofar—rerrecrmer—a——eoormorrererE—e T
informera la Collectivité et en cas de besoin sollicitera de sa part tes décisions nécessaires.

La Collectivité pourra, sur invitation du mandataire, participer aux réunions de chantiers, notamment pour le
traitement de certaines problématiques spécifiques.

Durant l'exécution des travaux, toute modification des ouvrages qui aurait une incidence sur l'entretien et/ou
la maintenance ultérieure des aménagements devra faire l'objet d'un accord écrit exprés de la Collectivité.

122 Réception de l'ouvrage - Prise de possession
Aprés achévement des travaux, il sera procédé & la réception des travaux et a la livraison des ouvrages au
Mandant, selon les modalités suivantes :
e Opérations préalables a la réception (OPR) conduites par le Mandataire,
* Réception des travaux par le Mandataire. Le Mandataire ne pourra notifier aux entreprises sa décision
relative a la réception de l'ouvrage qu'avec l'accord exprés de la Collectivité sur le projet de décision.
La Collectivité s'engage a faire part de son accord dans un délai compatible avec celui de trente (30)
jours fixé a l'article 41-3 du CCA.G. applicable aux marchés publics de travaux.

¢ Remise des ouvrages au Mandant

En cas de reserves lors de la réception, le Mandataire invite la Collectivité aux opérations préalables a la
levée de celles-ci.

La Collectivité, propriétaire de l'ouvrage au fur et & mesure de sa réalisation, en prendra possession dés la
réception prononcée par le Mandataire (ou des différentes réceptions partielles en cas de livraison échelonnée).
A compter de cette date, elle fera son affaire de l'entretien des ouvrages et, en cas de besoin, de la souscription
des polices d'assurance que, le cas échéant, elle s'oblige & reprendre au Mandataire.

ARTIC| - DETERMINATION DU MONTANT DES DEPENSE ENGAGER PAR LE MANDATAIRE -
Le montant des depenses a engager par le Mandataire pour le compte du Mandant est évalué a 1.700.000,00
€ toutes taxes comprises (valeur janvier 2022) ; son montant définitif sera déterminé en tenant compte de

toutes les dépenses constatées par le Mandataire pour la réalisation de l'ouvrage.

Ces dépenses comprennent notamment :

® |es études d'aménagement et les prestations nécessaires & leur réalisation (diagnostic,..) ;

® La préparation des dossiers administratifs et le suivi des procédures en résultant ;

® les études techniques des ouvrages ;

® les co(ts de déménagements des objets existants ;

® le colt des travaux de réalisation des ouvrages, incluant notamment toutes les sommes dues aux
intervenants (maitre d'ceuvre, contréle technique,.) et entreprises & quelque titre que ce soit ;

® les colts liés a la communication chantier ;

® les surcolts des mesures de réduction des nuisances chantier ;

® les impots, taxes et droits divers susceptibles d'étre dus au titre de la présente opération ;

® le coUt des éventuelles assurances-construction et de toutes les polices dont le colt est lié & la
réalisation de l'ouvrage, a l'exception des assurances de responsabilité du Mandataire ;

® les charges financiéres que le Mandataire aura éventuellement supportées pour préfinancer les
dépenses ; celles-ci seront calculées comme prévu & larticle 15 ci-apres ;

® et, en général, les dépenses de toute nature se rattachant & la passation des marchés, a l'exécution des
travaux et aux opérations annexes nécessaires a la réalisation de l'ouvrage, notamment : sondages,
plans topographiques, arpentage, bornage, les éventuels frais dinstance, d'avocat, d'expertise et
indemnités ou charges de toute nature que le Mandataire aurait supportés et qui ne résulteraient pas
de sa faute lourde.
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4l Montant de la émunération

Le montant de la rémunération forfaitaire telte qu'elle résulte de la décomposition de l'état des prix forfaitaires
est de :

Montant HT : 38.825,00€

TVA au taux de 20% - Montant : 7.765,00€

Montant TTC : 46.590,00 €

Montant TTC (en lettres) : Quarante-six mille cinq cent quatre-vingt-dix euros

La décomposition du prix global et forfaitaire annexé a la présente convention détaille la rémunération du
mandataire pour les différentes étapes de réalisation du projet.

La rémunération du Mandataire est ferme et non actualisable.

U2 Avance

Le présent mandat ne donne pas lieu au versement d'une avance.

143. Modalités de reglement

Les modalités de reglement retenues pour chaque étape sont, en valeur de base du contrat, tes suivantes :
= 20% aprés attribution du marché de maitrise d'ceuvre et réception des diagnostics préalables,

= 20% aprés réception des études d'avant-projet (tranches n’l et n°2),

=  20% aprés dépdt des dossiers des procedures (réglementaires, d'aménagement) et retenue des
entreprises de travaux (tranche n°1),

= Le solde aprés achévement des travaux et réception des prestations du mandataire, dans les
conditions prévues par larticle 16 du présent mandat. Le solde est versé dans un délai de trente jours
suivant la réception des prestations du mandataire, sur présentation de la facture correspondante.

144 Acomptes et solde

Le reglement des sommes dues au Mandataire au titre des attributions qui lui sont confiées fera l'objet
d'acomptes calculés a partir de la différence entre deux décomptes successifs. Chaque décompte sera lui-
méme établi a partir d'un état, dans les conditions ci-aprés définies.

A l'expiration de la mission du Mandataire telle que définie a l'article 16 ci-dessous, il sera établi un décompte
général fixant le montant total des honoraires dues au Mandataire au titre de la convention.

Le décompte périodique correspond au montant des sommes dues au Mandataire depuis le début du marché
jusqu'a l'expiration du mois considéré, ce montant étant évalué en prix de base. Il est établi sur un modéle
accepté par le Maitre de I'Ouvrage, en y indiquant successivement :

® [évaluation du montant, en prix de base, de la fraction de la mission a régler, compte tenu des
prestations effectuées ;

® les pénalités appliquées ;

® les primes accordées ;

® l'application de la révision des prix, s'il y a lieu ;

® les intéréts moratoires éventuellement dus a la fin du mois.

Le Maitre de l'Ouvrage dispose de quinze (I5) jours pour faire connaftre, par écrit, au Mandataire, les
modifications éventuelles qui ont conduit au décompte retenu par lui. Le Mandataire dispose ensuite de quinze
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jours pour faire connaitre ses observations, mais le litige ne doit conduire 3 T TET T e T T pOTe e T
de l'acompte du mois "m"

5. Délai de réglement et intéréts moratoires

Le délai de paiement des acomptes est de trente (30) jours & compter de la réception de la demande d’acompte
par le Maitre de 'Ouvrage.

Le mandataire transmet ses demandes de paiement par tout moyen permettant de donner date certaine.

Le délai de paiement du solde est de trente (30) jours a compter de la réception par le mandant du projet de
décompte.

Lorsque la demande de paiement est transmise par voie électronique en application de larticle 1 de
l'ordonnance n* 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique, la date de
réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur correspond & la date de notification au
pouvoir adjudicateur du message électronique l'informant de la mise a disposition de la facture sur Chorus

Pro.

Le taux des intéréts moratoires applicables en cas de dépassement du délai maximum de paiement est égal
au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne & ses opérations principales de refinancement
les plus récentes en vigueur au premier jour du semestre de lannée civile au cours duquel les intéréts
moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

En cas de retard de paiement, le pouvoir adjudicateur sera de plein droit débiteur auprés du titulaire du
marché de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément aux dispositions de l'article L.2192-

13 du code de la commande publique.

6. Mode de régtement

Le Maitre de I'Ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent contrat par mandat administratif établi
a l'ordre du mandataire.

147. Présentation des factures au format dématérialisé

Pour étre valable, la facture dématérialisée doit comporter toutes les mentions requises sur la facture au
format papier. De méme, doivent figurer sur la facture dématérialisée :

® lidentifiant de Uémetteur et du destinataire sur Chorus Pro (SIRET ou numéro de TVA
intracommunautaire, RIDET, numéro TAHITI, etc) ;

® le « code service » permettant d'identifier le service exécutant, chargé du traitement de la facture,
au sein de l'entité publique destinataire, lorsque celle-ci a décidé de créer des codes services afin de
faciliter l'acheminement de ses factures regues ;

® le « numéro d'engagement » qui correspond & la référence a l'engagement juridique (numéro de bon
de commande, de contrat, ou numéro généré par le systtme d'information de l'entité publique
destinataire) et est destiné a faciliter le rapprochement de la facture par le destinataire.

Ces informations seront transmises au titulaire par les services du pouvoir adjudicateur.

Pour étre valables, les factures dématérialisées doivent &tre transmises en conformité avec l'arrété du 9
decembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique.

La transmission se fait, au choix du titulaire, par :

® un mode « flux » correspondant a une transmission automatisée de maniére univoque entre le
systeme d'information du titulaire et l'application informatique CHORUS PRO. La transmission de
factures selon le mode «flux» s'effectue conformément & l'un des protocoles suivants : SFTP, PES-IT
et AS/2, avec chiffrement TLS ;
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® un mode « portail » nécessitant du titulaire soit la saisie manuelle d
portail internet, soit le dépdt de sa facture dématérialisée dans un format autorisé, dans les conditions
prévues a larticle 5 du décret précité. La transmission de factures selon le mode portail s'effectue a
partir du portail internet mis & disposition des fournisseurs de l'Etat a l'adresse suivante
https://chorus~pro.gouv fr.

® un mode « service » nécessitant de la part du titulaire limplémentation dans son systéme
d'information de l'appel aux services mis a disposition par Chorus Pro.
Il est précisé que lutilisation par le titulaire de l'un de ces modes de transmission n'exclut pas le recours a
un autre de ces modes dans le cadre de l'exécution d'un méme contrat ou d'un autre contrat.

ARTICLE 15 -  MODALITES DE FINANCEMENT ET DE REGLEMENT DES DEPENSES ENGAGEES AU NOM ET

Le Mandant supportera seul la charge des dépenses engagées par le Mandataire, telles que déterminées &
l'article 13 ci-dessus.

Le Mandant avancera au Mandataire les fonds nécessaires aux dépenses a payer ou lui remboursera les
dépenses payées d'ordre et pour compte dans les conditions définies ci-apres.

Bl Avances par le Mandant

Le Mandant s'oblige & mettre a la disposition du Mandataire les fonds nécessaires au paiement des dépenses
a payer, antérieurement a ce paiement.

A cet effet, il versera :
o dans le mois suivant l'entrée en vigueur de la présente convention, une avance égale a 15 % du montant
TTC de l'enveloppe prévisionnelle ;

® Lorsque le Mandataire pourra justifier d'une consommation de l'avance initiale & hauteur de 80%, une
avance correspondant aux besoins de trésorerie du Mandataire durant les trois prochains mois établie
sur la base du compte-rendu financier périodique etabli par le Mandataire en application de larticle
44

® ['avance consentie sera ensuite réajustée périodiquement tous les trois (3) mois.

® e solde, dans le mois suivant la présentation des Décomptes Généraux et Définitifs (D.G.D).
En cas d'insuffisance de ces avances, le Mandataire ne sera pas tenu d'assurer le paiement des dépenses sur
ses propres disponibilités.
Tous les produits financiers qui pourraient étre dégageés a partir de ces avances figureront au compte de
l'opération.
B2 Conséquences des retards de paiement

En aucun cas le Mandataire ne pourra étre tenu pour responsable des conséquences du retard dans le paiement
des entreprises ou d'autres tiers du fait notamment du retard de la Collectivité a réaliser les avances
nécessaires aux reglements, ou de délais constatés pour se procurer les fonds nécessaires au préfinancement
qui ne seraient pas le fait du Mandataire.

ARTICLE 16 - CONSTATATION DE L'ACHEVEMENT DES MISSIONS DU MANDATAIRE

161 Sur le plan technique
Sur le plan technique, le Mandataire assurera sa mission jusqu’a la plus tardive des dates suivantes :

e Approbation par le Mandant de la derniére des études confiées au Mandataire,
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e expiration du délai initial de la garantie de parfait achevement sanslrerm—eormpre—oc—roprotonsaoon
éventuelle de ce délai pour le dernier des ouvrages réalisés.

Au cas ol des réserves auraient été faites a la réception ou des désordres dénoncés pendant la
periode de parfait achévement, il appartiendra au Mandataire de suivre la levée de ces réserves ou la
réparation des désordres jusqu'a lexpiration de la période initiale de parfait achévement. Le
Mandataire adressera a la Collectivité copie du procés-verbal de levée des réserves ou désordres.

Toutefois, au cas oU la levée de ces réserves ou la réparation de ces désordres n'auraient pas été
obtenues & l'expiration de la période initiale de parfait achévement, la mission du Mandataire sera
neanmaoins terminée et il appartiendra a la Collectivité de poursuivre le suivi de ces levées ou de ces

réparations.

Aprés remise du rapport final du mandataire sur la réalisation des études ou a l'issue de la période initiale
de parfait achevement pour le dernier des ouvrages réceptionnés, le Mandataire demandera & la Collectivité
le constat de l'achévement de sa mission technique. La Collectivité notifiera au Mandataire son acceptation
de cet achévement dans le délai d'un (1) mois suivant la réception de la demande formulée par le Mandataire.
A défaut de réponse dans ce délai, cette acceptation sera réputée acquise.

162 Sur le plan financier
.71 Reddition des comptes de {'opération

L'acceptation par la Collectivité de la reddition définitive des comptes vaut constatation de l'achévement de
la mission du Mandataire sur le plan financier et quitus global de sa mission.

Le Mandataire s'engage a notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception 3 la Collectivite, cette
reddition définitive des comptes au plus tard dans le délai d'un (1) an a compter du dernier décompte général
et définitif des cocontractants, et ce indépendamment des redditions de comptes partielles et annuelles
prévues a l'article 19,

La Collectivite notifiera son acceptation de cette reddition des comptes dans les trois (3) mois, cette
acceptation étant réputée acquise & défaut de réponse dans ce délai.

Des notification de l'acceptation de la reddition des comptes de l'opération par la Collectivité, le Mandataire
présentera son projet de décompte final de ses honoraires a la Collectivité,

Celle-ci disposera d’'un délai de quarante-cinq (45) jours pour notifier au Mandataire son acceptation du
décompte qui devient alors le décompte général et définitif.

A défaut de notification ou de contestation dans ce délai, le projet de décompte final deviendra définitif.

163. En cas de contentieux

S'agissant de la mission prévue a larticle 17 relative a la représentation en justice de la Collectivité, la
constatation de l'achévement de cette mission particuliére du Mandataire interviendra :

® du fait de lachévement de la mission technique dans les conditions prévues & larticle 16.1 ;
® oy, le cas échéant, du fait de l'obtention avant cette date d'une décision de justice définitive ;

® ou, le cas échéant, du fait de la décision de la Collectivité de mettre fin avant cette date & sa
représentation en justice ;

ARTICLE 7 - ACTI

MY O = =R U =11 R e e T L I
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Le Mandataire représentera la Collectivité en justice, tant en demande quen défense, pour toute action
contractuelle liée & l'exécution d'un marché par elle signé ; en revanche, le Mandataire ne pourra agir en
justice pour une action en responsabilité biennale et décennale

19/25



Envoyé en préfecture le 11/02/2022
Regu en préfecture le 11/02/2022

Affiché le
A . o = F - I ID : 053-200055705-20220210-DCM_2022_007-AU
La présente délégation prendra fin & tout moment sur simple décision, dimtre—rrocree—oe—e Tt

au plus tard & lachévement de la mission technique du Mandataire. A cette date, ta Collectivité se substituera
au Mandataire dans les procédures engagées.

La délégation ne fait pas obstacle au droit pour le Mandant d'agir lui-méme, tant en demande qu'en défense.

| ARTICLE 18 - CONTROLE PAR LA COLLECTIVITE ET COORDINATION DES MISSIONS

Pour l'exécution de la présente opération, des instances de coordination sont rendues nécessaires du fait de
la répartition des missions convenues entre le Mandataire et la collectivité. Ainsi, un comité de pilotage et un
comite technique de suivi seront constitués pour assurer le suivi de 'exécution des études et des ouvrages.

Les parties déterminent les conditions de fonctionnement du comité de pilotage et du comité technique dans
un délai de deux (2) mois suivant la prise d'effet du présent mandat.

~ARTICLE 19 - CONTROLE COMPTABLE ET FINANCIER PAR LA COLLECTIVITE; BILAN ET PLAN DE TRESORERIE

Le Mandataire accompagnera toute demande de paiement en application de l'article 15 des pieces justificatives
correspondant aux dépenses engagées d'ordre et pour compte de la Collectivité mandante.

En outre, pour permettre a la Collectivité mandante d'exercer son droit a controle comptable, le Mandataire
doit :

e tenir les comptes des opérations réalisées pour le compte de la Collectivité dans le cadre de la présente
convention d'une fagon distincte de sa propre comptabilité ;

® adresser tous les six (6) mois au Mandant un compte-rendu financier comportant notamment, en
annexe :

o un bilan financier prévisionnel actualisé faisant apparaitre d'une part l'état des réalisations en
dépenses (et en recettes le cas échéant), et d'autre part, l'estimation des dépenses (et, le cas
échéant, des recettes) restant a réaliser ;

o un plan de trésorerie actualisé faisant apparaitre léchéancier des dépenses (et des recettes
éventuelles) ;

® au cas ol ce bilan financier ferait apparaitre la nécessité d'évolution de lenveloppe financiére
prévisionnelle qui n‘aurait pas déja fait l'objet de l'application de l'article 2 ci-dessus, en expliquer
les causes et si possible proposer des solutions ;

® adresser chaque année avant le 31 octobre au Mandant un budget prévisionnel ainsi qu'un plan de
trésorerie pour l'année suivante ;

® adresser au fur et a mesure du déroulement de l'opération, et au moins une fois par an avant le 15
janvier de l'exercice suivant, a la Collectivité, une reddition des comptes. Cette derniere récapitulera
l'ensemble des dépenses acquittées pour le compte de la Collectivité au cours de l'exercice passé, en
spécifiant celles qui ont supporté la TVA qui sera isolée, ainsi qu'éventuellement, les recettes
encaissées pour son compte. Les copies des factures portant la mention de leur date de réglement
seront jointes a l'appui de cette reddition de comptes ;

®  établir en temps utile les états exigés par 'Administration pour les dépenses ouvrant droit au FCTVA ;

® remettre un état récapitulatif de toutes les dépenses et, le cas échéant, des recettes, a l'achévement
de l'opération.
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201 Résiliation sans faute

La Collectivité peut résilier sans préavis le présent contrat, notamment au stade de l'approbation des avant-
projets et apres la consultation des entreprises ainsi qu'il est dit aux articles 1, 2, 9 et 10,

Elle peut également le résilier pendant la phase de réalisation des travaux, moyennant le respect d'un préavis

de trois mois.

Dans le cas d'application du dernier paragraphe de l'article 2 ci-dessus, le Mandataire est en droit de demander
la résiliation de la convention.

Dans tous les cas, la Collectivité devra régler immédiatement au Mandataire la totalité des sommes qui lui
sont dues en remboursement des dépenses et frais financiers engagés d'ordre et pour compte et & titre de

rémunération pour la mission accomplie.

Elle devra assurer la continuation de tous les contrats passés par le Mandataire pour la réalisation de sa
mission et faire son affaire des éventuelles indemnités dues pour résiliation anticipée des dits contrats.

En outre, le Mandataire aura droit & une indemnité forfaitaire fixée a 5% de la rémunération dont il se trouve
privée du fait de la résiliation anticipée du contrat, le cas échéant majorée dans le cas ou le Mandataire
justifie d'un préjudice supérieur.
202 Résiliation pour faute

2321 En cas de carence ou de faute caractérisée du Mandataire, aprés mise en demeure restée

infructueuse pendant un délai d'un mois, la convention pourra étre résiliée sans préjudice de
l'application des pénalités prévues au présent contrat.

2322 En cas de carence ou de faute caractérisée du Mandant, le Mandataire pourra saisir le juge d'une
demande en résiliation et/ou réparation du préjudice subi.

203. Autres cas de résiliation

2331 En cas de non-respect, par le mandataire, des obligations visées a l'article 22 ci-dessous relatives
a la fourniture des piéces prévues aux articles R2143-6 et suivants du code de la commande publique
justifiant qu'il ne se trouve pas dans un des cas d‘interdiction de soumissionner aux marchés publics
et aprés mise en demeure restée sans effet, le marché peut étre résilié aux torts du mandataire sans
que celui-ci puisse prétendre a indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations a ses frais
et risques. La mise en demeure sera notifiée par écrit et assortie d'un délai. A défaut d'indication du
delai, le mandataire dispose de 8 jours & compter de la notification de la mise en demeure, pour
satisfaire aux obligations de celle-ci et fournir les justificatifs exigés ou présenter ses observations.

2032 : En cas d'inexactitude des renseignements, fournis par le mandataire, mentionnés aux articles
R2143-3 a R2143-15 du code de la commande publique lors de la consultation ou de Uexécution du
marché, le marché sera résilié sans mise en demeure aux frais et risques du mandataire.

204. Arrét de l'exécution des prestations

Conformément a l'article 22 du CCAG-PI, les missions confiées au mandataire étant scindées en plusieurs
parties techniques durant les études préalables et la préparation des dossiers administratifs, lesquelles sont
exécutées de maniére distincte, la Collectivité pourra, soit de sa propre initiative, soit & la demande du
titulaire, décider de ne pas poursuivre l'exécution des prestations. L'arrét des prestations est soumis aux
conditions suivantes :
e L'arrét de la prestation intervient a l'issue d'une partie technique (étude, dossier administratif)
clairement identifiable,

e L'arrét des prestations ne peut pas étre décidé aprés 'engagement des travaux,
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o Par dérogation a l'article 22 du CCAG-PI, 'arrét des prestations, lequel krrremrre—roresrorrorroorrmarcre
donne droit au titulaire au bénéfice de l'indemnité de résiliation forfaitaire prévue a l'article 20.1

ARTICLE 21 -

Sans préjudice des cas de résiliation pour faute du Mandataire visés a larticle 20.2, le Mandataire sera
responsable de sa mission dans les conditions précisées aux articles 2 et 6.

En cas de manquement du Mandataire a ses obligations, le Mandant se réserve le droit de lui appliquer des
pénalités sur sa rémunération telles que fixées pour les cas visés ci-dessous ou a déterminer par les parties
en fonction de limportance des fautes commises et du préjudice subi. Dans ce dernier cas, a défaut d'accord
entre les parties, les pénalités seront fixées par le juge.

Au cas ou le cumul de ces pénalités excéderait 10% du montant de la rémunération hors TVA, la convention
pourra étre résiliée aux torts exclusifs du Mandataire sans préjudice d’'une action en responsabilité du Mandant

envers le Mandataire.

Ces pénalités forfaitaires et non révisables seront applicables selon les modalités suivantes :

® En cas de retard dans la remise des documents visés a l'article 19 par rapport aux délais fixés & ce
méme article : 150€ par jour de retard ;

® En cas de retard dans la reddition définitive des comptes de l'opération prévue a l'article 16~2.1: 150€
par jour de retard ;

® En cas de retard de paiement, par la faute du Mandataire, des sommes dues aux titulaires des contrats
conclus au nom et pour le compte de la Collectivité, les intéréts moratoires versés restent a la charge

exclusive du Mandataire a titre de pénalites.

Lorsqu'un cas de force majeure empéche l'exécution du marche, le titulaire devra justifier de l'impossibilité
temporaire ou définitive pour lui, de poursuivre l'exécution du marché en conséquence de l'événement qu'il
qualifie de cas de force majeure.

Le cas de force majeure permet au titulaire de ne pas étre sanctionné au titre de la non-exécution des
prestations (prolongation des délais, non application des pénalités de retard). Il ne donne droit a aucune
indemnisation.

CARTICLE 22 - CLAUSES DE REEXAMEN

En complément des clauses permettant le réexamen du marché qui pourraient étre incluses dans d'autres
dispositions du marchg, il est convenu entre les parties la mise en ceuvre des clauses de réexamen suivantes.

221 Remplacement du titulaire initial par un nouveau titulaire en cours d'exécution
Le titulaire pourra proposer au maftre d'ouvrage la substitution d’'un nouveau titulaire afin de le remplacer.
Ce remplacement pourra intervenir, aprés accord entre les parties, dans les hypothéses suivantes :

® cessation d'activite,

® cession de contrat,

® décés,

e difficultés techniques (affectant les moyens humains et/ou matériels) et/ou financiéres empéchant ou
risquant d'empécher la mise en ceuvre des obligations contractuelles,

e défaillance dans l'exécution des obligations contractuelles.
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Le mafitre d'ouvrage vérifiera que le remplacant proposé ne reléve pas!
soumissionner et appréciera ses capacités professionnelles, techniques et financiéres, sur la base des mémes
piéces que celles produites par le titulaire.

A lissue de cet examen, le maitre d'ouvrage acceptera ou non la mise en ceuvre de la substitution. Cette
substitution ne pourra emporter d'autres modifications substantielles au marché.

222 Evolution de la réglementation

Le présent article s'applique en cas d'évolution, en cours d'exécution du marché, de la législation et/ou de la
réglementation sur la protection des données & caractére personnel, sur la protection de la main-d'ceuvre et
des conditions de travail et/ou sur la protection de l'environnement,

Les modifications éventuelles, demandées par le maitre d'ouvrage au titulaire afin de se conformer aux régles
nouvelles, donneront lieu a la signature d'un avenant au marché.

Le titulaire n‘aura droit & &tre rémunéré pour la mise en ceuvre des mesures demandées (ou & étre indemnisé
pour les préjudices qu'il a subis en raison de la mise en ceuvre des mesures demandées) qu'ad la condition
qu'il établisse que 'économie du marché se trouve (ou s'est trouvée) bouleversée, le seuil du bouleversement
étant fixé & 1/710° du montant du marché, tel qu'il résulte, s'il y a lieu, du dernier avenant intervenu.

En ce cas, le maitre d'ouvrage prendra en charge & hauteur de 90% les dépenses supplémentaires et
indemnisations diment justifiées par le titulaire.

223 Adaptation du projet
Le Mandant pourra solliciter l'intégration de modifications, substantielles ou non, pour permettre la mise en
ceuvre des études et travaux confiés en vertu du présent mandat, afin notamment :

- d'intégrer des évolutions techniques ou réglementaires opposables au projet,

- de gérer des sujétions imprévues liées a l'exécution des travaux (découverte de réseaux, pollution...).

Dans ce cas, la commune de Loiron-Ruillé pourra solliciter la passation d‘'un avenant au présent mandat afin
de prendre en compte les incidences financiéres résultant de ces changements.

| ARTICLE 23 - PIECES A PRODUIRE PAR LE COCONTRACTANT

Le cocontractant s'engage a produire, a la conclusion du contrat, les piéces mentionnées aux articles R.2143-
6 et suivants du code de la commande publique dans les conditions prévues au réglement de consultation.

Le cocontractant s’engage également a produire, tous les six (6) mois jusqu'a la fin de l'exécution du marché,
les pieces mentionnées aux articles D 8222- 5 ou D 8222-7 et 8 et D 8254-2 & 5 du Code du travail.

Les documents établis par des organismes étrangers sont rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une
traduction en frangais.

Le candidat est informé de ce que la non production de ces piéces emportera rejet de son offre et son
élimination, ou résiliation du contrat.

ARTICLE 24 - LITIGES

Tous les litiges seront de la compétence du Tribunal administratif de Nantes.

ARTICLE 25 -  DONNEES PERSONNELLES

Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les parties s‘'engagent a respecter la réglementation en vigueur
applicable au traitement de données & caractére personnel et, en particulier, le réglement (UE) 2016/679 du
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable & compter du 25 mai 2018 (Réglement Général
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sur la Protection des Données dit « RGPD ») et la loi n°78-17 du 6 janvier 1978
et libertés »).

ARTICLE 26 - CONFIDENTIALITE

Les Parties s'engagent & prendre toutes les mesures nécessaires afin d'éviter que des informations, documents
ou éléments de toute nature présentant un caractére confidentiel ne soient divulgués.

Le Mandataire informe, le cas échant, ses sous-traitants ainsi que tous les intervenants (maitre d'ceuvre,..) des
obligations de confidentialité et des mesures de sécurité qui s'imposent pour l'exécution du présent mandat.

ARTICLE 27 - SIGNATURE DU CONTRAT PAR LE MANDATAIRE

Fait en un seul original.

\

A LoaraX - - le /10485_).)11.@\_9093

Mention manuscrite : "lu et approuvé”

Signature du Mandataire

le D’\fed’eu.t., .

TGQJ\'F‘ arc RESNIER %

ARTICLE 28 - APPROBATION DU CONTRAT PAR LE MANDANT

& o %arouvﬂ'

281 Le présent marché se trouve ainsi conclu a la date figurant ci-dessus.
Montant HT : 38.825,00€

TVA au taux de 20% - Montant : 7.765,00€

Montant TTC : 46.590,00 €

Montant TTC (en lettres) : Quarante-six mille cinq cent quatre-vingt-dix euros

282 Acceptation de l'offre

Est acceptée la présente offre,

Signature du Maitre d'ouvrage
e Howte )
Pernond AOWRGEMS
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ANNEXES

Le plan-guide et le périmétre de l'opération,

Le bilan d'opération,

Le planning prévisionnel général souhaité par le Mandant.

Envoyé en préfecture le 11/02/2022
Regu en préfecture le 11/02/2022
Affiché le

ID : 053-200055705-20220210-DCM_2022 007-AU

Beraer
Lewsult

25/25







