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1. CADRE ET OBJET DE L’ETUDE 

1.1. CONTEXTE GENERAL 

Les communes de St Gervais en Belin et Laigné en Belin se sont associées en SIVOM (SIVOM 
Laigné – Saint Gervais) pour notamment la construction et la gestion d’une station d’épuration 
commune et d’un réseau de transfert des eaux usées jusqu’à cette dernière. Chaque commune est 
propriétaire et gestionnaire des réseaux de collecte des eaux usées et des eaux pluviales situées 
sur son territoire. 

Depuis le 1er Janvier 2018, la compétence assainissement est à la Communauté de Communes de 
l’Orée Bercé Belinois.   

1.2. UNE ETUDE EN PLUSIEURS ETAPES 

L’étude s’est déroulée en trois phases : 

 Phase 1 : réalisation d’un pré-diagnostic avec analyse des données existantes, visites de 
terrain, état des lieux, 

 Phase 2 : campagnes de mesures en nappe basse et en nappe haute permettant d’établir 
un diagnostic de fonctionnement des installations, 

 Phase 3 : schéma directeur d’assainissement définissant un plan d’action sur 10 ans. 

1.3. OBJECTIFS 

Les objectifs sont de 2 ordres : 

 Objectifs généraux (en conformité avec l’arrêté du 21 juillet 2015) : 

 Le diagnostic doit permettre d’identifier les dysfonctionnements éventuels du système de 
traitement (fonctionnement des déversoirs d’orage, fréquence et durée des 
déversements, conformité des raccordements au système de collecte, estimation des 
quantités d’eaux parasites, …) 

 Ce diagnostic sera suivi d’un programme d’actions visant à corriger les 
dysfonctionnements éventuels et d’un programme de gestion des eaux pluviales le plus 
en amont possible, en vue de limiter leur introduction dans le réseau de collecte. 

 Le programme pluriannuel de travaux sera hiérarchisé en niveaux de priorité. Il devra être 
réaliste et compatibles avec les capacités financières et techniques du maitre d’ouvrage. 

 Objectifs spécifiques : 

 Analyser le fonctionnement des déversoirs d’orage et trop-pleins 

 Connaitre les entreprises rejetant des eaux usées autre que domestiques 

 Définir le débit de référence du système d’assainissement 

 Etablir un programme hiérarchisé et chiffré d’opérations permettant notamment : 

o De garantir l’absence de déversements d’effluents bruts pour un débit inférieur 
au débit de référence, 

o De résoudre les problèmes de surcharge du réseau unitaire. 
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2. SYNTHESE DU DIAGNOSTIC 

2.1. FONCTIONNEMENT DU SYSTEME D’ASSAINISSEMENT 

L’ensemble des mesures, enquêtes et reconnaissances de terrain ont permis de dresser un bilan du 
fonctionnement actuel de la structure d’assainissement. 

Les conclusions importantes sont synthétisées dans la figure page suivantes 

 Le taux de raccordement au réseau est très satisfaisant et voisin de 100% par rapport aux 
débits. Ce bon taux de raccordement est confirmé par les résultats de l’inventaire des rejets 
polluants diffus, qui n’a identifié que quelques exutoires EP sièges de branchements EU 
non-conformes donc potentiellement polluants : 

o Rue de Normandie à Saint Gervais, 

o Chemin de l’Audionnière à Saint Gervais, 

o Etang à Laigné. 

Ces 3 exutoires suspects représentent un flux polluant déversé estimé à 40 EH. 

 Les réseaux EU raccordés sur la station d’épuration collectent aujourd’hui en période 
estivale : 

 
STEP 

L’Oisonnière 

Débit EU (m3/j) 227 

Pollution (EH) 2 045 

 En complément des eaux usées, le réseau collecte en temps sec des eaux parasites 
d’infiltration dont le débit est variable selon la saison : 

 Période de nappe basse : 58 m3/j, 

 Période de nappe haute : 459 m3/j, 

 Période de ressuyage : 600 à 715m3/j. 

 Par temps pluvieux, le réseau EU collecte également des apports d’eaux parasites pluviales 
qui représente en nappe haute une surface active totale de 46,4 m3/mm de précipitation, soit 
pour une pluie mensuelle (14,2mm/j), 658m3/j. 

 En raison de ces apports parasites (liés en partie à la présence d’un réseau unitaire), le 
transfert des eaux usées vers la station d’épuration est parfois perturbé en particulier en 
période hivernale : 

 Le réseau de la rue de la Gare surverse pour une pluie de 3mm, 

 Les PR Maison de Retraite et Normandie se mettent en charge régulièrement sans 
passage au trop plein, 

 Le trop plein du bassin tampon de la station d’épuration fonctionne régulièrement en 
période pluvieuse (mauvais fonctionnement de la vidange). 

 La station d’épuration présente un taux de remplissage de 68% en organique et de 40 à 67% 
en hydraulique en temps sec et temps de pluie. 

 La qualité des eaux traitées et les rendements épuratoires sur les différents paramètres sont 
bons et les normes de rejet sont respectées.  
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Fig. 1. Synthèse diagnostic assainissement 
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2.2. SYNTHESE DES DESORDRES RECENSES 

L’actualisation du diagnostic de fonctionnement du réseau EU a permis le recensement des 
principaux désordres subsistant sur le système d’assainissement collectif du SIVOM de Laigné – St 
Gervais en Belin : 

 le système d’autosurveillance de la station est conforme aux exigences de la réglementation, 
correctement installé et entretenu. 

 le débitmètre installé au niveau du DO déchèterie est à changer. Il est installé sur une 
conduite partiellement en charge et est inaccessible. Il indique en permanence une valeur 
nulle et aucun contrôle ne peut être effectué sur cet équipement. 

 les surverses du réseau d’assainissement sont trop fréquentes par temps de pluie : un 
programme de lutte contre les apports d’eaux parasites pluviales doit être engagé afin de 
limiter les surcharges hydrauliques sur la station d’épuration. Cette réduction des apports 
d’eaux pluviales pourrait être réalisée selon les 2 orientations suivantes : 

 suppression des réseaux unitaires, 

 remise en conformité des branchements sur les réseaux EU séparatifs, 

 la vidange du bassin tampon de la station d’épuration doit être revue. Le passage au trop 
plein de ce bassin tampon est trop fréquent et lié à un mauvais fonctionnement de la vidange 
du bassin tampon, 

 un programme complémentaire de lutte contre les apports d’eaux parasites d’infiltration et 
de drainage dans les réseaux EU devra également être engagé afin réduire les volumes 
d’effluents dilués arrivant à la station d’épuration, 

 enfin en raison du développement de l’Agglomération un renforcement du réseau de 
transfert des eaux usées devra être envisagé, en particulier le poste de refoulement 
Normandie. 

3. LES ENJEUX ET LES ORIENTATIONS DU 

SCHEMA DIRECTEUR 

3.1. OBJECTIFS 

Les objectifs du schéma directeur sont : 

1. le respect de la réglementation en vigueur : Directive «Eaux Résiduaires Urbaines» (ERU), 
arrêté du 21 juillet 2015, SDAGE Loire Bretagne et SAGE Sarthe Aval, soit : 

 à court terme, la réduction voire la suppression des divers rejets diffus de temps sec : 

 Suppression des surverses des réseaux unitaires et EU séparatifs,  

 Suppression des rejets diffus des réseaux EP,  
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 Amélioration de la connaissance du fonctionnement du réseau via l’autosurveillance 
des ouvrages de surverses les plus importants. 

 à moyen terme, la limitation des rejets de temps de pluie à une fréquence compatible 
avec le pouvoir d’acceptabilité du milieu récepteur, la sauvegarde de ses usages et les 
exigences réglementaires, soit : 

 pour les réseaux unitaires une limitation des surverses à 20 déversements par an 
soit une occurrence de surverse tolérée bimensuelle, 

 pour les réseaux EU séparatifs une limitation des surverses pour une occurrence 
minimale annuelle, 

2. la prise en compte du développement de l’agglomération et la définition de solutions 
d’aménagement pérennes pour la collecte, le transfert et le traitement des eaux usées de 
l’agglomération. 

3.2. ORIENTATIONS DU SCHEMA DIRECTEUR 

Pour respecter l’objectif fixé, compte tenu des désordres mis en évidence lors des phases d’étude 
précédentes, il paraît nécessaire d’engager en priorité les actions suivantes : 

1. engager les travaux de fiabilisation du réseau EU par la mise en place d’un système de 
télésurveillance opérationnel, complété par la mise en œuvre d’inverseurs de charge pour la 
connexion à un groupe électrogène mobile, …., 

2. optimiser le réseau de métrologie autosurveillance des réseaux de collecte afin de mieux 
connaître les flux collectés par les réseaux EU et ses surverses, 

3. réduire les apports d’eaux pluviales par suppression des réseaux unitaires, puis remise en 
conformité des branchements sur les réseaux séparatifs,  

4. optimiser et/ou renforcer le réseau EU de transfert afin de faire face aux insuffisances 
actuelles, aux nouvelles exigences réglementaires et au développement de l’agglomération, 

5. réduire les apports parasites de nappe et de drainage par réhabilitation des réseaux EU et 
des branchements non étanches. 

6. Adapter la station d’épuration afin de faire face aux insuffisances actuelles et au 
développement de l’agglomération. 

Toutes ces propositions d’aménagements sont accompagnées d’une estimation sommaire de leurs 
coûts. En fonction des degrés de priorité mis en évidence dans l’étude, il est également proposé un 
échéancier prévisionnel d’exécution. 

Le tableau, ci-après, résume les désordres constatés sur les structures d’assainissement et 
synthétise les actions qui pourraient être envisagées. 
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Tabl. 1 -  Propositions d’aménagements 

 

 

 

PROBLEMES CONSTATES REMEDES PROPOSES

  Rejets polluants diffus de temps sec en

raison de pannes sur les équipements

électromécaniques

→ Réalisation de travaux de fiabilisation et sécurisation des postes de

refoulement (télésurveillance, inverseur pour raccordement à un groupe

électrogène mobile, …)

 Méconnaissance des débits et flux collectés

et/ou déversés
→ Renforcement et adaptation de l'autosurveillance réseaux (DO Gare,

DO déchèterie)

→ Optimisation de la vidange du Bassin Tampon

→ Lutte contre les apports d’eaux parasites (d'origine pluviales et

d'infiltration)

  Rejets polluants diffus  en temps de pluie par 

les déversoirs d'orage et trop-pleins
→ Lutte contre les apports d’eaux parasites pluviales (suppression des

réseaux unitaires, remise en conformité des branchements sur les réseaux EU

séparatifs, …)

→ Renforcement des réseaux de transfert d'eaux usées et/ou

optimisation

→  Inspections vidéo des réseaux EU non étanches - diagnostic d'état

→  Réhabilitation des réseaux EU non étanches (domaine public)

→ Localisation des branchements non-étanches (domaine privé) et

réhabilitation

→  Remise en conformité des branchements sur les réseaux EU

→  Etude du bassin versant pour les exutoires contaminés

  Rejet polluants diffus de temps sec

  Surcharge hydraulique de la station

d’épuration 

  Apports d’eaux parasites d’infiltration dans

les réseaux EU
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4. PROPOSITIONS DE LUTTE CONTRE LES 

APPORTS PARASITES DANS LES 

RESEAUX D’ASSAINISSEMENT 

4.1. LUTTE CONTRE LES APPORTS D’EAUX PARASITES 

D’INFILTRATION ET DE DRAINAGE  

 OBJECTIF 

L’objectif de cette étape est de limiter les apports d’eaux parasites d’infiltration et de drainage 
(ressuyage) à transférer sur les postes de refoulement et à traiter sur la station d’épuration. 

 RAPPEL DE LA SITUATION ACTUELLE 

Les mesures réalisées sur le réseau EU lors de la première phase de l’étude indiquent que celui-ci 
est affecté par les eaux parasites d’infiltration (EPI) en particulier en période de ressuyage. 

Des inspections nocturnes ont été réalisées en Avril 2018 sur l’ensemble des réseaux.  

Globalement, le linéaire de réseau EU insuffisamment étanche (dont la densité d’infiltration est 
supérieure à 50 l/m²/j) est évalué à 3,85 km, soit 22% du linéaire total de réseau, il collecte 76% des 
apports parasites. 

Certains de ces réseaux non étanches ont fait l’objet d’une inspection vidéo dans la cadre de la 
présente étude. 

 PRESENTATION DES TRAVAUX PROPOSES 

Les travaux de réhabilitation vont être réalisés sur les tronçons non étanches ayant une densité 
d’infiltration suffisante pour espérer un gain en eaux parasites.  

Les travaux vont concerner 2,7km de réseau, pour une enveloppe financière de 639 000 € HT.  

 GAINS EN EAUX PARASITES D’INFILTRATION ENVISAGEABLES 

Le gain en Eaux Parasites d’Infiltration est estimé à 214 m3/j. 
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4.2. LUTTE CONTRE LES APPORTS D’EAUX PLUVIALES DANS 

LES RESEAUX D’EAUX USEES 

 OBJECTIFS 

Les objectifs de cette action sont de : 

 Limiter les surcharges hydrauliques à transférer sur les postes de refoulement et à traiter 
sur la station d’épuration, 

 Réduire la fréquence des rejets de pollution au milieu naturel par temps de pluie suite aux 
surverses et/ou mises en charge des réseaux d’assainissement eu. 

Les travaux correspondants comprendront 2 étapes : 

 Phase 1 : la suppression progressive des réseaux unitaires subsistants, 

 Puis phase 2 : la remise en conformité des branchements sur les réseaux EU séparatifs. 

 RAPPEL DE LA SITUATION ACTUELLE 

Les mesures de débit réalisées sur les réseaux d’assainissement ont mis en évidence des 
introductions significatives d’eaux pluviales en période pluvieuse : 

 46 m³ EP/mm de précipitation en période de nappe haute, soit un apport supplémentaire 
de 658 m³ (après une pluie d’occurrence mensuelle, 14.2 mm/j) 

Ces apports d’eaux pluviales peuvent avoir pour origine : 

 des tronçons de réseau unitaire subsistants, 

 des tronçons de réseau EP raccordés sur les réseaux unitaires, 

 des branchements non-conformes d’eaux pluviales sur les réseaux d’eaux usées séparatifs, 

 des avaloirs ou grilles raccordés sur le réseau eaux usées séparatif, 

 les tampons de regard de visite non étanches placés dans les flaches de la voirie 
«collectant» ainsi les eaux de pluie ruisselant sur la chaussée, 

 le ressuyage ou drainage rapide de la nappe. 

Ces apports d’eaux pluviales génèrent aujourd’hui des dysfonctionnements significatifs de la 
structure d’assainissement avec des surverses parfois fréquentes en période pluvieuse. 

Des actions doivent donc être engagées sur la structure d’assainissement pour réduire ces apports, 
ainsi il est proposé de : 

 poursuivre la réduction de la collecte unitaire en transformant localement le réseau 
unitaire en pseudo séparatif, dans le cadre de l’aménagement de voirie ou urbain, 

 poursuivre le programme de contrôle de la conformité des branchements sur les 
réseaux eaux usées et eaux pluviales et de le compléter par une recherche systématique 
des captages de ruissellement de voirie. Ces travaux seront à réaliser sur la totalité du 
réseau d’assainissement EU séparatif, 

 engager un programme de contrôle de l’étanchéité des branchements et réseaux EU en 
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domaine privé afin de réduire les apports parasites de ressuyage ou drainage.  

 REDUCTION DE LA COLLECTE UNITAIRE 

Pour l’instant, la mise en séparatif prévue concerne les secteurs suivants : 

 Sur St Gervais en Belin : rue de Touraine et la Rue du Maine (permettant de supprimer tout 
l’unitaire sur cette commune) 

 Sur Laigné en belin : secteur Comté Bassellerie – Grande Maison, Chauvinière – St Rémy 
et la rue Henry Roquet. 

L’enveloppe globale de travaux pour la réduction des réseaux unitaires est évaluée à 1 087,7 k€ HT. 

 REMISE EN CONFORMITE DES BRANCHEMENTS SUR LES RESEAUX 

D’ASSAINISSEMENT 

Ces contrôles seront réalisés sur l’ensemble des réseaux unitaires et EU séparatifs : 

 Priorité 1 : sur les branchements neufs ou en cas de cession,  

 Priorité 2 : sur les réseaux unitaires avant transformation en séparatif afin d’évaluer pour 
chaque bâtiment les travaux à envisager pour séparer les eaux usées et les eaux pluviales, 

 Priorité 3 : sur les réseaux anciennement unitaires et transformés en séparatif récemment 
afin de faire le point de la séparation effective des eaux usées et des eaux pluviales, 

 Priorité 4 : sur les réseaux séparatifs anciens.  

Les prestations de contrôle de conformité représentent une enveloppe financière estimée à 96 400 
€ HT. 

 GAIN EN EAUX PARASITES PLUVIALES ENVISAGEABLES 

1) Réduction de la collecte unitaire : 

Le gain est estimé à 80% des apports d’eaux pluviales. 

2) Remise en conformité des branchements : 

La remise en conformité des branchements sur les réseaux EU devrait permettre un gain 
significatif supplémentaire en apport d’eaux pluviales évalué à 40%. 
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5. OPTIMISATION DU RESEAU 

D’ASSAINISSEMENT POUR LES 

CHARGES FUTURES 

Compte tenu des prescriptions réglementaires et de la sensibilité du milieu récepteur, le principe des 
aménagements proposés est le suivant :  

 limitation des surverses du réseau EU séparatif à au plus 1 évènement par an, 

 soit le transfert des débits de temps sec y compris en période de ressuyage 
consécutif à une pluie d’occurrence trimestrielle, ainsi que ceux de temps de pluie 
pour une précipitation d’occurrence 12 mois. 

5.1. AMENAGEMENT DU RESEAU DE TRANSFERT 

Compte tenu des dysfonctionnements actuels et de la réduction des réseaux unitaires, les 
aménagements préconisés pour le réseau de transfert sont les suivants : 

 PR RUE DE NORMANDIE 

Un nouveau poste de refoulement va être construit en lien avec l’urbanisation de la zone du Prieuré. 
Le débit des pompes sera suffisant pour qu’il n’y ait au maximum qu’une surverse annuelle. Les 
travaux sont estimés à 174 500 € HT. 

 PR MAISON DE RETRAITE 

Il n’y a pas d’aménagement particulier à prévoir.  

NOTA : les effluents des zones à urbaniser 2AUh et 1AUzc seront gérés sur un nouveau poste de 
refoulement PR Audionnière. Celui-ci collectera également les effluents liés à l’extension des 
réseaux EU sur la Route du Mans et le chemin de l’Audionnière. Des études sont en cours sur ces 
travaux. 

Ces travaux sont évalués à 300 k€ HT (PR et réseaux). 

 DO GARE 

Une réhausse et un aménagement de la lame de surverse est prévue et estimée à 5 000 € HT. Ceci 
participera à diminuer le nombre de surverses sur le réseau. 

5.2. MISE AUX NORMES DU DIAGNOSTIC PERMANENT, 

AUTOSURVEILLANCE 

Les aménagements, estimés à 17 500 € HT, concernent : 

– La mise en œuvre d’un nouveau système de mesure du débit sur le DO déchèterie 

– La mise en œuvre d’un horodatage des surverses sur le DO Gare 
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5.3. SECURISATION ELECTRIQUE ET ELECTROMECANIQUE 

COMPLEMENTAIRE DES POSTES DE REFOULEMENT 

Les aménagements concernent la mise en place d’une 2ème pompe dans le PR Maison de retraite et 
sont estimés à 7 000 € HT. 

6. AMENAGEMENTS DE LA STATION 

D’EPURATION 

Globalement, les charges polluantes futures collectées par le réseau EU de l’aire d’étude devraient 
atteindre 3 000 éq-hab à un horizon 15 ans. 

En charge de pollution, le taux de remplissage de la station d’épuration est de 68%, avec une 
échéance de saturation à 15 ans. 

En charge hydraulique, la station est capable d’accepter les futurs débits avec le bassin tampon 
existant. Il est juste nécessaire de revoir le système de vidange du bassin tampon, qui est aujourd’hui 
déficient et génère des passages au trop plein de ce bassin tampon, alors que la station d’épuration 
n’est pas à son maximum de traitement.  

Les travaux, estimés à 220 000€ HT, consistent en la mise en place d’une vidange du bassin tampon 
par pompage à 70m3/h. 

Ceci va permettre de limiter les surverses du bassin tampon. 

7. RECAPITULATION DES COUTS ET ECHEANCIER 

DE TRAVAUX 

7.1. DETERMINATION DES DEGRES DE PRIORITE 

Les priorités dans la réalisation des travaux d'aménagement sont basées : 

1) sur l'amélioration de la qualité du milieu récepteur, 

2) sur l'efficacité des travaux potentiels, 

3) et surtout sur les implications séquentielles qu'il conviendrait de suivre pour obtenir les 
résultats escomptés dans les meilleures conditions de cohérence et d'efficacité. 

Le tableau page suivante synthétise les travaux d’assainissement à réaliser. 

Ils visent une optimisation du fonctionnement des réseaux d'assainissement eaux usées et de la 
station d'épuration, tout en minimisant leurs impacts sur le milieu récepteur. 
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7.2. ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION 

Les principales étapes du programme de travaux à engager sur les structures d’assainissement 
pourraient être les suivantes : 

1) fiabilisation et sécurisation du fonctionnement du réseau de transfert (diagnostic 
permanent, inverseurs de source, nouveau PR Maison de retraite…) et de la station 
d’épuration (Optimisation de la vidange du BT) 

2) réduction des surcharges hydrauliques du réseau EU en temps de pluie en engageant 
des travaux de réduction des réseaux unitaires, puis par remise en conformité des 
branchements sur les réseaux EU séparatifs, 

3) lutte contre les apports d’eaux parasites d’infiltration et de drainage (réhabilitation des 
réseaux en domaine public et en domaine privé). 

4) optimisation et/ou renforcement des réseaux de transfert aujourd'hui insuffisants puis 
adaptation progressive de la structure du réseau aux besoins futurs, 

 

Le coût global du programme de travaux proposé sur les réseaux EU du SIVOM de Laigné – 
St Gervais en Belin pour les prochaines années, s’élève à environ 3 millions € HT, y compris 
20% d’honoraires, divers et imprévus. 

  
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Tabl. 2 -  Proposition d’échéancier de travaux 

 

 

 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Métrologie - Diagnostic permanent -Auto-surveillance 17 500

Mesure de débit sur le DO Déchèterie 10 000 10

Détecteur de surverse sur le DO Gare 7 500 8

Fiabilisation du réseau de transfert (sécurisation électrique) 7 000

Inverseurs de source dans l'armoire électrique du PR Maison de retraite (1u) PM

2ème pompe dans PR Maison de retraite 7 000 7

Extension des réseaux EU 503 500

Village de l'Audonnière et Route du Mans, avec nouveau PR 329 000 329

Déplacement du PR Normandie (inclus extension EU) 174 500 175

Aménagements des réseaux de transfert 5 000

Optimisation du DO Gare 5 000 5

Lutte contre les apports d'eaux pluviales sur les réseaux unitaires 1 087 700

Réduction des raccordements d'eaux pluviales dans le réseau unitaire PM

Mise en séparatif de la rue du Maine 241 900 121 121

Mise en séparatif de la rue de Touraine 123 100 123

Mise en séparatif du secteur Grande Maison - Basselerie- Chauvinière -ST Rémy 518 300 228 291

Mise en séparatif de la rue Henri Roquet 204 400 102 102

Lutte contre les apports d'eaux pluviales sur les réseaux EU séparatifs

Contrôles de branchements EU et EP sur les réseaux EU séparatifs 96 400 96 400 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6

Localisation des branchements non-conformes (essais à la fumée)

Localisation des branchements non-conformes (contrôles au colorant)

Inspection des voiries en temps de pluie

Etablissement des fiches projet de travaux

Travaux de remise en conformité en domaine public

Vérification des travaux

Lutte contre les apports d'eaux parasites d'infiltration et de drainage 672 000 672 000

(budget annuel fixé à 100 000€ dans le cadre de la gestion patrimoniale)

A - Collecteur entre salle des fetes et Créalabo 131

B - Rue de l'Oisonnière 108 108

C - Entre chemin du Comté et rue de la Gourde 52

D - Arrivées station d'épuration 94

E - Rue de Normandie 88

F - Résidence des Ormeaux 31

G - Collecteur entre salle des fetes et résidence des Ormeaux 83,0

Aménagements de la station d'épuration 220 000

STEP de LAIGNE

Optimisation de la vidange du Bassin Tampon 220 000 220

(vidange par pompage à 70m3/h avec variateur de fréquence)

2 609 100 1 079 301 10 62 141 124 112 112 225 235 231

521 820 216 60 2 12 28 25 22 22 45 47 46

3 130 920 1 294 361 12 74 169 148 135 135 270 282 277

DESCRIPTION DES TRAVAUX 

Montant

total

arrondi

 €HT

Hiérarchisation des travaux (phases ou années)

Pose de boites de branchement, inspection video, diagnostic d'état, travaux de réhabilitation,

vérification de l'efficacité des travaux

TOTAL   € H.T.

Honoraires, divers et imprévus (20%)

TOTAL GENERAL € H.T.
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7.3. INCIDENCE SUR LE PRIX DE L’EAU 

L’Agence de l’Eau Loire-Bretagne accorde des aides financières sous forme de subventions pour 
les travaux sur les stations d’épuration et les réseaux d’assainissement à hauteur de 30 % environ. 
Pour les agglomérations « assainissement » prioritaires, ce qui est le cas du SIVOM de Laigné – St 
Gervais en Belin, ce taux peut être majoré à 50%.  

Dans le cadre du 11 ème programme, les taux d’aide devraient être les suivants : 

SUBVENTIONS (%) AELB 

Station d’épuration 
50 % 

Coût plafond : 140 % de la charge actuelle 

Réhabilitation réseau EU et contrôle branchements 50 % 

Mise en séparatif 50% 

Métrologie diagnostic permanent 70 % 

Fiabilisation des réseaux EU 0 % 

Renforcement des réseaux EU de transfert 50 % 

Extension de réseau EU 0 % 

 

Le tableau page suivante présente une approche du calcul de l’incidence sur le prix de l’eau (part 
assainissement) du programme de travaux proposé en considérant : 

 un autofinancement annuel des travaux à hauteur d’environ 130 000 € HT/an, 

 des subventions de l’Agence de l’eau à un taux moyen de 40 % (à valider), 

 et une augmentation du volume assujetti à l’assainissement de 2 500 m3/an environ (28 
logements à 90m3/an). 

Dans ces conditions, l’incidence du programme de travaux est légèrement marquée : environ 
+ 0,25 €HT/m3, ce qui nécessiterait une légère augmentation du prix de l’eau sur les prochaines 
années. 

 

 

 

SAINT-HERBLAIN,  
Le 10 Décembre 2019 

 

 

 

 

 
DIRECTION REGIONALE OUEST 

8 Avenue des Thébaudières – C.S. 20232 
44815 SAINT HERBLAIN CEDEX 

Tél. : 02 28 09 18 00 
Fax : 02 40 94 80 99 
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Tabl. 3 -  Estimation de l’incidence du programme de travaux sur le prix de l’eau 

 

 

Hypothèse de financement

Travaux à réaliser par la Collectivité Cout travaux HT

Honoraires 

divers et 

imprévus (20%)

Cout 

opération 

€HT

Taux inflation 0% Métrologie - Diagnostic permanent -Auto-surveillance 17 500 3 500 21 000 € 14 700 €

auto Financement 130 000 € HT par an Fiabilisation du réseau de transfert (sécurisation électrique) 7 000 1 400 8 400 € 0 €

crédit 2,0% taux Aménagements des réseaux de transfert 5 000 1 000 6 000 € 3 000 €

40 annuité Lutte contre apports EP sur réseau unitaire 1 087 700 217 540 1 305 240 € 652 620 €

Réserve Lutte contre apports EP sur réseau EU séparatif 96 400 19 280 115 680 € 57 840 €

d'investissement: €HT Lutte contre les apports d'eaux parasites d'infiltration et de drainage 672 000 134 400 806 400 € 403 200 €

Extension des réseaux EU 503 500 100700 604 200 € 0 €

Aménagements de la station d'épuration 220 000 44000 264 000 € 132 000 €

Total enveloppe des travaux 2 609 100 521 820 3 130 920 € 1 263 360 €

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 total

annuité moyenne 772 049 215 237 7 158 44 427 100 568 88 516 80 311 80 311 161 260 168 067 165 061 0 0 0 0 0 1 882 966

avec inflation 772 049 215 237 7 158 44 427 100 568 88 516 80 311 80 311 161 260 168 067 165 061 0 0 0 0 0

annuité 

remboursements 

emprunts actuels

auto F 130 000 130 000 130 000 130 000 130 000 130 000 130 000 130 000 130 000 130 000 130 000 130 000 130 000 130 000 130 000 130 000

montant à F 642 049 85 237 -122 842 -85 573 -29 432 -41 484 -49 689 -49 689 31 260 38 067 35 061 -130 000 -130 000 -130 000 -130 000 -130 000

€ / an 23 471 3 116 -4 491 -3 128 -1 076 -1 516 -1 816 -1 816 1 143 1 392 1 282 -4 752 -4 752 -4 752 -4 752 -4 752

Année
TOTAL 

empruntés
m³ vendu surcoût (/m

3
)

2017 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 € 95 800 0,000

2018 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 € 98 300 0,000

2019 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 € 100 800 0,000

2020 23 471 € - - - - - - - - - - - - - - - - 23 471 € 103 300 0,227

2021 23 471 € 3 116 € - - - - - - - - - - - - - - - 26 586 € 105 800 0,251

2022 23 471 € 3 116 € -4 491 € - - - - - - - - - - - - - - 22 096 € 108 300 0,204

2023 23 471 € 3 116 € -4 491 € -3 128 € - - - - - - - - - - - - - 18 968 € 110 800 0,171

2024 23 471 € 3 116 € -4 491 € -3 128 € -1 076 € - - - - - - - - - - - - 17 892 € 113 300 0,158

2025 23 471 € 3 116 € -4 491 € -3 128 € -1 076 € -1 516 € - - - - - - - - - - - 16 375 € 115 800 0,141

2026 23 471 € 3 116 € -4 491 € -3 128 € -1 076 € -1 516 € -1 816 € - - - - - - - - - - 14 559 € 118 300 0,123

2027 23 471 € 3 116 € -4 491 € -3 128 € -1 076 € -1 516 € -1 816 € -1 816 € - - - - - - - - - 12 743 € 120 800 0,105

2028 23 471 € 3 116 € -4 491 € -3 128 € -1 076 € -1 516 € -1 816 € -1 816 € 1 143 € - - - - - - - - 13 885 € 123 300 0,113

2029 23 471 € 3 116 € -4 491 € -3 128 € -1 076 € -1 516 € -1 816 € -1 816 € 1 143 € 1 392 € - - - - - - - 15 277 € 125 800 0,121

2030 23 471 € 3 116 € -4 491 € -3 128 € -1 076 € -1 516 € -1 816 € -1 816 € 1 143 € 1 392 € 1 282 € - - - - - - 16 558 € 128 300 0,129

2031 23 471 € 3 116 € -4 491 € -3 128 € -1 076 € -1 516 € -1 816 € -1 816 € 1 143 € 1 392 € 1 282 € -4 752 € - - - - - 11 806 € 130 800 0,090

2032 23 471 € 3 116 € -4 491 € -3 128 € -1 076 € -1 516 € -1 816 € -1 816 € 1 143 € 1 392 € 1 282 € -4 752 € -4 752 € - - - - 7 054 € 133 300 0,053

2033 23 471 € 3 116 € -4 491 € -3 128 € -1 076 € -1 516 € -1 816 € -1 816 € 1 143 € 1 392 € 1 282 € -4 752 € -4 752 € -4 752 € - - - 2 302 € 135 800 0,017

2034 23 471 € 3 116 € -4 491 € -3 128 € -1 076 € -1 516 € -1 816 € -1 816 € 1 143 € 1 392 € 1 282 € -4 752 € -4 752 € -4 752 € -4 752 € - - -2 450 € 138 300 -0,018 

2034 23 471 € 3 116 € -4 491 € -3 128 € -1 076 € -1 516 € -1 816 € -1 816 € 1 143 € 1 392 € 1 282 € -4 752 € -4 752 € -4 752 € -4 752 € - - -2 450 € 140 800 -0,017 

2035 23 471 € 3 116 € -4 491 € -3 128 € -1 076 € -1 516 € -1 816 € -1 816 € 1 143 € 1 392 € 1 282 € -4 752 € -4 752 € -4 752 € -4 752 € -4 752 € - -7 203 € 143 300 -0,050 

2036 23 471 € 3 116 € -4 491 € -3 128 € -1 076 € -1 516 € -1 816 € -1 816 € 1 143 € 1 392 € 1 282 € -4 752 € -4 752 € -4 752 € -4 752 € -4 752 € - -7 203 € 145 800 -0,049 

2037 23 471 € 3 116 € -4 491 € -3 128 € -1 076 € -1 516 € -1 816 € -1 816 € 1 143 € 1 392 € 1 282 € -4 752 € -4 752 € -4 752 € -4 752 € -4 752 € - -7 203 € 148 300 -0,049 

2038 23 471 € 3 116 € -4 491 € -3 128 € -1 076 € -1 516 € -1 816 € -1 816 € 1 143 € 1 392 € 1 282 € -4 752 € -4 752 € -4 752 € -4 752 € -4 752 € - -7 203 € 150 800 -0,048 

2039 23 471 € 3 116 € -4 491 € -3 128 € -1 076 € -1 516 € -1 816 € -1 816 € 1 143 € 1 392 € 1 282 € -4 752 € -4 752 € -4 752 € -4 752 € -4 752 € - -7 203 € 153 300 -0,047 

2040 23 471 € 3 116 € -4 491 € -3 128 € -1 076 € -1 516 € -1 816 € -1 816 € 1 143 € 1 392 € 1 282 € -4 752 € -4 752 € -4 752 € -4 752 € -4 752 € - -7 203 € 155 800 -0,046 

2041 23 471 € 3 116 € -4 491 € -3 128 € -1 076 € -1 516 € -1 816 € -1 816 € 1 143 € 1 392 € 1 282 € -4 752 € -4 752 € -4 752 € -4 752 € -4 752 € - -7 203 € 158 300 -0,046 

2042 23 471 € 3 116 € -4 491 € -3 128 € -1 076 € -1 516 € -1 816 € -1 816 € 1 143 € 1 392 € 1 282 € -4 752 € -4 752 € -4 752 € -4 752 € -4 752 € - -7 203 € 160 800 -0,045 

2043 23 471 € 3 116 € -4 491 € -3 128 € -1 076 € -1 516 € -1 816 € -1 816 € 1 143 € 1 392 € 1 282 € -4 752 € -4 752 € -4 752 € -4 752 € -4 752 € - -7 203 € 163 300 -0,044 

SIVOM de LAIGNE - ST GERVAIS EN BELIN
Approche de l'impact sur le prix de l'eau ramené au mètre cube

Subventions AELB Travaux à financer par la Collectivité
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