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1 OBJET DE L’OPERATION 

L’opération objet du présent dossier d’APS concerne la réalisation d’une artère interurbaine à 2x2 voies avec 
échangeurs dénivelés, reliant directement les autoroutes A28 et A13 à l’Est de Rouen, avec une éventuelle 
pénétrante sur Rouen se raccordant sur la RD18e. 

 

Les objectifs de l’ensemble du projet, selon la décision ministérielle du 2 mars 2006, sont les suivants : 

 Accueillir une part significative des déplacements internes à la communauté d’agglomération 
rouennaise, notamment entre les plateaux situés au Nord et à l’Est de Rouen et les autres 
secteurs de l’agglomération 

 Délester le centre-ville de Rouen d’une partie du trafic qui le traverse afin de contribuer à 
l’amélioration du cadre de vie et permettre le développement des transports collectifs et des modes 
doux 

 Favoriser les échanges entre l’agglomération rouennaise, le secteur de Louviers-Val-de-Reuil et la 
vallée de l’Andelle 

 Permettre au trafic de transit venant de l’A28 de rejoindre l’A13 à l’Est de Rouen 

 

Aussi le projet permettra de : 

 Structurer les échanges au sein du plateau Est 

 Développer les échanges entre le Nord-Est du département de Seine-Maritime et le département 
de l’Eure  

 Réduire le trafic des poids lourds sur les RD6014, RD6015, RN31, RN28 et les quais de Seine, 
améliorant ainsi la qualité de vie des riverains 
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2 JUSTIFICATION DES VARIANTES ET DE LA SOLUTION PROPOSEE 

2.1 RAPPEL DES ETUDES ANTERIEURES 

Dates Etapes clés 

1972 Inscription du projet de contournement Est de Rouen au schéma directeur d’aménagement 

et d’urbanisme (SDAU). 

1991 Relance des études de projet du contournement Est de Rouen. 

18 juin 1993 Présentation des études de faisabilité devant les collectivités par le Préfet autour de trois 

options possibles. 

23 septembre 1994 Décision ministérielle retenant l’option d’un contournement Est rapproché. 

1995 Débat d’intérêt régional prolongé par la préparation du Dossier de voirie d’agglomération 

(DVA). 

1996 Etude de faisabilité du barreau vers l’Eure réalisée par le CETE NC. 

24 décembre 1996 Décision ministérielle approuvant la : 

 Création d’un contournement Ouest concédé devant assurer la continuité de 

l’autoroute A28, 

 Création d’un contournement Est non autoroutier et proche de l’agglomération, 

complété par une liaison vers l’Eure. 

Avril 1997 Concertation présidée par le préfet de l’Eure scindant l’opération en deux sections : l’une au 

Nord de la Seine et l’autre au Sud de la Seine. La section centrale a fait l’objet d’un 

traitement spécifique. 

4 novembre 1998 Concertation définissant un périmètre d’études de 300 mètres. Inscription du projet  dans le 

plan de déplacement urbains (PDU) et le schéma directeur de l’agglomération de Rouen-

Elbeuf. 

2000 Inscription des études de contournement Est et de la liaison vers l’Eure au contrat de Plan 

Etat-Région (CPER) 2000-2006. 

2 février 2001 Approbation du schéma directeur de l’agglomération Rouen- Elbeuf. 

11 février 2001 Approbation du PDU de la Communauté d’Agglomération rouennaise. 

Décembre 2003 Approbation par la CIADT des schémas de service collectifs de transports et carte des 

infrastructures du projet de contournement Est. 

11 septembre 2004 Saisie de la commission nationale du Débat Public (CNDP). 

9 juin au 9 

novembre 2005 

Débat public pour le projet de contournement routier Est de Rouen. 

2 mars 2006 Décision ministérielle retenant le principe de réalisation d’un contournement routier à l’est 

de Rouen en tracé neuf et selon un profil en travers à 2x2 voies en section courante, avec 

échangeurs dénivelés. 

Mars 2007 Production d’un dossier d’études préliminaires relatif au barreau vers l’Eure comprenant 

l’étude de trois ensembles de fuseaux (nord, centre et sud). 

2007 Des études d’Avant-Projet Sommaire (APS) ont été engagées et sont partiellement 

réalisées. 

4 novembre 2009 Décision ministérielle confirmant la poursuite des études d’impact pour pouvoir comparer 



Groupement 

ARTELIA/BIOTOPE 

 

DREAL de Haute-Normandie – Etudes Préalables A28-A13 

A -Rapport de synthèse 

EP COT ENS---- GEN ME 00177 B 

7/39 

Réf. 5226 

24.09.2015 

 



Dates Etapes clés 

les variantes et in fine choisir la solution soumise à la DUP. 

7 et 20 avril 2010 Arrêtés préfectoraux portant prise en considération du projet de liaison A28-A13 et création 

d’un périmètre d’étude. 

28 juin 2011 Précision ministérielle en charge des Transports favorable à une maîtrise d’ouvrage unique 

de l’Etat sous réserve que le tracé retenu ait un impact acceptable au plan 

environnemental, c'est-à-dire qui ne mette pas l’Etat « en contradiction avec les 

engagements, notamment européens, qu'il a pris en matière de préservation de la 

biodiversité et singulièrement de la violette de Rouen ». 

Octobre 2011 Projet de SNIT : la liaison A28-A13 est retenue au titre de la résorption de la congestion 

9 juillet 2013 Le scénario 2 proposé par la commission « mobilité 21 » est retenu : la liaison A28-A13 fait 

partie des priorités 1. 

2 juin 2014 au 12 

juillet 2014 

Concertation publique sous l’égide d’un garant désigné par la CNDP 

3 décembre 2014 Décision de la CNDP qui donne acte au Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable 

et de l’Energie du bilan de la concertation recommandée et du rapport du garant 

7 janvier 2015 Décision ministérielle de poursuite des études pour préparer l’enquête publique selon le 

tracé de la variante préférentielle soumise à la concertation 

Depuis septembre 

2014 

Poursuite du dialogue continu 

 

2.2 DESCRIPTION DES VARIANTES 

Dans le cadre de la poursuite des études actée par la DM du 4/11/2009 et conformément à l’article 1 de la 

loi 2009-967 du 3/08/2009 (dite loi grenelle), toutes les variantes pouvant concourir à la réalisation du projet 

sont étudiées au même niveau de précision. 

Ces variantes sont constituées à partir de 11 tronçons différents (variantes élémentaires) et sont issues des 

études antérieures ou de propositions d’associations lors du débat public de 2005. 

2.2.1 Variantes élémentaires 

Le fuseau d’études est composé de plusieurs fuseaux élémentaires : 

OBE  Ouest Bois d’Ennebourg, 

EBE  Est Bois d’Ennebourg 

NSA  Nord Saint Adrien 

PSO  Port Saint Ouen 

SSV et SSV A13  Sotteville sous le Val 

BENO  Barreau vers l’Eure Nord Ouest 

BENM  Barreau vers l’Eure Nord Médian 

BENE  Barreau vers l’Eure Nord Est 

BEC  Barreau vers l’Eure Centre 

BESRN15  Barreau vers l’Eure Sud RN15 

BESL  Barreau vers l’Eure Sud Lisière 
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Ils sont représentés sur les figures ci-dessous 

 

  












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2.2.2 Variantes globales 

La combinaison des variantes élémentaires permet de constituer 34 variantes globales, décomposées en 3 
familles de variantes : 



 Famille A :Les liaisons avec Sotteville sous le Val (SSV) –variantes 1 et 2 







1 2 
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

 Famille B : les liaison A28-A13 avec raccordement à Rouen 
 
Les liaisons NSA avec raccordement –variantes 3 à 14 




14 13 12 

11 10 9 

8 7 6 

5 4 3 
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Les liaisons PSO avec raccordement –variantes 15 à 26 






 Famille C : Les liaisons seules –variantes 27 à 34 




15 22 21 

20 19 18 

17 16 

26 25 24 

23 

34 33 

32 31 

30 29 

28 27 
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2.3 ANALYSE COMPARATIVES DES VARIANTES ET CHOIX DE LA VARIANTE PROPOSEE 

2.3.1 Analyse comparative 

La comparaison des variantes se base sur un tableau d’analyse permettant de présenter l’ensemble des 

différents impacts des variantes sur un nombre fini de critères et de sous-critères techniques. Puis, ces 

impacts sont hiérarchisés, les uns par rapport aux autres, via l’emploi d’une gamme chromatique adaptée. 

Les thèmes retenus pour la comparaison des variantes globales permettent de décrire complètement 

l’impact de l’infrastructure sur son environnement au sens large. 

 Fonctionnalités - coûts - planning 

 Fonctionnalités 

 Coûts de construction 

 Phasage - contraintes 



 Environnement physique et Naturel 

 Eaux superficielles 

 Eaux souterraines 

 Milieux Naturels 



 Environnement humain et insertion 

 Aménagement et urbanisme 

 Patrimoine et tourisme 

 Qualité de l’air 

 Bruit 

 Paysage et Architecture 

 Agriculture et sylviculture 

 Risques technologiques



 Caractéristiques techniques 

 Conception routière 

 Ouvrages d’art 


L’objectif de la comparaison des variantes étant de déterminer la ou les variantes de moindre impact, une 

hiérarchisation au sein du tableau d’analyse a été mise en place. Elle se base sur l’utilisation d’une gamme 

chromatique à 5 niveaux, permettant d’identifier la différence d’impact entre chacune des variantes 

comparées. La gamme utilisée ainsi que la légende sont les suivantes : 

Gamme 

chromatique 
    

Définition 

Critère 

présentant un 

avantage majeur 

par rapport au 

niveau d’impact 

intermédiaire 

Critère 

présentant un 

avantage moyen 

par rapport au 

niveau d’impact 

intermédiaire 

Niveau d’impact 

intermédiaire ou 

commun à toutes 

les variantes 

Critère 

présentant un 

désavantage 

moyen par 

rapport au niveau 

d’impact 

intermédiaire 

Critère 

présentant un 

désavantage 

majeur par 

rapport au niveau 

d’impact 

intermédiaire 

Cette comparaison des variantes est donc relative. En effet, la hiérarchisation se fait toujours à partir du 
niveau d’impact de référence (de couleur bleue). 
Ainsi, toute ligne du tableau présentera au moins une case de couleur bleue. Pour autant, cet impact ne 

sera pas nécessairement faible ou nul. De même, toutes les cases d’une même ligne seront bleues dans le 

cas ou l’impact est jugé équivalent pour l’ensemble des variantes. 

Le tableau d’analyse multicritère est présenté ci-après : 
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2.3.2 Choix de la variante retenue 



a) La Décision ministérielle de 2006, qui a fait suite au débat public, rappelle les objectifs de l’opération : 

- accueillir une part significative des déplacements internes à la communauté d'agglomération 
rouennaise, notamment entre les plateaux situés au nord et à l'est de Rouen et les autres secteurs 
de l'agglomération 

- délester le centre-ville de Rouen d'une partie du trafic qui le traverse afin de contribuer à 
l'amélioration du cadre de vie et permettre le développement des transports collectifs et des modes 
doux 

- Favoriser les échanges entre l'agglomération rouennaise, le secteur de Louviers - Val-de-Reuil et la 
vallée de l'Andelle  

- Relier directement le contournement routier de Rouen à l'autoroute A13 

- Permettre au trafic de transit venant de l'A28 de rejoindre l‘A13 à l’Est de Rouen.  

 

Au regard de ces objectifs fonctionnels, mis en parallèle aux études de trafic, on constate que les variantes 
globales constituées de la liaison seule  (variantes 27 à 34) ne répondent pas à cet objectif. Elles sont alors 
écartées du choix de la variante retenue. 

De même les variantes globales constituées de la connexion à l’A13 par Sotteville sous le Val  (variantes 1 
et 2) répondent très imparfaitement à ces objectifs, en ne favorisant pas les échanges entre Rouen et le 
secteur Val de Reuil – Louviers – vallée de l’Andelle, et en induisant un plus faible déchargement des 
pénétrantes. 

Conclusion : seules les variantes comprenant un barreau de raccordement à Rouen répondent aux objectifs. 
 
b) Une comparaison dans chacune des zones géographiques a ensuite été menée, afin de faire un choix 

entre les variantes restantes (24). 


- La zone géographique « Nord » composée des variantes élémentaires « OBE » et « EBE ». 

 Impacts du projet 

OBE Impact sur l’hydrogéologie du fait du franchissement des PPR des 
captages de Saint Aubin. La mise en place d’un viaduc, et la 
gestion des exutoires des bassins, permet de se prémunir des 
risques. 
 
Impacts importants sur les milieux naturels (continuité 
écologiques du bois d’Ennebourg), 
 
Impact sur la sylviculture, 
 
 

EBE Impact important sur l’hydrogéologie et la ressource en eau du fait 
de l’existence de nombreuses bétoires recensées reliées aux 
captages AEP. Peu de mesures efficaces liées à la réalisation de 
l’infrastructure ne permettront de se prémunir du risque. 
 
Impact important sur l’habitat des communes du Mesnil Raoul, 
Fresne le Plan, Bois d’Ennebourg et Bois l’Evêque 
 
Impact important sur l’agriculture qui constitue l’occupation du sol 
principal de ce secteur 

 
A la vue de ces éléments, la variante « OBE » est privilégiée 
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- La zone géographique « Ouest » composée des variantes élémentaires « NSA » et « PSO ». 

 

 Impacts du projet 

NSA Incidences notables sur le site Natura 2000 « boucles de la Seine 
amont, coteaux de St Adrien »,  
Incidences non notables sur le site  Natura 2000 « iles et berges 
de la Seine en Seine Maritime ». 
 
Impact très important sur l’hydrogéologie avec un passage dans le 
PPR et à proximité du PPI du captage de la Chapelle (le plus 
important de l’agglomération rouennaise). 
 
Réalisation d’un tunnel au droit de la faille de Rouen. 
 

PSO Incidence non notable sur le site d’incidence Natura 2000 « iles et 
berges de la Seine en Seine Maritime ». 
 
Passage à travers la future ZAC Seine Sud, intégrant un diffuseur 
complet desservant cette ZAC. 
 
Tranchée ouverte en rive droite de la Seine. 
 
Impact sur l’habitat de la commune des Authieux, en rive droite de 
la Seine. 

 
A la vue de ces éléments, la variante « PSO » est privilégiée. 



- La zone géographique « Centre » composée des variantes élémentaires « BENO », « BENM » et 
« BENE ». 
 

 Impacts du projet 

BENO Passage à proximité de corps de ferme, 
 

BENM Impact sur les milieux naturels du fait de la traversée de zones 
boisées, 
 
 

BENE Impact important sur l’hydrogéologie et la ressource en eau du fait 
de la position du tracé en amont des captages de l’Andelle. 
 
Impact fort sur l’habitat de la commune de la Neuville Chant 
d’Oisel. 
 
Impact fort sur l’agriculture. 
 
Allongement de parcours pour les trajets A13 ↔Rouen. 
 
 

 
A la vue de ces éléments, la variante « BENE » présente des inconvénients majeurs. Les 
variantes « BENM » et « BENO » sont donc privilégiées. 
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

- La zone géographique « Sud » composée des variantes élémentaires « BESL » et « BESRN15 ». 

 

 Impacts du projet 

BESL Impact sur les milieux naturels, avec un passage en lisière de forêt 
de bord qui constitue une zone d’enjeux. 
 
Impact sur les terres agricoles, à vocation d’urbanisation 
 
 

BESRN15 Important élargissement de la coupure de la forêt de Bord, avec 
création de délaissés peu favorables aux milieux naturels. 
 
Impact sur la sylviculture, 
 
Impact sur l’hydrogéologie, du fait de son positionnement en 
amont des captage du Val au loups. 
 
Allongement du linéaire de la solution 
 

 
A la vue de ces éléments, la variante « BESL » est privilégiée. 





c) Sur la base des analyses ci-dessus, on ne retient donc à ce stade que 2 variantes globales 
représentées schématiquement ci après : 

                     

 

La variante 17 présente un trajet plus court entre Rouen et Val de Reuil, ce qui la rend plus attractif 
(en termes de trafic) et, par conséquent, plus en accord avec l’objectif fixé par la décision 
ministérielle. 







c’est la variante 17 constituée de OBE, PSO, BENO et BESL qui est retenue










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2.4 BILAN DE LA CONCERTATION 

Les grandes étapes du projet sont rappelées au paragraphe 2.1. Elles sont marquées par 

 Le débat public se tient du 9 juin au 9 novembre 2005. La participation du public est favorisée par le 

biais de l’ouverture d’un site internet et l’organisation de 11 réunions publiques. 

 La décision ministérielle du 2 mars 2006 (dont les objectifs sont rappelés au paragraphe 1). 

  Le courrier du 28 juin 2011de  la ministre en charge des Transports qui indique que l’Etat n’est pas 

opposé à une maîtrise d’ouvrage unique « sous réserve que le tracé retenu pour le projet de barreau 

[vers Rouen] ait un impact acceptable au plan environnemental. […] Cette condition ne saurait être 

satisfaite si le tracé retenu conduisait à des impacts sur le milieu naturel qui, même réduits, devaient 

le mettre en contradiction avec les engagements, notamment européens, que l’Etat français a pris 

en matière de préservation de la biodiversité, et singulièrement de la violette de Rouen ». 

 Le comité de pilotage (COPIL) du 19 octobre 2012 qui prend acte de la variante préférentielle 

présentée par l’état comprenant des fuseaux : 

 « Ouest Bois d’Ennebourg » pour la partie Nord, 

 «  Port-Saint-Ouen » pour le raccordement à Rouen 

 « Barreau Eure Nord-Ouest » et « Barreau Eure Seine Lisière » pour le baarreau 

vers l’Eure 

 

 La décision de la CNDP du 6 novembre 2013 qui considère « que la décision ministérielle de 2006 a 

été confirmée par les Gouvernements successifs et que ce projet figure dans les priorités affichées 

par le Premier ministre à la suite du rapport « mobilité 21 » et que, dans ces circonstances, un débat 

public organisé par la CNDP sur l’opportunité du projet n’a plus lieu d’être ». Elle décide donc qu’il 

n’y a pas lieu de mettre en œuvre un nouveau débat public et recommande au maître d’ouvrage de 

mener une concertation avec le public sous l’égide d’un garant. 

 La concertation qui se déroule du 2 juin au 12 juillet 2014. 

 Précédée d’un important dispositif d’information (affiches, communiqués et annonces-presse, 

diffusion large d’un dépliant d’information, dossier de concertation), elle prévoit l’expression du 

public au travers d’un site internet (www.liaisonA28A13.com), de coupons T intégrés au dépliant et 

de réunions publiques.  

 Neuf réunions publiques sont organisées. Au final, les réunions publiques rassemblent près de 2500 

participants. Plus de 1 700 avis sont recueillis (dont 62 contributions écrites émanant de collectivités, 

d’élus, d’organismes consulaires, d’associations ou d’entreprises). 

 La concertation confirme la nécessité du contournement, et les objectifs de décongestion routière, 

d’amélioration du cadre de vie et de développement économiques alloués au projet. Malgré 

l’évocation d’un scénario par le Pont Flaubert ne répondant pas aux objectifs du projet, et la mise en 

avant d’alternatives modales (fret fluvial et ferroviaire, développement des transports en commun), 

la concertation ne verra pas l’émergence de tracés nouveaux, pouvant modifier le tracé de la 

variante préférentielle présentée. 

 Durant toute cette phase de concertation, le caractère concédé du projet fait débat. 

 Le 7 janvier 2015, la ministre de l’Ecologie, du développement durable et de l’Energie et le 

secrétaire d’Etat chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche donnent leur accord à la poursuite 

du projet et à l’engagement des études préalables à la déclaration d’utilité publique. Le courrier 
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précise que le projet « se poursuivra dans la perspective d’une mise en concession, selon le tracé 

de la « variante préférentielle » présentée au public lors de la concertation. 

 Dès la clôture de la concertation, le maître d’ouvrage a mis en œuvre la poursuite du dialogue, à 

savoir revenir vers le territoire d’ici à l’enquête publique : 

 vers la Région, les Départements et les agglomérations, pour échanger sur le dossier d’étude 

d’impact, 

 vers les maires, dans le cadre de réunions, pour proposer des mesures d’évitement, de réduction et 

de compensation tout au long du linéaire, 

 vers les associations et l’ensemble des partenaires consultés dans les phases précédentes. 

 L’ensemble de ces échanges, menés parallèlement à la conduite des études préalables à la 

Déclaration d’Utilité Publique, ont conduit les services de l’Etat à optimiser le projet présenté en 

concertation, au travers de plusieurs évolutions : 

 conception des bifurcations (A28 et Nord/Sud) au moyen d’échangeurs de type « trompette » avec 

des bretelles à 1 voie, moins consommateur d’emprises, 

 simplification de la bifurcation A13 en supprimant les bretelles A13 Caen ↔ Liaison A28-A13, 

 modification de l’implantation du diffuseur de la RD6014 pour l’éloigner des zones bâties, 

 diminution du linéaire de viaducs, 

 réhausse du profil en long pour minimiser l’impact en rive gauche de la Seine sur la commune des 

Authieux sur le Port Saint Ouen, 

 mise en place d’un merlon pour masquer l’infrastructure le long de la forêt de Bord, 

 … 

 


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

3 CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE LA SOLUTION PROPOSEE ET DE SON PHASAGE 
EVENTUEL 

3.1 GEOMETRIE 

Le projet de liaison A28-A13 aura un statut autoroutier. Il est conçu conformément à l’ICTAAL, catégorie L1 
pour une vitesse autorisée de 130km/h. 
 
Son linéaire de 41km est constitué : 

 D’un tronçon de 28 km reliant l’A28 à Rouen (Contournement Est de Rouen), 
 D’un tronçon de 13 km, reliant le contournement à l’A13 (Barreau vers l’Eure). 

 
Le profil en travers de cette autoroute à 2x2 voies est le suivant : 

 
Etant entendu que certains secteurs sont dotés d’une voie supplémentaire véhicule lent (pouvant être traitée 
comme une troisième voie dans un cas particulier) 


3.2 ECHANGES 

Le projet comprend : 

3 bifurcations autoroutières : 

 Au nord avec l’A28, 

 Au centre entre le contournement Est et le barreau vers l’Eure, 

 Au sud avec l’A13 (permettant la connexion avec l’A154). 

 

7 diffuseurs : 

 Avec la RN31, 

 Avec la RD6014, 

 Avec les RD95 et RD91, 

 Avec la RD18E 

 Avec la RD418 (demi-diffuseur), 

 Avec la RD321, 

 Avec la RD6015 (demi-diffuseur). 

 

3.3 OUVRAGES D’ART 

Du fait de la topographie marquée du secteur, le projet de liaison A28-A13 comporte de grands ouvrages 
d’art ayant fait l’objet d’études préliminaires (jointes au dossier). 
Ils sont listés dans le tableau ci-dessous. 

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Caractéristiques Techniques EPOA

Strucure Linéaire  (m) PT type Numéro qualité

Viaduc du Robec Bi-poutre 424 LU = 2 x 9,75m EP-COT-OBE-OUA-ME-20065-C

Viaduc de l’Aubette Bi-poutre 420 LU = 2 x 9,75m EP-COT-OBE-OUA-ME-20033-C

Viaduc des Chartreux Bi-poutre 270 LU = 2 x 9,75m EP-COT-OBE-OUA-ME-20043-C

Tranchée couverte du BOC Cadre double 100 LU = 2 x 9,75m EP-COT-ENS-OUA-ME-20252-C

Viaduc des Bucaux Bi-poutre 420 LU = 2 x 9,75m EP-COT-PSO-OUA-ME-20181-C

Tranchée couverte du Clos du Mouchel Cadre double 66 LU = 2 x 9,75m + surlargeurs EP-COT-PSO-OUA-ME-20328-A

Viaduc sur la Seine (PSO 2k) Caisson béton 1170 LU = 2 x 9,75m EP-COT-PSO-OUA-ME-20113-C

Viaduc des voies ferrées Bi-poutre 530 LU = 2 x 9,75m EP-COT-PSO-OUA-ME-20178-C

Viaduc sur la Seine et l’Eure Bi-poutre / caisson métal / Bi-poutre 1740 LU = 2 x 9,75m EP-COT-BESL-OUA-ME-20111-C

OA 2 de la bifurcation d’Incarville Bi-poutre 263 LU = 6m EP-COT-BESL-OUA-ME-20175-C

OA 12 de la bifurcation d’Incarville Caisson métal 194 LU = 6m EP-COT-BESL-OUA-ME-20176-C

Ouvrage







Les rétablissements de communication sont quant à eux assurés par des ouvrages d’art courants (OAC) : 
 En passage supérieur, 
 En passage inférieur. 

A ce stade, 42 OAC sont identifiés. 


3.4 ASSAINISSEMENT – HYDRAULIQUE 

Le projet prévoit la transparence hydraulique de l’infrastructure assurée par des ouvrages hydrauliques 
(OH), permettant de rétablir l’intégralité des écoulements naturels. 
Ces OH sont constitués : 

 De viaducs, 
 De buses ou cadres. 

 
En termes d’assainissement, un réseau séparatif est mis en œuvre, conduisant l’intégralité des eaux de 
chaussées vers des bassins de traitement, régulièrement espacés (Point bas, amont des viaducs,…). 
 

3.5 EQUIPEMENTS 

3.5.1 Péage 

Le projet est conçu en système de péage fermé. 
Ainsi une barrière pleine voie est mise en place aux trois point d’entrée sur le réseau, et les diffuseurs sont 
équipés de gare de péage (à l’exception de celui de la RD18E, pour lesquels les usagers empruntant la 
liaison prendront un tiquet à la barrière pleine voie implantée en rive gauche de la Seine). 


3.5.2 Services à l’usager 

Une aire de repos ou de service pourrait être implantée sur la section, au droit du diffuseur de la RD6014. 


3.5.3 Exploitation 

Un centre d’entretien et d’exploitation peut être implanté au droit du diffuseur de la RD6014 (4ha réservés). Il 
abritera le matériel et le personnel exploitant au milieu de la section 

Les équipements d’aide à l’exploitation seront implantés sur la section, à savoir : 

o les postes d’appel d’urgence 

o les panneaux à messages variables 
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o les mâts radio 

o les gares et barrières de péage 

o les accès de service et de secours 

o les interruptions de terre-plein central (ITPC) 

o les stations de comptage 

o les stations météorologiques 



les plans techniques sont présentés en pièce B3 

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4 LISTE DES ENGAGEMENTS EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT 

Les cartographies suivantes et les tableaux associés présentent pour chaque secteur du projet, les impacts 
et mesures en faveur de l’environnement. Le découpage est réalisé selon la figure ci-dessous. 

 



1 
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Thématique Type N° Impact Mesure

Boisement 1
Effets de substitution et de coupure. Cisaillement du 

boisement (jusqu'à 100m d'emprise).

Réduction : Réduire dans la mesure du possible les emprises, très  

peu de possibilités de compensation./Reconstitution d'une lisière 

boisée afin de réduire l'effet de bordure./Compensation : Solutions 

Agriculture 2 Ilot de prairie scindé en 2 par l'ouvrage.

Réduction : Un viaduc a été prévu dans le cadre du projet, ce qui 

réduit l'impact sur l'agriculture : les circulations de part et d'autres 

seront possibles. Le parcellaire sera néanmoins scindé en 2 phases 

Boisement 3

Effet de substitution et de coupure d'un EBC. 

Cisaillement du boisement (jusqu'à 100m 

d'emprise).

Réduction : Réduire dans la mesure du possible les emprises, très 

peu de possibilités de compensation./Reconstitution d'une lisière 

boisée afin de réduire l'effet de bordure./Compensation : Solutions 

Agriculture 4
L'ouvrage scinde totalement une exploitation et 

condamne un îlot d'une autre exploitation.

Compensation : Recherche de stock foncier agricole afin de 

compenser la perte de surface. Aménagement foncier à envisager 

dans ce secteur : possibilités de restructurer afin que les parcelles 

Agriculture 5

Parcelle exploitée par un exploitant venant de l'est 

du futur ouvrage, alors que l'exploitant de la ferme 

de l'Essart (à l'ouest) met en valeur des parcelles à 

l'est, difficilement desservies du fait de l'ouvrage.

Compensation : Aménagement foncier à envisager dans ce secteur : 

possibilités de restructurer afin que les parcelles soient 

relocalisées du bon câté de l'ouvrage.

Randonnée 1 Impact sur le GR25c en phase travaux uniquement. Réduction : Information sur les travaux par l'office du tourisme et 

Voie ferrée 2
Intersection d'une voie ferrée : perturbation du trafic 

en phase travaux et interaction des trafics TMD.

Evitement : Consultation de RFF./Barrières anti-renversement de 

Poids-Lourds et respect du gabarit ferroviaire.

Réseaux 3
Croisement d'un réseau de gaz, avec la conjugaison 

des risques TMD.
Réduction : Consultation ultérieure des gestionnaires des réseaux.

Déplacem. 5
Détérioration de l'accessibilité de la ferme de l'Essart 

du fait de la coupure de la rue de l'Essart.

Réduction : Etude ultérieure d'accessibilité lors du réaménagement 

foncier.

Destr. hab. 

naturels
1

Destruction de milieux boisés (au niveau  du Bois de 

la Houssaye et de la forêt de Préaux).

Compensation: création et/ou acquisition/mise en 

conventionnement de milieux boisés et leur mise en gestion.

Ruptures 

continuités
2 Rupture de continuités boisées et de lisières.

Réduction: maintien des continuités boisées par le viaduc du 

Robec.

Délaissés 3

Délaissés de milieux ouverts mésophiles (au niveau 

de la Plaine de la Houssaye et au sud de la forêt de 

Préaux).

Réduction: passages à faune (3 buses 600mm de diamètre, 2 OH).

Destr. 

stations 

d'espèces

4
Destruction de mares abritant des amphibiens (mare 

à Pierre et mares dans la plaine de la Houssaye).

Evitement: déplacement d'individus./Compensation: création 

et/ou acquisition/mise en conventionnement de milieux ouverts et 

humides et leur mise en gestion.

Destr. hab. 

naturels
5 Destruction de milieux culturaux. Mesures non nécessaires concernant la thématique milieu naturel.

En
v.

 

p
h

ys
iq

u
e

Eaux sup. 1
Passage dans la Mare à Pierre (protection paysagère 

par le document d'urbanisme).

Evitement : Les études ultérieures étudieront les possibilités 

d'évitement.

1
Impact visuel faible sur la commune d'Isneauville 

située à 700m de l'ouvrage.

Plantations arbusives d'essences locales sur les talus de remblais 

des bretelles, visant à les intégrer aux structures boisées et réduire 

à terme les contraintes d'entretien de l'ouvrage./Modelés adoucis, 

en fonction de l'emprise disponible, en réduisant la pente des talus 

des remblais, dont la base peut être étirée./Enherbement de 

l'ensemble de l'emprise, à l'issue des terrassements, à l'aide d'un 

mélange herbacé cohérent avec la palette végétale du 

plateau./Création de massifs boisés dans les délaissés de 

2
Impact sur les boisements pour l'emprise du tracé 

(environ 100 m de large) et la création du viaduc. 

3

Un impact visuel de coupure de la vallée par 

l'ouvrage, notamment depuis les habitations et la 

voirie locale qui serpente en fond de vallée. Cet 

impact sera cependant attenué par les boisements 

de coteaux et le fait que la vallée serpente, rendant 

moins évidente la perception du viaduc à distance du 

tracé.

4
Impact visuel léger de l’aire de contrôle des PL en 

léger déblai.

Intégration de l'aire de contrôle par des bosquets arbusifs et 

arborés visant à masquer les PL. 

1 Risque de mouvement de terrain. Réduction : Etudes ultérieures et dispositions constructives.

2
Risque d'effondrement des sols (présence de 

bétoires).

Réduction : Etudes ultérieures et dispositions constructives 

(renforcement, comblement,...).

A
gr
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u
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u
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t 
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lv
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u
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u
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En
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e
m

e
n
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n
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R
is

q
u

e
s

Habillage des accroches de l'ouvrage sur les coteaux, par des 

plantations arbustives cicatrisant les talus./Accompagnement des 

bassins créés par des arbres et arbustes pour en atténuer la 

perception pour l'usager. Dans la mesure du possible, modelé en 

forme des bassins naturels, compatibles avec l'installation d'une 

flore hétophyte et d'une appropriation par la petite faune locale. 

/Cicatrisation et reconstitution des lisières boisées afin de 

reconstruire un équilible pérenne entre les arbres de hauts jets, les 

intérmédiaires et les arbustes, dans le respect des règles de 

sécurité vis-à-vis du tracé.

Mvmt. de 

terrain

Visuel

P
ay

sa
ge
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Thématique Type N° Impact Mesure

A
co

u
st

i-

q
u

e Bâtiment 

sensible
1 Dépassement des objectifs acoustiques pour des habitations. Réduction : Un écran positionné côté ouest du projet.

Boisement 3
Effet de substitution et de coupure d'un EBC. Cisaillement du 

boisement (jusqu'à 100m d'emprise).

Réduction : Réduire dans la mesure du possible les emprises, très peu de 

possibilités de compensation./Reconstitution d'une lisière boisée afin de 

réduire l'effet de bordure./Compensation : Solutions de desserte à envisager.

4
L'ouvrage scinde totalement une exploitation et condamne un 

îlot d'une autre exploitation.

Compensation : Recherche de stock foncier agricole afin de compenser la perte 

de surface. Aménagement foncier à envisager dans ce secteur : possibilités de 

restructurer afin que les parcelles soient relocalisées du bon câté de l'ouvrage.

5

Parcelle exploitée par un exploitant venant de l'est du futur 

ouvrage, alors que l'exploitant de la ferme de l'Essart (à 

l'ouest) met en valeur des parcelles à l'est, difficilement 

desservies du fait de l'ouvrage.

Compensation : Aménagement foncier à envisager dans ce secteur : possibilités 

de restructurer afin que les parcelles soient relocalisées du bon câté de 

l'ouvrage.

6

Secteur un peu plus morcelé. 10 exploitations directement 

impactées par l'ouvrage avec un effet de coupure et de 

substitution.

Compensation : Une recherche de stock foncier pourrait permettre de réduire 

l'effet de substition, un aménagement foncier pourrait réduire l'effet de 

coupure.

Réseaux 3
Croisement d'un réseau de gaz, avec la conjugaison des risques 

TMD.
Réduction : Consultation ultérieure des gestionnaires des réseaux.

Randonnée 4 Le projet croise 3 fois le même chemin PR. Compensation : Etude ultérieure du rétablissement.

Déplacem. 5
Détérioration de l'accessibilité de la ferme de l'Essart du fait de 

la coupure de la rue de l'Essart.
Réduction : Etude ultérieure d'accessibilité lors du réaménagement foncier.

Réseaux 6
Croisement d'une zone dense en réseaux : gazoduc et 2 lignes à 

Haute Tension, avec la conjugaison des risques TMD.
Réduction : Consultation ultérieure des gestionnaires des réseaux.

Déplacem. 7 Coupure de la route de Préaux. Réduction : Etude ultérieure d'accessibilité lors du réaménagement foncier.

Destr. hab. 

naturels
1

Destruction de milieux boisés (au niveau  du Bois de la 

Houssaye et de la forêt de Préaux).

Compensation: création et/ou acquisition/mise en conventionnement de 

milieux boisés et leur mise en gestion.

Ruptures 

continuités
2 Rupture de continuités boisées et de lisières. Réduction: maintien des continuités boisées par le viaduc du Robec.

Délaissés 3
Délaissés de milieux ouverts mésophiles (au niveau de la 

Plaine de la Houssaye et au sud de la forêt de Préaux).
Réduction: passages à faune (3 buses 600mm de diamètre, 2 OH).

Destr. 

stations 

d'espèces

4
Destruction de mares abritant des amphibiens (mare à Pierre 

et mares dans la plaine de la Houssaye).

Evitement: déplacement d'individus./Compensation: création et/ou 

acquisition/mise en conventionnement de milieux ouverts et humides et leur 

mise en gestion.

Destr. hab. 

naturels
5 Destruction de milieux culturaux. Mesures non nécessaires concernant la thématique milieu naturel.

Ruptures 

continuités
6 Rupture de continuités de milieux ouverts.

Réduction: passages inférieurs spécifiques pour la petite faune (3 buses de 

600mm de diamètre, et 1 dalot 2x0,8m)./Mutualisation des passages (3 OH 

mixtes).

Destr. hab. 

naturels
7 Destruction de milieux culturaux. Mesures non nécessaires concernant la thématique milieu naturel.

Eaux sup. 1
Passage dans la Mare à Pierre (protection paysagère par le 

document d'urbanisme).
Evitement : Les études ultérieures étudieront les possibilités d'évitement.

Eaux 

souterr.
2

Passage au niveau de bétoires en lien avec le forage AEP de 

Darnétal et la source du Vivier.

Réduction : Réseau d'assainissement étanche et pas d'infiltration après 

traitement.

Agriculture
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Visuel 4 Impact visuel léger de l’aire de contrôle des PL en léger déblai.
Intégration de l'aire de contrôle par des bosquets arbusifs et arborés visant à 

masquer les PL. 

Visuel et 

physique
5

Impact moyen de coupure visuelle du plateau vis-à-vis de la 

commune de Préaux, des Roncherolles sur le Vivier, mais 

surtout effet d’enclavement d’habitat sensible tel que la ferme 

de l’Essart et la ferme des Communes, par le passage du tracé 

en remblai.

L'impact sera faible, à contrario, lorsque le tracé s'inscrit dans 

une légère déclivité du plateau.

Atténuation de la perception des remblais en adoucissant leur profil côté 

riverain, par des acquisitions foncières temporaires si besoin. Ces talus à faible 

pente pourront être restitués à l’agriculture.Intégration paysagère des bassins 

par plantation réfléchie de bosquets arbustifs ponctuels de façon à atténuer la 

perception de ces ouvrages pour l’usager, sans souligner le tracé vis-à-vis de 

l’extérieur./Plantation arborée et arbustive ciblée d’isolation visuelle pour les 

fermes de l’Essart et des Communes. Les structures végétales (haies, bosquets) 

pourraient être implantées au plus près des bâtiments, pour une efficacité 

optimale (dans le cadre du 1% paysage par exemple)./Aménagements 

paysagers d’intégration du diffuseur. Les talus de remblais de bretelle seront 

habillés de structures arbustives, tandis que les délaissés recevront des 

bosquets arborés équilibrés (à base de jeunes plants forestiers 

essentiellement) rappelant les bosquets dispersés sur le plateau et créant 

comme une continuité à l’extrémité Nord/Ouest du bois d’Ennebourg. Les 

abords des installations du péage seront conçus avec un aménagement plus 

horticole cohérent avec cette zone de circulation ralentie et rappelant les 

aménagements paysagers des bourgs alentours. Les végétaux, d’essences 

locales majoritairement, seront déclinés sous forme de jeunes plants, touffes, 

baliveaux et alignements de tiges, marquant un effet de repère dans le paysage 

de ce point d’échange entre l’autoroute et la région alentour.

2 Risque d'effondrement des sols (présence de bétoires).
Réduction : Etudes ultérieures et dispositions constructives (renforcement, 

comblement,...).

3 Risque de mouvement de terrain. Réduction : Etudes ultérieures et dispositions constructives.

Mvmt. de 

terrain
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Thématique Type N° Impact Mesure

Agriculture 6
Secteur un peu plus morcelé. 10 exploitations directement impactées par l'ouvrage 

avec un effet de coupure et de substitution.

Compensation : Une recherche de stock foncier pourrait permettre de réduire l'effet de substition, un aménagement foncier pourrait réduire l'effet de 

coupure.

Agriculture 7
Secteur de prairies mis en valeur par des exploitants dont le siège est à l'ouest de 

l'emprise : effet de coupure et peu de possibilité de basculement est/ouest.

Compensation : Recherche de stock foncier afin de compenser la perte de surface./Réorganisation de la desserte et du parcellaire agricole à envisager via 

un aménagement foncier. Il est probable que ces exploitants aient néammoins à traverser l'ouvrage.

Boisement 8
Effet de substitution et de coupure d'un EBC. Cisaillement du boisement (jusqu'à 150m 

d'emprise) et morcellement en bosquet. Enjeux de desserte des boisements.

Réduction : Réduire dans la mesure du possible les emprises, très peu de possibilités de compensation./Reconstitution d'une lisière boisée afin de 

réduire l'effet de bordure./Compensation : Solutions de desserte à envisager.

Boisement 9 Effets de substitution et de coupure d'un EBC. Enjeux de desserte des boisements.
Réduction : Réduire dans la mesure du possible les emprises, très peu de possibilités de compensation./Reconstitution d'une lisière boisée afin de 

réduire l'effet de bordure. Compensation : Solutions de desserte à envisager.

Réseaux 6
Croisement d'une zone dense en réseaux : gazoduc et 2 lignes à Haute Tension, avec la 

conjugaison des risques TMD.
Réduction : Consultation ultérieure des gestionnaires des réseaux.

Déplacem. 7 Destruction de milieux culturaux. Mesures non nécessaires concernant la thématique milieu naturel.

Urbain 8 3 bâtiments au niveau de l'emprise dont 2 habitations. Compensation : Procédure d'expropriation.

Destr. hab. 

naturels
7 Destruction de milieux culturaux. Mesures non nécessaires concernant la thématique milieu naturel.

Délaissés 8 Délaissés de milieux ouverts mésophiles. Réduction: mutualisation des rétablissements de voies (1 OH mixte).

Délaissés 9 Délaissés de milieux culturaux et de friches post-culturales. Mesures non nécessaires concernant la thématique milieu naturel.

Ruptures 

continuités
10

Rupture de continuités boisées et de lisières (au niveau du Bois de Baulieu et du Bois 

d'Ennebourg).
Réduction: 2 passages spécifiques supérieur pour la faune, 1 passage inférieur mixte, 2 OH mixtes.

Délaissés 11 Délaissés de milieux boisés (au niveau du bois de Baulieu et du Bois d'Ennebourg). Réduction: passages à faune (2 PSGF, 1 PIGF mixte,  2 OH).

Destr. hab. 

naturels
12

Destruction de milieux boisés (au niveau du Bois de Baulieu, Bois d'Ennebourg et Bois 

des Princes).
Compensation: création et/ou acquisition/mise en conventionnement de milieux boisés et leur mise en gestion.

3 Lien hydrogéologique avec le champ captant de Fontaine Source.
Evitement : Assainissement étanche / Réduction : implantation d'un piézomètre en amont du PPE des captages de Fontaine-sous-Préaux / Suivi : analyse 

des eaux/

4
Passage au niveau de bétoires en lien avec les captages AEP de Darnétal et de Saint-

Léger-Vieux-Château.
Réduction : Réseau d'assainissement étanche et pas d'infiltration après traitement.

5 Lien hydrogéologique avec le captage de Darnétal.

6 Lien hydrogéologique avec le captage de Saint-Léger-Vieux-Château.

Visuel et 

physique
6

Impact moyen à faible du diffuseur vers la RN 31 qui s’inscrit dans une légère déclivité 

du plateau.

Atténuation de la perception des remblais en adoucissant leur profil côté riverain, par des acquisitions foncières temporaires si besoin. Ces talus à faible 

pente pourront être restitués à l’agriculture.Intégration paysagère des bassins par plantation réfléchie de bosquets arbustifs ponctuels de façon à 

atténuer la perception de ces ouvrages pour l’usager, sans souligner le tracé vis-à-vis de l’extérieur./Plantation arborée et arbustive ciblée d’isolation 

visuelle pour les fermes de l’Essart et des Communes. Les structures végétales (haies, bosquets) pourraient être implantées au plus près des bâtiments, 

pour une efficacité optimale (dans le cadre du 1% paysage par exemple)./Aménagements paysagers d’intégration du diffuseur. Les talus de remblais de 

bretelle seront habillés de structures arbustives, tandis que les délaissés recevront des bosquets arborés équilibrés (à base de jeunes plants forestiers 

essentiellement) rappelant les bosquets dispersés sur le plateau et créant comme une continuité à l’extrémité Nord/Ouest du bois d’Ennebourg. Les 

abords des installations du péage seront conçus avec un aménagement plus horticole cohérent avec cette zone de circulation ralentie et rappelant les 

aménagements paysagers des bourgs alentours. Les végétaux, d’essences locales majoritairement, seront déclinés sous forme de jeunes plants, touffes, 

baliveaux et alignements de tiges, marquant un effet de repère dans le paysage de ce point d’échange entre l’autoroute et la région alentour.

Physique 7
Impact fort sur les boisements : cisaillement et morcellement, sur une emprise pouvant 

atteindre 50m de largeur.

Visuel 8 Impact visuel moyen vis-à-vis de l'agglomération lorsque le tracé s'inscrit en remblai.

3 Risque de mouvement de terrain. Réduction : Etudes ultérieures et dispositions constructives.

4

5

6 Risque de mouvement de terrain Réduction : Etudes ultérieures et dispositions constructives

R
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e
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Reconstitution d’une lisière étagée et équilibrée à terme sur les coteaux boisés impactés (jeunes plants forestiers), éviter la fragilisation des bosquets 

morcelés par des plantations complémentaires cohérentes./Aménagements paysagers ponctuels en coteaux au droit d’habitats proches comme le Bois 

Tison./Adoucissement des remblais par étirement des talus côté riverains afin d’en atténuer l’impact visuel./Reconstitution de boisement de 

cicatrisation autour de l’emprise des bassins, en zone forestière.
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Mvmt. de 

terrain

Eaux 

souterr.

Réduction : Etudes ultérieures et dispositions constructives (renforcement, comblement,...).Risque d'effondrement des sols (présence de bétoires).

Réduction : Assainissement imperméable et rejet des eaux de bassin en aval des bétoires connues./Suivi : analyse des eaux.
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Thématique Type N° Impact Mesure

Boisement 9
Effets de substitution et de coupure d'un EBC. Enjeux de 

desserte des boisements.

Réduction : Réduire dans la mesure du possible les emprises, très peu de 

possibilités de compensation./Reconstitution d'une lisière boisée afin de 

réduire l'effet de bordure. Compensation : Solutions de desserte à 

envisager.

Agriculture 10 Effets de coupure et de substitution difficilement résorbables.
Compensation : Une étude de la desserte de la partie est sera à envisager. 

Un allongement de parcours est à envisager.

Boisement 11

Elargissement de la lisière existante de l'EBC (passage de ligne 

HT). Contraintes topographiques importantes. L'ouvrage coupe 

le bois perpendiculairement au chemin d'accès de la Boulaie 

dont l'usage devrait perdurer.

Réduction : Réduire dans la mesure du possible les emprises. 

Reconstitution d'une lisière boisée afin de réduire l'effet de 

bordure./Compensation : rétablissement du chemin forestier de la 

Boulaie.

Agriculture 12

Coupure d'une prairie. Risque de coupure de point 

d'abreuvement et de cheminement des animaux vers la 

stabulation.

Réduction : Un viaduc a été prévu dans le cadre du projet : les circulations 

de part et d'autre seront possibles en passant sous le viaduc. Le parcellaire 

sera néanmoins scindé en 2 phases travaux durant la construction du 

viaduc.

Boisement 13

Elargissement de la lisière existante de l'EBC (passage de ligne 

HT). EBC constitué de feuillus. Effets de substitution et de 

coupure. Les accès de part et d'autre du boisement vont être 

détériorés.

Boisement 14

EBC constitué de feuillus. Effet de substitution et de coupure. 

Les accès de part et d'autre du boisement vont être déteriorés. 

Possible création de bosquet entre la voirie et la ligne HT au 

débouché sur le plateau de Boos.

Urbain 8 3 bâtiments au niveau de l'emprise dont 2 habitations. Compensation : Procédure d'expropriation.

Randonnée 9 Coupure du GR25 en phase chantier uniquement. Réduction : Information sur les travaux par l'office du tourisme et les CG.

Réseaux 10
Une ligne électrique à Haute Tension longe le projet sur plus de 

2km.
Réduction : Consultation ultérieure des gestionnaires des réseaux.

Randonnée 11
Coupure d'un chemin de petite randonnée en phase chantier 

uniquement.
Réduction : Information sur les travaux par l'office du tourisme et les CG.

Destr. hab. 

naturels
12

Destruction de milieux boisés (au niveau du Bois de Baulieu, 

Bois d'Ennebourg et Bois des Princes).

Compensation: création et/ou acquisition/mise en conventionnement de 

milieux boisés et leur mise en gestion.

Ruptures 

continuités
13 Rupture de continuité boisée.

Réduction: mutualisation et aménagement des rétablissements de voies 

(chemin de la Boulaie).

Destr. 

stations 

d'espèces

14 Destruction d'une station d'Engoulevent d'Europe.

Evitement: phasage des travaux dans le temps et dans l'espace. Balisage 

des zones sensibles./Compensation: création et/ou acquisition/mise en 

conventionnement de milieux boisés et leur mise en gestion.

Ruptures 

continuités
15 Rupture de continuité boisée.

Réduction: maintien des continuités boisées par les viaducs de l'Aubette et 

des Chartreux.

Destr. hab. 

naturels
16

Destruction de milieux boisés (au niveau du Bois des 

Chartreux)

Compensation: création et/ou acquisition/mise en conventionnement de 

milieux boisés et leur mise en gestion.

9

Impact faible des sections en déblai  ou faible remblai vis-à-vis 

des habitations au Sud du plateau : le Meslay, les Marettes à 

environ 750 m du tracé.

Reconstitution d’une lisière étagée et équilibrée à terme sur les coteaux 

boisés impactés (jeunes plants forestiers), éviter la fragilisation des 

bosquets morcelés par des plantations complémentaires 

cohérentes./Aménagements paysagers ponctuels en coteaux au droit 

d’habitats proches comme le Bois Tison./Adoucissement des remblais par 

étirement des talus côté riverains afin d’en atténuer l’impact 

visuel./Reconstitution de boisement de cicatrisation autour de l’emprise 

des bassins, en zone forestière.

10

Impact faible au Nord de la vallée de l’Aubette, au sein du bois 

des Princes, le fuseau empruntant une ouverture existante 

pour la ligne haute tension, d’environ 150m de large. Impact 

plus important lorsque le tracé s’éloigne de l’emprise de la 

ligne.

Comme dans toute traversée de boisement, il conviendra de conforter les 

lisières forestières, par des opérations de gestion et de replantation, 

même au droit de la tranchée de la ligne haute tension ; cela concerne le 

bois des Princes et le bois des Chartreux. Création de bosquets forestiers 

au débouché sur le plateau de Boos./Enherbement des grands déblais 

incluant potentiellement des graines d’essences locales ligneuses, afin de 

permettre une colonisation naturelle progressive. Risbermes enherbées 

en graminées et plantes herbacées uniquement afin de préserver une 

circulation pour l’exploitation.

11

Impact fort du franchissement de la vallée de l'Aubette, 

accentué par la longueur du viaduc nécessaire, vue la largeur de 

la vallée.

12

Impact moyen sur la vallée des Chartreux ; effet de coupure du 

viaduc atténué par la ripisylve dense et les coteaux boisés des 

versants resserrés. 

13

Elargissement de la lisière existante, possible création de 

bosquet entre la voirie et la ligne HT au débouché sur le 

plateau de Boos.

R
is

q
u

e

s Mvmt. de 

terrain
7 Risque de mouvement de terrain Réduction : Etudes ultérieures et dispositions constructives.

Les accroches des viaducs sur les coteaux boisés demanderont des 

plantations de cicatrisation, toujours à base de jeunes plants, d’essences 

arbustives cohérentes avec le taillis existant (noisetiers, cornouillers, 

aubépines, …) sous la chênaie./Cicatrisation des boisements autour des 

bassins créés en leur sein, par les mêmes techniques que pour les 

lisières./Enherbement des grands déblais incluant potentiellement des 

graines d’essences locales ligneuses, afin de permettre une colonisation 

naturelle progressive. Risbermes enherbées en graminées et plantes 

herbacées uniquement afin de préserver une circulation pour 
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Réduction : Réduire dans la mesure du possible les emprises, très peu de 

possibilités de compensation./Compensation : des solutions de desserte 

sont à étudier pour les parties scindées.

Visuel
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Thématique Type N° Impact Mesure

A
co

u
st

i-

q
u

e Bâtiment 

sensible
2

Dépassement des objectifs acoustiques pour des 

habitations
Réduction : Deux écrans le long de la tranchée couverte

Agriculture 15

Sous-périmètre agricole assez morcelé. L'ouvrage va 

avoir des effets de substitution et de coupure. Les 

multiples cheminements agricoles seront déteriorés.

Compensation : recherche de stock foncier afin de réduire l'effet de 

substitution. Un aménagement foncier permettrait de réduire l'effet de 

coupure et de rétablir les cheminements agricoles.

Boisement 16
Problème de desserte des boisements (EBC). Impact 

sur les lisières proches durant les travaux.

Réduction : Réduire dans la mesure du possible les emprises, très peu de 

possibilités de compensation./Compensation : des solutions de desserte 

sont à étudier.

Randonnée 12
Impact sur un chemin de randonnée pédestre et 

équestre en phase chantier uniquement.
Réduction : Information sur les travaux par l'office du tourisme et les CG.

Patrimoine 13
Passage en périmètre de protection monument classé 

menhir du chemin n11.
Réduction : Consultation de l'architecte des bâtiments de France.

Archéologie 14
Intersection de vestiges de la voie gallo-romaine Paris-

Rouen.
Réduction : Procédure d'archéologie préventive.

Réseaux 15 Croisement d'une ligne électrique à Haute Tension. Réduction : Consultation ultérieure des gestionnaires des réseaux.

Randonnée 16 Coupure du GRP Royaume des Pistres. Compensation : Etude ultérieure du rétablissement.

Ruptures 

continuités
17 Rupture de continuités de milieux ouverts. Réduction: passages inférieurs spécifiques pour la faune (1 dalot 2x0,8m).

Délaissés 18 Délaissés de milieux ouverts mésophiles. Réduction: passages à faune (1 dalot 2x0,8m).

Destr. 

stations 

d'espèces

19 Destruction d'une station de Barbitiste des Bois.

Evitement: phasage des travaux dans le temps et dans l'espace. 

Compensation: création et/ou acquisition/mise en conventionnement de 

milieux boisés et leur mise en gestion.

Destr. hab. 

naturels
20

Destruction de milieux boisés (au niveau du Bois de 

Boos).

Compensation: création et/ou acquisition/mise en conventionnement de 

milieux boisés et leur mise en gestion.

Eaux 

souterr.
8

Passage au niveau d'une zone à forte densité de 

bétoires connectées aux captages de l'Andelle.
Réduction : rejet des eaux de bassin en aval des bétoires connues.

Topographi

e
9 Grand déblai au droit de la tranchée couverte.

Evitement : Optimisation des mouvements de terre./Réduction : Gestion 

raisonnée des mouvements de terre.

13

Elargissement de la lisière existante, possible création 

de bosquet entre la voirie et la ligne HT au débouché 

sur le plateau de Boos.

Les accroches des viaducs sur les coteaux boisés demanderont des 

plantations de cicatrisation, toujours à base de jeunes plants, d’essences 

arbustives cohérentes avec le taillis existant (noisetiers, cornouillers, 

aubépines, …) sous la chênaie./Cicatrisation des boisements autour des 

bassins créés en leur sein, par les mêmes techniques que pour les 

lisières./Enherbement des grands déblais incluant potentiellement des 

graines d’essences locales ligneuses, afin de permettre une colonisation 

naturelle progressive. Risbermes enherbées en graminées et plantes 

herbacées uniquement afin de préserver une circulation pour l’exploitation.

14

Impact moyen des légers remblais au franchissement 

de la RD 491 au Nord Est de Franquevillette (moins de 

6m de haut).

15

Impact moyen de l'échangeur avec la RD 6014, dû aux 

bretelles en remblai, aux installations de péage et 

centre d'entretien et à l'aire de service.

16
Impact faible également des déblais, coupure visuelle 

aux abords de la tranchée couverte.

8

9

10

11

R
is

q
u

e
s Risque d'effondrement des sols (présence de 

bétoires).

Réduction : Etudes ultérieures et dispositions constructives (renforcement, 

comblement,...).

Réduction : Etudes ultérieures et dispositions constructives.Risque de mouvement de terrain

Mouvement 

de terrain

Adoucissement des talus de remblai et habillage de ces talus en arbustes 

forestiers qui s’intègreront dans le paysage boisé alentour./Aménagements 

paysagers de l’échangeur et de ses délaissés. L’impact des bretelles en 

remblai pourra être atténué en jouant astucieusement avec des matériaux 

en dépôt s’inscrivant dans les courbes de niveau du terrain naturel. Les 

abords des installations de péage seront plantés de végétaux d’essences 

forestières, mais également plus horticoles inspirées des aménagements 

présents dans les communes alentours (arbres tiges, touffes arbustives 

décoratives). Un boisement dense isolera visuellement Franquevillette. Des 

aménagements paysagers hors emprise engendreraient une meilleure 

liaison entre cet échangeur et son environnement, le long de la RD 6014 par 

exemple./Intégration des bassins, en leur donnant, tant que faire se peut, 

une forme naturelle et des pentes de versant compatibles avec l’installation 

d’une biodiversité naturelle de milieu humide./Plantations au niveau de la 

tranchée couverte, afin de constituer un corridor boisé, élément de paysage 

visant à diminuer l’impact visuel de l’ouvrage vis-à-vis de l’habitat proche et 

son intégration dans l’environnement en cohérence avec les conclusions des 

concertations riverains./Cicatrisation des lisières des boisements traversés, 

notamment pour conforter et pérenniser les bosquets se trouvant isolés du 

massif par le tracé./Aménagement spécifique du centre d’entretien et des 

abords du parking (éventuel) de covoiturage.
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Visuel

Visuel et 

physique
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Thématique Type N° Impact Mesure

Boisement 16
Problème de desserte des boisements (EBC). Impact sur les 

lisières proches durant les travaux.

Réduction : Réduire dans la mesure du possible les emprises, très peu 

de possibilités de compensation./Compensation : des solutions de 

desserte sont à étudier.

Agriculture 17

Effet de substitution (pour 2 exploitations)  et de coupure 

(pour 3 exploitations) sur ce secteur avec des enjeux de 

desserte.

Compensation : recherche de stock foncier afin de réduire l'effet de 

substitution. Un aménagement foncier permettrait de n'attribuer 

qu'un seul exploitant sur cette zone. Un eneju de desserte subsistera 

néanmoins.

Boisement 18

Problème de desserte des boisements (EBC). Cisaillement 

du boisement (jusqu'à 150m d'emprise) et morcellement 

en bosquet.

Réduction : Réduire dans la mesure du possible les emprises, très peu 

de possibilités de compensation./Compensation : des solutions de 

desserte sont à étudier.

Agriculture 19
Effet de substitution important sur cette zone du fait de 

l'échangeur.

Compensation : Une recherche de stock foncier pourrait compenser 

cette perte se surface. Une réorganisation de la desserte est à étudier.

Randonné 16 Coupure du GRP Royaume des Pistres. Compensation : Etude ultérieure du rétablissement.

Archéologi

e
17 Passage au-dessus de vestiges d'occupation néolithique. Réduction : Procédure d'archéologie préventive.

Réseaux 18
Passage au-dessus d'un oléoduc, avec la conjugaison des 

risques TMD.
Réduction : Consultation ultérieure des gestionnaires des réseaux.

Destr. 

stations 

d'espèces

19 Destruction d'une station de Barbitiste des Bois.

Evitement: phasage des travaux dans le temps et dans l'espace. 

Compensation: création et/ou acquisition/mise en conventionnement 

de milieux boisés et leur mise en gestion.

Destr. hab. 

naturels
20 Destruction de milieux boisés (au niveau du Bois de Boos).

Compensation: création et/ou acquisition/mise en conventionnement 

de milieux boisés et leur mise en gestion.

Ruptures 

continuité

s

21 Rupture de continuités boisées et de lisières.

Réduction: maintien des continuités boisées par le viaduc des 

Bucaux./Passages inférieurs spécifiques pour la petite faune (3 buses 

de 600mm de diamètre, et 1 dalot 2x0,8m)./Mutualisation des 

passages (1 OH mixte).

22
Délaissés de milieux culturaux et de friches post-

culturales.
Mesures non nécessaires concernant la thématique milieu naturel.

23 Délaissés de milieux boisés (au niveau du Bois des Dames).
Réduction: maintien de la continuité et de la fonctionnalité boisée par 

le viaduc des Bucaux.

Destr. hab. 

naturels
24

Destruction de milieux culturaux (au sud du Bois de Billot 

et à l'ouest du Bois de Boos).
Mesures non nécessaires concernant la thématique milieu naturel.

17 Impact moyen sur les lisières du bois de Boos.

18

Impact fort sur ce même bois lors de sa traversée par le 

tracé provoquant le morcellement d’une partie du massif 

forestier ; emprise d’environ 150m de large et création 

d’un bassin.

Visuel 19

Impact fort, par rupture de co-visibilité lointaine due aux 

remblais de l'échangeur, à hauteur du Mont aux Cailloux. 

Effets de coupure dans le vallon fermé des Bucaux au 

passage en viaduc (bois de Marettes).

Physique 20
Impact faible occasionné par la création de délaissés au 

niveau de l'échangeur et du péage.

11

12
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Adoucissement des talus de remblai et habillage de ces talus en 

arbustes forestiers qui s’intègreront dans le paysage boisé 

alentour./Aménagements paysagers de l’échangeur et de ses 

délaissés. L’impact des bretelles en remblai pourra être atténué en 

jouant astucieusement avec des matériaux en dépôt s’inscrivant dans 

les courbes de niveau du terrain naturel. Les abords des installations 

de péage seront plantés de végétaux d’essences forestières, mais 

également plus horticoles inspirées des aménagements présents dans 

les communes alentours (arbres tiges, touffes arbustives décoratives). 

Un boisement dense isolera visuellement Franquevillette. Des 

aménagements paysagers hors emprise engendreraient une meilleure 

liaison entre cet échangeur et son environnement, le long de la RD 

6014 par exemple./Intégration des bassins, en leur donnant, tant que 

faire se peut, une forme naturelle et des pentes de versant 

compatibles avec l’installation d’une biodiversité naturelle de milieu 

humide./Plantations au niveau de la tranchée couverte, afin de 

constituer un corridor boisé, élément de paysage visant à diminuer 

l’impact visuel de l’ouvrage vis-à-vis de l’habitat proche et son 

intégration dans l’environnement en cohérence avec les conclusions 

des concertations riverains./Cicatrisation des lisières des boisements 

traversés, notamment pour conforter et pérenniser les bosquets se 

trouvant isolés du massif par le tracé./Aménagement spécifique du 

centre d’entretien et des abords du parking (éventuel) de covoiturage.

Aménagements paysagers de l’échangeur, par création de bosquets 

dans la continuité des boisements existants; intégration du parking de 

co-voiturage./Adoucissement des talus de remblai, en utilisant des 

matériaux de dépôt à végétaliser./ Intégration paysagère des 

accroches du viaduc sur les versants boisés du bois des Marettes 

(plantations forestières)./Habillage des délaissés de voirie ou 

enherbement selon le contexte environnemental local.
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Risque de mouvement de terrain. Réduction : Etudes ultérieures et dispositions constructives.

Délaissés

Visuel
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Thématique Type N° Impact Mesure

Boisement 18
Problème de desserte des boisements (EBC). Cisaillement du 

boisement (jusqu'à 150m d'emprise) et morcellement en bosquet.

Réduction : Réduire dans la mesure du possible les emprises, très peu de possibilités de 

compensation./Compensation : des solutions de desserte sont à étudier.

19 Effet de substitution important sur cette zone du fait de l'échangeur.
Compensation : Une recherche de stock foncier pourrait compenser cette perte se surface. Une 

réorganisation de la desserte est à étudier.

20

Effet de coupure important sur cet îlot de 78ha: parcelle attenante à 

une propriété bâtie à l'est de l'emprise,  siège d'exploitation à 

l'ouest de l'ouvrage. Un aménagement foncier ne résoudra pas les 

problèmes de basculement est/ouest.

Compensation : la desserte est à étudier pour favoriser les basculements est/ouest. Des 

allongements de parcours sont à prévoir.

Boisement 21
Effest de coupure et de substitution sur un taillis en zone pentue 

dont la propriété est privée (EBC).

Réduction : Réduire dans la mesure du possible les emprises, très peu de possibilités de 

compensation.

Agriculture 22
Effets de coupure et de substition importants sur ce secteur. Un des 

exploitants est également concerné sur l'impact 13.

Réduction et compensation : Réduire dans la mesure du possible les emprises. La desserte est 

totalement à revoir, une réorganisation du parcellaire est à envisager, mais des effets résiduels 

sont probables.

Archéologie 17 Passage au-dessus de vestiges d'occupation néolithique. Réduction : Procédure d'archéologie préventive.

Réseaux 18
Passage au-dessus d'un oléoduc, avec la conjugaison des risques 

TMD.
Réduction : Consultation ultérieure des gestionnaires des réseaux.

Déplacem. 19
Détérioration de l'accessibilité du fait de la coupure de la route 

d'Ymare.
Réduction : Etude ultérieure d'accessibilité lors du réaménagement foncier.

Réseaux 20 Croisement d'une ligne électrique à Haute Tension. Réduction : Consultation ultérieure des gestionnaires des réseaux.

Déplacem. 21 Coupure de la rue des Rouliers. Réduction : Etude ultérieure d'accessibilité lors du réaménagement foncier.

Archéologie 22
Traversée d'une zone dense en découvertes archéologiques 

(néolithique et enceinte).
Réduction : Procédure d'archéologie préventive.

Réseaux 33 Croisement d'une ligne électrique à Haute Tension. Réduction : Consultation ultérieure des gestionnaires des réseaux.

Délaissés 23 Délaissés de milieux boisés (au niveau du Bois des Dames). Réduction: maintien de la continuité et de la fonctionnalité boisée par le viaduc des Bucaux.

Destr. hab. 

naturels
24

Destruction de milieux culturaux (au sud du Bois de Billot et à l'ouest 

du Bois de Boos).
Mesures non nécessaires concernant la thématique milieu naturel.

Ruptures 

continuités
25 Rupture de continuité boisée (au niveau du Bois des Communaux).

Réduction: mutualisation des passages (passage à faune supérieur mixte, rétablissement avec une 

voie communale).

26 Destruction de milieux boisés (au niveau du Bois des Communaux).
Compensation: création et/ou acquisition/mise en conventionnement de milieux boisés et leur 

mise en gestion.

27 Destruction de milieux culturaux. Mesures non nécessaires concernant la thématique milieu naturel.

Destr. 

stations 

d'espèces

28
Destruction de stations d'Oedicnème criard (dans le secteur de Gouy 

et à l'ouest du Mont Jarret).

Evitement: phasage des travaux dans le temps et dans l'espace. Balisage des zones sensibles. 

Compensation: création et/ou acquisition/mise en conventionnement de milieux ouverts et leur 

mise en gestion.

Ruptures 

continuités
30

Rupture de continuités de milieux ouverts (au niveau du secteur de 

Gouy et à l'ouest du Mont Jarret).
Evitement: mise en place de palissades pour limiter le risque de collisions.

Délaissés 31 Délaissés de milieux culturaux et de friches post-culturales. Mesures non nécessaires concernant la thématique milieu naturel.

Destr. 

stations 

d'espèces

32 Destruction d'une station de Chouette chevêche.

Evitement: phasage des travaux dans le temps et dans l'espace. Balisage des zones sensibles.  

Compensation: création et/ou acquisition/mise en conventionnement de milieux ouverts et leur 

mise en gestion.

10 Grand déblai.

11 Grand remblai.

17 Impact moyen sur les lisières du bois de Boos.

18

Impact fort sur ce même bois lors de sa traversée par le tracé 

provoquant le morcellement d’une partie du massif forestier ; 

emprise d’environ 150m de large et création d’un bassin.

19

Impact fort, par rupture de co-visibilité lointaine due aux remblais de 

l'échangeur, à hauteur du Mont aux Cailloux. Effets de coupure dans 

le vallon fermé des Bucaux au passage en viaduc (bois de Marettes).

20
Impact faible occasionné par la création de délaissés au niveau de 

l'échangeur et du péage.

21

Impact faible par l'effet de coupure du tracé en déblai profond 

(hauteur des talus environ 14m) au Sud de Saint-Aubin-Celloville, en 

entrant dans le bois des Communaux. Les amorces des déblais seront 

perceptibles depuis le Sud de la Commune.

Enherbement des talus de déblais avec un mélange favorisant la biodiversité et l’installation 

d’espèces locales.

Visuel et 

physique
22 Effet d'enclavement depuis la commune de Gouy.

Intégration de l’échangeur par des bosquets forestiers cohérents avec les boisements alentour. 

Les bassins feront l’objet d’aménagement visant dans la mesure du possible, à favoriser leur 

conquête par une biodiversité de flore et de faune (formes naturelles, pentes adoucies 

progressives, …). Des clairières ménagées dans les délaissés fermés deviendront des espaces 

naturels de friche (pas d’intervention de l’exploitant, en dehors des mesures liées à la 

sécurité)./Plantation d’arbres de hauts jets visant à créer des liaisons avec les voiries locales (dont 

certaines rétablies)./Dépôt de matériaux et de terre végétale dans les délaissés pouvant être 

restitués à l’agriculture (rétrocession)./La tranchée débouchant sur la vallée de la Seine sera 

aménagée dans l’esprit des vallons naturels débouchant sur le fleuve. Les talus seront traités en 

pelouse sèche, sur calcaire, permettant l’installation à terme d’un cortège floristique riche issu de 

semenciers alentours (enherbement avec un mélange adapté). En crête, des bosquets forestiers, 

essentiellement de jeunes plants, amorceront une dynamique de reconquête par la végétation 

ligneuse, en harmonie avec les coteaux boisés existants./Intégration paysagère de la barrière de 

péage notamment vis à vis de la commune des Authieux par des structures végétales arborées et 

arbustives./Intégration paysagère des protections acoustiques.

12
13

17 Risque d'effondrement des sols (présence de bétoires). Réduction : Etudes ultérieures et dispositions constructives (renforcement, comblement,...)

Agriculture

Adoucissement des talus de remblai et habillage de ces talus en arbustes forestiers qui 

s’intègreront dans le paysage boisé alentour./Aménagements paysagers de l’échangeur et de ses 

délaissés. L’impact des bretelles en remblai pourra être atténué en jouant astucieusement avec 

des matériaux en dépôt s’inscrivant dans les courbes de niveau du terrain naturel. Les abords des 

installations de péage seront plantés de végétaux d’essences forestières, mais également plus 

horticoles inspirées des aménagements présents dans les communes alentours (arbres tiges, 

touffes arbustives décoratives). Un boisement dense isolera visuellement Franquevillette. Des 

aménagements paysagers hors emprise engendreraient une meilleure liaison entre cet échangeur 

et son environnement, le long de la RD 6014 par exemple./Intégration des bassins, en leur 

donnant, tant que faire se peut, une forme naturelle et des pentes de versant compatibles avec 

l’installation d’une biodiversité naturelle de milieu humide./Plantations au niveau de la tranchée 

couverte, afin de constituer un corridor boisé, élément de paysage visant à diminuer l’impact 

visuel de l’ouvrage vis-à-vis de l’habitat proche et son intégration dans l’environnement en 

cohérence avec les conclusions des concertations riverains./Cicatrisation des lisières des 

boisements traversés, notamment pour conforter et pérenniser les bosquets se trouvant isolés du 

massif par le tracé./Aménagement spécifique du centre d’entretien et des abords du parking 

(éventuel) de covoiturage.

Aménagements paysagers de l’échangeur, par création de bosquets dans la continuité des 

boisements existants; intégration du parking de co-voiturage./Adoucissement des talus de 

remblai, en utilisant des matériaux de dépôt à végétaliser./ Intégration paysagère des accroches 

du viaduc sur les versants boisés du bois des Marettes (plantations forestières)./Habillage des 

délaissés de voirie ou enherbement selon le contexte environnemental local.
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Mouvement 

de terrain

Topographie

Risque de mouvement de terrain. Réduction : Etudes ultérieures et dispositions constructives.

Destr. hab. 

naturels

Réduction : Gestion raisonnée des mouvements de terre.

Visuel

Physique
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Thématique Type N° Impact Mesure

A
co

u
st

i-

q
u

e Bâtiment 

sensible
3 Dépassement des objectifs acoustiques pour des habitations. Réduction : Un écran au nord de la section courante.

Boisement 21
Effest de coupure et de substitution sur un taillis en zone pentue 

dont la propriété est privée (EBC).

Réduction : Réduire dans la mesure du possible les emprises, très peu de possibilités 

de compensation.

Agriculture 22
Effets de coupure et de substition importants sur ce secteur. Un des 

exploitants est également concerné sur l'impact 13.

Réduction et compensation : Réduire dans la mesure du possible les emprises. La 

desserte est totalement à revoir, une réorganisation du parcellaire est à envisager, 

mais des effets résiduels sont probables.

Déplacem. 19
Détérioration de l'accessibilité du fait de la coupure de la route 

d'Ymare.
Réduction : Etude ultérieure d'accessibilité lors du réaménagement foncier.

Réseaux 20 Croisement d'une ligne électrique à Haute Tension. Réduction : Consultation ultérieure des gestionnaires des réseaux.

Déplacem. 21 Coupure de la rue des Rouliers. Réduction : Etude ultérieure d'accessibilité lors du réaménagement foncier.

Archéologie 22
Traversée d'une zone dense en découvertes archéologiques 

(néolithique et enceinte).
Réduction : Procédure d'archéologie préventive.

Patrimoine 23
Passage en périmètre de protection monument classé église Saint-

Pierre.
Réduction : Consultation de l'architecte des bâtiments de France.

Randonnée 24 Coupure du GR25. Compensation : Etude ultérieure du rétablissement.

Réseaux 33 Croisement d'une ligne électrique à Haute Tension Réduction : Consultation ultérieure des gestionnaires des réseaux

Déplacem. 34
Détérioration de l'accessibilité du fait de la coupure de la rue du 

Coteau Fleuri.
Réduction : Etude ultérieure d'accessibilité lors du réaménagement foncier.

Ruptures 

continuités
25 Rupture de continuité boisée (au niveau du Bois des Communaux).

Réduction: mutualisation des passages (passage à faune supérieur mixte, 

rétablissement avec une voie communale).

26 Destruction de milieux boisés (au niveau du Bois des Communaux).
Compensation: création et/ou acquisition/mise en conventionnement de milieux 

boisés et leur mise en gestion.

27 Destruction de milieux culturaux. Mesures non nécessaires concernant la thématique milieu naturel.

Destr. stations 

d'espèces
28

Destruction de stations d'Oedicnème criard (dans le secteur de Gouy 

et à l'ouest du Mont Jarret).

Evitement: phasage des travaux dans le temps et dans l'espace. Balisage des zones 

sensibles. Compensation: création et/ou acquisition/mise en conventionnement de 

milieux ouverts et leur mise en gestion.

Ruptures 

continuités
30

Rupture de continuités de milieux ouverts (au niveau du secteur de 

Gouy et à l'ouest du Mont Jarret).
Evitement: mise en place de palissades pour limiter le risque de collisions.

Délaissés 31 Délaissés de milieux culturaux et de friches post-culturales. Mesures non nécessaires concernant la thématique milieu naturel.

Destr. stations 

d'espèces
32 Destruction d'une station de Chouette chevêche.

Evitement: phasage des travaux dans le temps et dans l'espace. Balisage des zones 

sensibles.  Compensation: création et/ou acquisition/mise en conventionnement de 

milieux ouverts et leur mise en gestion.

10 Grand déblai.

11 Grand remblai.

12 Grand déblai au droit de la tranchée couverte.
Evitement : Optimisation des mouvements de terre./ Réduction : Gestion raisonnée 

des mouvements de terre.

Physique 21

Impact faible par l'effet de coupure du tracé en déblai profond 

(hauteur des talus environ 14m) au Sud de Saint-Aubin-Celloville, en 

entrant dans le bois des Communaux. Les amorces des déblais seront 

perceptibles depuis le Sud de la Commune.

Enherbement des talus de déblais avec un mélange favorisant la biodiversité et 

l’installation d’espèces locales.

Visuel et 

physique
22 Effet d'enclavement depuis la commune de Gouy.

Physique 23

Effet de coupure physique, au niveau de la commune des Authieux-

sur-le-port-st-Ouen (au Nord) et la zone de coteaux boisés et habités 

du clos du Mouchel, par le passage en grand déblais (h = 8m) et 

l'implantation du péage.

Visuel 26 Perte de continuité visuelle boisée.

Les mesures consisteront en cicatrisation des boisements en crête de déblai et 

remblai, de façon à limiter l’impact visuel et à rétablir à terme un équilibre des 

lisières (étage de végétation intermédiaire et arbustif) et en enherbement 

hydraulique des talus et risbermes ./Ces aménagements concerneront en priorité les 

endroits où les déblais seront perceptibles depuis les voies et l’habitat diffus 

alentour (au niveau de la Garenne de l’Essart notamment)./Plantations arborées et 

arbustives d’isolation visuelle vis à vis de la ferme de l’Essart.

13 Risque de mouvement de terrain Réduction : Etudes ultérieures et dispositions constructives

16

17R
is

q
u

e
s

Intégration de l’échangeur par des bosquets forestiers cohérents avec les 

boisements alentour. Les bassins feront l’objet d’aménagement visant dans la 

mesure du possible, à favoriser leur conquête par une biodiversité de flore et de 

faune (formes naturelles, pentes adoucies progressives, …). Des clairières ménagées 

dans les délaissés fermés deviendront des espaces naturels de friche (pas 

d’intervention de l’exploitant, en dehors des mesures liées à la sécurité)./Plantation 

d’arbres de hauts jets visant à créer des liaisons avec les voiries locales (dont 

certaines rétablies)./Dépôt de matériaux et de terre végétale dans les délaissés 

pouvant être restitués à l’agriculture (rétrocession)./La tranchée débouchant sur la 

vallée de la Seine sera aménagée dans l’esprit des vallons naturels débouchant sur le 

fleuve. Les talus seront traités en pelouse sèche, sur calcaire, permettant 

l’installation à terme d’un cortège floristique riche issu de semenciers alentours 

(enherbement avec un mélange adapté). En crête, des bosquets forestiers, 

essentiellement de jeunes plants, amorceront une dynamique de reconquête par la 

végétation ligneuse, en harmonie avec les coteaux boisés existants./Intégration 

paysagère de la barrière de péage notamment vis à vis de la commune des Authieux 

par des structures végétales arborées et arbustives./Intégration paysagère des 

protections acoustiques.
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Topographie

Destr. hab. 

naturels

Réduction : Gestion raisonnée des mouvements de terre.

Risque d'effondrement des sols (présence de bétoires)
Réduction : Etudes ultérieures et dispositions constructives (renforcement, 

comblement,...)
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Thématique Type N° Impact Mesure

3 Réduction : Un écran au nord de la section courante.

4 Réduction : Cinq écrans répartis de part et d'autre de la section courante.

Randonnée 24 Coupure du GR25. Compensation : Etude ultérieure du rétablissement.

Urbain 25 Plusieurs bâtiments d'habitation au niveau de l'emprise.
Evitement: Adaptation des emprises travaux./Compensation: Procédure 

d'expropriation.

Bateaux 26
Intersection d'un chenal de navigation : perturbation du trafic en 

phase travaux et interaction des trafics TMD.

Evitement : Consultation de VNF avant les travaux./Barrières anti-renversement de 

Poids-Lourds et protections des piles.

Urbain 27 Passage au sein de la zone industrielle de la Poudrerie.
Compensation: Définition d'une solution de relocalisation en concertation avec les 

entreprises concernées après expropriation.

Urbain 28
Passage en zone Seine Sud dont le réaménagement est prévu 

prochainement.

Evitement: Concertation avec les maîtres d'ouvrage de la zone pour la prise en compte 

du projet./Expropriation de bâti.

Patrimoine 29

Impact direct sur le monument classé Puits du Manoir et son 

périmètre de protection. / Destruction du Manoir de la Chapelle, bâti 

remarquable protégé par le code de l'urbanisme.

Compensation: Déplacement du monument./Accompagnement : Concertation avec la 

commune.

Voie ferrée 30
Intersection de deux voies ferrées : perturbation du trafic en phase 

travaux et interaction des trafics TMD.

Evitement: Consultation de RFF et d'Europac./Barrières anti-renversement de Poids-

Lourds et respect du gabarit ferroviaire.

Réseaux 31

Passage en zone de grande concentration de réseaux majeurs le long 

de la RD18E (fibre optique, oléoduc, gazoduc, lignes électriques), avec 

la conjugaison des risques TMD.

Réduction: Consultation ultérieure des gestionnaires des réseaux.

Urbain 32
3 bâtiments d'habitation au niveau de l'emprise et coupure d'une voie 

d'accès.
Evitement: Etude ultérieure de la mise en place d'un mur de soutènement.

En
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Destr. hab. 

naturels
29 Destruction de milieux ouverts.

Compensation: création et/ou acquisition/mise en conventionnement de milieux 

ouverts et leur mise en gestion.

Topographie 12 Grand déblai au droit de la tranchée couverte.
Evitement : Optimisation des mouvements de terre./ Réduction : Gestion raisonnée des 

mouvements de terre.

Eaux sup. 13
Piles dans le lit mineur de la Seine et ouvrage temporaire en phase 

travaux.

Réduction: Le recours à la solution constructive du viaduc permet de limiter l'impact sur 

les lits mineurs de cours d'eau./Etude ultérieure de l'impact de l'ouvrage temporaire.

Topographie 14 Grand remblai. Réduction : Gestion raisonnée des mouvements de terre.

Forages et 

puits
15 Passage au niveau de plusieurs forages.

Compensation: Des solutions compensatoires, telles que la construction de nouveaux 

ouvrages ou la réhabilitation (suite à une destruction partielle lors des travaux), seront 

proposées aux propriétaires.

Physique 23

Effet de coupure physique, au niveau de la commune des Authieux-

sur-le-port-st-Ouen (au Nord) et la zone de coteaux boisés et habités 

du clos du Mouchel, par le passage en grand déblais (h = 8m) et 

l'implantation du péage.

Intégration de l’échangeur par des bosquets forestiers cohérents avec les boisements 

alentour. Les bassins feront l’objet d’aménagement visant dans la mesure du possible, à 

favoriser leur conquête par une biodiversité de flore et de faune (formes naturelles, 

pentes adoucies progressives, …). Des clairières ménagées dans les délaissés fermés 

deviendront des espaces naturels de friche (pas d’intervention de l’exploitant, en 

dehors des mesures liées à la sécurité)./Plantation d’arbres de hauts jets visant à créer 

des liaisons avec les voiries locales (dont certaines rétablies)./Dépôt de matériaux et de 

terre végétale dans les délaissés pouvant être restitués à l’agriculture (rétrocession)./La 

tranchée débouchant sur la vallée de la Seine sera aménagée dans l’esprit des vallons 

naturels débouchant sur le fleuve. Les talus seront traités en pelouse sèche, sur calcaire, 

permettant l’installation à terme d’un cortège floristique riche issu de semenciers 

alentours (enherbement avec un mélange adapté). En crête, des bosquets forestiers, 

essentiellement de jeunes plants, amorceront une dynamique de reconquête par la 

végétation ligneuse, en harmonie avec les coteaux boisés existants./Intégration 

paysagère de la barrière de péage notamment vis à vis de la commune des Authieux par 

des structures végétales arborées et arbustives./Intégration paysagère des protections 

acoustiques.

Visuel et 

physique
24

Impact fort sur le paysage par l'effet de coupure dû au viaduc. Impact 

moyen au niveau du Sud de Saint-Etienne du Rouvray, vue 

l'importance de l'ouvrage de raccordement et des points d'échange 

(giratoires, bretelles, talus de remblais).

Elles concernent l’intégration de la liaison dans l’environnement urbain en rive gauche. 

Des aménagements paysagers habilleront les remblais, les délaissés, les giratoires, 

selon un projet alliant palette végétale forestière et horticole, en transition avec les 

aménagements existants (habitat, commercial, industriel). Les contraintes de gestion, 

de visibilité et d’esthétique seront prises en compte pour concevoir un projet à 

l’échelle de ce contexte contraint./L’intégration paysagère des protections acoustiques 

est également un enjeu à prendre en compte.

Physique 25
Un impact temporaire a été également identifié comme moyen sur le 

paysage, durant les travaux de construction du viaduc.
Impact temporaire, rétabli en phase définitive.

Mvmt. de 

terrain
14

Risque de tassement des alluvions modernes compressibles sous le 

poids du remblai.

Réduction: Etudes ultérieures et dispositions constructives (purges, drainage, 

préchargemen, inclusions rigides, ...).

Risque 

technol.
15 Interaction avec l'ICPE Oissel Transports.

Compensation: Définition d'une solution de relocalisation en concertation avec 

l'entreprise concernée après expropriation.

Dépassement des objectifs acoustiques pour des habitations.
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Thématique Type N° Impact Mesure

Boisement 23

Impact physique (jusqu'à 50m d'emprise) et dégradation des lisières 

du bois de Rouville. Effet de coupure et de substitution sur une 

zone constituée d'un mélange de futaie de connifères, de feuillus et 

de taillis (EBC).

Réduction: Réduire dans la mesure du possible les emprises, très peu de 

possibilités de compensation./Compensation : rétablissement du CF.

24
Effet de substitution mais surtout de coupure dans un secteur 

géographique déjà contraint (bois).

Réduction et compensation: Réduire dans la mesure du possible les emprises. 

Une réorganisation du parcellaire est à envisager pour reporter les "pointes" 

créées du bon câté de l'ouvrage. Des basculements Nord/Sud existeront malgré 

tout.

25

Effet de substitution important sur la zone au regard de la faible 

vocation agricole du secteur. Au sud de l'Essart, l'ouvrage combiné 

avec la voirie existante va créer des pointes difficilement 

exploitables.

Compensation: le secteur risque de perdre à moyen terme sa vocation agricole 

(urbanisation, projet routier). Une réorganisation de la desserte est à envisager.

26
Effet de substitution important ; parcelles condamnées par 

l'ouvrage.

Compensation: Recherche de stock foncier à envisager ou plus 

vraisemblablement indemnité à prévoir.

Randonnée 35 Coupure d'un chemin de Petite Randonnée. Compensation: Etude ultérieure du rétablissement.

Archéologie 36 Traversée de deux zones archéologiques. Réduction: Procédure d'archéologie préventive.

Déplacem. 37 Coupure de la rue du Bosc entre Alizay et Ymare. Réduction: Etude ultérieure d'accessibilité lors du réaménagement foncier.

Déplacem. 38
Détérioration de l'accessibilité de la ferme de l'Essart du fait de la 

coupure de la rue de l'Andelle.
Réduction: Etude ultérieure d'accessibilité lors du réaménagement foncier.

Randonnée 39 Coupure du GR2. Compensation: Etude ultérieure du rétablissement.

Réseaux 40
Croisement de deux lignes électriques, une à Haute Tension et 

l'autre à Très Haute Tension.
Réduction: Consultation ultérieure des gestionnaires des réseaux.

Randonnée 41 Diffuseur de la RD321 prévu au niveau du GR2. Compensation: Etude ultérieure du rétablissement.

Archéologie 42
Traversée d'une zone archéologique d'occupation du Néolithique 

final (découverte d'une fosse, d'un chemin, d'un bâtiment, ...).
Réduction: Procédure d'archéologie préventive.

Réseaux 43
Croisement d'une zone dense en réseaux : un gazoduc et 4 lignes 

électriques à Haute Tension, avec la conjugaison des risques TMD.
Réduction: Consultation ultérieure des gestionnaires des réseaux.

Voie ferrée 44
Intersection de deux voies ferrées : perturbation du trafic en phase 

travaux et interaction des trafics TMD.

Evitement: Consultation de RFF./Barrières anti-renversement de Poids-Lourds et 

respect du gabarit ferroviaire.

Déplacem. 45 Coupure du Boulevard de la Seine. Réduction: Etude ultérieure d'accessibilité lors du réaménagement foncier.

Destr. hab. 

naturels
33 Destruction de milieux boisés (au niveau du Bois de Rouville).

Compensation: création et/ou acquisition/mise en conventionnement de 

milieux boisés et leur mise en gestion.

Ruptures 

continuités
34 Rupture de continuités boisées (bois de Rouville).

Réduction: mutualisation des passages (passage à faune supérieur mixte, 

rétablissement avec un chemin forestier).

Ruptures 

continuités
35

Rupture des continuités de milieux boisés (au niveau des coteaux 

boisés et calcicoles de la Garenne de l'Essart).
Réduction: passage supérieur spécifique pour la faune.

Destr. hab. 

naturels
36

Destruction de milieux boisés (au niveau des coteaux boisés de la 

Garenne de l'Essart).

Compensation: création et/ou acquisition/mise en conventionnement de 

milieux boisés et leur mise en gestion.

Délaissés 37 Délaissés de milieux boisés. Réduction: passage à faune (1 PSGF).

Ruptures 

continuités
38 Rupture de continuités de milieux ouverts.

Evitement: mise en place de palissades./Réduction: passages inférieurs 

spécifiques pour la faune (dalot de 2x0,8m).

Destr. stations 

d'espèces
39

Destruction d'une station d'Oedicnème criard (dans le secteur Le 

Manoir et entre la Seine et l'Eure, au nord est des Damps).

Evitement: phasage des travaux dans le temps et dans l'espace. Balisage des des 

zones sensibles.

Destr. hab. 

naturels
40 Destruction de milieux ouverts.

Compensation: création et/ou acquisition/mise en conventionnement de 

milieux ouverts et leur mise en gestion.

Destr. stations 

d'espèces
41 Destruction d'une station de Crapaud calamite.

Evitement: déplacement d'individus. Balisage des zones sensibles./ 

Compensation: création et/ou acquisition/mise en conventionnement de 

milieux ouverts et humides et leur mise en gestion.

17 Grand déblai.

18 Grand remblai.

Forages et 

puits
19 Passage au niveau d'un puits.

Compensation: Des solutions compensatoires, telles que la construction de 

nouveaux ouvrages ou la réhabilitation (suite à une destruction partielle lors des 

travaux), seront proposées aux propriétaires.

Visuel 26 Perte de continuité visuelle boisée

27
Impact physique (jusqu'à 50 m d'emprise) et dégradation des 

lisières du bois de Rouville

28
Effet de coupure physique de la partie Sud du plateau, par le 

passage en déblai.

29
Effet de coupure physique, à hauteur de la Garenne de l'Essart   et 

de la Fosse au loup   par le passage en grand déblai (hauteur < 15 m)

Visuel et 

physique
30

Effet de coupure physique et d'enclavement des communes du 

Manoir  et d'Alizay  dans le sens Est-Ouest de la vallée.

Le viaduc s’intègrera au Sud dans le coteau de la forêt de Bord-Louviers. Des 

plantations forestières d’accompagnement participeront à cette intégration. 

Côté Nord, le viaduc se raccordera aux remblais permettant le franchissement 

de la D508 et de la D321. /Adoucissement des talus de remblai, en fonction des 

emprises possible  afin d’atténuer la perception depuis l’extérieur./Plantation 

arbustive et arborescente des talus de remblais, en écran  visuel vis-à-vis de 

l’habitat proche./Aménagements paysagers de type forestiers (bosquets et 

clairières) dans les délaissés, de façon à réduire à terme les contraintes de 

gestion pour l’exploitant, et favoriser la biodiversité (essences locales) et 

intégrer les ouvrages hydrauliques comme les bassins./Plantations plus 

structurées aux abords du péage et raccordement végétal aux voiries locales 

(D321 notamment)./Aménagements des abords des bassins modifiés en pied 

des piles côté Sud.

R
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Risque 

technol.
18 Interaction avec l'ICPE la carrière ATC-C3.

Compensation: Définition d'une solution de relocalisation en concertation avec 

l'entreprise concernée après expropriation.

Les mesures consisteront en cicatrisation des boisements en crête de déblai et 

remblai, de façon à limiter l’impact visuel et à rétablir à terme un équilibre des 

lisières (étage de végétation intermédiaire et arbustif) et en enherbement 

hydraulique des talus et risbermes ./Ces aménagements concerneront en 

priorité les endroits où les déblais seront perceptibles depuis les voies et 

l’habitat diffus alentour (au niveau de la Garenne de l’Essart 

notamment)./Plantations arborées et arbustives d’isolation visuelle vis à vis de 

la ferme de l’Essart.
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Réduction: Gestion raisonnée des mouvements de terre.Topographie

Physique

Agriculture
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Thématique Type N° Impact Mesure

26
Effet de substitution important ; parcelles condamnées par 

l'ouvrage.

Compensation: Recherche de stock foncier à envisager ou plus vraisemblablement 

indemnité à prévoir.

27

Effet de substitution et de coupure. Secteur pour partie en 

prairies. Les cheminements d'est en ouest de l'ouvrage pour les 

animaux pourraient être difficiles. Risque de coupure du point 

d'abreuvement.

Réduction: Un viaduc a été prévu dans le cadre du projet : les circulations de part 

et d'autre seront possibles en passant sous le viaduc. Le parcellaire sera 

néanmoins scindé en 2 phases travaux durant la construction du viaduc.

Boisement 28

Effet de coupure (limité, seulement sur la partie nord du 

massif), et effet de substitution (EBC). Perturbation des 

cheminements des grumiers. Induit la création de nombreux 

bosquets/lisières.

Réduction: Réduire dans la mesure du possible les emprises. Reconstitution d'une 

lisière boisée afin de réduire l'effet de bordure. Compensation : rétablir les CF 

Voie Blanche, Vauloins et Coq et routes des grumiers.

Randonnée 41 Diffuseur de la RD321 prévu au niveau du GR2. Compensation: Etude ultérieure du rétablissement.

Archéologie 42

Traversée d'une zone archéologique d'occupation du 

Néolithique final (découverte d'une fosse, d'un chemin, d'un 

bâtiment, ...).

Réduction: Procédure d'archéologie préventive.

Réseaux 43

Croisement d'une zone dense en réseaux : un gazoduc et 4 lignes 

électriques à Haute Tension, avec la conjugaison des risques 

TMD.

Réduction: Consultation ultérieure des gestionnaires des réseaux.

Voie ferrée 44
Intersection de deux voies ferrées : perturbation du trafic en 

phase travaux et interaction des trafics TMD.

Evitement: Consultation de RFF./Barrières anti-renversement de Poids-Lourds et 

respect du gabarit ferroviaire.

Déplacem. 45 Coupure du Boulevard de la Seine. Réduction: Etude ultérieure d'accessibilité lors du réaménagement foncier.

Bateaux 46
Intersection d'un chenal de navigation : perturbation du trafic en 

phase travaux et interaction des trafics TMD.

Evitement: Consultation de VNF avant les travaux./Barrières anti-renversement de 

Poids-Lourds et protections des piles.

Archéologie 47
Traversée d'une zone archéologique d'occupation durant l'âge 

de bronze final, ainsi que d'un four gallo-romain.
Réduction: Procédure d'archéologie préventive.

Randonnée 48
Coupure d'un chemin de Petite Randonnée uniquement en 

phase chantier.
Réduction: Information sur les travaux par l'office du tourisme et les CG.

Randonnée 49 Incursion du GR222A au niveau de l'emprise du projet.

Randonnée 50 Coupure du GR2 variante.

Ruptures 

continuités
38 Rupture de continuités de milieux ouverts.

Evitement: mise en place de palissades./Réduction: passages inférieurs 

spécifiques pour la faune (dalot de 2x0,8m).

Destr. stations 

d'espèces
39

Destruction d'une station d'Oedicnème criard (dans le secteur Le 

Manoir et entre la Seine et l'Eure, au nord est des Damps).

Evitement: phasage des travaux dans le temps et dans l'espace. Balisage des des 

zones sensibles.

Destr. 

habitats 

naturels

40 Destruction de milieux ouverts.
Compensation: création et/ou acquisition/mise en conventionnement de milieux 

ouverts et leur mise en gestion.

Destr. stations 

d'espèces
41 Destruction d'une station de Crapaud calamite.

Evitement: déplacement d'individus. Balisage des zones sensibles./ 

Compensation: création et/ou acquisition/mise en conventionnement de milieux 

ouverts et humides et leur mise en gestion.

Destr. 

habitats 

naturels

42 Destruction de milieux culturaux. Mesures non nécessaires concernant la thématique milieu naturel.

Destr. stations 

d'espèces
43

Destruction d'habitats favorables aux espèces suivantes: 

Engoulevent d'Europe, Pic noir, Bondrée apivore, Chouette 

chevêche.

Evitement: phasage des travaux dans le temps et dans l'espace. Balisage des zones 

sensibles./Compensation: création et/ou acquisition/mise en conventionnement 

de milieux boisés et ouverts et leur mise en gestion.

Ruptures 

continuités
44 Rupture de continuités boisées et de lisières.

Réduction: mutualisation des passages et aménagements spécifiques pour les 

chiroptères (rétablissement du chemin des Vauloines en passage inférieur).

Topographie 18 Grand remblai. Réduction : Gestion raisonnée des mouvements de terre.

Forages et 

puits
19 Passage au niveau d'un puits.

Compensation: Des solutions compensatoires, telles que la construction de 

nouveaux ouvrages ou la réhabilitation (suite à une destruction partielle lors des 

travaux), seront proposées aux propriétaires.

Eaux sup. 20
Piles sur les berges de la Seine et ouvrage temporaire en phase 

travaux.

Réduction: Le recours à la solution constructive du viaduc permet de limiter 

l'impact sur les lits mineurs de cours d'eau./ Etude ultérieure de l'impact de 

l'ouvrage temporaire.

Topographie 21 Grand déblai. Réduction : Gestion raisonnée des mouvements de terre.

30
Effet de coupure physique et d'enclavement des communes du 

Manoir  et d'Alizay  dans le sens Est-Ouest de la vallée.

32

Effet de coupure visuelle par le passage en viaduc.

Dégradation des berges et de la vallée humide (entre Seine et 

Eure) en phase travaux

31

Impacts visuels des grand déblais/remblais, atténués par les 

zones d’activités : à hauteur de la station d’épuration, depuis 

Alizay.

33

Effets de cisaillement du boisement qui induit la création de 

nombreux bosquets/lisières le long des zones résidentielles 

deLery et de Val-de-Reuil.

Risque 

technol.
18 Interaction avec l'ICPE la carrière ATC-C3.

Compensation: Définition d'une solution de relocalisation en concertation avec 

l'entreprise concernée après expropriation.

Mvmt. de 

terrain
19

Risque de tassement des alluvions modernes compressibles 

sous le poids du remblai.

Réduction: Etudes ultérieures et dispositions constructives (purges, drainage, 

préchargemen, inclusions rigides, ...).

Agriculture

R
is

q
u

e
s

A
gr

ic
u

lt
u

re
 e

t 
sy

lv
ic

u
lt

u
re

En
vi

ro
n

n
e

m
e

n
t 

h
u

m
ai

n
En

vi
ro

n
n

e
m

e
n

t 
n

at
u

re
l

En
vi

ro
n

n
e

m
e

n
t 

p
h

ys
iq

u
e

P
ay

sa
ge

Le viaduc s’intègrera au Sud dans le coteau de la forêt de Bord-Louviers. Des 

plantations forestières d’accompagnement participeront à cette intégration. Côté 

Nord, le viaduc se raccordera aux remblais permettant le franchissement de la 

D508 et de la D321. /Adoucissement des talus de remblai, en fonction des 

emprises possible  afin d’atténuer la perception depuis l’extérieur./Plantation 

arbustive et arborescente des talus de remblais, en écran  visuel vis-à-vis de 

l’habitat proche./Aménagements paysagers de type forestiers (bosquets et 

clairières) dans les délaissés, de façon à réduire à terme les contraintes de gestion 

pour l’exploitant, et favoriser la biodiversité (essences locales) et intégrer les 

ouvrages hydrauliques comme les bassins./Plantations plus structurées aux abords 

du péage et raccordement végétal aux voiries locales (D321 

notamment)./Aménagements des abords des bassins modifiés en pied des piles 

côté Sud.

Visuel et 

physique

Adoucissement des talus de remblai, en fonction des emprises possible  afin 

d’atténuer la perception depuis l’extérieur./Plantation arbustive et arborescente 

des talus de remblais, en écran visuel vis-à-vis de l’habitat proche.

Visuel

Compensation: Etude ultérieure du rétablissement.
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 Thématique Type N° Impact Mesure

Boisement 28

Effet de coupure (limité, seulement sur la 

partie nord du massif), et effet de 

substitution (EBC). Perturbation des 

cheminements des grumiers. Induit la 

création de nombreux bosquets/lisières.

Réduction: Réduire dans la mesure du possible les 

emprises. Reconstitution d'une lisière boisée afin 

de réduire l'effet de bordure. Compensation : 

rétablir les CF Voie Blanche, Vauloins et Coq et 

routes des grumiers.

Agriculture 29
Risque de rupture de circuits de balade 

équestre pour le centre équestre.

Compensation: Rétablir les principaux accès pour 

assurer la continuité des balades équestres.

Agriculture 30

Créations de franges difficilement 

exploitables entre la forêt et l'emprise du 

fait de la forme du parcellaire et des 

difficultés d'accès.

Réduction: Réduction des emprises dans la mesure 

du possible. Possibilité de compensation faible sauf 

si certains îlots d'exploitations venaient à être 

relocalisés en dehors de ce secteur.

Randonnée 49
Incursion du GR222A au niveau de 

l'emprise du projet.

Randonnée 50 Coupure du GR2 variante.

Réseaux 51

Le projet est longé par une ligne 

électrique à Haute Tension sur plus de 

2km.

Réduction: Consultation ultérieure des 

gestionnaires des réseaux.

Randonnée 52 Coupure du GR2 variante. Compensation: Etude ultérieure du rétablissement.

Destr. 

stations 

d'espèces

43

Destruction d'habitats favorables aux 

espèces suivantes: Engoulevent d'Europe, 

Pic noir, Bondrée apivore, Chouette 

chevêche.

Evitement: phasage des travaux dans le temps et 

dans l'espace. Balisage des zones 

sensibles./Compensation: création et/ou 

acquisition/mise en conventionnement de milieux 

boisés et ouverts et leur mise en gestion.

Ruptures 

continuités
44

Rupture de continuités boisées et de 

lisières.

Réduction: mutualisation des passages et 

aménagements spécifiques pour les chiroptères 

(rétablissement du chemin des Vauloines en 

passage inférieur).

Destr. hab. 

naturels
45 Destruction de milieux culturaux.

Mesures non nécessaires concernant la thématique 

milieu naturel.

Destr. 

stations 

d'espèces

46
Destruction d'habitats favorables au Pic 

mar et à la Bondrée apivore.

Evitement: phasage des travaux dans le temps et 

dans l'espace. Balisage des zones sensibles./ 

Compensation: création et/ou acquisition/mise en 

conventionnement de milieux boisés et leur mise 

en gestion.

Topographie 21 Grand déblai.

Topographie 22 Grand déblai.

P
ay

sa
ge

Visuel 34
Impact visuel fort depuis les habitations 

au Val de Reuil, par le passage en remblai.

Afin de dissimuler à terme le tracé depuis les 

communes de Lery et Val de Reuil, création d'un 

merlon paysager avec végétation basse.. Depuis le 

tracé, perception d’un déblai boisé pour 

l’utilisateur.

En
v.

 

p
h

ys
iq

u
e

En
vi

ro
n

n
e

m
e

n
t 

n
at

u
re

l
En

vi
ro

n
n

e
m

e
n

t 

h
u

m
ai

n
A

gr
ic

u
lt

u
re

 e
t 

sy
lv

ic
u

lt
u

re

Compensation: Etude ultérieure du rétablissement.

Réduction : Gestion raisonnée des mouvements de 

terre.



Groupement 

ARTELIA/BIOTOPE 

 

DREAL de Haute-Normandie – Etudes Préalables A28-A13 

A -Rapport de synthèse 

EP COT ENS---- GEN ME 00177 B 

37/39 

Réf. 5226 

24.09.2015 

 

 

 
 

Thématique Type N° Impact Mesure

A
gr

ic
u

lt
u

re
 e

t 

sy
lv

ic
u

lt
u

re

Boisement 31

Effet de coupure (limité, seulement sur la 

partie nord du massif), et effet de 

substitution (EBC). Perturbation des 

cheminements des grumiers. Induit la 

création de nombreux bosquets/lisières.

Réduction: Réduire dans la mesure du possible les 

emprise. Reconstitution d'une lisière boisée afin de 

réduire l'effet de bordure./Compensation : prévoir le 

rétablissement des cheminements des grumiers avec le 

gestionnaire.

Randonnée 52 Coupure du GR2 variante. Compensation: Etude ultérieure du rétablissement.

Urbain 53 Impact sur des bâtiments d'EADS.
Evitement: Etude ultérieure pour la mise en place de 

murs de soutènement.

Archéologie 54

Traversée d'une zone archéologique de 

découverte d'une enceinte datant de l'âge 

du fer.

Réduction: Procédure d'archéologie préventive.

Déplacem. 55 Coupure de la route forestière du Testelet
Réduction : Etude ultérieure d'accessibilité lors du 

réaménagement foncier

Urbain 56
Emprise du projet en zone d'activités de part 

et d'autre de l'autoroute A13.

Evitement: Etude ultérieure pour la mise en place de 

murs de soutènement./Compensation : Procédure 

d'expropriation.

Destr. hab. 

naturels
45 Destruction de milieux culturaux.

Mesures non nécessaires concernant la thématique 

milieu naturel.

Destr. 

stations 

d'espèces

46
Destruction d'habitats favorables au Pic mar 

et à la Bondrée apivore.

Evitement: phasage des travaux dans le temps et dans 

l'espace. Balisage des zones sensibles./ Compensation: 

création et/ou acquisition/mise en conventionnement de 

milieux boisés et leur mise en gestion.

Délaissés 47 Délaissés de milieux boisés.

Destr. hab. 

naturels
48

Destruction de milieux boisés (au niveau de 

la forêt de Bord Louviers).

Destr. 

stations 

d'espèces

49
Destruction d'habitats favorables au Pic noir 

et à la Bondrée apivore.

Evitement: phasage des travaux dans le temps et dans 

l'espace. Balisage des zones sensibles./Compensation: 

création et/ou acquisition/mise en conventionnement de 

milieux boisés et leur mise en gestion.

Topographie 22 Grand déblai.

Topographie 23 Grands déblai.

Forages et 

puits
24 Passage au niveau d'un puits.

Compensation: Des solutions compensatoires, telles que 

la construction de nouveaux ouvrages ou la réhabilitation 

(suite à une destruction partielle lors des travaux), seront 

proposées aux propriétaires.

Visuel 34
Impact visuel fort depuis les habitations au 

Val de Reuil, par le passage en remblai.

Afin de dissimuler à terme le tracé depuis les communes 

de Lery et Val de Reuil, création d'un merlon paysager 

avec végétation basse.. Depuis le tracé, perception d’un 

déblai boisé pour l’utilisateur.

Visuel et 

physique
35

Effet de cisaillement du boisement, création 

des lisières et de délaissés, induit par 

l'échangeur avec l'A13.

Cicatrisation et reconstitution de lisières par plantations 

forestières structurées arborées et arbustives.

Physique 36

Création de délaissés suite aux 

modifications de voiries. Impact faible de 

nouvelles voies d'accès depuis et sur l'A13. 

Réduction : Aménagements paysagers de type forestier 

(bosquets et clairières) dans les délaissés. Plantations 

plus structurées aux abords du péage, au droits des 

riverains (Incarville).

R
is

q
u

e
s

Mvmt. de 

terrain
20

Aléa moyen de retrait-gonflement des 

argiles sur l'extrémité sud du tracé.

Evitement: purge d'environ 1m substituée en matériaux 

nobles ou traités.

En
vi

ro
n

n
e

m
e

n
t 

h
u

m
ai

n
En

vi
ro

n
n

e
m

e
n

t 
n

at
u

re
l

En
vi

ro
n

n
e

m
e

n
t 

p
h

ys
iq

u
e

P
ay

sa
ge

Compensation: création et/ou acquisition/mise en 

conventionnement de milieux boisés et leur mise en 

gestion.

Réduction : Gestion raisonnée des mouvements de terre.
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5 DISPOSITIONS PRISES POUR LE SUIVI ET LES BILANS APRES REALISATION 

Le suivi et le bilan après réalisation comprendra les éléments suivants : 

1/ Bilan ex-post (bilan loti) 

Ce bilan est composé de 3 parties : 

 Volet  n°1 : contribution de l’infrastructure au développement du territoire, 

 Volet  n°2 : transport et économie de l’opération, 

 Volet n°3 : environnement, 
 

2/ Audit de sécurité au stade du début d’exploitation (6 mois à 1 an après la mise en service) 

6 ELEMENTS ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 

6.1 PLANNING 

Le planning prévisionnel est présenté ci-dessous. Il prévoit une mise en service de l’infrastructure en 2024. 



6.2 ESTIMATION 

L’estimation a été élaborée dans les conditions économique du mois de janvier 2015 (TP01 = 102,8). 
Elle est récapitulée dans le tableau ci-dessous en montant HT. 

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Montant sous - totaux

en € en € HT

MAITRISE D'OUVRAGE 54 092 070 € 54 092 070 € 54 092 070 €

ETUDES ET SUIVI DES TRAVAUX 59 213 553 € 59 213 553 €

FONCIER 32 574 440 €

TRAVAUX 684 211 366 €

Installations de chantier 12 136 501 €

Dégagement des emprises 7 182 900 €

Terrassements - Couche de Forme 137 708 390 €

Ouvrages d'art 347 711 753 €

Ouvrages courants 31 365 753 €

Ouvrages non courants 316 346 000 €

Assainissement / hydraulique 27 375 458 €

Chaussées 77 646 164 €

Equipements 74 450 200 €

MESURES D'ENVIRONNEMENT 55 958 046 €

Milieux naturels 25 748 261 €

Hydrogéologie 1 171 500 €

Acoustique 3 590 125 €

Paysage 6 352 610 €

Patrimoine et Tourisme 343 750 €

Protection des zones bâties 11 320 200 €

Agriculture - Aménagement foncier 7 431 600 €

TOTAL 886 049 475 € 886 049 475 € 886 049 475 €

772 743 852 €
831 957 405 €



 
 


