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Plan de la présentation

 Informations venant des opérateurs sur le RTC et le GSM

 La stratégie vers la collecte IP

 état d’avancement

 architecture cible

 plan d’ action

 Le nouveau marché station
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Fin programmée du RTC

 Annonce officielle d'Orange en novembre 2015 concernant l’arrêt 
planifié du RTC pour cause d'obsolescence de la technologie  
(maintenance des commutateurs)
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Fin programmée du RTC

 RTC : Service public  préavis de 5 ans avec arrêts en 2 étapes

 Fin 2018 : arrêt de la production  arrêt de la commercialisation de 
nouvelles lignes analogiques 

 Poursuite du service sur les lignes existantes

 Maintien de la possibilité de changer d'opérateur

 A partir de 2021 : arrêt technique arrêt effectif du service par plaque 
géographique (5 plaques)

 Fermeture progressive par plaque sur 5 ans

 Arrêt complet du RTC étendu sur une dizaine d'année

 Concerne tous les opérateurs 

 Annonce du détails des plaques avec un préavis de 5 ans

 Délais annoncés compatibles avec la stratégie actuelle de transition 
vers l'IP  et les capacités des services à remplacer le matériel 
(centrales et modems)



5

GSM data

 Contrairement au RTC, pas d’annonce officielle sur la fin du GSM 
csd data de la part d’orange et BT

 pas prévu officiellement pour l’instant,

 mais pas d’informations claires sur la pérennité du csd data,

 pas d’obligation de service public, donc pas de préavis aussi long qu’en 
RTC,

 nécessité d’anticiper sans attendre une officialisation

 Les informations sur le RTC et le GSM confirme la nécessité de 
basculer sur des transmissions IP

=> La transition vers l’IP doit cibler en priorité les stations GSM
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Collecte IP – état d'avancement
Transition vers l'IP engagée avec :

 Réalisation et validation des phases de recette (VA  et VSR)

 Stations LNS en double fonctionnement PLQ et IP

 Serveur Intermédiaire de Collecte

 Connexion IP hors RIE

 Validation de l'ensemble des fonctionnalités, de la réception des fichiers de 
mesures stations à l'export FTP vers les concentrateurs
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Collecte IP – état d'avancement
 Exploitation expérimentale de la collecte IP

 Une trentaine de stations LNS en transmission IP et 6 SICs installés

 Notamment chez les membres du Comité Suivi Stations : DREAL Lorraine, 
SPC GD, DRIEE, DREAL NPC, DREAL MP, DREAL Centre

 Différents médias IP : modem GPRS, routeur et clé 3G, ADSL 

 Transmission périodique des fichiers de mesures, alarmes techniques, 
photos

 Lorraine : remontée opérationnelle des données de 15 LNS en IP vers 
concentrateur SIGMA

 Contexte de la situation provisoire

 Transmission IP sur site Internet

 SIC : isolé du RIE 

         nombre volontairement limité

 Bilan /Résultats 

 Fonctionnement stable et continu

 Taux de collecte IP satisfaisants

Taux >95% pour 84% des stations

 Serveur Intermédiaire de Collecte

 Connexion IP hors RIE

 Validation de l'ensemble des fonctionnalités de la réception des fichiers de 
mesures stations à l'export FTP vers les concentrateurs

Taux collecte IP
1; 4% 1; 4%

2; 8%

6; 23%

16; 61%

70%≤T<80%

80%≤T<90%

90%≤T<95%

95%≤T<98%

T≥98%
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Transition vers la collecte IP

 Les informations sur le RTC et le GSM confortent la stratégie de 
transition vers l’IP

 avec une priorité sur la conversion des sites en GSM csd data

 Travail sur l’aspect sécurité avec SG/PSSI, PNE Réseaux et ANSSI

 définition d’une architecture cible

 souhait de ne pas développer la situation provisoire qui doit rester 
expérimentale 
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Collecte IP - architecture cible
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Collecte IP – Plan d’action

 3 conditions pour mettre en œuvre l’architecture cible pour la 
collecte IP :

 développer les interfaces entre le SIC et les frontaux existants

 lancer un marché VPN de collecte

 raccorder les SI des SPC au RIE selon l’instruction du 31/10/14



11

Interface SIC - frontaux

 SIC

 prêt pour l’export ftp des fichiers de mesure (en mode client et serveur)

 Aquareel : 

 développement en cours, recette prévue d’ici fin 2016

 Import ftp des fichiers de mesure XML LNS

 Import ftp des images et gestion des images

 Syrene : 

 notification du nouveau marché imminente

 Lancement immédiat des développements

 Disponibilité prévue au 1er semestre 2017

 Import ftp des fichiers de mesure XML LNS
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VPN de collecte
 Marché pour un VPN (réseau privé virtuel) dédié à la collecte IP

 CCTP en cours de rédaction, avec l’appui du comité de suivi station

 Principales caractéristiques :

 data IP cellulaire (et ADSL)

 adresses IP privées fixes

 communication sans restriction entre tous points du réseau

 csd data en option

 cartes SIM multi-opérateurs

 fournitures des cartes SIM, des routeurs ADSL

 raccordement SDSL sur les zones de collecte (fourni dans le marché)

 Consultation 1er semestre 2017
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Raccordement des SI-SPC au RIE

 Condition nécessaire pour la collecte IP

 Etat d’avancement dans les SPC :

 une seule installation d’un pare-feu essl depuis un an (+ 5 avant 
octobre 2015)

 la plupart des études préalables sont en cours de traitement

 quelques études préalables restent à lancer

 Nécessité d’accélérer la mise en œuvre des études préalables et 
des pare-feux essl
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Le prochain marché station

 Fin du marché actuel (LNS) en mai 2017

 409 LNS commandées à ce jour

 Décisions du comité de suivi station :

 lancement d’un nouveau marché national

 maintien du protocole PLQ

 poursuite de la transition PLQ-IP

 maintien des réseaux radio

 spécifications des formats IP actuels (XSD et API) propriété non 
exclusive du Ministère

 continuité avec les spécifications actuelles

 minimiser les évolutions

 minimiser les développements spécifiques
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