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1 INTRODUCTION

L’opération objet du présent dossier d’Etudes Préalables concerne la réalisation d’une liaison autoroutière à
l’Est de Rouen reliant l’A28 au Nord et les autoroutes A13 et A154 au Sud, avec une éventuelle pénétrante
sur le centre de Rouen.

Ce document présente l’estimation ainsi que la méthodologie de chiffrage utilisée pour les 34 variantes

globales.

2 MÉTHODOLOGIE

2.1 CONDITIONS ECONOMIQUES

Les prix adoptés pour l’établissement de l’estimation sont ceux des conditions économiques d’août 2011
(TP01=681,1). La TVA est égale à 19,6%.

2.2 MODE D’ESTIMATION

Les estimations présentées ci-après ont été réalisées sur la base de prix unitaires et de ratios issus de

projets autoroutiers antérieurs. Les macros prix utilisés proviennent d’un retour d’expérience d’études et de

chantiers récents sur des projets similaires, et ramenés aux conditions économiques du mois

d’établissement des prix (cf. § 2.1)

L’estimation ainsi réalisée est décomposée en différentes familles de prix récapitulées ci-après

A – Etudes et suivi de travaux :

Ce poste prend en compte :

 les études de conception
- les études techniques de conception (AVP, PRO, EXE) dans les différents domaines

techniques,
- les études spécifiques complémentaires (topographique, géologique et géotechnique,

hydraulique, environnementales, architecturales, paysagères etc…),

 le suivi de la réalisation des travaux :
- le suivi qualitatif et quantitatif des travaux,
- les contrôles extérieurs (topographique, laboratoire, ),
- la réception des travaux,

L’estimation de ce poste s’élève à 8% de la masse des travaux.

B - Foncier

L’estimation de ce poste est fondée sur la surface acquise en ha, et différenciée entre zone rurale et zone
urbaine.

C – Dégagement des emprises

L’estimation de ce poste intègre les déplacements des grands réseaux (THT, Gazoduc, Oléoduc) auquel est
appliqué un prix unitaire à chaque intersection avec le projet autoroutier.
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En ce qui concerne les autres réseaux, un prix unitaire est appliqué au km de section courante autoroutière.

D / F / G – Terrassements – Assainissement – Chaussées - OAC

L’estimation de ce poste est réalisée par application d’un prix unitaire appliqué au linéaire de voirie. Il est
différencié en fonction du type de voie :
- section courante à 2x2 voies avec des terrassements inférieurs à 6,00m,
- section courante à 2x2 voies avec des terrassements supérieurs à 6,00m,
- VSVL,
- collectrice,
- entrecroisement,
- bretelle d’échangeur ou de bifurcation
- etc…

Ce poste intègre :
- les installations de chantier,
- la réalisation des terrassements (décapage, remblai, déblai, couche de forme)
- la réalisation du réseau de collecte de l’assainissement,
- la mise en œuvre des chaussées,
- la pose des équipements linéaires (dispositifs de retenue, signalisation horizontale et verticale, etc…),
- la réalisation des rétablissements de communication (y compris les ouvrages d’art en passage inférieur ou

supérieur) sur la base d’un taux de 1 rétablissement tous les 1,5 km,
- les éventuelles protections acoustiques,

E – Ouvrages d’Art Non Courant

L’estimation de ce poste est issue des dossiers d’EPOA joints au présent dossier

H – Equipements

Ce poste comprend :

 les équipements d’exploitation :

il s’agit des barrières de péage pleine voie (BPV) ou des gares sur diffuseur. Ce poste intègre le

génie civil, les équipements de péage, les bâtiments d’exploitation et les VRD associés, les

auvents.

A noter que l’estimation ne prévoit pas :

- la mise en place d’un centre d’entretien pour le futur exploitant,

- la réalisation d’une aire de service et/ou repos sur le tracé.

 l’exploitation sous chantier :

Ce poste intègre toutes les sujétions de phasage et de contraintes d’exploitation sur les voiries à

fort trafic sur lesquelles le projet se raccorde (autoroutes A28 et A13, RD18E). Sont ainsi pris en

compte :

- les aménagements spécifiques,

- la signalisation adéquate, son déplacement au rythme du phasage, son maintient pendant la

durée du chantier,

- les éventuelles déviations provisoires,

- les contraintes spécifiques de travaux dans ces zones contraintes, les surcouts induits par les

pertes de rendements et les difficultés d’accès dans ces zones.
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N – Mesures d’environnement

Ce poste comprend :

 les dispositifs de traitement des eaux :

Ce poste comprend la réalisation des bassins de traitement des eaux en termes de terrassements

et d’équipements (ouvrages d’entrée et de sortie, étanchéité, etc…)

 les mesures compensatoires environnementales :

Ce poste est estimé en pourcentage du montant des travaux (5%) et intègre toutes les mesures

compensatoires environnementales.

3 ESTIMATIONS

Les tableaux ci-après détaillent l’estimation des 34 variantes.



LIAISON A28-A13

ESTIMATION DES 34 VARIANTES

05/04/2012

base août 2011 - TP01 = 681,1 SSV

Variante 1 Variante 2

OBE - SSV EBE - SSV

Unité Prix Unitaire Quantité Prix Quantité Prix

k€ HT k€ HT k€ HT

A - Etudes et suivi travaux 7,26% 59 256,70 7,25% 56 061,46

8% du montant des travaux

B - Foncier 1,92% 15 690,00 2,11% 16 350,00

Acquisitions foncière - zone rurale ha 30,00 343,00 10 290,00 365,00 10 950,00

Acquisition foncières - zone urbaine ha 150,00 36,00 5 400,00 36,00 5 400,00

C - Dégagement des emprises 0,83% 6 792,10 0,84% 6 503,30

Déplacement des réseaux

- THT U 500,00 6,00 3 000,00 5,00 2 500,00

- oléoduc U 500,00 2,00 1 000,00 2,00 1 000,00

- gazoduc U 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- autres km de SC 100,00 27,92 2 792,10 30,03 3 003,30

D - F - G Terrassements - Assainissement - Chaussées - OAC 44,70% 364 590,00 49,10% 379 645,00

Section courante

Section courante 2x2 voies ( h < 6,00m) km 5 000,00 19,35 96 740,00 21,70 108 495,00

Section courante 2x2 voies ( h > 6,00m) km 6 000,00 6,30 37 800,00 6,85 41 100,00

VSVL km 500,00 3,00 1 500,00 3,00 1 500,00

Collectrice km 1 500,00 0,00 0,00

Entrecroisement km 1 500,00 0,00 0,00

Bifurcation A28

- bretelle à 1 voies km 1 500,00 4,10 6 150,00 4,10 6 150,00

Bifurcation CR/BN

- bretelle à 1 voies km 1 500,00 0,00 0,00

Bifurcation A13 - Incarville

- bretelle à 1 voies km 2 500,00 0,00 0,00

- bretelle à 2 voies km 5 000,00 0,00 0,00

Bifurcation A13 - Sotteville sous le Val

- bretelle à 1 voies km 4 000,00 5,30 21 200,00 5,30 21 200,00

- bretelle à 2 voies km 8 000,00 1,90 15 200,00 1,90 15 200,00

- collectrice km 8 000,00 15,00 120 000,00 15,00 120 000,00

- reprise de diffuseur existant U 12 000,00 3,00 36 000,00 3,00 36 000,00

Diffuseurs

Diffuseur RN31 U 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00

Diffuseur RD 6014 U 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00

Diffuseur RD 95 U 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00

Diffuseur RD18e (PSO) U 12 000,00 0,00 0,00

Diffuseur RD18e + déviation RD18E (NSA) U 16 000,00 0,00 0,00

Diffuseur RD 321 U 10 000,00 0,00 0,00

Diffuseur RD 6015 U 10 000,00 0,00 0,00

E - Ouvrages d'art 36,20% 295 300,00 31,53% 243 800,00

Viaducs
Bif.A28 Viaduc du ROBEC continuité A28 FT 34 200,00 1,00 34 200,00 1,00 34 200,00

OBE Viaduc de l'Aubette FT 27 800,00 1,00 27 800,00 0,00
OBE Viaduc des Chartreux FT 35 200,00 1,00 35 200,00 0,00
EBE Viaduc Beaulieu FT 14 000,00 0,00 1,00 14 000,00
NSA Viaduc du Becquet FT 36 800,00 0,00 0,00
NSA Viaduc sur la Seine FT 50 200,00 0,00 0,00
NSA Raccordement sur la RD18 e FT 32 100,00 0,00 0,00
NSA Viaduc les Bucaux NSA FT 35 100,00 0,00 0,00

PSO-SSV Viaduc les Bucaux PSO - SSV FT 29 900,00 1,00 29 900,00 1,00 29 900,00
PSO Tranchée ouverte FT 15 000,00 0,00 0,00
PSO Viaduc de la Seine sol 2K FT 55 300,00 0,00 0,00
PSO Viaduc SNCF FT 30 800,00 0,00 0,00

SSV-A13 Viaducs sur la Seine et l'Eure x2 FT 29 600,00 1,00 29 600,00 1,00 29 600,00
SSV-A13 Viaducs sur la Seine x2 FT 36 700,00 1,00 36 700,00 1,00 36 700,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Bretelle nord FT 6 200,00 1,00 6 200,00 1,00 6 200,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Collectrice Nord FT 6 200,00 1,00 6 200,00 1,00 6 200,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Collectrice Sud FT 6 200,00 1,00 6 200,00 1,00 6 200,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Bretelle Sud FT 6 200,00 1,00 6 200,00 1,00 6 200,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Bretelle Sud 2 FT 6 200,00 1,00 6 200,00 1,00 6 200,00
SSV-A13 Viaducs raccordement SSV/A13 (1) FT 7 100,00 1,00 7 100,00 1,00 7 100,00
SSV-A13 Viaducs raccordement SSV/A13 (2) FT 12 800,00 1,00 12 800,00 1,00 12 800,00
SSV-A13 Viaduc sur collectrice Nord FT 4 300,00 1,00 4 300,00 1,00 4 300,00
SSV-A13 Viaduc au-dessus ligne SNCF FT 3 800,00 1,00 3 800,00 1,00 3 800,00
SSV-A13 Murs de soutènement FT 10 400,00 1,00 10 400,00 1,00 10 400,00
SSV-A13 Prescriptions particulières pour terrassements sur tunnel existant FT 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00

ZC Tranchée couverte du BOC OBE FT 22 500,00 1,00 22 500,00 0,00
ZC Tranchée couverte du BOC EBE FT 20 000,00 0,00 1,00 20 000,00
ZC Tranchée couverte du BOC OBE-BENE FT 35 000,00 0,00 0,00
ZC Tranchée couverte du BOC EBE-BENE FT 20 000,00 0,00 0,00
ZC Tranchée couverte du BOC OBE-BENM LS FT 20 000,00 0,00 0,00
ZC Tranchée couverte du BOC EBE-BENM LS FT 20 000,00 0,00 0,00

BENM Viaduc du Fond de Vonchelle FT 65 400,00 0,00 0,00
BENE Viaduc de la côte de l’Ane FT 14 500,00 0,00 0,00
BENE Viaduc bois de Longboel FT 80 000,00 0,00 0,00
BENO Viaduc BENO-PSO (de l'Essart) FT 17 700,00 0,00 0,00
BESL Viaduc sur la Seine BEC-BESL FT 81 800,00 0,00 0,00

BESRN15 Viaduc sur la Seine BEC-BESRN15 FT 86 500,00 0,00 0,00
Bif.A13 Viaduc vers A13 FT 11 700,00 0,00 0,00
Bif.A13 Viaduc vers Barreau de l'eure FT 13 100,00 0,00 0,00
Bif.A13 Viaduc sur la RD71 FT 9 000,00 0,00 0,00
Bif.A13 Murs de soutènement FT 6 000,00 0,00 0,00

Tunnel

Tunnel Belbeuf (y compris accès aux têtes) FT 120 000,00 0,00 0,00

H - Equipements 3,89% 31 750,00 4,11% 31 750,00

H1 - Equipements d'exploitation

BPV U 6 000,00 2,00 12 000,00 2,00 12 000,00

Gare sur diffuseur U 2 000,00 3,00 6 000,00 3,00 6 000,00

H2 - Exploitation sous chantier

Exploitation sous chantier

raccord A28 km 500,00 2,00 1 000,00 2,00 1 000,00

Raccord RD18E km 800,00 0,00 0,00

Raccord Incarville km 1 000,00 0,00 0,00

Raccord SSV km 1 500,00 8,50 12 750,00 8,50 12 750,00

N - Mesures d'environnement 5,18% 42 276,61 5,05% 39 069,92

Dispositif de traitement des eaux U 300,00 17,00 5 100,00 19,00 5 700,00

Mesures de protection des captages en phase chantier

captage de la Chapelle Ft 5 000,00 0,00 0,00

captage de St Aubin Ft 2 000,00 1,00 2 000,00 0,00

Mesures compensatoires environnementales 5% montant travaux 35 176,61 33 369,92

TOTAL - k€ HT

TVA - 19,6%

TOTAL - k€ TTC

815 655,40 773 179,67

159 868,46 151 543,22

975 523,86 924 722,89



LIAISON A28-A13

ESTIMATION DES 34 VARIANTES

05/04/2012

base août 2011 - TP01 = 681,1

Unité Prix Unitaire

k€ HT

A - Etudes et suivi travaux

8% du montant des travaux

B - Foncier

Acquisitions foncière - zone rurale ha 30,00

Acquisition foncières - zone urbaine ha 150,00

C - Dégagement des emprises

Déplacement des réseaux

- THT U 500,00

- oléoduc U 500,00

- gazoduc U 500,00

- autres km de SC 100,00

D - F - G Terrassements - Assainissement - Chaussées - OAC

Section courante

Section courante 2x2 voies ( h < 6,00m) km 5 000,00

Section courante 2x2 voies ( h > 6,00m) km 6 000,00

VSVL km 500,00

Collectrice km 1 500,00

Entrecroisement km 1 500,00

Bifurcation A28

- bretelle à 1 voies km 1 500,00

Bifurcation CR/BN

- bretelle à 1 voies km 1 500,00

Bifurcation A13 - Incarville

- bretelle à 1 voies km 2 500,00

- bretelle à 2 voies km 5 000,00

Bifurcation A13 - Sotteville sous le Val

- bretelle à 1 voies km 4 000,00

- bretelle à 2 voies km 8 000,00

- collectrice km 8 000,00

- reprise de diffuseur existant U 12 000,00

Diffuseurs

Diffuseur RN31 U 10 000,00

Diffuseur RD 6014 U 10 000,00

Diffuseur RD 95 U 10 000,00

Diffuseur RD18e (PSO) U 12 000,00

Diffuseur RD18e + déviation RD18E (NSA) U 16 000,00

Diffuseur RD 321 U 10 000,00

Diffuseur RD 6015 U 10 000,00

E - Ouvrages d'art

Viaducs
Bif.A28 Viaduc du ROBEC continuité A28 FT 34 200,00

OBE Viaduc de l'Aubette FT 27 800,00
OBE Viaduc des Chartreux FT 35 200,00
EBE Viaduc Beaulieu FT 14 000,00
NSA Viaduc du Becquet FT 36 800,00
NSA Viaduc sur la Seine FT 50 200,00
NSA Raccordement sur la RD18 e FT 32 100,00
NSA Viaduc les Bucaux NSA FT 35 100,00

PSO-SSV Viaduc les Bucaux PSO - SSV FT 29 900,00
PSO Tranchée ouverte FT 15 000,00
PSO Viaduc de la Seine sol 2K FT 55 300,00
PSO Viaduc SNCF FT 30 800,00

SSV-A13 Viaducs sur la Seine et l'Eure x2 FT 29 600,00
SSV-A13 Viaducs sur la Seine x2 FT 36 700,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Bretelle nord FT 6 200,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Collectrice Nord FT 6 200,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Collectrice Sud FT 6 200,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Bretelle Sud FT 6 200,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Bretelle Sud 2 FT 6 200,00
SSV-A13 Viaducs raccordement SSV/A13 (1) FT 7 100,00
SSV-A13 Viaducs raccordement SSV/A13 (2) FT 12 800,00
SSV-A13 Viaduc sur collectrice Nord FT 4 300,00
SSV-A13 Viaduc au-dessus ligne SNCF FT 3 800,00
SSV-A13 Murs de soutènement FT 10 400,00
SSV-A13 Prescriptions particulières pour terrassements sur tunnel existant FT 10 000,00

ZC Tranchée couverte du BOC OBE FT 22 500,00
ZC Tranchée couverte du BOC EBE FT 20 000,00
ZC Tranchée couverte du BOC OBE-BENE FT 35 000,00
ZC Tranchée couverte du BOC EBE-BENE FT 20 000,00
ZC Tranchée couverte du BOC OBE-BENM LS FT 20 000,00
ZC Tranchée couverte du BOC EBE-BENM LS FT 20 000,00

BENM Viaduc du Fond de Vonchelle FT 65 400,00
BENE Viaduc de la côte de l’Ane FT 14 500,00
BENE Viaduc bois de Longboel FT 80 000,00
BENO Viaduc BENO-PSO (de l'Essart) FT 17 700,00
BESL Viaduc sur la Seine BEC-BESL FT 81 800,00

BESRN15 Viaduc sur la Seine BEC-BESRN15 FT 86 500,00
Bif.A13 Viaduc vers A13 FT 11 700,00
Bif.A13 Viaduc vers Barreau de l'eure FT 13 100,00
Bif.A13 Viaduc sur la RD71 FT 9 000,00
Bif.A13 Murs de soutènement FT 6 000,00

Tunnel

Tunnel Belbeuf (y compris accès aux têtes) FT 120 000,00

H - Equipements

H1 - Equipements d'exploitation

BPV U 6 000,00

Gare sur diffuseur U 2 000,00

H2 - Exploitation sous chantier

Exploitation sous chantier

raccord A28 km 500,00

Raccord RD18E km 800,00

Raccord Incarville km 1 000,00

Raccord SSV km 1 500,00

N - Mesures d'environnement

Dispositif de traitement des eaux U 300,00

Mesures de protection des captages en phase chantier

captage de la Chapelle Ft 5 000,00

captage de St Aubin Ft 2 000,00

Mesures compensatoires environnementales 5% montant travaux

TOTAL - k€ HT

TVA - 19,6%

TOTAL - k€ TTC

NSA

Variante 3 Variante 4 Variante 5

OBE-BENM-BESL-NSA EBE-BENM-BESL-NSA OBE-BENO-BESL-NSA

Quantité Prix Quantité Prix Quantité Prix

k€ HT k€ HT k€ HT

7,29% 82 148,38 7,28% 78 927,94 7,29% 76 774,42

1,54% 17 310,00 1,66% 17 970,00 1,63% 17 220,00

432,00 12 960,00 454,00 13 620,00 429,00 12 870,00

29,00 4 350,00 29,00 4 350,00 29,00 4 350,00

1,13% 12 680,20 1,14% 12 391,40 1,16% 12 244,50

12,00 6 000,00 11,00 5 500,00 12,00 6 000,00

3,00 1 500,00 3,00 1 500,00 3,00 1 500,00

2,00 1 000,00 2,00 1 000,00 1,00 500,00

41,80 4 180,20 43,91 4 391,40 42,45 4 244,50

29,94% 337 210,00 32,51% 352 265,00 32,15% 338 770,00

25,182 125 910,00 27,533 137 665,00 25,004 125 020,00

8,65 51 900,00 9,2 55 200,00 10,55 63 300,00

7,20 3 600,00 7,20 3 600,00 9,30 4 650,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

4,10 6 150,00 4,10 6 150,00 4,10 6 150,00

3,60 5 400,00 3,60 5 400,00 3,60 5 400,00

5,30 13 250,00 5,30 13 250,00 5,30 13 250,00

13,00 65 000,00 13,00 65 000,00 13,00 65 000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1,00 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00

1,00 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00

1,00 10 000,00 1,00 10 000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,00 16 000,00 1,00 16 000,00 1,00 16 000,00

1,00 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00

1,00 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00

51,58% 580 900,00 48,86% 529 400,00 48,92% 515 500,00

1,00 34 200,00 1,00 34 200,00 1,00 34 200,00

1,00 27 800,00 0,00 1,00 27 800,00

1,00 35 200,00 0,00 1,00 35 200,00

0,00 1,00 14 000,00 0,00

1,00 36 800,00 1,00 36 800,00 1,00 36 800,00

1,00 50 200,00 1,00 50 200,00 1,00 50 200,00

1,00 32 100,00 1,00 32 100,00 1,00 32 100,00

1,00 35 100,00 1,00 35 100,00 1,00 35 100,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1,00 22 500,00 0,00 1,00 22 500,00

0,00 1,00 20 000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1,00 65 400,00 1,00 65 400,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1,00 81 800,00 1,00 81 800,00 1,00 81 800,00

0,00 0,00 0,00

1,00 11 700,00 1,00 11 700,00 1,00 11 700,00

1,00 13 100,00 1,00 13 100,00 1,00 13 100,00

1,00 9 000,00 1,00 9 000,00 1,00 9 000,00

1,00 6 000,00 1,00 6 000,00 1,00 6 000,00

1,00 120 000,00 1,00 120 000,00 1,00 120 000,00

2,98% 33 600,00 3,10% 33 600,00 3,19% 33 600,00

3,00 18 000,00 3,00 18 000,00 3,00 18 000,00

4,00 8 000,00 4,00 8 000,00 4,00 8 000,00

2,00 1 000,00 2,00 1 000,00 2,00 1 000,00

2,00 1 600,00 2,00 1 600,00 2,00 1 600,00

5,00 5 000,00 5,00 5 000,00 5,00 5 000,00

0,00 0,00 0,00

5,55% 62 464,51 5,44% 58 942,82 5,65% 59 565,73

23,00 6 900,00 24,00 7 200,00 24,00 7 200,00

1,00 5 000,00 1,00 5 000,00 1,00 5 000,00

1,00 2 000,00 0,00 1,00 2 000,00

48 564,51 46 742,82 45 365,73

1 126 313,09 1 083 497,16 1 053 674,64

220 757,37 212 365,44 206 520,23

1 347 070,45 1 295 862,60 1 260 194,87



LIAISON A28-A13

ESTIMATION DES 34 VARIANTES

05/04/2012

base août 2011 - TP01 = 681,1

Unité Prix Unitaire

k€ HT

A - Etudes et suivi travaux

8% du montant des travaux

B - Foncier

Acquisitions foncière - zone rurale ha 30,00

Acquisition foncières - zone urbaine ha 150,00

C - Dégagement des emprises

Déplacement des réseaux

- THT U 500,00

- oléoduc U 500,00

- gazoduc U 500,00

- autres km de SC 100,00

D - F - G Terrassements - Assainissement - Chaussées - OAC

Section courante

Section courante 2x2 voies ( h < 6,00m) km 5 000,00

Section courante 2x2 voies ( h > 6,00m) km 6 000,00

VSVL km 500,00

Collectrice km 1 500,00

Entrecroisement km 1 500,00

Bifurcation A28

- bretelle à 1 voies km 1 500,00

Bifurcation CR/BN

- bretelle à 1 voies km 1 500,00

Bifurcation A13 - Incarville

- bretelle à 1 voies km 2 500,00

- bretelle à 2 voies km 5 000,00

Bifurcation A13 - Sotteville sous le Val

- bretelle à 1 voies km 4 000,00

- bretelle à 2 voies km 8 000,00

- collectrice km 8 000,00

- reprise de diffuseur existant U 12 000,00

Diffuseurs

Diffuseur RN31 U 10 000,00

Diffuseur RD 6014 U 10 000,00

Diffuseur RD 95 U 10 000,00

Diffuseur RD18e (PSO) U 12 000,00

Diffuseur RD18e + déviation RD18E (NSA) U 16 000,00

Diffuseur RD 321 U 10 000,00

Diffuseur RD 6015 U 10 000,00

E - Ouvrages d'art

Viaducs
Bif.A28 Viaduc du ROBEC continuité A28 FT 34 200,00

OBE Viaduc de l'Aubette FT 27 800,00
OBE Viaduc des Chartreux FT 35 200,00
EBE Viaduc Beaulieu FT 14 000,00
NSA Viaduc du Becquet FT 36 800,00
NSA Viaduc sur la Seine FT 50 200,00
NSA Raccordement sur la RD18 e FT 32 100,00
NSA Viaduc les Bucaux NSA FT 35 100,00

PSO-SSV Viaduc les Bucaux PSO - SSV FT 29 900,00
PSO Tranchée ouverte FT 15 000,00
PSO Viaduc de la Seine sol 2K FT 55 300,00
PSO Viaduc SNCF FT 30 800,00

SSV-A13 Viaducs sur la Seine et l'Eure x2 FT 29 600,00
SSV-A13 Viaducs sur la Seine x2 FT 36 700,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Bretelle nord FT 6 200,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Collectrice Nord FT 6 200,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Collectrice Sud FT 6 200,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Bretelle Sud FT 6 200,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Bretelle Sud 2 FT 6 200,00
SSV-A13 Viaducs raccordement SSV/A13 (1) FT 7 100,00
SSV-A13 Viaducs raccordement SSV/A13 (2) FT 12 800,00
SSV-A13 Viaduc sur collectrice Nord FT 4 300,00
SSV-A13 Viaduc au-dessus ligne SNCF FT 3 800,00
SSV-A13 Murs de soutènement FT 10 400,00
SSV-A13 Prescriptions particulières pour terrassements sur tunnel existant FT 10 000,00

ZC Tranchée couverte du BOC OBE FT 22 500,00
ZC Tranchée couverte du BOC EBE FT 20 000,00
ZC Tranchée couverte du BOC OBE-BENE FT 35 000,00
ZC Tranchée couverte du BOC EBE-BENE FT 20 000,00
ZC Tranchée couverte du BOC OBE-BENM LS FT 20 000,00
ZC Tranchée couverte du BOC EBE-BENM LS FT 20 000,00

BENM Viaduc du Fond de Vonchelle FT 65 400,00
BENE Viaduc de la côte de l’Ane FT 14 500,00
BENE Viaduc bois de Longboel FT 80 000,00
BENO Viaduc BENO-PSO (de l'Essart) FT 17 700,00
BESL Viaduc sur la Seine BEC-BESL FT 81 800,00

BESRN15 Viaduc sur la Seine BEC-BESRN15 FT 86 500,00
Bif.A13 Viaduc vers A13 FT 11 700,00
Bif.A13 Viaduc vers Barreau de l'eure FT 13 100,00
Bif.A13 Viaduc sur la RD71 FT 9 000,00
Bif.A13 Murs de soutènement FT 6 000,00

Tunnel

Tunnel Belbeuf (y compris accès aux têtes) FT 120 000,00

H - Equipements

H1 - Equipements d'exploitation

BPV U 6 000,00

Gare sur diffuseur U 2 000,00

H2 - Exploitation sous chantier

Exploitation sous chantier

raccord A28 km 500,00

Raccord RD18E km 800,00

Raccord Incarville km 1 000,00

Raccord SSV km 1 500,00

N - Mesures d'environnement

Dispositif de traitement des eaux U 300,00

Mesures de protection des captages en phase chantier

captage de la Chapelle Ft 5 000,00

captage de St Aubin Ft 2 000,00

Mesures compensatoires environnementales 5% montant travaux

TOTAL - k€ HT

TVA - 19,6%

TOTAL - k€ TTC

NSA

Variante 6 Variante 7 Variante 8

EBE-BENO-BESL-NSA OBE-BENE-BESL-NSA EBE-BENE-BESL-NSA

Quantité Prix Quantité Prix Quantité Prix

k€ HT k€ HT k€ HT

7,28% 73 579,18 7,29% 88 137,01 7,28% 83 282,99

1,77% 17 880,00 1,53% 18 480,00 1,67% 19 140,00

451,00 13 530,00 471,00 14 130,00 493,00 14 790,00

29,00 4 350,00 29,00 4 350,00 29,00 4 350,00

1,18% 11 955,70 1,17% 14 113,50 1,21% 13 797,30

11,00 5 500,00 12,00 6 000,00 11,00 5 500,00

3,00 1 500,00 5,00 2 500,00 5,00 2 500,00

1,00 500,00 2,00 1 000,00 2,00 1 000,00

44,56 4 455,70 46,14 4 613,50 47,97 4 797,30

34,99% 353 825,00 30,20% 364 870,00 32,59% 372 705,00

27,355 136 775,00 29,094 145 470,00 31,171 155 855,00

11,1 66 600,00 8,65 51 900,00 9,2 55 200,00

9,30 4 650,00 7,20 3 600,00 7,20 3 600,00

0,00 5,40 8 100,00 0,00

0,00 0,00 1,50 2 250,00

4,10 6 150,00 4,10 6 150,00 4,10 6 150,00

3,60 5 400,00 3,60 5 400,00 3,60 5 400,00

5,30 13 250,00 5,30 13 250,00 5,30 13 250,00

13,00 65 000,00 13,00 65 000,00 13,00 65 000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1,00 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00

1,00 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00

0,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,00 16 000,00 1,00 16 000,00 1,00 16 000,00

1,00 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00

1,00 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00

45,89% 464 000,00 51,52% 622 500,00 48,84% 558 500,00

1,00 34 200,00 1,00 34 200,00 1,00 34 200,00

0,00 1,00 27 800,00 0,00

0,00 1,00 35 200,00 0,00

1,00 14 000,00 0,00 1,00 14 000,00

1,00 36 800,00 1,00 36 800,00 1,00 36 800,00

1,00 50 200,00 1,00 50 200,00 1,00 50 200,00

1,00 32 100,00 1,00 32 100,00 1,00 32 100,00

1,00 35 100,00 1,00 35 100,00 1,00 35 100,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1,00 20 000,00 0,00 0,00

0,00 1,00 35 000,00 0,00

0,00 0,00 1,00 20 000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 1,00 14 500,00 1,00 14 500,00

0,00 1,00 80 000,00 1,00 80 000,00

0,00 0,00 0,00

1,00 81 800,00 1,00 81 800,00 1,00 81 800,00

0,00 0,00 0,00

1,00 11 700,00 1,00 11 700,00 1,00 11 700,00

1,00 13 100,00 1,00 13 100,00 1,00 13 100,00

1,00 9 000,00 1,00 9 000,00 1,00 9 000,00

1,00 6 000,00 1,00 6 000,00 1,00 6 000,00

1,00 120 000,00 1,00 120 000,00 1,00 120 000,00

3,32% 33 600,00 2,78% 33 600,00 2,94% 33 600,00

3,00 18 000,00 3,00 18 000,00 3,00 18 000,00

4,00 8 000,00 4,00 8 000,00 4,00 8 000,00

2,00 1 000,00 2,00 1 000,00 2,00 1 000,00

2,00 1 600,00 2,00 1 600,00 2,00 1 600,00

5,00 5 000,00 5,00 5 000,00 5,00 5 000,00

0,00 0,00 0,00

5,57% 56 359,04 5,51% 66 629,18 5,46% 62 435,12

26,00 7 800,00 25,00 7 500,00 27,00 8 100,00

1,00 5 000,00 1,00 5 000,00 1,00 5 000,00

0,00 1,00 2 000,00 0,00

43 559,04 52 129,18 49 335,12

1 011 198,91 1 208 329,69 1 143 460,41

198 194,99 236 832,62 224 118,24

1 209 393,90 1 445 162,31 1 367 578,65



LIAISON A28-A13

ESTIMATION DES 34 VARIANTES

05/04/2012

base août 2011 - TP01 = 681,1

Unité Prix Unitaire

k€ HT

A - Etudes et suivi travaux

8% du montant des travaux

B - Foncier

Acquisitions foncière - zone rurale ha 30,00

Acquisition foncières - zone urbaine ha 150,00

C - Dégagement des emprises

Déplacement des réseaux

- THT U 500,00

- oléoduc U 500,00

- gazoduc U 500,00

- autres km de SC 100,00

D - F - G Terrassements - Assainissement - Chaussées - OAC

Section courante

Section courante 2x2 voies ( h < 6,00m) km 5 000,00

Section courante 2x2 voies ( h > 6,00m) km 6 000,00

VSVL km 500,00

Collectrice km 1 500,00

Entrecroisement km 1 500,00

Bifurcation A28

- bretelle à 1 voies km 1 500,00

Bifurcation CR/BN

- bretelle à 1 voies km 1 500,00

Bifurcation A13 - Incarville

- bretelle à 1 voies km 2 500,00

- bretelle à 2 voies km 5 000,00

Bifurcation A13 - Sotteville sous le Val

- bretelle à 1 voies km 4 000,00

- bretelle à 2 voies km 8 000,00

- collectrice km 8 000,00

- reprise de diffuseur existant U 12 000,00

Diffuseurs

Diffuseur RN31 U 10 000,00

Diffuseur RD 6014 U 10 000,00

Diffuseur RD 95 U 10 000,00

Diffuseur RD18e (PSO) U 12 000,00

Diffuseur RD18e + déviation RD18E (NSA) U 16 000,00

Diffuseur RD 321 U 10 000,00

Diffuseur RD 6015 U 10 000,00

E - Ouvrages d'art

Viaducs
Bif.A28 Viaduc du ROBEC continuité A28 FT 34 200,00

OBE Viaduc de l'Aubette FT 27 800,00
OBE Viaduc des Chartreux FT 35 200,00
EBE Viaduc Beaulieu FT 14 000,00
NSA Viaduc du Becquet FT 36 800,00
NSA Viaduc sur la Seine FT 50 200,00
NSA Raccordement sur la RD18 e FT 32 100,00
NSA Viaduc les Bucaux NSA FT 35 100,00

PSO-SSV Viaduc les Bucaux PSO - SSV FT 29 900,00
PSO Tranchée ouverte FT 15 000,00
PSO Viaduc de la Seine sol 2K FT 55 300,00
PSO Viaduc SNCF FT 30 800,00

SSV-A13 Viaducs sur la Seine et l'Eure x2 FT 29 600,00
SSV-A13 Viaducs sur la Seine x2 FT 36 700,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Bretelle nord FT 6 200,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Collectrice Nord FT 6 200,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Collectrice Sud FT 6 200,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Bretelle Sud FT 6 200,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Bretelle Sud 2 FT 6 200,00
SSV-A13 Viaducs raccordement SSV/A13 (1) FT 7 100,00
SSV-A13 Viaducs raccordement SSV/A13 (2) FT 12 800,00
SSV-A13 Viaduc sur collectrice Nord FT 4 300,00
SSV-A13 Viaduc au-dessus ligne SNCF FT 3 800,00
SSV-A13 Murs de soutènement FT 10 400,00
SSV-A13 Prescriptions particulières pour terrassements sur tunnel existant FT 10 000,00

ZC Tranchée couverte du BOC OBE FT 22 500,00
ZC Tranchée couverte du BOC EBE FT 20 000,00
ZC Tranchée couverte du BOC OBE-BENE FT 35 000,00
ZC Tranchée couverte du BOC EBE-BENE FT 20 000,00
ZC Tranchée couverte du BOC OBE-BENM LS FT 20 000,00
ZC Tranchée couverte du BOC EBE-BENM LS FT 20 000,00

BENM Viaduc du Fond de Vonchelle FT 65 400,00
BENE Viaduc de la côte de l’Ane FT 14 500,00
BENE Viaduc bois de Longboel FT 80 000,00
BENO Viaduc BENO-PSO (de l'Essart) FT 17 700,00
BESL Viaduc sur la Seine BEC-BESL FT 81 800,00

BESRN15 Viaduc sur la Seine BEC-BESRN15 FT 86 500,00
Bif.A13 Viaduc vers A13 FT 11 700,00
Bif.A13 Viaduc vers Barreau de l'eure FT 13 100,00
Bif.A13 Viaduc sur la RD71 FT 9 000,00
Bif.A13 Murs de soutènement FT 6 000,00

Tunnel

Tunnel Belbeuf (y compris accès aux têtes) FT 120 000,00

H - Equipements

H1 - Equipements d'exploitation

BPV U 6 000,00

Gare sur diffuseur U 2 000,00

H2 - Exploitation sous chantier

Exploitation sous chantier

raccord A28 km 500,00

Raccord RD18E km 800,00

Raccord Incarville km 1 000,00

Raccord SSV km 1 500,00

N - Mesures d'environnement

Dispositif de traitement des eaux U 300,00

Mesures de protection des captages en phase chantier

captage de la Chapelle Ft 5 000,00

captage de St Aubin Ft 2 000,00

Mesures compensatoires environnementales 5% montant travaux

TOTAL - k€ HT

TVA - 19,6%

TOTAL - k€ TTC

NSA

Variante 9 Variante 10 Variante 11

OBE-BENM-BESRN15-NSA EBE-BENM-BESRN15-NSA OBE-BENO-BESRN15-NSA

Quantité Prix Quantité Prix Quantité Prix

k€ HT k€ HT k€ HT

7,29% 82 672,28 7,28% 79 477,04 7,29% 77 298,32

1,54% 17 430,00 1,66% 18 090,00 1,63% 17 310,00

436,00 13 080,00 458,00 13 740,00 432,00 12 960,00

29,00 4 350,00 29,00 4 350,00 29,00 4 350,00

1,08% 12 222,10 1,09% 11 933,30 1,11% 11 786,40

11,00 5 500,00 10,00 5 000,00 11,00 5 500,00

3,00 1 500,00 3,00 1 500,00 3,00 1 500,00

2,00 1 000,00 2,00 1 000,00 1,00 500,00

42,22 4 222,10 44,33 4 433,30 42,86 4 286,40

29,93% 339 205,00 32,47% 354 260,00 32,12% 340 765,00

25,821 129 105,00 28,172 140 860,00 25,643 128 215,00

8,45 50 700,00 9 54 000,00 10,35 62 100,00

7,20 3 600,00 7,20 3 600,00 9,30 4 650,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

4,10 6 150,00 4,10 6 150,00 4,10 6 150,00

3,60 5 400,00 3,60 5 400,00 3,60 5 400,00

5,30 13 250,00 5,30 13 250,00 5,30 13 250,00

13,00 65 000,00 13,00 65 000,00 13,00 65 000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1,00 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00

1,00 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00

1,00 10 000,00 1,00 10 000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,00 16 000,00 1,00 16 000,00 1,00 16 000,00

1,00 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00

1,00 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00

51,66% 585 600,00 48,95% 534 100,00 49,04% 520 200,00

1,00 34 200,00 1,00 34 200,00 1,00 34 200,00

1,00 27 800,00 0,00 1,00 27 800,00

1,00 35 200,00 0,00 1,00 35 200,00

0,00 1,00 14 000,00 0,00

1,00 36 800,00 1,00 36 800,00 1,00 36 800,00

1,00 50 200,00 1,00 50 200,00 1,00 50 200,00

1,00 32 100,00 1,00 32 100,00 1,00 32 100,00

1,00 35 100,00 1,00 35 100,00 1,00 35 100,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1,00 22 500,00 0,00 1,00 22 500,00

0,00 1,00 20 000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1,00 65 400,00 1,00 65 400,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1,00 86 500,00 1,00 86 500,00 1,00 86 500,00

1,00 11 700,00 1,00 11 700,00 1,00 11 700,00

1,00 13 100,00 1,00 13 100,00 1,00 13 100,00

1,00 9 000,00 1,00 9 000,00 1,00 9 000,00

1,00 6 000,00 1,00 6 000,00 1,00 6 000,00

1,00 120 000,00 1,00 120 000,00 1,00 120 000,00

2,96% 33 600,00 3,08% 33 600,00 3,17% 33 600,00

3,00 18 000,00 3,00 18 000,00 3,00 18 000,00

4,00 8 000,00 4,00 8 000,00 4,00 8 000,00

2,00 1 000,00 2,00 1 000,00 2,00 1 000,00

2,00 1 600,00 2,00 1 600,00 2,00 1 600,00

5,00 5 000,00 5,00 5 000,00 5,00 5 000,00

0,00 0,00 0,00

5,54% 62 776,36 5,46% 59 569,67 5,64% 59 877,57

23,00 6 900,00 25,00 7 500,00 24,00 7 200,00

1,00 5 000,00 1,00 5 000,00 1,00 5 000,00

1,00 2 000,00 0,00 1,00 2 000,00

48 876,36 47 069,67 45 677,57

1 133 505,73 1 091 030,00 1 060 837,29

222 167,12 213 841,88 207 924,11

1 355 672,85 1 304 871,88 1 268 761,40



LIAISON A28-A13

ESTIMATION DES 34 VARIANTES

05/04/2012

base août 2011 - TP01 = 681,1

Unité Prix Unitaire

k€ HT

A - Etudes et suivi travaux

8% du montant des travaux

B - Foncier

Acquisitions foncière - zone rurale ha 30,00

Acquisition foncières - zone urbaine ha 150,00

C - Dégagement des emprises

Déplacement des réseaux

- THT U 500,00

- oléoduc U 500,00

- gazoduc U 500,00

- autres km de SC 100,00

D - F - G Terrassements - Assainissement - Chaussées - OAC

Section courante

Section courante 2x2 voies ( h < 6,00m) km 5 000,00

Section courante 2x2 voies ( h > 6,00m) km 6 000,00

VSVL km 500,00

Collectrice km 1 500,00

Entrecroisement km 1 500,00

Bifurcation A28

- bretelle à 1 voies km 1 500,00

Bifurcation CR/BN

- bretelle à 1 voies km 1 500,00

Bifurcation A13 - Incarville

- bretelle à 1 voies km 2 500,00

- bretelle à 2 voies km 5 000,00

Bifurcation A13 - Sotteville sous le Val

- bretelle à 1 voies km 4 000,00

- bretelle à 2 voies km 8 000,00

- collectrice km 8 000,00

- reprise de diffuseur existant U 12 000,00

Diffuseurs

Diffuseur RN31 U 10 000,00

Diffuseur RD 6014 U 10 000,00

Diffuseur RD 95 U 10 000,00

Diffuseur RD18e (PSO) U 12 000,00

Diffuseur RD18e + déviation RD18E (NSA) U 16 000,00

Diffuseur RD 321 U 10 000,00

Diffuseur RD 6015 U 10 000,00

E - Ouvrages d'art

Viaducs
Bif.A28 Viaduc du ROBEC continuité A28 FT 34 200,00

OBE Viaduc de l'Aubette FT 27 800,00
OBE Viaduc des Chartreux FT 35 200,00
EBE Viaduc Beaulieu FT 14 000,00
NSA Viaduc du Becquet FT 36 800,00
NSA Viaduc sur la Seine FT 50 200,00
NSA Raccordement sur la RD18 e FT 32 100,00
NSA Viaduc les Bucaux NSA FT 35 100,00

PSO-SSV Viaduc les Bucaux PSO - SSV FT 29 900,00
PSO Tranchée ouverte FT 15 000,00
PSO Viaduc de la Seine sol 2K FT 55 300,00
PSO Viaduc SNCF FT 30 800,00

SSV-A13 Viaducs sur la Seine et l'Eure x2 FT 29 600,00
SSV-A13 Viaducs sur la Seine x2 FT 36 700,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Bretelle nord FT 6 200,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Collectrice Nord FT 6 200,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Collectrice Sud FT 6 200,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Bretelle Sud FT 6 200,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Bretelle Sud 2 FT 6 200,00
SSV-A13 Viaducs raccordement SSV/A13 (1) FT 7 100,00
SSV-A13 Viaducs raccordement SSV/A13 (2) FT 12 800,00
SSV-A13 Viaduc sur collectrice Nord FT 4 300,00
SSV-A13 Viaduc au-dessus ligne SNCF FT 3 800,00
SSV-A13 Murs de soutènement FT 10 400,00
SSV-A13 Prescriptions particulières pour terrassements sur tunnel existant FT 10 000,00

ZC Tranchée couverte du BOC OBE FT 22 500,00
ZC Tranchée couverte du BOC EBE FT 20 000,00
ZC Tranchée couverte du BOC OBE-BENE FT 35 000,00
ZC Tranchée couverte du BOC EBE-BENE FT 20 000,00
ZC Tranchée couverte du BOC OBE-BENM LS FT 20 000,00
ZC Tranchée couverte du BOC EBE-BENM LS FT 20 000,00

BENM Viaduc du Fond de Vonchelle FT 65 400,00
BENE Viaduc de la côte de l’Ane FT 14 500,00
BENE Viaduc bois de Longboel FT 80 000,00
BENO Viaduc BENO-PSO (de l'Essart) FT 17 700,00
BESL Viaduc sur la Seine BEC-BESL FT 81 800,00

BESRN15 Viaduc sur la Seine BEC-BESRN15 FT 86 500,00
Bif.A13 Viaduc vers A13 FT 11 700,00
Bif.A13 Viaduc vers Barreau de l'eure FT 13 100,00
Bif.A13 Viaduc sur la RD71 FT 9 000,00
Bif.A13 Murs de soutènement FT 6 000,00

Tunnel

Tunnel Belbeuf (y compris accès aux têtes) FT 120 000,00

H - Equipements

H1 - Equipements d'exploitation

BPV U 6 000,00

Gare sur diffuseur U 2 000,00

H2 - Exploitation sous chantier

Exploitation sous chantier

raccord A28 km 500,00

Raccord RD18E km 800,00

Raccord Incarville km 1 000,00

Raccord SSV km 1 500,00

N - Mesures d'environnement

Dispositif de traitement des eaux U 300,00

Mesures de protection des captages en phase chantier

captage de la Chapelle Ft 5 000,00

captage de St Aubin Ft 2 000,00

Mesures compensatoires environnementales 5% montant travaux

TOTAL - k€ HT

TVA - 19,6%

TOTAL - k€ TTC

NSA

Variante 12 Variante 13 Variante 14

EBE-BENO-BESRN15-NSA OBE-BENE-BESRN15-NSA EBE-BENE-BESRN15-NSA

Quantité Prix Quantité Prix Quantité Prix

k€ HT k€ HT k€ HT

7,28% 74 103,08 7,29% 88 660,91 7,28% 83 806,89

1,76% 17 970,00 1,53% 18 570,00 1,67% 19 230,00

454,00 13 620,00 474,00 14 220,00 496,00 14 880,00

29,00 4 350,00 29,00 4 350,00 29,00 4 350,00

1,13% 11 497,60 1,12% 13 655,40 1,16% 13 339,20

10,00 5 000,00 11,00 5 500,00 10,00 5 000,00

3,00 1 500,00 5,00 2 500,00 5,00 2 500,00

1,00 500,00 2,00 1 000,00 2,00 1 000,00

44,98 4 497,60 46,55 4 655,40 48,39 4 839,20

34,94% 355 820,00 30,18% 366 865,00 32,56% 374 700,00

27,994 139 970,00 29,733 148 665,00 31,81 159 050,00

10,9 65 400,00 8,45 50 700,00 9 54 000,00

9,30 4 650,00 7,20 3 600,00 7,20 3 600,00

0,00 5,40 8 100,00 0,00

0,00 0,00 1,50 2 250,00

4,10 6 150,00 4,10 6 150,00 4,10 6 150,00

3,60 5 400,00 3,60 5 400,00 3,60 5 400,00

5,30 13 250,00 5,30 13 250,00 5,30 13 250,00

13,00 65 000,00 13,00 65 000,00 13,00 65 000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1,00 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00

1,00 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00

0,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,00 16 000,00 1,00 16 000,00 1,00 16 000,00

1,00 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00

1,00 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00

46,02% 468 700,00 51,60% 627 200,00 48,95% 563 200,00

1,00 34 200,00 1,00 34 200,00 1,00 34 200,00

0,00 1,00 27 800,00 0,00

0,00 1,00 35 200,00 0,00

1,00 14 000,00 0,00 1,00 14 000,00

1,00 36 800,00 1,00 36 800,00 1,00 36 800,00

1,00 50 200,00 1,00 50 200,00 1,00 50 200,00

1,00 32 100,00 1,00 32 100,00 1,00 32 100,00

1,00 35 100,00 1,00 35 100,00 1,00 35 100,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1,00 20 000,00 0,00 0,00

0,00 1,00 35 000,00 0,00

0,00 0,00 1,00 20 000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 1,00 14 500,00 1,00 14 500,00

0,00 1,00 80 000,00 1,00 80 000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1,00 86 500,00 1,00 86 500,00 1,00 86 500,00

1,00 11 700,00 1,00 11 700,00 1,00 11 700,00

1,00 13 100,00 1,00 13 100,00 1,00 13 100,00

1,00 9 000,00 1,00 9 000,00 1,00 9 000,00

1,00 6 000,00 1,00 6 000,00 1,00 6 000,00

1,00 120 000,00 1,00 120 000,00 1,00 120 000,00

3,30% 33 600,00 2,76% 33 600,00 2,92% 33 600,00

3,00 18 000,00 3,00 18 000,00 3,00 18 000,00

4,00 8 000,00 4,00 8 000,00 4,00 8 000,00

2,00 1 000,00 2,00 1 000,00 2,00 1 000,00

2,00 1 600,00 2,00 1 600,00 2,00 1 600,00

5,00 5 000,00 5,00 5 000,00 5,00 5 000,00

0,00 0,00 0,00

5,56% 56 670,88 5,51% 66 941,02 5,45% 62 746,96

26,00 7 800,00 25,00 7 500,00 27,00 8 100,00

1,00 5 000,00 1,00 5 000,00 1,00 5 000,00

0,00 1,00 2 000,00 0,00

43 870,88 52 441,02 49 646,96

1 018 361,56 1 215 492,33 1 150 623,05

199 598,87 238 236,50 225 522,12

1 217 960,42 1 453 728,83 1 376 145,17



LIAISON A28-A13

ESTIMATION DES 34 VARIANTES

05/04/2012

base août 2011 - TP01 = 681,1

Unité Prix Unitaire

k€ HT

A - Etudes et suivi travaux

8% du montant des travaux

B - Foncier

Acquisitions foncière - zone rurale ha 30,00

Acquisition foncières - zone urbaine ha 150,00

C - Dégagement des emprises

Déplacement des réseaux

- THT U 500,00

- oléoduc U 500,00

- gazoduc U 500,00

- autres km de SC 100,00

D - F - G Terrassements - Assainissement - Chaussées - OAC

Section courante

Section courante 2x2 voies ( h < 6,00m) km 5 000,00

Section courante 2x2 voies ( h > 6,00m) km 6 000,00

VSVL km 500,00

Collectrice km 1 500,00

Entrecroisement km 1 500,00

Bifurcation A28

- bretelle à 1 voies km 1 500,00

Bifurcation CR/BN

- bretelle à 1 voies km 1 500,00

Bifurcation A13 - Incarville

- bretelle à 1 voies km 2 500,00

- bretelle à 2 voies km 5 000,00

Bifurcation A13 - Sotteville sous le Val

- bretelle à 1 voies km 4 000,00

- bretelle à 2 voies km 8 000,00

- collectrice km 8 000,00

- reprise de diffuseur existant U 12 000,00

Diffuseurs

Diffuseur RN31 U 10 000,00

Diffuseur RD 6014 U 10 000,00

Diffuseur RD 95 U 10 000,00

Diffuseur RD18e (PSO) U 12 000,00

Diffuseur RD18e + déviation RD18E (NSA) U 16 000,00

Diffuseur RD 321 U 10 000,00

Diffuseur RD 6015 U 10 000,00

E - Ouvrages d'art

Viaducs
Bif.A28 Viaduc du ROBEC continuité A28 FT 34 200,00

OBE Viaduc de l'Aubette FT 27 800,00
OBE Viaduc des Chartreux FT 35 200,00
EBE Viaduc Beaulieu FT 14 000,00
NSA Viaduc du Becquet FT 36 800,00
NSA Viaduc sur la Seine FT 50 200,00
NSA Raccordement sur la RD18 e FT 32 100,00
NSA Viaduc les Bucaux NSA FT 35 100,00

PSO-SSV Viaduc les Bucaux PSO - SSV FT 29 900,00
PSO Tranchée ouverte FT 15 000,00
PSO Viaduc de la Seine sol 2K FT 55 300,00
PSO Viaduc SNCF FT 30 800,00

SSV-A13 Viaducs sur la Seine et l'Eure x2 FT 29 600,00
SSV-A13 Viaducs sur la Seine x2 FT 36 700,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Bretelle nord FT 6 200,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Collectrice Nord FT 6 200,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Collectrice Sud FT 6 200,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Bretelle Sud FT 6 200,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Bretelle Sud 2 FT 6 200,00
SSV-A13 Viaducs raccordement SSV/A13 (1) FT 7 100,00
SSV-A13 Viaducs raccordement SSV/A13 (2) FT 12 800,00
SSV-A13 Viaduc sur collectrice Nord FT 4 300,00
SSV-A13 Viaduc au-dessus ligne SNCF FT 3 800,00
SSV-A13 Murs de soutènement FT 10 400,00
SSV-A13 Prescriptions particulières pour terrassements sur tunnel existant FT 10 000,00

ZC Tranchée couverte du BOC OBE FT 22 500,00
ZC Tranchée couverte du BOC EBE FT 20 000,00
ZC Tranchée couverte du BOC OBE-BENE FT 35 000,00
ZC Tranchée couverte du BOC EBE-BENE FT 20 000,00
ZC Tranchée couverte du BOC OBE-BENM LS FT 20 000,00
ZC Tranchée couverte du BOC EBE-BENM LS FT 20 000,00

BENM Viaduc du Fond de Vonchelle FT 65 400,00
BENE Viaduc de la côte de l’Ane FT 14 500,00
BENE Viaduc bois de Longboel FT 80 000,00
BENO Viaduc BENO-PSO (de l'Essart) FT 17 700,00
BESL Viaduc sur la Seine BEC-BESL FT 81 800,00

BESRN15 Viaduc sur la Seine BEC-BESRN15 FT 86 500,00
Bif.A13 Viaduc vers A13 FT 11 700,00
Bif.A13 Viaduc vers Barreau de l'eure FT 13 100,00
Bif.A13 Viaduc sur la RD71 FT 9 000,00
Bif.A13 Murs de soutènement FT 6 000,00

Tunnel

Tunnel Belbeuf (y compris accès aux têtes) FT 120 000,00

H - Equipements

H1 - Equipements d'exploitation

BPV U 6 000,00

Gare sur diffuseur U 2 000,00

H2 - Exploitation sous chantier

Exploitation sous chantier

raccord A28 km 500,00

Raccord RD18E km 800,00

Raccord Incarville km 1 000,00

Raccord SSV km 1 500,00

N - Mesures d'environnement

Dispositif de traitement des eaux U 300,00

Mesures de protection des captages en phase chantier

captage de la Chapelle Ft 5 000,00

captage de St Aubin Ft 2 000,00

Mesures compensatoires environnementales 5% montant travaux

TOTAL - k€ HT

TVA - 19,6%

TOTAL - k€ TTC

PSO

Variante 15 Variante 16 Variante 17

OBE-BENM-BESL-PSO EBE-BENM-BESL-PSO OBE-BENO-BESL-PSO

Quantité Prix Quantité Prix Quantité Prix

k€ HT k€ HT k€ HT

7,27% 70 945,00 7,26% 67 749,76 7,27% 66 166,50

1,89% 18 450,00 2,05% 19 110,00 1,91% 17 370,00

450,00 13 500,00 472,00 14 160,00 414,00 12 420,00

33,00 4 950,00 33,00 4 950,00 33,00 4 950,00

1,37% 13 383,60 1,40% 13 094,80 1,33% 12 146,70

12,00 6 000,00 11,00 5 500,00 11,00 5 500,00

3,00 1 500,00 3,00 1 500,00 3,00 1 500,00

3,00 1 500,00 3,00 1 500,00 2,00 1 000,00

43,84 4 383,60 45,95 4 594,80 41,47 4 146,70

35,94% 350 895,00 39,19% 365 950,00 37,69% 343 245,00

26,829 134 145,00 29,18 145 900,00 24,009 120 045,00

10,35 62 100,00 10,9 65 400,00 11,55 69 300,00

5,70 2 850,00 5,70 2 850,00 4,20 2 100,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

4,10 6 150,00 4,10 6 150,00 4,10 6 150,00

3,60 5 400,00 3,60 5 400,00 3,60 5 400,00

5,30 13 250,00 5,30 13 250,00 5,30 13 250,00

13,00 65 000,00 13,00 65 000,00 13,00 65 000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1,00 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00

1,00 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00

1,00 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00

1,00 12 000,00 1,00 12 000,00 1,00 12 000,00

0,00 0,00 0,00

1,00 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00

1,00 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00

44,84% 437 700,00 41,36% 386 200,00 42,83% 390 000,00

1,00 34 200,00 1,00 34 200,00 1,00 34 200,00

1,00 27 800,00 0,00 1,00 27 800,00

1,00 35 200,00 0,00 1,00 35 200,00

0,00 1,00 14 000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1,00 29 900,00 1,00 29 900,00 1,00 29 900,00

1,00 15 000,00 1,00 15 000,00 1,00 15 000,00

1,00 55 300,00 1,00 55 300,00 1,00 55 300,00

1,00 30 800,00 1,00 30 800,00 1,00 30 800,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1,00 22 500,00 0,00 1,00 22 500,00

0,00 1,00 20 000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1,00 65 400,00 1,00 65 400,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1,00 17 700,00

1,00 81 800,00 1,00 81 800,00 1,00 81 800,00

0,00 0,00 0,00

1,00 11 700,00 1,00 11 700,00 1,00 11 700,00

1,00 13 100,00 1,00 13 100,00 1,00 13 100,00

1,00 9 000,00 1,00 9 000,00 1,00 9 000,00

1,00 6 000,00 1,00 6 000,00 1,00 6 000,00

0,00 0,00 0,00

3,40% 33 200,00 3,56% 33 200,00 3,65% 33 200,00

3,00 18 000,00 3,00 18 000,00 3,00 18 000,00

4,00 8 000,00 4,00 8 000,00 4,00 8 000,00

2,00 1 000,00 2,00 1 000,00 2,00 1 000,00

1,50 1 200,00 1,50 1 200,00 1,50 1 200,00

5,00 5 000,00 5,00 5 000,00 5,00 5 000,00

0,00 0,00 0,00

5,29% 51 633,93 5,19% 48 427,24 5,32% 48 489,59

25,00 7 500,00 27,00 8 100,00 24,00 7 200,00

0,00 0,00 0,00

1,00 2 000,00 0,00 1,00 2 000,00

42 133,93 40 327,24 39 289,59

976 207,53 933 731,80 910 617,79

191 336,68 183 011,43 178 481,09

1 167 544,21 1 116 743,24 1 089 098,87



LIAISON A28-A13

ESTIMATION DES 34 VARIANTES

05/04/2012

base août 2011 - TP01 = 681,1

Unité Prix Unitaire

k€ HT

A - Etudes et suivi travaux

8% du montant des travaux

B - Foncier

Acquisitions foncière - zone rurale ha 30,00

Acquisition foncières - zone urbaine ha 150,00

C - Dégagement des emprises

Déplacement des réseaux

- THT U 500,00

- oléoduc U 500,00

- gazoduc U 500,00

- autres km de SC 100,00

D - F - G Terrassements - Assainissement - Chaussées - OAC

Section courante

Section courante 2x2 voies ( h < 6,00m) km 5 000,00

Section courante 2x2 voies ( h > 6,00m) km 6 000,00

VSVL km 500,00

Collectrice km 1 500,00

Entrecroisement km 1 500,00

Bifurcation A28

- bretelle à 1 voies km 1 500,00

Bifurcation CR/BN

- bretelle à 1 voies km 1 500,00

Bifurcation A13 - Incarville

- bretelle à 1 voies km 2 500,00

- bretelle à 2 voies km 5 000,00

Bifurcation A13 - Sotteville sous le Val

- bretelle à 1 voies km 4 000,00

- bretelle à 2 voies km 8 000,00

- collectrice km 8 000,00

- reprise de diffuseur existant U 12 000,00

Diffuseurs

Diffuseur RN31 U 10 000,00

Diffuseur RD 6014 U 10 000,00

Diffuseur RD 95 U 10 000,00

Diffuseur RD18e (PSO) U 12 000,00

Diffuseur RD18e + déviation RD18E (NSA) U 16 000,00

Diffuseur RD 321 U 10 000,00

Diffuseur RD 6015 U 10 000,00

E - Ouvrages d'art

Viaducs
Bif.A28 Viaduc du ROBEC continuité A28 FT 34 200,00

OBE Viaduc de l'Aubette FT 27 800,00
OBE Viaduc des Chartreux FT 35 200,00
EBE Viaduc Beaulieu FT 14 000,00
NSA Viaduc du Becquet FT 36 800,00
NSA Viaduc sur la Seine FT 50 200,00
NSA Raccordement sur la RD18 e FT 32 100,00
NSA Viaduc les Bucaux NSA FT 35 100,00

PSO-SSV Viaduc les Bucaux PSO - SSV FT 29 900,00
PSO Tranchée ouverte FT 15 000,00
PSO Viaduc de la Seine sol 2K FT 55 300,00
PSO Viaduc SNCF FT 30 800,00

SSV-A13 Viaducs sur la Seine et l'Eure x2 FT 29 600,00
SSV-A13 Viaducs sur la Seine x2 FT 36 700,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Bretelle nord FT 6 200,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Collectrice Nord FT 6 200,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Collectrice Sud FT 6 200,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Bretelle Sud FT 6 200,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Bretelle Sud 2 FT 6 200,00
SSV-A13 Viaducs raccordement SSV/A13 (1) FT 7 100,00
SSV-A13 Viaducs raccordement SSV/A13 (2) FT 12 800,00
SSV-A13 Viaduc sur collectrice Nord FT 4 300,00
SSV-A13 Viaduc au-dessus ligne SNCF FT 3 800,00
SSV-A13 Murs de soutènement FT 10 400,00
SSV-A13 Prescriptions particulières pour terrassements sur tunnel existant FT 10 000,00

ZC Tranchée couverte du BOC OBE FT 22 500,00
ZC Tranchée couverte du BOC EBE FT 20 000,00
ZC Tranchée couverte du BOC OBE-BENE FT 35 000,00
ZC Tranchée couverte du BOC EBE-BENE FT 20 000,00
ZC Tranchée couverte du BOC OBE-BENM LS FT 20 000,00
ZC Tranchée couverte du BOC EBE-BENM LS FT 20 000,00

BENM Viaduc du Fond de Vonchelle FT 65 400,00
BENE Viaduc de la côte de l’Ane FT 14 500,00
BENE Viaduc bois de Longboel FT 80 000,00
BENO Viaduc BENO-PSO (de l'Essart) FT 17 700,00
BESL Viaduc sur la Seine BEC-BESL FT 81 800,00

BESRN15 Viaduc sur la Seine BEC-BESRN15 FT 86 500,00
Bif.A13 Viaduc vers A13 FT 11 700,00
Bif.A13 Viaduc vers Barreau de l'eure FT 13 100,00
Bif.A13 Viaduc sur la RD71 FT 9 000,00
Bif.A13 Murs de soutènement FT 6 000,00

Tunnel

Tunnel Belbeuf (y compris accès aux têtes) FT 120 000,00

H - Equipements

H1 - Equipements d'exploitation

BPV U 6 000,00

Gare sur diffuseur U 2 000,00

H2 - Exploitation sous chantier

Exploitation sous chantier

raccord A28 km 500,00

Raccord RD18E km 800,00

Raccord Incarville km 1 000,00

Raccord SSV km 1 500,00

N - Mesures d'environnement

Dispositif de traitement des eaux U 300,00

Mesures de protection des captages en phase chantier

captage de la Chapelle Ft 5 000,00

captage de St Aubin Ft 2 000,00

Mesures compensatoires environnementales 5% montant travaux

TOTAL - k€ HT

TVA - 19,6%

TOTAL - k€ TTC

PSO

Variante 18 Variante 19 Variante 20

EBE-BENO-BESL-PSO OBE-BENE-BESL-PSO EBE-BENE-BESL-PSO

Quantité Prix Quantité Prix Quantité Prix

k€ HT k€ HT k€ HT

7,25% 62 971,26 7,27% 76 933,64 7,26% 72 079,62

2,08% 18 030,00 1,85% 19 590,00 2,04% 20 250,00

436,00 13 080,00 488,00 14 640,00 510,00 15 300,00

33,00 4 950,00 33,00 4 950,00 33,00 4 950,00

1,37% 11 857,90 1,40% 14 816,90 1,46% 14 500,70

10,00 5 000,00 12,00 6 000,00 11,00 5 500,00

3,00 1 500,00 5,00 2 500,00 5,00 2 500,00

2,00 1 000,00 3,00 1 500,00 3,00 1 500,00

43,58 4 357,90 48,17 4 816,90 50,01 5 000,70

41,27% 358 300,00 35,77% 378 555,00 38,90% 386 390,00

26,36 131 800,00 30,741 153 705,00 32,818 164 090,00

12,1 72 600,00 10,35 62 100,00 10,9 65 400,00

4,20 2 100,00 5,70 2 850,00 5,70 2 850,00

0,00 5,40 8 100,00 0,00

0,00 0,00 1,50 2 250,00

4,10 6 150,00 4,10 6 150,00 4,10 6 150,00

3,60 5 400,00 3,60 5 400,00 3,60 5 400,00

5,30 13 250,00 5,30 13 250,00 5,30 13 250,00

13,00 65 000,00 13,00 65 000,00 13,00 65 000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1,00 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00

1,00 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00

1,00 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00

1,00 12 000,00 1,00 12 000,00 1,00 12 000,00

0,00 0,00 0,00

1,00 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00

1,00 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00

38,99% 338 500,00 45,29% 479 300,00 41,81% 415 300,00

1,00 34 200,00 1,00 34 200,00 1,00 34 200,00

0,00 1,00 27 800,00 0,00

0,00 1,00 35 200,00 0,00

1,00 14 000,00 0,00 1,00 14 000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1,00 29 900,00 1,00 29 900,00 1,00 29 900,00

1,00 15 000,00 1,00 15 000,00 1,00 15 000,00

1,00 55 300,00 1,00 55 300,00 1,00 55 300,00

1,00 30 800,00 1,00 30 800,00 1,00 30 800,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1,00 20 000,00 0,00 0,00

0,00 1,00 35 000,00 0,00

0,00 0,00 1,00 20 000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 1,00 14 500,00 1,00 14 500,00

0,00 1,00 80 000,00 1,00 80 000,00

1,00 17 700,00 0,00 0,00

1,00 81 800,00 1,00 81 800,00 1,00 81 800,00

0,00 0,00 0,00

1,00 11 700,00 1,00 11 700,00 1,00 11 700,00

1,00 13 100,00 1,00 13 100,00 1,00 13 100,00

1,00 9 000,00 1,00 9 000,00 1,00 9 000,00

1,00 6 000,00 1,00 6 000,00 1,00 6 000,00

0,00 0,00 0,00

3,82% 33 200,00 3,14% 33 200,00 3,34% 33 200,00

3,00 18 000,00 3,00 18 000,00 3,00 18 000,00

4,00 8 000,00 4,00 8 000,00 4,00 8 000,00

2,00 1 000,00 2,00 1 000,00 2,00 1 000,00

1,50 1 200,00 1,50 1 200,00 1,50 1 200,00

5,00 5 000,00 5,00 5 000,00 5,00 5 000,00

0,00 0,00 0,00

5,22% 45 282,90 5,27% 55 798,60 5,20% 51 604,54

26,00 7 800,00 27,00 8 100,00 29,00 8 700,00

0,00 0,00 0,00

0,00 1,00 2 000,00 0,00

37 482,90 45 698,60 42 904,54

868 142,06 1 058 194,13 993 324,85

170 155,84 207 406,05 194 691,67

1 038 297,90 1 265 600,18 1 188 016,53



LIAISON A28-A13

ESTIMATION DES 34 VARIANTES

05/04/2012

base août 2011 - TP01 = 681,1

Unité Prix Unitaire

k€ HT

A - Etudes et suivi travaux

8% du montant des travaux

B - Foncier

Acquisitions foncière - zone rurale ha 30,00

Acquisition foncières - zone urbaine ha 150,00

C - Dégagement des emprises

Déplacement des réseaux

- THT U 500,00

- oléoduc U 500,00

- gazoduc U 500,00

- autres km de SC 100,00

D - F - G Terrassements - Assainissement - Chaussées - OAC

Section courante

Section courante 2x2 voies ( h < 6,00m) km 5 000,00

Section courante 2x2 voies ( h > 6,00m) km 6 000,00

VSVL km 500,00

Collectrice km 1 500,00

Entrecroisement km 1 500,00

Bifurcation A28

- bretelle à 1 voies km 1 500,00

Bifurcation CR/BN

- bretelle à 1 voies km 1 500,00

Bifurcation A13 - Incarville

- bretelle à 1 voies km 2 500,00

- bretelle à 2 voies km 5 000,00

Bifurcation A13 - Sotteville sous le Val

- bretelle à 1 voies km 4 000,00

- bretelle à 2 voies km 8 000,00

- collectrice km 8 000,00

- reprise de diffuseur existant U 12 000,00

Diffuseurs

Diffuseur RN31 U 10 000,00

Diffuseur RD 6014 U 10 000,00

Diffuseur RD 95 U 10 000,00

Diffuseur RD18e (PSO) U 12 000,00

Diffuseur RD18e + déviation RD18E (NSA) U 16 000,00

Diffuseur RD 321 U 10 000,00

Diffuseur RD 6015 U 10 000,00

E - Ouvrages d'art

Viaducs
Bif.A28 Viaduc du ROBEC continuité A28 FT 34 200,00

OBE Viaduc de l'Aubette FT 27 800,00
OBE Viaduc des Chartreux FT 35 200,00
EBE Viaduc Beaulieu FT 14 000,00
NSA Viaduc du Becquet FT 36 800,00
NSA Viaduc sur la Seine FT 50 200,00
NSA Raccordement sur la RD18 e FT 32 100,00
NSA Viaduc les Bucaux NSA FT 35 100,00

PSO-SSV Viaduc les Bucaux PSO - SSV FT 29 900,00
PSO Tranchée ouverte FT 15 000,00
PSO Viaduc de la Seine sol 2K FT 55 300,00
PSO Viaduc SNCF FT 30 800,00

SSV-A13 Viaducs sur la Seine et l'Eure x2 FT 29 600,00
SSV-A13 Viaducs sur la Seine x2 FT 36 700,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Bretelle nord FT 6 200,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Collectrice Nord FT 6 200,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Collectrice Sud FT 6 200,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Bretelle Sud FT 6 200,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Bretelle Sud 2 FT 6 200,00
SSV-A13 Viaducs raccordement SSV/A13 (1) FT 7 100,00
SSV-A13 Viaducs raccordement SSV/A13 (2) FT 12 800,00
SSV-A13 Viaduc sur collectrice Nord FT 4 300,00
SSV-A13 Viaduc au-dessus ligne SNCF FT 3 800,00
SSV-A13 Murs de soutènement FT 10 400,00
SSV-A13 Prescriptions particulières pour terrassements sur tunnel existant FT 10 000,00

ZC Tranchée couverte du BOC OBE FT 22 500,00
ZC Tranchée couverte du BOC EBE FT 20 000,00
ZC Tranchée couverte du BOC OBE-BENE FT 35 000,00
ZC Tranchée couverte du BOC EBE-BENE FT 20 000,00
ZC Tranchée couverte du BOC OBE-BENM LS FT 20 000,00
ZC Tranchée couverte du BOC EBE-BENM LS FT 20 000,00

BENM Viaduc du Fond de Vonchelle FT 65 400,00
BENE Viaduc de la côte de l’Ane FT 14 500,00
BENE Viaduc bois de Longboel FT 80 000,00
BENO Viaduc BENO-PSO (de l'Essart) FT 17 700,00
BESL Viaduc sur la Seine BEC-BESL FT 81 800,00

BESRN15 Viaduc sur la Seine BEC-BESRN15 FT 86 500,00
Bif.A13 Viaduc vers A13 FT 11 700,00
Bif.A13 Viaduc vers Barreau de l'eure FT 13 100,00
Bif.A13 Viaduc sur la RD71 FT 9 000,00
Bif.A13 Murs de soutènement FT 6 000,00

Tunnel

Tunnel Belbeuf (y compris accès aux têtes) FT 120 000,00

H - Equipements

H1 - Equipements d'exploitation

BPV U 6 000,00

Gare sur diffuseur U 2 000,00

H2 - Exploitation sous chantier

Exploitation sous chantier

raccord A28 km 500,00

Raccord RD18E km 800,00

Raccord Incarville km 1 000,00

Raccord SSV km 1 500,00

N - Mesures d'environnement

Dispositif de traitement des eaux U 300,00

Mesures de protection des captages en phase chantier

captage de la Chapelle Ft 5 000,00

captage de St Aubin Ft 2 000,00

Mesures compensatoires environnementales 5% montant travaux

TOTAL - k€ HT

TVA - 19,6%

TOTAL - k€ TTC

PSO

Variante 21 Variante 22 Variante 23

OBE-BENM-BESRN15-PSO EBE-BENM-BESRN15-PSO OBE-BENO-BESRN15-PSO

Quantité Prix Quantité Prix Quantité Prix

k€ HT k€ HT k€ HT

7,27% 71 468,90 7,26% 68 273,66 7,27% 66 690,40

1,89% 18 540,00 2,04% 19 200,00 1,90% 17 460,00

453,00 13 590,00 475,00 14 250,00 417,00 12 510,00

33,00 4 950,00 33,00 4 950,00 33,00 4 950,00

1,31% 12 925,50 1,34% 12 636,70 1,27% 11 688,60

11,00 5 500,00 10,00 5 000,00 10,00 5 000,00

3,00 1 500,00 3,00 1 500,00 3,00 1 500,00

3,00 1 500,00 3,00 1 500,00 2,00 1 000,00

44,26 4 425,50 46,37 4 636,70 41,89 4 188,60

35,89% 352 890,00 39,11% 367 945,00 37,62% 345 240,00

27,468 137 340,00 29,819 149 095,00 24,648 123 240,00

10,15 60 900,00 10,7 64 200,00 11,35 68 100,00

5,70 2 850,00 5,70 2 850,00 4,20 2 100,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

4,10 6 150,00 4,10 6 150,00 4,10 6 150,00

3,60 5 400,00 3,60 5 400,00 3,60 5 400,00

5,30 13 250,00 5,30 13 250,00 5,30 13 250,00

13,00 65 000,00 13,00 65 000,00 13,00 65 000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1,00 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00

1,00 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00

1,00 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00

1,00 12 000,00 1,00 12 000,00 1,00 12 000,00

0,00 0,00 0,00

1,00 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00

1,00 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00

44,99% 442 400,00 41,55% 390 900,00 43,01% 394 700,00

1,00 34 200,00 1,00 34 200,00 1,00 34 200,00

1,00 27 800,00 0,00 1,00 27 800,00

1,00 35 200,00 0,00 1,00 35 200,00

0,00 1,00 14 000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1,00 29 900,00 1,00 29 900,00 1,00 29 900,00

1,00 15 000,00 1,00 15 000,00 1,00 15 000,00

1,00 55 300,00 1,00 55 300,00 1,00 55 300,00

1,00 30 800,00 1,00 30 800,00 1,00 30 800,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1,00 22 500,00 0,00 1,00 22 500,00

0,00 1,00 20 000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1,00 65 400,00 1,00 65 400,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1,00 17 700,00

0,00 0,00 0,00

1,00 86 500,00 1,00 86 500,00 1,00 86 500,00

1,00 11 700,00 1,00 11 700,00 1,00 11 700,00

1,00 13 100,00 1,00 13 100,00 1,00 13 100,00

1,00 9 000,00 1,00 9 000,00 1,00 9 000,00

1,00 6 000,00 1,00 6 000,00 1,00 6 000,00

0,00 0,00 0,00

3,38% 33 200,00 3,53% 33 200,00 3,62% 33 200,00

3,00 18 000,00 3,00 18 000,00 3,00 18 000,00

4,00 8 000,00 4,00 8 000,00 4,00 8 000,00

2,00 1 000,00 2,00 1 000,00 2,00 1 000,00

1,50 1 200,00 1,50 1 200,00 1,50 1 200,00

5,00 5 000,00 5,00 5 000,00 5,00 5 000,00

0,00 0,00 0,00

5,28% 51 945,78 5,18% 48 739,09 5,32% 48 801,43

25,00 7 500,00 27,00 8 100,00 24,00 7 200,00

0,00 0,00 0,00

1,00 2 000,00 0,00 1,00 2 000,00

42 445,78 40 639,09 39 601,43

983 370,18 940 894,45 917 780,43

192 740,55 184 415,31 179 884,96

1 176 110,73 1 125 309,76 1 097 665,40



LIAISON A28-A13

ESTIMATION DES 34 VARIANTES

05/04/2012

base août 2011 - TP01 = 681,1

Unité Prix Unitaire

k€ HT

A - Etudes et suivi travaux

8% du montant des travaux

B - Foncier

Acquisitions foncière - zone rurale ha 30,00

Acquisition foncières - zone urbaine ha 150,00

C - Dégagement des emprises

Déplacement des réseaux

- THT U 500,00

- oléoduc U 500,00

- gazoduc U 500,00

- autres km de SC 100,00

D - F - G Terrassements - Assainissement - Chaussées - OAC

Section courante

Section courante 2x2 voies ( h < 6,00m) km 5 000,00

Section courante 2x2 voies ( h > 6,00m) km 6 000,00

VSVL km 500,00

Collectrice km 1 500,00

Entrecroisement km 1 500,00

Bifurcation A28

- bretelle à 1 voies km 1 500,00

Bifurcation CR/BN

- bretelle à 1 voies km 1 500,00

Bifurcation A13 - Incarville

- bretelle à 1 voies km 2 500,00

- bretelle à 2 voies km 5 000,00

Bifurcation A13 - Sotteville sous le Val

- bretelle à 1 voies km 4 000,00

- bretelle à 2 voies km 8 000,00

- collectrice km 8 000,00

- reprise de diffuseur existant U 12 000,00

Diffuseurs

Diffuseur RN31 U 10 000,00

Diffuseur RD 6014 U 10 000,00

Diffuseur RD 95 U 10 000,00

Diffuseur RD18e (PSO) U 12 000,00

Diffuseur RD18e + déviation RD18E (NSA) U 16 000,00

Diffuseur RD 321 U 10 000,00

Diffuseur RD 6015 U 10 000,00

E - Ouvrages d'art

Viaducs
Bif.A28 Viaduc du ROBEC continuité A28 FT 34 200,00

OBE Viaduc de l'Aubette FT 27 800,00
OBE Viaduc des Chartreux FT 35 200,00
EBE Viaduc Beaulieu FT 14 000,00
NSA Viaduc du Becquet FT 36 800,00
NSA Viaduc sur la Seine FT 50 200,00
NSA Raccordement sur la RD18 e FT 32 100,00
NSA Viaduc les Bucaux NSA FT 35 100,00

PSO-SSV Viaduc les Bucaux PSO - SSV FT 29 900,00
PSO Tranchée ouverte FT 15 000,00
PSO Viaduc de la Seine sol 2K FT 55 300,00
PSO Viaduc SNCF FT 30 800,00

SSV-A13 Viaducs sur la Seine et l'Eure x2 FT 29 600,00
SSV-A13 Viaducs sur la Seine x2 FT 36 700,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Bretelle nord FT 6 200,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Collectrice Nord FT 6 200,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Collectrice Sud FT 6 200,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Bretelle Sud FT 6 200,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Bretelle Sud 2 FT 6 200,00
SSV-A13 Viaducs raccordement SSV/A13 (1) FT 7 100,00
SSV-A13 Viaducs raccordement SSV/A13 (2) FT 12 800,00
SSV-A13 Viaduc sur collectrice Nord FT 4 300,00
SSV-A13 Viaduc au-dessus ligne SNCF FT 3 800,00
SSV-A13 Murs de soutènement FT 10 400,00
SSV-A13 Prescriptions particulières pour terrassements sur tunnel existant FT 10 000,00

ZC Tranchée couverte du BOC OBE FT 22 500,00
ZC Tranchée couverte du BOC EBE FT 20 000,00
ZC Tranchée couverte du BOC OBE-BENE FT 35 000,00
ZC Tranchée couverte du BOC EBE-BENE FT 20 000,00
ZC Tranchée couverte du BOC OBE-BENM LS FT 20 000,00
ZC Tranchée couverte du BOC EBE-BENM LS FT 20 000,00

BENM Viaduc du Fond de Vonchelle FT 65 400,00
BENE Viaduc de la côte de l’Ane FT 14 500,00
BENE Viaduc bois de Longboel FT 80 000,00
BENO Viaduc BENO-PSO (de l'Essart) FT 17 700,00
BESL Viaduc sur la Seine BEC-BESL FT 81 800,00

BESRN15 Viaduc sur la Seine BEC-BESRN15 FT 86 500,00
Bif.A13 Viaduc vers A13 FT 11 700,00
Bif.A13 Viaduc vers Barreau de l'eure FT 13 100,00
Bif.A13 Viaduc sur la RD71 FT 9 000,00
Bif.A13 Murs de soutènement FT 6 000,00

Tunnel

Tunnel Belbeuf (y compris accès aux têtes) FT 120 000,00

H - Equipements

H1 - Equipements d'exploitation

BPV U 6 000,00

Gare sur diffuseur U 2 000,00

H2 - Exploitation sous chantier

Exploitation sous chantier

raccord A28 km 500,00

Raccord RD18E km 800,00

Raccord Incarville km 1 000,00

Raccord SSV km 1 500,00

N - Mesures d'environnement

Dispositif de traitement des eaux U 300,00

Mesures de protection des captages en phase chantier

captage de la Chapelle Ft 5 000,00

captage de St Aubin Ft 2 000,00

Mesures compensatoires environnementales 5% montant travaux

TOTAL - k€ HT

TVA - 19,6%

TOTAL - k€ TTC

PSO

Variante 24 Variante 25 Variante 26

EBE-BENO-BESRN15-PSO OBE-BENE-BESRN15-PSO EBE-BENE-BESRN15-PSO

Quantité Prix Quantité Prix Quantité Prix

k€ HT k€ HT k€ HT

7,25% 63 495,16 7,27% 77 482,74 7,26% 72 603,52

2,07% 18 120,00 1,85% 19 710,00 2,04% 20 370,00

439,00 13 170,00 492,00 14 760,00 514,00 15 420,00

33,00 4 950,00 33,00 4 950,00 33,00 4 950,00

1,30% 11 399,80 1,35% 14 358,80 1,40% 14 042,60

9,00 4 500,00 11,00 5 500,00 10,00 5 000,00

3,00 1 500,00 5,00 2 500,00 5,00 2 500,00

2,00 1 000,00 3,00 1 500,00 3,00 1 500,00

44,00 4 399,80 48,59 4 858,80 50,43 5 042,60

41,16% 360 295,00 35,71% 380 550,00 38,82% 388 385,00

26,999 134 995,00 31,38 156 900,00 33,457 167 285,00

11,9 71 400,00 10,15 60 900,00 10,7 64 200,00

4,20 2 100,00 5,70 2 850,00 5,70 2 850,00

0,00 5,40 8 100,00 0,00

0,00 0,00 1,50 2 250,00

4,10 6 150,00 4,10 6 150,00 4,10 6 150,00

3,60 5 400,00 3,60 5 400,00 3,60 5 400,00

5,30 13 250,00 5,30 13 250,00 5,30 13 250,00

13,00 65 000,00 13,00 65 000,00 13,00 65 000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1,00 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00

1,00 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00

1,00 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00

1,00 12 000,00 1,00 12 000,00 1,00 12 000,00

0,00 0,00 0,00

1,00 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00

1,00 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00

39,21% 343 200,00 45,42% 484 000,00 41,98% 420 000,00

1,00 34 200,00 1,00 34 200,00 1,00 34 200,00

0,00 1,00 27 800,00 0,00

0,00 1,00 35 200,00 0,00

1,00 14 000,00 0,00 1,00 14 000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1,00 29 900,00 1,00 29 900,00 1,00 29 900,00

1,00 15 000,00 1,00 15 000,00 1,00 15 000,00

1,00 55 300,00 1,00 55 300,00 1,00 55 300,00

1,00 30 800,00 1,00 30 800,00 1,00 30 800,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1,00 20 000,00 0,00 0,00

0,00 1,00 35 000,00 0,00

0,00 0,00 1,00 20 000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 1,00 14 500,00 1,00 14 500,00

0,00 1,00 80 000,00 1,00 80 000,00

1,00 17 700,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1,00 86 500,00 1,00 86 500,00 1,00 86 500,00

1,00 11 700,00 1,00 11 700,00 1,00 11 700,00

1,00 13 100,00 1,00 13 100,00 1,00 13 100,00

1,00 9 000,00 1,00 9 000,00 1,00 9 000,00

1,00 6 000,00 1,00 6 000,00 1,00 6 000,00

0,00 0,00 0,00

3,79% 33 200,00 3,12% 33 200,00 3,32% 33 200,00

3,00 18 000,00 3,00 18 000,00 3,00 18 000,00

4,00 8 000,00 4,00 8 000,00 4,00 8 000,00

2,00 1 000,00 2,00 1 000,00 2,00 1 000,00

1,50 1 200,00 1,50 1 200,00 1,50 1 200,00

5,00 5 000,00 5,00 5 000,00 5,00 5 000,00

0,00 0,00 0,00

5,21% 45 594,74 5,29% 56 425,44 5,19% 51 916,38

26,00 7 800,00 28,00 8 400,00 29,00 8 700,00

0,00 0,00 0,00

0,00 1,00 2 000,00 0,00

37 794,74 46 025,44 43 216,38

875 304,70 1 065 726,98 1 000 517,50

171 559,72 208 882,49 196 101,43

1 046 864,43 1 274 609,47 1 196 618,93



LIAISON A28-A13

ESTIMATION DES 34 VARIANTES

05/04/2012

base août 2011 - TP01 = 681,1

Unité Prix Unitaire

k€ HT

A - Etudes et suivi travaux

8% du montant des travaux

B - Foncier

Acquisitions foncière - zone rurale ha 30,00

Acquisition foncières - zone urbaine ha 150,00

C - Dégagement des emprises

Déplacement des réseaux

- THT U 500,00

- oléoduc U 500,00

- gazoduc U 500,00

- autres km de SC 100,00

D - F - G Terrassements - Assainissement - Chaussées - OAC

Section courante

Section courante 2x2 voies ( h < 6,00m) km 5 000,00

Section courante 2x2 voies ( h > 6,00m) km 6 000,00

VSVL km 500,00

Collectrice km 1 500,00

Entrecroisement km 1 500,00

Bifurcation A28

- bretelle à 1 voies km 1 500,00

Bifurcation CR/BN

- bretelle à 1 voies km 1 500,00

Bifurcation A13 - Incarville

- bretelle à 1 voies km 2 500,00

- bretelle à 2 voies km 5 000,00

Bifurcation A13 - Sotteville sous le Val

- bretelle à 1 voies km 4 000,00

- bretelle à 2 voies km 8 000,00

- collectrice km 8 000,00

- reprise de diffuseur existant U 12 000,00

Diffuseurs

Diffuseur RN31 U 10 000,00

Diffuseur RD 6014 U 10 000,00

Diffuseur RD 95 U 10 000,00

Diffuseur RD18e (PSO) U 12 000,00

Diffuseur RD18e + déviation RD18E (NSA) U 16 000,00

Diffuseur RD 321 U 10 000,00

Diffuseur RD 6015 U 10 000,00

E - Ouvrages d'art

Viaducs
Bif.A28 Viaduc du ROBEC continuité A28 FT 34 200,00

OBE Viaduc de l'Aubette FT 27 800,00
OBE Viaduc des Chartreux FT 35 200,00
EBE Viaduc Beaulieu FT 14 000,00
NSA Viaduc du Becquet FT 36 800,00
NSA Viaduc sur la Seine FT 50 200,00
NSA Raccordement sur la RD18 e FT 32 100,00
NSA Viaduc les Bucaux NSA FT 35 100,00

PSO-SSV Viaduc les Bucaux PSO - SSV FT 29 900,00
PSO Tranchée ouverte FT 15 000,00
PSO Viaduc de la Seine sol 2K FT 55 300,00
PSO Viaduc SNCF FT 30 800,00

SSV-A13 Viaducs sur la Seine et l'Eure x2 FT 29 600,00
SSV-A13 Viaducs sur la Seine x2 FT 36 700,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Bretelle nord FT 6 200,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Collectrice Nord FT 6 200,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Collectrice Sud FT 6 200,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Bretelle Sud FT 6 200,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Bretelle Sud 2 FT 6 200,00
SSV-A13 Viaducs raccordement SSV/A13 (1) FT 7 100,00
SSV-A13 Viaducs raccordement SSV/A13 (2) FT 12 800,00
SSV-A13 Viaduc sur collectrice Nord FT 4 300,00
SSV-A13 Viaduc au-dessus ligne SNCF FT 3 800,00
SSV-A13 Murs de soutènement FT 10 400,00
SSV-A13 Prescriptions particulières pour terrassements sur tunnel existant FT 10 000,00

ZC Tranchée couverte du BOC OBE FT 22 500,00
ZC Tranchée couverte du BOC EBE FT 20 000,00
ZC Tranchée couverte du BOC OBE-BENE FT 35 000,00
ZC Tranchée couverte du BOC EBE-BENE FT 20 000,00
ZC Tranchée couverte du BOC OBE-BENM LS FT 20 000,00
ZC Tranchée couverte du BOC EBE-BENM LS FT 20 000,00

BENM Viaduc du Fond de Vonchelle FT 65 400,00
BENE Viaduc de la côte de l’Ane FT 14 500,00
BENE Viaduc bois de Longboel FT 80 000,00
BENO Viaduc BENO-PSO (de l'Essart) FT 17 700,00
BESL Viaduc sur la Seine BEC-BESL FT 81 800,00

BESRN15 Viaduc sur la Seine BEC-BESRN15 FT 86 500,00
Bif.A13 Viaduc vers A13 FT 11 700,00
Bif.A13 Viaduc vers Barreau de l'eure FT 13 100,00
Bif.A13 Viaduc sur la RD71 FT 9 000,00
Bif.A13 Murs de soutènement FT 6 000,00

Tunnel

Tunnel Belbeuf (y compris accès aux têtes) FT 120 000,00

H - Equipements

H1 - Equipements d'exploitation

BPV U 6 000,00

Gare sur diffuseur U 2 000,00

H2 - Exploitation sous chantier

Exploitation sous chantier

raccord A28 km 500,00

Raccord RD18E km 800,00

Raccord Incarville km 1 000,00

Raccord SSV km 1 500,00

N - Mesures d'environnement

Dispositif de traitement des eaux U 300,00

Mesures de protection des captages en phase chantier

captage de la Chapelle Ft 5 000,00

captage de St Aubin Ft 2 000,00

Mesures compensatoires environnementales 5% montant travaux

TOTAL - k€ HT

TVA - 19,6%

TOTAL - k€ TTC

Liaison Seule

Variante 27 Variante 28 Variante 29

OBE-BENM-BESL EBE-BENM-BESL OBE-BENE-BESL

Quantité Prix Quantité Prix Quantité Prix

k€ HT k€ HT k€ HT

7,27% 51 768,26 7,26% 48 746,59 7,27% 53 768,16

1,80% 12 810,00 2,01% 13 470,00 1,89% 13 950,00

372,00 11 160,00 394,00 11 820,00 410,00 12 300,00

11,00 1 650,00 11,00 1 650,00 11,00 1 650,00

1,36% 9 694,10 1,40% 9 401,50 1,49% 10 992,40

9,00 4 500,00 8,00 4 000,00 9,00 4 500,00

3,00 1 500,00 3,00 1 500,00 5,00 2 500,00

1,00 500,00 1,00 500,00 1,00 500,00

31,94 3 194,10 34,02 3 401,50 34,92 3 492,40

37,81% 269 090,00 42,25% 283 715,00 38,10% 281 900,00

21,372 106 860,00 23,925 119 625,00 23,934 119 670,00

6,08 36 480,00 6,39 38 340,00 6,08 36 480,00

2,70 1 350,00 2,70 1 350,00 2,70 1 350,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

4,10 6 150,00 4,10 6 150,00 4,10 6 150,00

0,00 0,00 0,00

5,30 13 250,00 5,30 13 250,00 5,30 13 250,00

13,00 65 000,00 13,00 65 000,00 13,00 65 000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1,00 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00

1,00 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1,00 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00

1,00 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00

42,74% 304 200,00 38,00% 255 200,00 42,35% 313 300,00

1,00 34 200,00 1,00 34 200,00 1,00 34 200,00

1,00 27 800,00 0,00 1,00 27 800,00

1,00 35 200,00 0,00 1,00 35 200,00

0,00 1,00 14 000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1,00 20 000,00 0,00 0,00

0,00 1,00 20 000,00 0,00

1,00 65 400,00 1,00 65 400,00 0,00

0,00 0,00 1,00 14 500,00

0,00 0,00 1,00 80 000,00

0,00 0,00 0,00

1,00 81 800,00 1,00 81 800,00 1,00 81 800,00

0,00 0,00 0,00

1,00 11 700,00 1,00 11 700,00 1,00 11 700,00

1,00 13 100,00 1,00 13 100,00 1,00 13 100,00

1,00 9 000,00 1,00 9 000,00 1,00 9 000,00

1,00 6 000,00 1,00 6 000,00 1,00 6 000,00

0,00 0,00 0,00

3,65% 26 000,00 3,87% 26 000,00 3,51% 26 000,00

2,00 12 000,00 2,00 12 000,00 2,00 12 000,00

4,00 8 000,00 4,00 8 000,00 4,00 8 000,00

2,00 1 000,00 2,00 1 000,00 2,00 1 000,00

0,00 0,00 0,00

5,00 5 000,00 5,00 5 000,00 5,00 5 000,00

0,00 0,00 0,00

5,36% 38 119,21 5,21% 35 015,83 5,39% 39 909,62

18,00 5 400,00 20,00 6 000,00 20,00 6 000,00

0,00 0,00 0,00

1,00 2 000,00 0,00 1,00 2 000,00

30 719,21 29 015,83 31 909,62

711 681,57 671 548,91 739 820,18

139 489,59 131 623,59 145 004,76

851 171,16 803 172,50 884 824,94



LIAISON A28-A13

ESTIMATION DES 34 VARIANTES

05/04/2012

base août 2011 - TP01 = 681,1

Unité Prix Unitaire

k€ HT

A - Etudes et suivi travaux

8% du montant des travaux

B - Foncier

Acquisitions foncière - zone rurale ha 30,00

Acquisition foncières - zone urbaine ha 150,00

C - Dégagement des emprises

Déplacement des réseaux

- THT U 500,00

- oléoduc U 500,00

- gazoduc U 500,00

- autres km de SC 100,00

D - F - G Terrassements - Assainissement - Chaussées - OAC

Section courante

Section courante 2x2 voies ( h < 6,00m) km 5 000,00

Section courante 2x2 voies ( h > 6,00m) km 6 000,00

VSVL km 500,00

Collectrice km 1 500,00

Entrecroisement km 1 500,00

Bifurcation A28

- bretelle à 1 voies km 1 500,00

Bifurcation CR/BN

- bretelle à 1 voies km 1 500,00

Bifurcation A13 - Incarville

- bretelle à 1 voies km 2 500,00

- bretelle à 2 voies km 5 000,00

Bifurcation A13 - Sotteville sous le Val

- bretelle à 1 voies km 4 000,00

- bretelle à 2 voies km 8 000,00

- collectrice km 8 000,00

- reprise de diffuseur existant U 12 000,00

Diffuseurs

Diffuseur RN31 U 10 000,00

Diffuseur RD 6014 U 10 000,00

Diffuseur RD 95 U 10 000,00

Diffuseur RD18e (PSO) U 12 000,00

Diffuseur RD18e + déviation RD18E (NSA) U 16 000,00

Diffuseur RD 321 U 10 000,00

Diffuseur RD 6015 U 10 000,00

E - Ouvrages d'art

Viaducs
Bif.A28 Viaduc du ROBEC continuité A28 FT 34 200,00

OBE Viaduc de l'Aubette FT 27 800,00
OBE Viaduc des Chartreux FT 35 200,00
EBE Viaduc Beaulieu FT 14 000,00
NSA Viaduc du Becquet FT 36 800,00
NSA Viaduc sur la Seine FT 50 200,00
NSA Raccordement sur la RD18 e FT 32 100,00
NSA Viaduc les Bucaux NSA FT 35 100,00

PSO-SSV Viaduc les Bucaux PSO - SSV FT 29 900,00
PSO Tranchée ouverte FT 15 000,00
PSO Viaduc de la Seine sol 2K FT 55 300,00
PSO Viaduc SNCF FT 30 800,00

SSV-A13 Viaducs sur la Seine et l'Eure x2 FT 29 600,00
SSV-A13 Viaducs sur la Seine x2 FT 36 700,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Bretelle nord FT 6 200,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Collectrice Nord FT 6 200,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Collectrice Sud FT 6 200,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Bretelle Sud FT 6 200,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Bretelle Sud 2 FT 6 200,00
SSV-A13 Viaducs raccordement SSV/A13 (1) FT 7 100,00
SSV-A13 Viaducs raccordement SSV/A13 (2) FT 12 800,00
SSV-A13 Viaduc sur collectrice Nord FT 4 300,00
SSV-A13 Viaduc au-dessus ligne SNCF FT 3 800,00
SSV-A13 Murs de soutènement FT 10 400,00
SSV-A13 Prescriptions particulières pour terrassements sur tunnel existant FT 10 000,00

ZC Tranchée couverte du BOC OBE FT 22 500,00
ZC Tranchée couverte du BOC EBE FT 20 000,00
ZC Tranchée couverte du BOC OBE-BENE FT 35 000,00
ZC Tranchée couverte du BOC EBE-BENE FT 20 000,00
ZC Tranchée couverte du BOC OBE-BENM LS FT 20 000,00
ZC Tranchée couverte du BOC EBE-BENM LS FT 20 000,00

BENM Viaduc du Fond de Vonchelle FT 65 400,00
BENE Viaduc de la côte de l’Ane FT 14 500,00
BENE Viaduc bois de Longboel FT 80 000,00
BENO Viaduc BENO-PSO (de l'Essart) FT 17 700,00
BESL Viaduc sur la Seine BEC-BESL FT 81 800,00

BESRN15 Viaduc sur la Seine BEC-BESRN15 FT 86 500,00
Bif.A13 Viaduc vers A13 FT 11 700,00
Bif.A13 Viaduc vers Barreau de l'eure FT 13 100,00
Bif.A13 Viaduc sur la RD71 FT 9 000,00
Bif.A13 Murs de soutènement FT 6 000,00

Tunnel

Tunnel Belbeuf (y compris accès aux têtes) FT 120 000,00

H - Equipements

H1 - Equipements d'exploitation

BPV U 6 000,00

Gare sur diffuseur U 2 000,00

H2 - Exploitation sous chantier

Exploitation sous chantier

raccord A28 km 500,00

Raccord RD18E km 800,00

Raccord Incarville km 1 000,00

Raccord SSV km 1 500,00

N - Mesures d'environnement

Dispositif de traitement des eaux U 300,00

Mesures de protection des captages en phase chantier

captage de la Chapelle Ft 5 000,00

captage de St Aubin Ft 2 000,00

Mesures compensatoires environnementales 5% montant travaux

TOTAL - k€ HT

TVA - 19,6%

TOTAL - k€ TTC

Liaison Seule

Variante 30 Variante 31 Variante 32

EBE-BENE-BESL OBE-BENM-BESRN15 EBE-BENM-BESRN15

Quantité Prix Quantité Prix Quantité Prix

k€ HT k€ HT k€ HT

7,25% 50 377,28 7,27% 52 317,36 7,26% 49 295,69

2,10% 14 610,00 1,79% 12 900,00 2,00% 13 560,00

432,00 12 960,00 375,00 11 250,00 397,00 11 910,00

11,00 1 650,00 11,00 1 650,00 11,00 1 650,00

1,53% 10 619,50 1,28% 9 236,00 1,32% 8 943,40

8,00 4 000,00 8,00 4 000,00 7,00 3 500,00

5,00 2 500,00 3,00 1 500,00 3,00 1 500,00

1,00 500,00 1,00 500,00 1,00 500,00

36,20 3 619,50 32,36 3 236,00 34,43 3 443,40

42,11% 292 510,00 37,69% 271 085,00 42,07% 285 710,00

25,684 128 420,00 22,011 110 055,00 24,564 122 820,00

6,39 38 340,00 5,88 35 280,00 6,19 37 140,00

2,70 1 350,00 2,70 1 350,00 2,70 1 350,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

4,10 6 150,00 4,10 6 150,00 4,10 6 150,00

0,00 0,00 0,00

5,30 13 250,00 5,30 13 250,00 5,30 13 250,00

13,00 65 000,00 13,00 65 000,00 13,00 65 000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1,00 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00

1,00 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1,00 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00

1,00 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00

38,05% 264 300,00 42,95% 308 900,00 38,27% 259 900,00

1,00 34 200,00 1,00 34 200,00 1,00 34 200,00

0,00 1,00 27 800,00 0,00

0,00 1,00 35 200,00 0,00

1,00 14 000,00 0,00 1,00 14 000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 1,00 20 000,00 0,00

0,00 0,00 1,00 20 000,00

0,00 1,00 65 400,00 1,00 65 400,00

1,00 14 500,00 0,00 0,00

1,00 80 000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1,00 81 800,00 0,00 0,00

0,00 1,00 86 500,00 1,00 86 500,00

1,00 11 700,00 1,00 11 700,00 1,00 11 700,00

1,00 13 100,00 1,00 13 100,00 1,00 13 100,00

1,00 9 000,00 1,00 9 000,00 1,00 9 000,00

1,00 6 000,00 1,00 6 000,00 1,00 6 000,00

0,00 0,00 0,00

3,74% 26 000,00 3,62% 26 000,00 3,83% 26 000,00

2,00 12 000,00 2,00 12 000,00 2,00 12 000,00

4,00 8 000,00 4,00 8 000,00 4,00 8 000,00

2,00 1 000,00 2,00 1 000,00 2,00 1 000,00

0,00 0,00 0,00

5,00 5 000,00 5,00 5 000,00 5,00 5 000,00

0,00 0,00 0,00

5,22% 36 286,48 5,39% 38 746,05 5,25% 35 642,67

21,00 6 300,00 19,00 5 700,00 21,00 6 300,00

0,00 0,00 0,00

0,00 1,00 2 000,00 0,00

29 986,48 31 046,05 29 342,67

694 703,25 719 184,41 679 051,76

136 161,84 140 960,15 133 094,14

830 865,09 860 144,56 812 145,90



LIAISON A28-A13

ESTIMATION DES 34 VARIANTES

05/04/2012

base août 2011 - TP01 = 681,1

Unité Prix Unitaire

k€ HT

A - Etudes et suivi travaux

8% du montant des travaux

B - Foncier

Acquisitions foncière - zone rurale ha 30,00

Acquisition foncières - zone urbaine ha 150,00

C - Dégagement des emprises

Déplacement des réseaux

- THT U 500,00

- oléoduc U 500,00

- gazoduc U 500,00

- autres km de SC 100,00

D - F - G Terrassements - Assainissement - Chaussées - OAC

Section courante

Section courante 2x2 voies ( h < 6,00m) km 5 000,00

Section courante 2x2 voies ( h > 6,00m) km 6 000,00

VSVL km 500,00

Collectrice km 1 500,00

Entrecroisement km 1 500,00

Bifurcation A28

- bretelle à 1 voies km 1 500,00

Bifurcation CR/BN

- bretelle à 1 voies km 1 500,00

Bifurcation A13 - Incarville

- bretelle à 1 voies km 2 500,00

- bretelle à 2 voies km 5 000,00

Bifurcation A13 - Sotteville sous le Val

- bretelle à 1 voies km 4 000,00

- bretelle à 2 voies km 8 000,00

- collectrice km 8 000,00

- reprise de diffuseur existant U 12 000,00

Diffuseurs

Diffuseur RN31 U 10 000,00

Diffuseur RD 6014 U 10 000,00

Diffuseur RD 95 U 10 000,00

Diffuseur RD18e (PSO) U 12 000,00

Diffuseur RD18e + déviation RD18E (NSA) U 16 000,00

Diffuseur RD 321 U 10 000,00

Diffuseur RD 6015 U 10 000,00

E - Ouvrages d'art

Viaducs
Bif.A28 Viaduc du ROBEC continuité A28 FT 34 200,00

OBE Viaduc de l'Aubette FT 27 800,00
OBE Viaduc des Chartreux FT 35 200,00
EBE Viaduc Beaulieu FT 14 000,00
NSA Viaduc du Becquet FT 36 800,00
NSA Viaduc sur la Seine FT 50 200,00
NSA Raccordement sur la RD18 e FT 32 100,00
NSA Viaduc les Bucaux NSA FT 35 100,00

PSO-SSV Viaduc les Bucaux PSO - SSV FT 29 900,00
PSO Tranchée ouverte FT 15 000,00
PSO Viaduc de la Seine sol 2K FT 55 300,00
PSO Viaduc SNCF FT 30 800,00

SSV-A13 Viaducs sur la Seine et l'Eure x2 FT 29 600,00
SSV-A13 Viaducs sur la Seine x2 FT 36 700,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Bretelle nord FT 6 200,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Collectrice Nord FT 6 200,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Collectrice Sud FT 6 200,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Bretelle Sud FT 6 200,00
SSV-A13 Viaducs sur la RD7 Bretelle Sud 2 FT 6 200,00
SSV-A13 Viaducs raccordement SSV/A13 (1) FT 7 100,00
SSV-A13 Viaducs raccordement SSV/A13 (2) FT 12 800,00
SSV-A13 Viaduc sur collectrice Nord FT 4 300,00
SSV-A13 Viaduc au-dessus ligne SNCF FT 3 800,00
SSV-A13 Murs de soutènement FT 10 400,00
SSV-A13 Prescriptions particulières pour terrassements sur tunnel existant FT 10 000,00

ZC Tranchée couverte du BOC OBE FT 22 500,00
ZC Tranchée couverte du BOC EBE FT 20 000,00
ZC Tranchée couverte du BOC OBE-BENE FT 35 000,00
ZC Tranchée couverte du BOC EBE-BENE FT 20 000,00
ZC Tranchée couverte du BOC OBE-BENM LS FT 20 000,00
ZC Tranchée couverte du BOC EBE-BENM LS FT 20 000,00

BENM Viaduc du Fond de Vonchelle FT 65 400,00
BENE Viaduc de la côte de l’Ane FT 14 500,00
BENE Viaduc bois de Longboel FT 80 000,00
BENO Viaduc BENO-PSO (de l'Essart) FT 17 700,00
BESL Viaduc sur la Seine BEC-BESL FT 81 800,00

BESRN15 Viaduc sur la Seine BEC-BESRN15 FT 86 500,00
Bif.A13 Viaduc vers A13 FT 11 700,00
Bif.A13 Viaduc vers Barreau de l'eure FT 13 100,00
Bif.A13 Viaduc sur la RD71 FT 9 000,00
Bif.A13 Murs de soutènement FT 6 000,00

Tunnel

Tunnel Belbeuf (y compris accès aux têtes) FT 120 000,00

H - Equipements

H1 - Equipements d'exploitation

BPV U 6 000,00

Gare sur diffuseur U 2 000,00

H2 - Exploitation sous chantier

Exploitation sous chantier

raccord A28 km 500,00

Raccord RD18E km 800,00

Raccord Incarville km 1 000,00

Raccord SSV km 1 500,00

N - Mesures d'environnement

Dispositif de traitement des eaux U 300,00

Mesures de protection des captages en phase chantier

captage de la Chapelle Ft 5 000,00

captage de St Aubin Ft 2 000,00

Mesures compensatoires environnementales 5% montant travaux

TOTAL - k€ HT

TVA - 19,6%

TOTAL - k€ TTC

Liaison Seule

Variante 33 Variante 34

OBE-BENE-BESRN15 EBE-BENE-BESRN15

Quantité Prix Quantité Prix

k€ HT k€ HT

7,27% 54 292,06 7,25% 50 926,38

1,88% 14 070,00 2,10% 14 730,00

414,00 12 420,00 436,00 13 080,00

11,00 1 650,00 11,00 1 650,00

1,41% 10 534,30 1,45% 10 161,40

8,00 4 000,00 7,00 3 500,00

5,00 2 500,00 5,00 2 500,00

1,00 500,00 1,00 500,00

35,34 3 534,30 36,61 3 661,40

38,00% 283 895,00 41,94% 294 505,00

24,573 122 865,00 26,323 131 615,00

5,88 35 280,00 6,19 37 140,00

2,70 1 350,00 2,70 1 350,00

0,00 0,00

0,00 0,00

4,10 6 150,00 4,10 6 150,00

0,00 0,00

5,30 13 250,00 5,30 13 250,00

13,00 65 000,00 13,00 65 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

1,00 10 000,00 1,00 10 000,00

1,00 10 000,00 1,00 10 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

1,00 10 000,00 1,00 10 000,00

1,00 10 000,00 1,00 10 000,00

42,57% 318 000,00 38,31% 269 000,00

1,00 34 200,00 1,00 34 200,00

1,00 27 800,00 0,00

1,00 35 200,00 0,00

0,00 1,00 14 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

1,00 14 500,00 1,00 14 500,00

1,00 80 000,00 1,00 80 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

1,00 86 500,00 1,00 86 500,00

1,00 11 700,00 1,00 11 700,00

1,00 13 100,00 1,00 13 100,00

1,00 9 000,00 1,00 9 000,00

1,00 6 000,00 1,00 6 000,00

0,00 0,00

3,48% 26 000,00 3,70% 26 000,00

2,00 12 000,00 2,00 12 000,00

4,00 8 000,00 4,00 8 000,00

2,00 1 000,00 2,00 1 000,00

0,00 0,00

5,00 5 000,00 5,00 5 000,00

0,00 0,00

5,38% 40 221,47 5,26% 36 913,32

20,00 6 000,00 22,00 6 600,00

0,00 0,00

1,00 2 000,00 0,00

32 221,47 30 313,32

747 012,83 702 236,10

146 414,51 137 638,28

893 427,34 839 874,37


