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La creativité frangaise pour la vile

REAMENAGEMENT DU SITE

PARISIEN DES HALLES

UN CHANTIER AMBITIEUX SUR UN SITE SOUS EXPLOITATION

Inaugurée en avril 2016 apres 5 ans de travaux, la Canopée
des Halles couronne le deuxiéme centre commercial le plus
vaste de France, des équipements culturels et la gare souter-
raine la plus fréquentée d’Europe.

En plein cceur de Paris, I'un des chantiers de la décennie est un
défi autant technique que spatial et temporel. Pour rénover
et moderniser les 6 hectares de site vieillissant des Halles, la
ville de Paris a confié a ARTELIA la coordination générale et la
cohérence technique d’ensemble du projet. Le site et le pole de
transports sont restés en exploitation durant tous les travaux,
constituant une innovation majeure de gestion de chantier.

INNOVATIONS DEPLOYEES

P> Une opération gigantesque et complexe bien coor-
donnée: La dizaine d'opérations interconnectées de requa-
lification des espaces publics en surface et en infrastructure
a nécessité I'emploi de nouvelles méthodes architecturales,
de construction et de gestion de chantier.

» Un chantier de longue durée en site occupé, qui a
maintenu son attractivité : Paralléelement a I'ampleur du
chantier, le Forum des Halles et le pole de transports sont
restés en exploitation sur les 5 années de travaux. Cette per-
formance de gestion a permis aux 800 000 usagers quoti-
diens de continuer a fréquenter le centre commercial, resté
attractif.

P Une gestion durable des travaux : IIs se sont déroulés
conformément a une charte de chantier a « faible impact
environnemental et a nuisances limitées ».

P> Modélisation de la cascade de la Canopée : La chute
de 10 métres de la cascade, qui s'écoule depuis le toit de
la Canopée, a été expérimentée dans le laboratoire de
modeéles hydrauliques d’ARTELIA. La cascade a été testée
en modele réduit afin de s'assurer de son fonctionnement.

DONNEES CLES

=» Réaménagement des espaces publics en
surface : jardin, plateau piéton...

=» Réaménagement des espaces publics en
infrastructure : mailles piétonnes du Forum,
liaisons verticales...

=» Constrwon de la Canopée : programmation
mixte, équipements publics et commerces

=>» Restructuration et mise en conformité de la
voirie souterraine des Halles

=» Restructuration et extension du pdle de
transport en commun Chatelet- Les Halles

ACTEURS CONCERNES

P En prenant la décision de réaménager totalement le quar-
tier des Halles au centre de Paris en 2002, de multiples acteurs
se trouvent concernés par ce vaste projet de la Ville de Paris.

P La Région lle-de-France prend part a la mutation urbaine du
quartier. Le STIF et la RATP sont en charge de rénover l'immense
gare de « Chatelet - Les Halles ». Enfin, la Société Civile du Forum
des Halles de Paris gére la transformation du Forum des Halles.
Le chantier en lui-méme comporte plusieurs sous-projets, pilo-
tés par plusieurs maitrises d'ouvrage.

P Les riverains et les commergants pouvaient
participer aux travaux par le biais du « comité
de suivi du chantier des Halles» qui se réunissait
tous les mois pour rédiger la charte du chantier.

P ARTELIA était mandataire pour l'assistance
a maitrise d'ouvrage de synthese urbaine, de
cohérence du projet urbanistique d’ensemble,
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et de gestion des interfaces techniques entre les projets.
Elle était chargée de la coordination générale, temporelle
et spatiale inter-projets sur toutes les phases, de la gestion
et du fonctionnement de la cité de chantier, et de la cohé-
rence d'ensemble des dispositions de sécurité des Etablis-
sements Recevant du Public.

CONDITIONS DE MISE EN CEUVRE

P ARTELIA a accompagné le projet des Halles depuis le
début, en effectuant I'Assistance a Maitrise d'Ouvrage de
développement durable. Puis, elle a assisté la ville de Paris
sur le concours pour le réaménagement du quartier des
Halles, avant de se voir confier le pilotage du chantier.

P Le réaménagement complet commence fin 2010 : la cité
de chantier est installée et les pavillons Willerval sont démon-
tés. Par la suite, des opérations de dépollution et de désa-
miantage ont dli étre menées sur plusieurs installations avant
de commencer les travaux des nouvelles infrastructures.

Une méthode doublée d’un outil numérique pour
rendre « invisible » I'immense chantier des Halles

GELITRA (GEstion Llvraison TRAfic) répond a un besoin
simple : éviter définitivement et a toute heure, tout
stationnement et/ou congestion des engins de chantiers
sur les espaces de circulation a proximité des accés des
chantiers.

Il s'agit d’une gestion dynamique du trafic vers les
chantiers. La régulation est structurée et optimisée par
un outil numérique et une méthode, développés par
ARTELIA pour le chantier des Halles.

ARTELIA a ainsi résolu le casse-téte des circulations de
chantier en milieu urbain dense.

RESULTATS OBTENUS

/// Le maintien de I'attractivité grace au chantier sous exploitation : Notre gestion de
chantier est basée sur l'obsession de garantir la sécurité ainsi que le fonctionnement des
commerces et du pole multimodal pendant un chantier titanesque. Résultat : le Forum
des Halles a conservé son attractivité commerciale de 2¢ surface commerciale de France,
et le pole de transport est resté le plus fréquenté d’Europe. Le Forum des Halles connait
une nouvelle dynamique économique avec I'arrivée de 35 enseignes et 2 restaurants.

/// unsite plus accessible et plus intégré au quartier : Le réaménagement des Halles a
permis de sécuriser, de moderniser et d'optimiser le péle multimodal en plein coeur de

Paris, qui accueille plus de 800 000 personnes par jour.

/// Un nouveau cadre de vie : Les nouvelles offres culturelles améliorent la qualité de vie
et le bien-étre des usagers. Cela donne une identité originale aux Halles, qui offrent une

gamme de services variés.

/// une utilisation responsable de I'eau de pluie : Un systeme récupere l'eau de pluie qui

s'écoule depuis la Canopée sous forme de cascade.

DIMENSION FINANCIERE DE L'OPERATION

/// Le projet des Halles représente un cout global d'environ 918 millions d'euros hors taxes ; si le prix est plus élevé que les premieres
estimations, 'augmentation a été maitrisée. Tous les partenaires de l'opération participent au financement de l'opération.

/// Les retombées économiques vont étre trés importantes. En effet, une augmentation de la fréquentation de plusieurs
millions de personnes est attendue. Elle fera du Forum des Halles le 3e centre commercial européen.

CHIFFRES CLES

=» 918 000 000 € de coiit total du réaménagement

=» 66 000m2 de chantier
=» 800 000 voyageurs quotidiens

=» 150 000 usagers quotidiens du Forum des Halles

é 35 nouveaux commerces
(Prévision de 150 commerces par rapport aux 115 actuels)




