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Analyse des colits

1.1 Colits travaux:

Rapprochement entre prévisions et réalisations

A ce jour, le colt constaté de construction de l'autoroute A11 Contournement Nord
d'Angers s'éléve a 366 millions d’euros hors taxes.

Les colts de I'opération a ses différents stades sont récapitulés dans le tableau ci-dessous :

Montant TTC valeur | METTC | MEHT (oct-02) |

(Colt selon la source (oct-02)’ |

DUP du 30/04/98 ; 1900 MF nov-95 347 M€ i 290 M€ '
Colts constatés a fin 2011 . 507,8 M€ courants 437,8 ME 366 M€

Les colts de construction constatés a fin 2011 s'élevent a 437,8 M€ TTC, soit 366 ME HT (oct. 2002)
hors refonte de I'échangeur entre I'A11 et la RD 52 et travaux nécessaires a la mise en configuration
\définitive du profil en travers de la section RD 106 — demi-échangeur Voie des Berges, programmés
ultérieurement. Ce montant est a rapprocher du codt prévisionnel de 290 M€ HT? (octobre 2002)
|annoncé dans la déclaration d'utilité publique du 30 avril 1998.

L'intégralité des écarts de colts de construction constatés avec la DUP s'expliquent par les
facteurs suivants :

- les évolutions de programme, consistant en un allongement de la tranchée couverte a 1
700 m,

- la mise en place de protections acoustiques de la rocade Nord entre la voie des berges et
la RD52,

- le remboursement de la rocade Nord,

- I'élargissement & 2 x 3 voies de la rocade Nord.

21 Colts d'entretien et d'exploitation

Effets observés

Pour l'année 2011, derniére exercice connu, les charges récurrentes de Cofiroute sont les
suivantes (base dépenses réelles année 2011, HT) :

o3 Charges de personnel : 90 000 € /km, Dépenses

prévisionnelles
o3 Charges d'exploitation : 100 000 €/ km

' Indice d'actualisation des codts de construction : TPO1
% Ce montant corrige et remplace 359 M€ (octobre 2002) indiqué dans le bilan LOTI transmis en mars 2013.
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annuelles par km
prévues parla
DUP (€ 3541) :
42 450 €

' Codts } Montant, valeur 20113 ]
Déclaration d'Utilité Publique 42 450 € /km / an

s Charge d'entretien régulier : 20 000 €/ km

' Collts réels ~ [210000€HT/km/an

A ces colts s'ajoutent les impots et taxes pour un montant de 150 000 € / km / an (valeur
2011) comprenant en particulier la taxe d'aménagement du territoire, la contribution
economique territoriale et la redevance domaniale.

Les couts d'entretien et d’exploitation constatés et prévus lors de la DUP sur cette section ne
sont pas comparables, en raison :

- des modifications de programme de I'objet technique livré,
- de l'introduction de la circulaire sécurité tunnel 2000-63,
- des imprécisions sur le montant initial estimé lors de la déclaration d'utilité publique :

e montant hors taxes ou toutes taxes comprises,

* non prise en compte dans le montant DUP des codts d’exploitation liées a la
perception du péage — cf. circulaire 86-11 bis relative aux « Méthodes d'évaluation
des investissements routiers en rase campagne et en milieu urbain ».

? Montant corrige de l'indice des prix & la consommation (source : Institut National des Statistiques et Etudes
Economiques)
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