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Plan de la présentation

= Informations venant des opérateurs sur le RTC et le GSM

= La stratéegie vers la collecte IP
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= état d'avancement
= architecture cible ‘

= plan d’ action

= Le nouveau marché station
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Fin programmée du RTC

= Annonce officielle d'Orange en novembre 2015 concernant I’arrét
planifié du RTC pour cause d'obsolescence de la technologie
(maintenance des commutateurs)
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Fin programmée du RTC

RTC : Service public — preavis de 5 ans avec arréts en 2 étapes

Fin 2018 : arrét de la production — arrét de la commercialisation de
nouvelles lignes analogiques

Poursuite du service sur les lignes existantes

\

Maintien de la possibilité de changer d'opérateur

A partir de 2021 : arrét technique arrét effectif du service par plaque
geographique (5 plaques)

Fermeture progressive par plaque sur 5 ans
Arrét complet du RTC étendu sur une dizaine d'année

Concerne tous les opérateurs
Annonce du détails des plaques avec un préavis de 5 ans

= Délais annoncés compatibles avec la stratégie actuelle de transition
vers I'IP et les capacités des services a remplacer le matériel
(centrales et modems)
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GSM data

Contrairement au RTC, pas d’annonce officielle sur la fin du GSM
csd data de la part d'orange et BT

pas prevu officiellement pour l'instant,

mais pas d’informations claires sur la pérennité du csd data,

\

pas d’obligation de service public, donc pas de préavis aussi long qu’en
RTC,

nécessité d’anticiper sans attendre une officialisation

Les informations sur le RTC et le GSM confirme la nécessité de
basculer sur des transmissions IP

=> La transition vers I'lP doit cibler en priorité les stations GSM
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Collecte IP - état d'avancement

Transition vers I'lP engagée avec

= Realisation et validation des phases de recette (VA et VSR)

= Stations LNS en double fonctionnement PLQ et IP

= Serveur Intermédiaire de Collecte

= Connexion IP hors RIE

= Validation de I'ensemble des fonctionnalités, de la réception des fichiers de

de I'tcologie, . N
toesgpnen mesures stations a I'export FTP vers les concentrateurs
et de I'fnergie




Collecte IP - état d'avancement

Exploitation expérimentale de la collecte IP

Une trentaine de stations LNS en transmission IP et 6 SICs installés

Notamment chez les membres du Comité Suivi Stations : DREAL Lorraine,
SPC GD, DRIEE, DREAL NPC, DREAL MP, DREAL Centre

Différents meédias IP : modem GPRS, routeur et clé 3G, ADSL
Transmission périodique des fichiers de mesures, alarmes techniques, I
|

\

photos

Lorraine : remontée opérationnelle des données de 15 LNS en IP vers
concentrateur SIGMA

Contexte de la situation provisoire

Taux collecte IP

Transmission IP sur site Internet
SIC :isolé du RIE
nombre volontairement limité

B 70%<T<80%
B 80%<T<90%

Bilan /Résultats

90%<T<95%
95%<T<98%

Fonctionnement stable et continu
B T>98%

. . 16; 61%

Taux de collecte IP satisfaisants -

—— Taux >95% pour 84% des stations
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Transition vers la collecte IP

Les informations sur le RTC et le GSM confortent la stratégie de
transition vers I'lP

avec une priorité sur la conversion des sites en GSM csd data

\

Travail sur I'aspect sécurité avec SG/PSSI, PNE Réseaux et ANSSI

définition d’'une architecture cible

souhait de ne pas développer la situation provisoire qui doit rester
experimentale
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Collecte IP - architecture cible
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Collecte IP - Plan d’action

= 3 conditions pour mettre en ceuvre 'architecture cible pour la
collecte IP :

= développer les interfaces entre le SIC et les frontaux existants
= lancer un marché VPN de collecte
= raccorder les Sl des SPC au RIE selon l'instruction du 31/10/14

\
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Interface SIC - frontaux

SIC

prét pour I'export ftp des fichiers de mesure (en mode client et serveur)

Aguareel :

\

développement en cours, recette prévue d'ici fin 2016
Import ftp des fichiers de mesure XML LNS |

Import ftp des images et gestion des images

Syrene :

notification du nouveau marché imminente
Lancement immeédiat des développements
Disponibilité prévue au 1* semestre 2017

Import ftp des fichiers de mesure XML LNS
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VPN de collecte

Marché pour un VPN (réseau privé virtuel) dedie a la collecte IP

CCTP en cours de rédaction, avec I'appui du comité de suivi station

Principales caracteristiques :
data IP cellulaire (et ADSL)

\

adresses IP privees fixes

communication sans restriction entre tous points du réseau 1
csd data en option

cartes SIM multi-opérateurs

fournitures des cartes SIM, des routeurs ADSL

raccordement SDSL sur les zones de collecte (fourni dans le marché)

Consultation 1% semestre 2017
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Raccordement des SI-SPC au RIE

= Condition nécessaire pour la collecte IP

= Etat davancement dans les SPC : /

= une seule installation d’un pare-feu essl depuis un an (+ 5 avant
octobre 2015) ‘

= la plupart des études préalables sont en cours de traitement

= quelgues études prealables restent a lancer

= Necessite d’accélérer la mise en ceuvre des etudes prealables et
des pare-feux essl
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Le prochain marché station

Fin du marché actuel (LNS) en mai 2017

409 LNS commandées a ce jour

Décisions du comité de suivi station :

\

lancement d’'un nouveau marché national 1

maintien du protocole PLQ
poursuite de la transition PLQ-IP
maintien des réseaux radio

spécifications des formats IP actuels (XSD et API) propriété non
exclusive du Ministere

continuité avec les spécifications actuelles

minimiser les évolutions
minimiser les développements spécifiques
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