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Le traitement des puits



Plan de situation des puits
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Les travaux de fermeture du puits Simon 5

Remplissage au coulis "B5" oct = 1121 m3

Remplissage au coulis "B25" oct = 80 m3

‘ Remplissage au coulis "B5" aolt = 1648 mS‘
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Remplissage au coulis "B5" sept = 30 m3
Remplissage au coulis "B25" sept = 21 m3
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Remplissage au béton "B25" juillet = 1099 m3

REALISATION

W// Remplissage au coulis "B5" = 2799 m3

Remplissage au béton "B25" = 1200 m3
VOLUME TOTAL: 3999 m3

section : 50.26 m?

/@7 CHARBONNAGES DE FRANCE
U.T.L. - FORBACH

Fermeture Puits Simon 5

geo\puits\coupesimon5—modifié—seule.dwg

Le bouchon du puits Simon 5, d'une
épaisseur de 21m, est terminé. Il est
traversé par des conduites permettant
d’effectuer les mesures de controle de
niveau et de qualité de l'eau pendant la
phase d’ennoyage. Ce puits servira
également de pompage deau de mine
afin de préserver la qualité de I'eau de la
nappe phréatiqgue et déviter des
remontées d'eau de nappe proche de la

surface. 2799m 3 de béton B5 et 1200m 2 de

béton B25, soit un total de 3999m 3, ont
été utilisés pour la confection du
bouchon.




Cumul au 02 janv.2007 28 224.59 m3 B2
début poste 7 555.55 m3 B1
0 m3 B2

Puits Marienau
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Y Remplissage au coulis "B2"
V7777 Remplissage de béton "B15"
Remplissage de béton "B25"
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Les travaux de
fermeture du puits 4

Les travaux de remblayage intégral de
la colonne du puits 4 ont débuté le 12
décembre apreés 'arrét des pompes

d’exhaure. 7326m 2 de béton B2 et
1726m2 de béton B15, soit un total de
9052m3, ont été déversés dans le puits
depuis cette date.
Il reste 263m a bétonner.

Livraison du
mélange

Le site en décembre 2006




iy Remplissage au coulis "B2"
V7777} Remplissage de béton "B15"
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Puits Ouest
rampant ventilateur 7.53m +239.80

Cumul au 02 janv.2007 1 279.12 m3 B2
début poste 1 390.00 m3 B1
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DECEMBRE 2006

2669.12 m3

Les travaux de remblayage intégral de
la colonne du puits 4 ont débuté le 13
décembre apres 'arrét des pompes

d’exhaure. 1279m 2 de béton B2 et
1390m:? de béton B15, soit un total de
2669m3, ont été déversés dans le puits
depuis cette date.
Il reste 485m a bétonner.

Le site en décembre _2006




La mise en securité des galeries
de subsurface



inblayage de I'ancienne salle des ventilateurs s ur le site du
siege 1 de la Houve
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Le site des puits St Joseph a Petite-Rosselle

L’ancienne galerie de ventilation, situées

a —19m, entre St Charles et St Joseph a
été remblayée en 1982 avec des cendres
volantes. L’'excavation de remblais situés

en téte du puits St Joseph 1 en février et
mars 2006 a permis de constater qu’'une
partie de cette galerie n'a pas été
intégralement remblayée. Un complément
de remblai a été mis en place en 2006,
soit 445m @ de béton B2.



La mise en sécurité des galeries de subsurface sur le sit e

536m de
galeries situées aux niveaux
+220m NGF, +224m NGF et
+232m NGF ont été
intégralement remblayés
4295m3 de béton de juillet a
décembre 2006.
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du puits Vouters en 2006

Plan de situation des galeries aux niveaux +220m, +224m et +232m
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Remblayage d’une galerie sur le site du puits 3de L’  Hopital en 2006

; o . :
’ Les remblais, bouchant la téte du

ﬂv puits 3 de L’Hopital, ont été
excaveés sur une hauteur de 23m.
La téte du puits a été confortée
par un bouchon frottant en béton
- dune  épaisseur de  23m
composé de 281m3 de B25 et B2,
- Une galerie non remblayée sur
une longueur de 45m a été
découverte a 7m de l'orifice du
puits. Elle a été remblayée avec
du béton B2,




a galerie, située +192m NGF,
reliant les ntilateurs des

puits  ~Cuvelette . a
remblayée é’h~\2‘006

béton B2 en meme‘temg&q
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La mise en securité des
carreaux de mines



Vue du site des puits
Simon en octobre 2004

Vue du site en activité
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La menuiserie du.carreau de Slmon
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Vue du carreau en activité
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Le snte de I ACl a Petlte Rosselle
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Les travaux de demolltlonmfje‘?anmen _
atelier se sont termmes en novembre 2006
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Vue du carreau de Vouters (en 2002)
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Le chevalement lu puits Freyming

o - "I‘l

- Le chevalement du puits Freyming a été démonté au
cours du mois de mars 2006.
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Ly cours du mois d’ao(t 2006.




Les travaux de démolition sur
le carreau inférieur de Vouters
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Les travaux de demohtlon de la chaufferie de Voute rs
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: é Le carreau superleur de Reumaux

Le bloc énergie et 'atelier du
service gaz ont été demolis durant
les mois devjuillet et aolt 2006.




Siege 2 de la Houve
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Le batiment de la machine d’extraction du puits 3, le batiment principal
et la recette du puits 3 ont été démolis au cours du 2eme semestre 2006.




La mise en securité des terrils
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Carreau de
Gargan

Situation : ce terril est implanté sur le
territoire des communes de Petite-Rosselle et
de Forbach

Car'rgau 'de Wendel L Utilisé pour des mises en dép6t de schistes
Lo [ e miniers entre 1872 et 1991

-
Bassin de décantation de Wendel,
. N




Traitement du terril de
Wendel (Etude Mica) Zone 10 |
Zone 10




Le terril de Ste Fontaine

Les travaux de mise en sécurité du
terril récent sont en cours de
mément au plan




Le terril de Ste Fontaine
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Les-travaux de miseen sécuriteé du terril-récent son - tencours
de réalisation conformément au plan de phasage-étab _li par

P -

"MICA Environnement.dans le cadre du dossier d'arrét
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Les travaux de mise en sécurité de la carriere de Me  rlebach
e schistier du Warndt




L es travaux de mise en sécurité de la carriere de Merleba ch
Le schistier du Warndt

La mise en sécurité des talus du schistier du Warndt a ete realisée par les equipes de
I'U.T.L. conformeément au projet de reameénagement ét  udié par la Societé MICA
Environnement pour le compte de D.S.K.

Le recouvrement du reste du site par une couche de sable se fera au printemps 2007.

Le dossier d’'arrét I.C.P.E. du site a été déposé le 0 3 aolt 2006.




Siege 2 de la Houve




Le terril du siege 2

Un état des lieux complet a été realisé sur ce site p  ar Mica Environnement

(stabilité, échauffement, eaux de surface, analyses  de sol, végétation ...)
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La réalisation de ces travaux ' L
nécessitera le déplacement de e Situation actuelle
716000m3 de schistes

Certaines pentes de talus
seront reprofilées

Les bassins seront
stabilisés par
recouvrement de :

schistes 1 ST

Le drainage des eaux de
ruissellement sera assuré par
. une modification des bassins
— _—" versants et par la réalisation
de banquette drainantes

e e

#
- o

i L’acidité du sol rendra la
Etat projeté aprés réaménagement revegeétalisation du site délicate




L a mise en securité des bassins
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L’exploitation des schlamms de la carriere Simon




Le bassin de décantation St Charles




Les travaux de mise en sécurité
sont en cours par Valérian

Le fossé d'évacuation du

o trop pleingdes eaux du lac

) vers la cheminée est réalisé.

\‘“A o\

Zones poten\ememt
instables G lonY\terme

Le talus.est-conforte, 1a piste
rehaussee

Drainage
Conduite PVC

La mise en sécurité du bassin St Charles
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.| Le bassin de la carriere de Merlebach
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v £ - .

“Swawvec-des schistesiprovenant du tenrilqgi
Ste Fontaine. Ces travaux sont realisés par | - jpesttle. I'U.¥.L. conformément au pjet”
de réaménagement de MICA Environnement. siees darret 1.C.P.E. est en cours de

b

rédaction par la Société MICA Environnement. S gfeuaes ¥




Bassin La Carriere Siege 2

Le déboisage de la digue entre le
parking et le bassin a été reéalisé par les
équipes du BASA.
Les travaux de mise en securité du flanc
Est suivent les recommandations de
I'étude Pixium (07-2000) et se
termineront début janvier 2007.

Confortement de
talus avec les
déblais de la digue




L a mise en securité des carrieres
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Les travaux de mise en securité
carriere Simon ‘ont été realisés par.la
Société VALERIAN . -

3 -'ﬁ
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Z‘H’chm ennis de Schoeneck
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Déviation de la rue de I'étang




? La mlse en securlte du flanc Est de la carriere Simo n
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L’ancien tennis a été
démoli _

La zone d’emprunt a

I'endroit de I'ancien

tennis est en cours
de talutage

'e ta,lys dé Tan ancienne voie ferree est
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" ' _mis en sécurité
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Etat final du site aprés remontée de 'eau
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Fln dgs travaux de mise en sécurité dansTaafriere cen ‘trale
A ; de Forbach
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Travaux de reprofilage de la falaise
_Nord-Ouest en cours en 2006

Les travaux de rehablh'taHon et d§ *"""""ﬁ
mise ‘ en = sécurité ig;gt été faits -

conformemenge&l ‘plan de phasage:™
réalisé pafiMICA E’nvmnnement ..H-"r——-d




La carriere centrale de Forbach

Juin 2006

Les travaux de réehabilitation
et de mise en sécurite sont
terminés conformément au projet =s:
réalisé par MICA Environnement.

Déc. 2006 Déc. 2006
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Le site de Ia carrlere de Merlebach
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R e La partie est de la carriere

-

4| 'l:

Le bassin de décantation
sera comblé avec des
schistes provenant du

terril Ste Fontaine
conformément.au: projet
de réaménagement dée
MICA Environnement.

Le reaménagement de la partie Est de la carriere d Merlebach est terminé. Le pied de
la falaise Nord a été buté avec du sable. Les pentes = de I'ancienne fouille Nord sont re-
talutées. Ces travaux de réhabilitation de la carri  ere de Merlebach ont été réalisés par
I'U.T.L.conformément au dossier déposée dans le cadre des garanties financieres.




rﬁﬁmrrlere de Merlebach
ﬂmplanlgnﬁnges mares a crapauds

Les travaux pour la réalisation
de 17 des 20 mares a
batraciens sont terminés.




Etat final du site aprés remontée de I'eau




Le traitement des zones polluées



Les terres polluées situées autour le
I’anc:enne cuve a gas-oil ont eté excavées.
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66 réalises-atalm fing aulsi.que 4
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*“'—’Eugéﬂme -

oy [ pTezometr%s}codﬁ% (5m) et 3:
= 3 rgfo,nds (2x30m.et 45 -
] '*'e;ie réalisés par SOCIete
NVWREEAG=80L durant le mois de
nﬂ!‘s aa'nsﬁ@'cadre dest
|n¥|es éﬁ'ﬂns appreforidies.
J.qu gktats de ces investigations
orﬁpfemlﬁntalres ont éte présentes
#EEUX intéressés le 6 juillet:2006.
i avalﬂ)l‘éjet sommaire’'a été
préséhie aux admlmstratlohs
. Frane®es et allemandes le 25
e Octobre 2006.

i* Fasolution retenue gstle
confinement de toute la zone sams
déviation du Morsbach
EnvwEauSoI étudie I'AP.D. ety
rédige le _cahler des charges des
travaux qui.seront réalisés a partir
du 2eme semestre 2007 .
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Les mesures compensatoires
liées a |'eau

Exutoires



Terrains de surface

=1

—= Remontée du niveau
— = de la nappe
- ' 20 a 30ans
2
2
: Temps de remontée de l'eau
= 2 a3 ans alaHouve
— 5 a6 ans a Forbach
_ et Freyming-Merlebach




Nous allons adapter nos pompages dans les 3
grands secteurs d’exploitation afin de
préserver la qualité des eaux de la nappe
phréatique et d’éviter les remontées d’eau
proche de la surface, notamment dans les

secteurs batis.
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Débits de pompage futurs prévus
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Ce puits servira de pomt de pompage d’eau de mine dans le cadre
des mesures compensatoires a l'arrét des exhaures de La Houve,
visant a empécher les remontées d’eau de la nappe et  a préserver la

gualité des eaux souterraines.

A T
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Les eaux de mine pompés dans ces puits seront
deferrisées par traitement phytogénique et
contrblées avant rejet dans les rivieres.

(la Bisten pour les eaux de La Houve, la Rosselle pour les eaux de
Vouters et de simon 5)



Les bassins de deferrisation-du siege 1 de La Houve so - nt terminés

Les essais hydrauliques des bassins de décantation et de lagunage des
eaux d'exhause de La Houve ont été faits au cours du = “mois_de mai.
L;gﬂmépa?geﬁmldu'site .est terminé. Les abords $eron t végetalises.
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Localisation du projet de la station
de traitement de Vouters

e — —
% | @ .. %@ E;__._U%E_mprise nécessaire : environ 2ha



Les mesures compensatoires
liées au gaz



18 sondages de décompression seront mis en service

* 9 sondages a I'aplomb de la mine de Forbach
« 5 sondages a I'aplomb de la mine de La Houve

» 4 sondages, dont 2 en Allemagne, a I'aplomb de la mi  ne de Merlebach

FALCK ?
I‘ REUT?ALD |

. | Braac ?tmt 3
SdecOusst1 | o . g 4 Sdec Esta” |\ *Sde/|Est 10
Sl;:lec Ouest 5 AL L E MAG N ; ? FORBACH
HAM-BOUS- | '
WARSBERG
N ! ) e
2T FORBA
\ g /  MERLE TEH ! FOLXLING
PORCELETTE Cen |
FRANCE sanravo | <o o S
o HOMBOURG-HALIT BETTING SENNG Y-

18 sondages de décompression équipés de PROTEGO



Le Sondage de décompression Sdec 10




Les sondages de décompression de Freyming-Merlebach

4 forages de décompression de gaz
de mine ont été prévus a I'aplomb des
exploitations de la concession Sarre et
Moselle, dont deux a Freyming-
Merlebach et deux a St Nikolaus en
Allemagne.

Les deux forages situés sur le ban
de Ila commune de Freyming-
Merlebach sont terminés.




Le Sondage de
decompression Sdec 2

Le mat de 10m, entouré de sa
cloture béton, du sondage de
décompression Sdec 2 dans la rue
Houillere est terminé depuis le
mois d’octobre 2006.




La remontée de I'eau



Nveau NGF

Ennoyage jusgu’a 2008

Arrét exhaure : Warndt 850 le 09-08-05 : VVouters |®©7-06-06 : Marienau le 19-06-06 : Simon le 22-0&-0
Geislautern 05-07-06 : St Charles 05-07-06 : Warndt20 le 28-08-06
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Niveau NGF

200

Ennoyage a long terme

Courbes d'ennoyage : Comparaison Simulation DMT - Dnnées mesurées

Arrét exhaure : Warndt 850 le 09-08-05 : Vouters |€7-06-06 : Marienau le 19-06-06 : Simon le 22-0&-0
Geislautern 05-07-06 : St Charles 05-07-06 : Warndt20 le 28-08-06
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Qualité des eaux minieres



Nous surveillons la qualité des eaux des difféerents réservoirs miniers
pendant tout le processus de remontée conformément aux arrétés
préfectoraux.

Les mesures compensatoires mises en ceuvre et a venir empécheront
toute diffusion de ces eaux dans la nappe des gres. L’ usage futur prévu
aujourd’hui (dans 5 ans pour La Houve et dans 15 an s pour Forbach et
Merlebach) sera le rejet dans les cours d’eau.

Hormis les concentrations en chlorures, sulfates et fer, ces eaux
pourraient étre potabilisables sur la base des élém  ents analysés.



Résultats (en mg/l)

EAU DU RESERVOIR MINIER DE FAULQUEMONT
Suivi des Chlorures, Sulfates et Fer total

450
/418\
400
350 \\
326, 341
324,9 330
300
291
—o— Chlorures
250
Sulfates
200
—— Fer total
158
150
115
100
50 A
5,9
) 2 5 54 038
2001 2002 2005 2006

Période




Résultats (en mg/l)
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EAU DU RESERVOIR MINIER SECTEUR EST (SIMON 5)
Suivi des Chlorures, Sulfates et Fer total

Année 2006
1660
—e— Chlorures
Sulfates
—— Fer total
511
N\
\ 265
274 -
7,39 1,16 1,76
Mai Septembre Décembre
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EAU DU RESERVOIR MINIER SECTEUR CENTRE (VOUTERS)
Suivi des Chlorures, Sulfates et Fer total
Année 2006

1730
1415
—— Chlorures
Sulfates

—A— Fer total
192 157
8,3 17,4 4,63 2,36
Juin Octobre Novembre

Période




La stabilisation des terrains



ZONE du SILLON PROFOND

2 ® . - {
- $B311 327 . L. 37 - o

' 7 voa g - A o
= 05230 | 2 G, o

[ 1 &
KouussTEEED 7

.
.
47.°
i £y % g
176 24 326 \ 2 " s D s N D"/ﬁ
&5310) \ % B

UNTERSTE WIESENE /E AUEMKELLER
104/ /#°%° s ho i Q 1
W L6 /2 322 5341 " Y. ¥ % 2
SmARzENPRIL . b 3 \ >
sy & ﬁém ot ° g o e 3 o %
oz y N b
&3 N o 4
74 . oz o sureER AT v /
/ N X N\ '/./ 5. B
- =4 Sias7 1 \'\/ & ’
B z »: > o
9 1043} : . N> § o‘% .
e
164/, ’s
(J ®
4 g 0: NS ooo‘
- 0 SN
< 018 - o ¥
R ds— k ~ 7 s
' €73 o
Bee 04 By °
7 oA 5 1319,
oo
noen e
12 287 . SN
o\ 5 2
? 20 %)
46
o o\o
Q'
©
o\ o)y
O\
6 ¢
A
TN
S
< jSD
&S
a
363¢
r— 3
e S

MULLERWIESE

=
=
°\ Ugee
T P=
W
B
2200 =
o . 02%s & = a EI[S ;;395% <3
523 W522 S tifr > g R AR
i o g U0 ) %s; ] <
N Soe o h 8 | : 3 H
ST L o5y [ SN\
gl ¢ g 7 A =/ I N e p N>
{ Ho \ s 98 | 22| 24 -
o

ING-LES SA



Graphique d'un point a Bening
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Graphigue d'un point du sillon protond
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Graphique d'un point a Nassweiler
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COURBES D'AFFATISSEMENT PARTIEL a NASSWEILER
du 01/05/2006 au 01/11/2006
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A
Le suivi altimétrique du chateau de Porcelette
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| a sismicité



nbre d'événements

ACTIVITE SISMIQUE PENDANT ET APRES EXPLOITATION (se cteur de Merlebach)
(de janvier 2002 a décembre 2006)
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Evolution de la sismicité sur le champ de Cocheretepuis janvier

2003
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EVENEMENTS SISMIQUES ENREGISTRES PARLIPG

DEPUIS LE 29/06/06
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Les emprises foncieres



vl

es.emprises fongi eres de CdF

PUITS O FALCK

ARGARTEN-AUX-MINES

ALLEMAGNE

FAREBERSVILLER

‘\

Superficie au 01-01-2006 : 1518ha

LONGEVILLE-LES-SAINT- AVOLD

. * 110 ha de terrains agricoles
o C » 124 ha de terrains urbains

- By * 174 ha de foréts
— -'éﬁ’m = » 1110 ha de terrains industriels




Propriétés foncieres CdF au 01/01/2006
soit 1518 hectares

O Agricole
m Forestier
B Habitation

B Industriel




Urmin [eikm 3
Terrang Mdurtrise

e} 1NN
i

.Superficie au Ol-OT:2007 : 1393ha
e 41 ha de terrains agricoles
« 93 ha de terrains urbains
e 156 ha de foréts

* 1103 ha de terrains industriels




Propriétés foncieres CdF au 01/01/2007
soit 1393 hectares

O Agricole
@ Forestier
B Habitation
W Industriel




