DDAF de la MOSELLE

SUBSTITUTION
DE L'EAU D’EXHAURE
DE LA HOUVE

Nadine DELLINGER

Réunion du 02/02/2006 a Creutzwald




S.I.E. DU WINBORN - S.E.E.
AVANCEMENT
DES PROCEDURES ADMINISTRATIVES

ENQUETE PUBLIQUE DE DROIT COMMUN : ETUDE D'IMPACT
S.I.E. DU WINBORN : du 08/09 au 30/09/2005
S = = du 08/09 au 30/09/2005

LOI SUR L'EAU : CODE DE L’ENVIRONNEMENT
C.D.H. du 24 novembre 2005

S.I.E. du WINBORN : arrété préfectoral d’autorisation du 28 novembre
2005

S.E.E. : arrété préfectoral d’autorisation du 28 novembre 2005.

LOI SUR LES TERRITOIRES RURAUX (art.224) (S.l.E du WINBORN)

Autorisation de réalisation des forages en forét de protection (code
forestier) obtenue.

Déclaration d’utilité publique des travaux : arrété préfectoral du
06/12/2005.




S.LLE. DU WINBORN
POURSUITE
DES PROCEDURES ADMINISTRATIVES
(a 'achevement des forages)

AUTORISATION D’UTILISATION DE L’'EAU POUR
L’ALIMENTATION HUMAINE — CODE DE LA SANTE
PUBLIQUE

Analyse des eaux brutes.

DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE DES

PERIMETRES DE PROTECTION — CODE DE LA
SANTE PUBLIQUE

Pré-définition des périmetres réalisée (étendue,
reglementation)

Avis favorable de I'hydrogéologue agrée obtenu
Poursuite de la procédure.




"|”H S.I.LE. DU WINBORN
DEVOLUTION DES TRAVAUX -

ALLOTISSEMENT

Huit lots
Lot 1 : réalisation de 4 forages en forét de Longeville.

Lot 2 : réalisation des 2 forages dans la carriere de sable + 1
forage en forét de Longeville.

Lot 3 : pose des conduites dans le vallon de Himering (Ouest RD
25 d).

Lot 4 : pose des conduites en forét de Longeville (Est RD 25 d).

Lot 5 : pose des conduites au poste électrique a Saint-Avold et
contournement de la plate-forme chimique.

Lot 6 : pose des conduites dans la carriere de sable a St-Avold.
Lot 7 : équipement de 4 forages en forét de Longeuville.

Lot 8 : équipement des 2 forages dans la carriere de sable + 1
forage en forét de Longeville + forages existants P2-3 et P2-5.




"|”H S.I.LE. DU WINBORN
DEVOLUTION DES TRAVAUX -

CODE DES MARCHES PUBLICS

APPELS D'OFFRES OUVERTS EUROPEENS

Envoi des A.A.P.C. les 12/07/2005 (J.O.U.E. ; B.O.A.M.P.)
et 13/07/2005 (RL, Moniteur des Travaux Publics).

Remise des offres le 16 septembre 2005.
Ouverture des offres le 19 septembre 2005.

Choix des entreprises par la Commission d’appel d’offres le
13 octobre 2005.

Délibération de 'assemblée délibérante le 24 octobre 2005.

Controle de Iégalité : 07 novembre 2005 (réception en
sous-préfecture)

Notification des marchés le 14 novembre 2005.
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Notification

0.S.n“1
(préparation)

21/11/2005

Durée
période
préparation

un Mois

S.I.E. DU WINBORN

Notification
0.S.n°2
(réalisation)

02/01/2006

Durée
des travaux

3+3=
6 mois

Période
d’essais

néant

PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX

Date

d’achevement
contractuelle

02/07/2006

17/11/2005

un Mois

02/01/2006

3+3=
6 mois

néant

02/07/2006

17/11/2005

un mMmois

02/01/2006

25+3=
5,5 mois

néant

17/06/2006

17/11/2005

un Mois

02/01/2006

3 mois

néant

02/04/2006

17/11/2005

un mois et
demi

02/01/2006

4 mois

néant

02/05/2006

17/11/2005

un Mois

02/01/2006

3 mois

néant

02/04/2006

25/11/2005

quatre mois

En attente

2+3=
5 mois

Un mois

25/09/2006

28/11/2005

quatre mois

En attente

2 +3 = 5 mois

Un mois

25/09/2006

)




"I”H S.E.E.
DEVOLUTION DES TRAVAUX -

ALLOTISSEMENT

SEPT LOTS
Lot 1 : réalisation des 20 forages
Lot 2 : pose des conduites.
Lot 3 : realisation du génie civil des tétes des forages.
Lot 4 : équipements electromecaniques.
Lot 5 : équipements électriques basse tension.
Lot 6 : pilotage des équipements et télégestion.

Lot 7 : alimentation en énergie électrique haute tension
des forages.




'l
T EE
PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX

Date de passation du marché Etat d’avancement Fin prévisionnelle des travaux

Sud” : terminé
LH** : avril 2006

Marché passé ) . , Sud : juin 2006
15/02/2
Démarrage a partir du 15/02/2006 LH : septembre 2006

Sud : juin 2006
LH : aoGt 2006

Sud : juin 2006
LH : septembre 2006

Sud : juillet 2006
LH : octobre 2006

Sud : juillet 2006
LH : novembre 2006

Sud : juin 2006
LH : octobre 2006

Marché passé 10 puits forés, 8 développés

Marcha .
arche passe Démarrage a partir du 15/02/2006

VI
arche passe Démarrage a partir du 15/02/2006

Marché passé
P En attente

Prévisionnel : avril 2006 Etude en cours

Consultation en cours

*Sud : forages autour de la plateforme chimique.

** LH : forages en forét de la Houve
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Merci de votre attention.




