
 

 
 
 
 

 
EPF VENDEE 

 
 
 

⎯⎯⎯⎯ 

 

ANCIEN SITE FOREGE 

RUE DE LA FAUCONNERIE 

85 – LA GAUBRETIERE 

 

⎯⎯⎯⎯ 

CONTRÔLE DES TRAVAUX DE REHABILITATION DES SOLS 

RAPPORT DE FIN DE TRAVAUX 

ANALYSE DES RISQUES RESIDUELS 

⎯⎯⎯⎯ 

 

 

 

N° DOSSIER 19 BES 030 A a ENV ND CBK PIECE 1/1 AGENCE BORDEAUX 

      

      

09/12/21 48130 N. DURAND N. SOULET 52+ ann PREMIERE DIFFUSION  

DATE CHRONO REDACTEUR CHEF DE PROJET SUPERVISEUR nb. pages MODIFICATIONS - OBSERVATIONS 

 

 



DOSSIER ERG 19BES030Aa/ENV/ND/CBK/48130 

EPF VENDEE – ANCIEN SITE FOREGE – LA GAUBRETIERE (85) 

RAPPORT DE FIN DE TRAVAUX DE REHABILITATION - ARR PAGE 2 

 

 

S Y N T H E S E  N O N  T E C H N I Q U E  

 

NOM SITE Ancien site FOREGE 

NOM CLIENT EPF VENDEE 

N° DOSSIER 19BES030Aa 

TYPE D’ETUDE Maitrise d’œuvre en vue de la réalisation des travaux de dépollution du site FOREGE 

CODE NF 31-620 
B300 
B320 
B330 

ADRESSE Rue de la Salette et rue de la Fauconnerie 85-LA GAUBRETIERE 

CONTEXTE - 
OBJECTIFS / 
PROJET 

Notre mission complète de maitrise d’œuvre relative aux travaux de dépollution (par 
terrassement), a consisté en : 

- La réalisation d’un suivi d’exécution et du contrôle régulier des travaux de 
terrassement et de mise en stockage des matériaux pollués, 

- L’animation des réunions de chantier, 
- Le contrôle de la qualité résiduelle des sols en bord et fond de fouille des zones 1 et 

2, et en surface des futurs zones de logements, 
- La réalisation du présent rapport de suivi de travaux et l’analyse des risques 

résiduels. 

USAGE ACTUEL 
Le site est actuellement en friche inoccupé. Il était jusqu’en 2006 occupé par une ancienne 
entreprise de fabrication de meuble (FOREGE). 

PROJET 
D’AMENAGEMENT 

Dans le cadre du projet d’aménagement futur (habitations individuelles sans restriction 
d’usage sur les espaces verts), les travaux de dépollution engagés ont concerné le retrait et 
la suppression des 3 zones sources concentrées de pollution des sols par des HCT (zone 
1), PCBs (zone 2) et arsenic (zone 4) Conformément aux recommandations du plan de 
gestion et à l’étude d’avant-projet. 

DATES 
D’INTERVENTION 

Les travaux de dépollution ont débuté le 23/11/2020 et se sont terminés le 26/03/2021. La 
réception du chantier a été prononcée le 26/03/2021. 

TRAVAUX 
REALISES 

Les travaux ont été réalisés par la société BREZILLON et ont principalement concerné 
l’excavation et le retrait des sols pollués des zones 1, 2 et 4. 
 
Les sols pollués par des HCT et PCBs ont été éliminés hors site en filière spécialisée (cas 
des zones 1 et 2). Environ 120 m³ ont été éliminés hors site vers la plateforme de 
regroupement / traitement BREZILLON de Longueil Ste Marie (60). 
 
Les sols pollués par de l’arsenic ont été mis en confinement sur site (cas de la zone 4). Les 
analyses de tri des sols issus de la zone 4 après opération de criblage ont montré 
l’inefficacité de ce prétraitement (teneurs résiduelles en arsenic trop importantes dans le 
refus de crible). De ce fait la quasi-totalité des matériaux de la zone 4, soit environ 
14 765m³ ont ainsi été confinés sous un complexe PEHD+géomembrane étanche recouvert 
par une couche de terre végétale. Le reste a été réemployé sur site hors zone de 
construction (pas d’évacuation hors site) 

MILIEUX 
RECEPTIONNES 

SOL (8 échantillons de réception de bord et fond de fouille, 5 échantillons de réception de 
surface) 

PRINCIPAUX 
COMPOSES 
RECHERCHES 

HCT (fractions C10-C40), PCBs et 8 métaux lourds dont l’arsenic 
(BTEX et 16HAP dans une moindre mesure) 
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PRINCIPALES 
CONCLUSIONS, 
ARR ET 
PRECONISATIONS 

Dans la limite des investigations entreprises, les zones 1, 2 et 4 ont été réceptionnées 
après confirmation du respect des objectifs de réhabilitation et de l’absence d’anomalie en 
HCT, PCB et As dans les sols en place. 
 
Les sols d’apports (terre végétale et déblais du parking de l’école) ont été contrôlés avant 
acceptation de livraison sur site. Leur qualité chimique est acceptable pour le réemploi sur 
site. 
 
Les teneurs résiduelles constatées après travaux de dépollution des zones 1, 2 et 4 sont 
compatibles avec l’usage futur du site projeté sans restriction d’usages des zones à 
construire (soit hors tertre paysager). 
 
Les risques sanitaires sont ainsi maitrisés à l’issue des travaux par l’élimination de 
l’ensemble des sols impactés (évacuation hors site en filière ou mise en confinement).  
 
Une nappe perchée est présente dans les arènes granitiques, la qualité des eaux 
souterraines est ainsi dépendante de la qualité des sols encaissant. En supprimant les 
sources de pollution des sols dans le cadre de ces travaux, on supprime les transferts et 
risques d’impacts sur les eaux souterraines. 
 
Il est préconisé de réaliser : 

• Une attestation accompagnant le projet d’aménagement (loi ALLUR) 

• Un contrôle de la qualité des eaux souterraines après travaux 

• La conservation en mémoire du confinement des sols impactés par l’arsenic 
dans le tertre paysager 

• La mise en œuvre de restrictions d’usage du tertre 

• La mise en œuvre de restrictions d’usage des eaux souterraines.  

 
Cette synthèse non technique, volontairement simplificatrice, fait partie intégrante et est indissociable de 
notre rapport. Pour une bonne compréhension du présent document, une lecture intégrale de ce dernier est 
nécessaire. 
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P R I N C I P A L E S  A B R E V I A T I O N S  E M P L O Y E E S  

 

Tableau 1 : Principales abréviations 

Abrév. Définition 

ARR Analyse des Risques Résiduels 

As Arsenic 

ASPITET Apports d'une Stratification Pédologique pour l'Interprétation des Teneurs en Eléments Traces 

BTEX Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylènes 

Cd Cadmium 

Cr Chrome 

Cu Cuivre 

CSE Comité Social et Economique 

CSPS Coordinateur Sécurité Protection de la Santé 

ETM Eléments Traces Métalliques 

HAP Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

HCT Hydrocarbures Totaux 

Hg Mercure 

IGN Institut géographique national 

INDIQUASOL INDicateurs de la QUAlité des SOLs 

INRA Institut National de Recherche Agronomique 

ISDD Installation de Stockage des Déchets Dangereux 

ISDI Installation de Stockage des Déchets Inertes 

ISDND Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux 

MEEDDAT 
MEEDDM 

Ministère en charge de l’Environnement 

MOe Maitrise d’Oeuvre 

MS Matière Sèche 

NGF Nivellement général de France 

Ni Nickel 

PID Détecteur par photo ionisation 

Pb Plomb 

PPM Partie Par Million 

RMQS Réseau de Mesure de la Qualité des Sols 

TN Terrain Naturel 

VRD Voirie Réseaux Divers 

Zn Zinc 
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1 .  I N T R O D U C T I O N  

1.1 Contexte et objectifs généraux de la Mission 

 
L’EPF de la VENDEE a sollicité ABO-ERG ENVIRONNEMENT pour la réalisation d’une mission de 
maitrise d’œuvre en vue de la réalisation des travaux de dépollution du site FOREGE à LA 
GAUBRETIERE (85), adressé rue de la Salette et rue de la Fauconnière. 
 
Les installations ont été démantelées et la zone est actuellement inoccupée. 
 
Les travaux de dépollution consistent dans l’opération de mise en compatibilité du site avec un 
usage d’habitat individuel avec jardins (type pavillons) sans restriction d’usage (hormis restrictions 
sur l’utilisation de puits et l’exploitation des eaux souterraines).  
 
La zone de travaux correspond aux parcelles cadastrales n° A537, A538, A1249, A1676, A2205, 
A2206, A2498, A2543, A3036 d’une superficie d’environ 54 000 m². La zone de travaux est 
localisée sur plan en annexe A1.1. 
 
Donc ce cadre, ABO-ERG ENVIRONNEMENT a réalisé une mission complète de maitrise d’œuvre 
relative aux travaux de dépollution (par terrassement), avec notamment : 

o La réalisation d’un suivi d’exécution et d’évacuation ainsi que le contrôle régulier des 
travaux de terrassement et de mise en stockage des matériaux pollués, 

o L’animation des réunions de chantier, 
o Le contrôle de la qualité résiduelle des sols en bord et fond de fouille des zones 1 et 2, 

et en surface des futurs zones de logements, 
o La réalisation du rapport de suivi de travaux et l’analyse des risques résiduels. 

 
Le présent document constitue le rapport de fin de travaux. Il a pour objet : 

- De décrire l’ensemble des opérations de gestion de sols et de contrôle de la qualité 
des sols effectuées au cours du chantier ; 

- D’attester du bon achèvement des travaux réalisés ; 
- De rédiger un rapport de réception des travaux dressant l’état résiduel de la qualité 

des sols en place (avec justificatifs et commentaires des résultats d’analyses 
réalisées). 

 
La période de notre mission de suivi des travaux de dépollution s’établit entre Novembre 2020 et 
Mars 2021. 
 

1.2 Cadre réglementaire et normatif de la Mission  

 
La méthode de notre mission s’appuie, point par point, sur les préconisations du guide relatif aux 
Modalités de gestion et de réaménagement des sites (potentiellement) pollués en date du 8 février 
2007 et mise à jour en avril 2017). 
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La présente mission aura pour base normative le document NF X-31-620 (version décembre 
2019) : Qualité du sol – prestations de services relatives aux sites et sols pollués : 
 

- Partie 1 : Exigences générales. 
- Partie 2 : Exigences dans le domaine des prestations d’études, d’assistance et de contrôle. 
- Partie 3 : Exigences dans le domaine des prestations d’ingénierie des travaux de 

réhabilitation. 
 
La codification, pour tout ou partie, de la présente mission au sens de la norme NF X 31-620 est 
pour les offres de prestations élémentaires : 
 

Tableau 2 – normes NFX31-620 Codes offres de prestations élémentaires 

CODE OFFRES DE PRESTATIONS 
ELEMENTAIRES 

OBJECTIFS 

B300 
Maîtrise d’œuvre dans la phase des 

travaux 
Conduire la consultation des entreprises de travaux, et veiller 
à la bonne exécution des contrats de travaux 

B320 Direction de l’exécution des travaux 

Suivre et contrôler la bonne exécution du contrat sur les 
aspects administratifs, technique et financier. Participer à la 
mise au point des solutions acceptables par les parties pour 
remédier aux difficultés rencontrées. 

B330 
Assistance aux opérations de 

réception 
Valider l'atteinte des objectifs et organiser la réception des 
travaux 

 

1.3 Caractéristiques générales 

 
La zone d’étude est adressée rue de la Fauconnière à LA GAUBRETIERE. D’une superficie 
d’environ 54 000 m², il est référencé au cadastre sous les numéros de parcelles suivantes : 
parcelles A537, A538, A1249, A1676, A2205, A2206, A2498, A2543, A3036. 

 

Tableau 3 - Caractéristiques générales du site 

Caractéristiques 
générales du site 

Synthèse des informations collectées 

Dénomination usuelle 
du site 

Site de l’ancienne Usine FOREGE 

Adresse  
Le site est localisé au croisement des rues de la Salette et de la Fauconnière à LA 
GAUBRETIERE (85). 

Coordonnées Lambert 
93 (X, Y en m) 

X : 391 467  
Y : 6 656 685 

Cote, altitude Z (NGF) 
Entre + 175 et +180 m NGF  
Le terrain est en pente vers le nord-ouest 

Description du site 

Le site s’étend sur une superficie d’environ 54 000 m². Il a été remblayé au Nord et 
Nord Est (talus de 1 à 3m par rapport aux rues avoisinantes) et nivelé pour créer une 
plateforme. Les bâtiments de l’ancienne usine ont entièrement été démolis à l’exception 
de réseaux enterrés présents à 4-5m de profondeur et d’un dallage d’environ 90 m² 
conservé. 
 
Un stock de béton concassé d’environ 8 782 m³ issus de la démolition des bâtiments a 
été laissé sur le site. 
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Des travaux de démolition des bâtiments, de déconstruction et de décapage du revêtement de 
surface ont été réalisés sur l’ensemble du site. Un stock de 8 782 m³ de concassé de démolition a 
été laissé sur site à l’issue de ces travaux pour un éventuel réemploi. 
 
Les anciens séchoirs ont été déconstruits jusqu’à environ 5.5m de profondeur. Cette zone n’a pas 
été remblayée, son remblaiement a été prévu dans le cadre des travaux de dépollution. 
 
Ainsi au démarrage des travaux de dépollution, le site n’est pas recouvert (sol à nu). Il subsiste 
toutefois une dalle béton de 90m² environ au niveau des zones 1 et 2 (démolie dans le cadre des 
travaux de dépollution). 

 

Figure 1 : Localisation géographique du site – Google Earth, 2020 

Accès au site 

L’accès au site se fait principalement par un portail côté rue de la Fauconnière 
(cadenas à code). D’autres accès sont possibles côté rue de la Salette sous réserve de 
demander l’autorisation auprès des voisins (autorisation temporaire d’occupation, 
autorisation de circulation) et le passage d’un merlon et fossé anti-intrusion. 
 
Notons que le site n’est pas clôturé ni gardienné. 

Urbanisme 
(PLUi) 

Le site est classé en zone AUH : zones à urbaniser, destinées prioritairement à l’habitat 
(règlement consultable :   https://www.lagaubretiere.fr/module-Contenus-viewpub-tid-2-
pid-137.html) 

Usage des sites 
adjacents 

Le site est localisé dans un environnement périurbain (entrée de ville) à caractère 
naturel et d’habitat résidentiel. 

Caractère inondable 
du site 

La consultation des bases de données en ligne permet de mettre en évidence que le 
site n’est pas concerné par le risque important d’inondation. 

Cadre réglementaire 
applicable (ICPE…) 

Le site est une ancienne Installation Classées pour la Protection de l’Environnement 
soumise à autorisation (mémoire de cessation non communiqué) 
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Figure 2 : Plan cadastral du site d’étude 

 

1.4 Projet d’aménagement 

 
Le projet de réaménagement du site n’est pas à ce jour finalisé (implantation des aménagements et 
détails techniques du projet non connus), les grands principes d’aménagement ont toutefois été 
retenus en première approche pour l’élaboration d’une stratégie de gestion adaptée au projet et 
définir les objectifs de réception des travaux de dépollution réalisés. 
 
En effet, la Ville de La Gaubretière envisage la construction de maisons individuelles sans sous-sol 
sur la partie centrale du site. A la demande de l’EPF Vendée, ces îlots d’aménagement (hors 
futures voiries et espaces verts) ont été recouverts par une couche d’environ 0.30m de terre 
végétale dans le cadre de ces travaux (couche de finition). 
 
La partie sud-est du site est classée en zone non constructible. Cette partie a été utilisée comme 
zone de confinement en tertre paysager des terres polluées par de l’arsenic de la zone 4 (« parc 
ludique » sur le plan). 
 
Le projet d’aménagement pris en compte pour la réception des travaux est présenté sur la figure 
suivante. 
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Figure 3 : Esquisse du projet d’aménagement considéré pour la réception des travaux 

 
Il s’agit d’une étude d’esquisse avant-projet. Le maitre d’œuvre et architecte de l’opération seront 
désignés ultérieurement. Ainsi les usages et caractéristiques définitives des ouvrages à construire 
pourront légèrement différés du projet proposé ici sans toutefois remettre en cause les conditions 
de réception des travaux de dépollution réalisés. 
 
Dans le cadre des travaux de dépollution, les éléments d’aménagement suivants ont été pris en 
compte : 

- Pas de création de sous-sol, reprofilage et nivellement général de la parcelle, 
- Aménagement de merlons paysagers en zone non constructible « parc ludique » (angle Sud 

Est du site). 
 
Il est à noter que la cote finale du projet n’est pas connue de l’EPF VENDEE dans les délais de la 
réalisation des travaux. C’est pourquoi la plateforme a été livrée avec un nivellement général de la 
surface du site en pente douce (<3% en moyenne) vers le Nord-Ouest du site (terrassement léger 
des mailles saines pour un aplanissement général du site, livraison d’un terrain sans « bosse » 
apparente). 
 
De même la forme finale du tertre paysager a été proposé par l’entreprise de travaux et accepté 
par l’EPF VENDEE et la Ville en cours de travaux.  
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2 .  S Y N T H È S E  D E S  É T U D E S  E N V I R O N N E M E N T A L E S  
P R É C É D E N T E S  

2.1 Base documentaire de la Mission 

 
Les travaux de dépollution font suite aux études suivantes diligentées par l’EPF Vendée et 
réalisées sur le site à l’étude de 2016 à 2020 :  
 

Tableau 4 – Liste des études précédentes 

 

Intitulé  Émetteur Date 

Réf 1 - « Diagnostic de dimensionnement des sources de pollution dans 
les sols et investigations sur les eaux souterraines » Réf : 
CSSPLB160251 / RSSPLB05442-01 

BURGEAP 
Mars 
2016 

Réf 2 - Plan de gestion Réf : CSSPLB171299 / RSSPLB06992-01 BURGEAP Aout 2017 

Réf 3 - Diagnostic complémentaire du milieu souterrain et mise à jour du 
plan de gestion, Réf : CSSPLB181472 / RSSPLB08117-01 

BURGEAP Juin 2018 

Réf 4 - Etude hydraulique préalable ATLAM Mai 2017 

Réf 5 - « Etude d’avant-projet  -  Etude de projet - Mise à jour du plan de 
gestion » ref 19BES030Aa 

ERG ENVIRONNEMENT Juin 2020 

Réf 6 - Diagnostic environnementale 20BES012Aa/ENV/ND/BT/45873 
pour Vendée Expansion et la Ville de La Gaubretière 

ERG ENVIRONNEMENT 
Octobre 

2020 

 
Le contexte environnemental du site au démarrage des travaux de dépollution est synthétisé dans 
les paragraphes suivants. 
 
Il est principalement issu du rapport de diagnostic complémentaire du milieu souterrain et de la 
mise à jour du plan de gestion de juin 2018 (BURGEAP Réf : CSSPLB181472 / RSSPLB08117-
01). 
 

2.2 Volet documentaire 

2.2.1 Contexte historique 

 
Le site était occupé par une ancienne entreprise de fabrication de meuble. Il est sans activité 
depuis 2006. 
 
Avant l’implantation des bâtiments industriels, le site était à usage agricole. D’après les récépissés 
d’exploitation, le site a été exploité pour la production de meubles de 1957 à 2006 par trois 
exploitants successifs (Etablissement Sequin, Le Rustique Vendéen puis le Groupe FOREGE). 
L’activité soumise à autorisation consistait en la découpe du bois, l’assemblage et le vernissage 
des pièces. 
 
Selon les études précédentes, plusieurs stockages ou installations potentiellement polluantes 
ont été mises en évidence et plus particulièrement : 

• 2 cuves à fioul aériennes alimentant 2 chaudières fioul ; 

• 13 cabines de peintures aujourd’hui démantelées. Seules 2 ont pu être localisées après 
démantèlement ; 
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• une zone d’égouttage des fûts de vernis, une cuve aérienne de récupération de boue de 
vernis et 4 zones de stockage et/ou utilisation de vernis/solvant ; 

• 3 transformateurs (ne contenant à priori pas de PCB) et 6 condensateurs dont au moins une 
partie contenant des PCB. Seuls les transformateurs ont pu être relocalisés et l’un d’entre 
eux a été vandalisé ; 

• 8 zones de stockage de déchets divers (fûts, plastique, bois, terre rapportée etc.…) ; 

• un local compresseur dont la dalle présentait de nombreuses traces d’huile ; 
 
De plus, une grande partie du site a dû être nivelé afin de créer une plateforme pour la construction 
des bâtiments, le stockage des matériaux et la circulation des camions. Le site a donc été 
remblayé au Nord et au Nord Est (talus de 1 à 2 m au bout de la rue du 8 mai, talus de 2 à 3m le 
long du chemin communal), et probablement décaissé sur la partie sud au contact des pavillons 
(jardins retenus par un mur de soutènement et un talus de 2 m). 
 
L’ensemble des sources potentielles de pollution mises en évidence par les études est présenté 
sur la cartographie ci-après : 
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Figure 4 : Localisation des installations potentiellement polluantes 
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2.2.2 Contexte géologique 

 
D’après la carte géologique des Herbiers, les formations géologiques susceptibles d’être 
rencontrées au droit du site sont des leucogranites à muscovite dominante et quartz. 
 
Les sondages réalisés au droit du site, ont mis en évidence les formations suivantes : 

- De 0 à 0.4/0.50m/TN en moyenne : remblais sablo-graveleux à limono-sableux gris à 
brun à blocs (ne présentant pas ou peu d’éléments anthropiques) présents plus en 
profondeur au Nord du site (épaisseur moyenne de 0,7 à 0.8 m et pouvant atteindre 
ponctuellement 2 m de profondeur. 

- De 0.4/0.5 à 1m/TN : remblais limoneux à limono-argileux bruns présents sur quelques 
sondages seulement sous la couche de remblais sablo-graveleux gris ou directement sous la 
dalle bétonnée. La puissance de cet horizon ne dépasse généralement pas 1 m ; 

- A partir de 0.4/0.5m/TN : terrain naturel d’altération du socle rocheux granitique orangé. Le 
terrain naturel est parfois rencontré dès 0,25 m de profondeur. Le refus sur le socle rocheux a 
été atteint uniquement dans le secteur Sud Est du site vers 1/1.20m de profondeur, il n’a pas 
été atteint dans les autres secteurs du site par les sondages d’investigations réalisés. 

 

2.2.3 Contexte environnemental 

 
Le site est localisé dans un environnement à dominante résidentielle et rurale. 
 
Le réseau hydrographique est représenté par : 

- Le ruisseau du Crûme qui s’écoule à 2 km au sud du site en direction de l’ouest, 
- Un ruisseau temporaire qui coule à environ 450 m au nord du site en direction du nord-ouest. 

 
Une zone humide sur des remblais de 400m² (au regard du seul critère floristique) a été identifié à 
l’Est du site (zone non construite de l’usine). 
 
La potentialité en eau régionale est caractérisée par une nappe contenue dans le système 
d’altération / fissuration / fracturation du socle (nappe du socle). 
 
Quatre piézomètres de 7 mètres de profondeur ont été mis en place en 2016. Le niveau des eaux 
souterraines, mesuré dans les piézomètres du site était situé entre 1,04 et 2,50 m de profondeur 
par rapport au sol en février 2016, avec un sens d’écoulement des eaux qui semble dirigé vers le 
nord-ouest. 
 
A noter que lors de la mise en place de piézair en 2016, la présence d’eau a été constaté à moins 
de 1 m de profondeur dans l’ouvrage. 
 

2.3 Synthèse des diagnostics précédents 

 
Les diagnostics précédents ont porté sur les sols, gaz du sol et eaux souterraines. 
 

2.3.1 Cas des sols 

Les investigations des sols suivantes ont été réalisées entre 2014 et 2019 : 

• GALTIER 2014 : 17 sondages carottier sous gaine, 

• BURGEAP 2015 : 14 sondages à la pelle mécanique et 11 sondages carottiers sous gaine, 

• BURGEAP 2016 : 15 sondages au carottier battu entre 1 et 2 m de profondeur, 
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• BURGEAP 2018 : 21 sondages de sols à la pelle mécanique (1,5 à 4 m de profondeur) sur 
le site et 14 sondages de sols à la tarière manuelle (0,5 m de profondeur) autour du site. 

• ABO-ERG ENVIRONNEMENT 20/12/2019 : 13 sondages de sols à la pelle mécanique (2 m 
de profondeur) 

 
Dans le cadre de l’étude avant-projet (1ère étape de la phase travaux de gestion du site), les 
investigations complémentaires des sols réalisées par ABO-ERG ENVIRONNEMENT ont eu pour 
objectifs la maîtrise des enjeux financiers liés à la gestion des matériaux pollués notamment en 
levant l’incertitude sur l’extension des sources de pollution concentrée n°1 et 2 (impact en PCB non 
délimité vers le Nord et vers l’Est).  
 
L’ensemble de ces investigations ont permis d’identifier les sources concentrées de pollution citées 
plus haut (tableau 4), objets des travaux de dépollution (Zones 1, 2 et 4). 
 

2.3.2 Cas des eaux souterraines 

 
4 piézomètres, notés PZ1 à Pz4, ont été installés jusqu’à 7m de profondeur en 2016. Les 
piézomètres ont été équipés avec un tube en PEHD de diamètre 52/60mm avec 0,5 m de tube 
plein en tête avec capot hors sol. Ils sont encore présents sur site et restent à priori exploitables. 
 
Le niveau de la nappe est situé entre 1,04 m (Pz1) et 2,5 m (Pz3) de profondeur par rapport au sol 
et correspond à la nappe des altérites du socle granitique. D’après ce relevé piézométrique, le sens 
d’écoulement des eaux souterraines semble dirigé vers le nord-ouest avec une pente douce au sud 
du site et un gradient hydraulique plus fort vers le nord.  
 
Une campagne unique de prélèvement des eaux souterraines a été réalisée par BURGEAP en 
2016. Les résultats d’analyses ont mis en évidence : 

- En PZ1(hors zone constructible), une anomalie en hydrocarbures C10-C40 (215 µg/L) 
toutefois inférieure aux critères des eaux bruts destinés à l’AEP de l’annexe 2 de l’Arrêté du 
11/01/07 (1 mg/l) ; 

- L’absence d’anomalie dans les eaux du PZ2 ; 
- En PZ3, des anomalies en Arsenic (17 µg/L), Plomb (20 µg/L) et Hydrocarbures C10-C40 

(204 µg/L). Les teneurs mesurées en Arsenic et Plomb sont supérieures aux critères de 
potabilité selon l’annexe 1 de l’Arrêté du 11/01/07. Une teneur supérieure à la limite de 
quantification des PCBs ; 

- En PZ4, une anomalie en hydrocarbures C10-C40 (883 µg/L) inférieures aux seuils de 
l’annexe 2 de l’Arrêté du 11/01/07 (1 mg/l) (0,09 µg/L) 

 

En l’absence d’analyse des risques spécifiques, la mise en place d’une restriction d’usage sur 

l’utilisation des eaux souterraines au droit du site a été préconisé.  
 
Au regard du positionnement des ouvrage (au droit des zones sources de pollutions des sols 

mises en évidence) et du contexte hydrogéologique locale (nappe perchée dans les arènes 

granitiques), la qualité des eaux souterraines mesurée traduit d’un impact ponctuel des eaux 

limités à la contamination des sols. Ainsi la suppression des sources de pollution des sols devrait 

améliorer la qualité chimique des eaux souterraines. 

 

2.3.3 Cas des gaz du sol 

 
1 piézair noté PZa 1 a été installé jusqu’à 1 m de profondeur en 2016 au niveau de la zone source 
3 hors zone d’étude. Aucun prélèvement n’avait été réalisé en raison de la présence d’eaux 
souterraines à faible profondeur (eau en fond de l’ouvrage). 
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3 .  P R É S E N T A T I O N  D E S  M E S U R E S  D E  G E S T I O N  R E T E N U E S  
T R A V A U X  

3.1 Objectifs de réhabilitation pour les sols 

 
Les objectifs de dépollution suivants définis par BURGEAP dans le cadre de la purge des sources 
concentrées ont été validés dans le cadre de l’Analyse des Risques Résiduels (ARR) intégrée au 
plan de gestion d’aout 2017. 
 

Tableau 5 : Objectifs de dépollution définis par BURGEAP 

Substances 
Objectifs de dépollution  

Sols en fond/paroi de fouilles (mg/kg) 

Hydrocarbures C10-C40  

Hydrocarbures C10-C12 10 mg/kg 

Hydrocarbures C12-C16 16 mg/kg 

Hydrocarbures C16-C40 175 mg/kg 

Polluants persistants  

PCB polychlorobiphényle 0,1 mg/kg 

 

Les seuils définis sont plutôt bas (notamment pour le seuil en PCBs) mais ont toutefois été 
conservés du fait : 

- De la sensibilité du projet d’aménagement, 

- De la démarche entamée de retrait total de la pollution (pollution concentrée par HCT et 
PCB, ainsi que la pollution diffuse par des PCBs, des HCT, des métaux et l’arsenic en 
particulier), 

- Les zones de sources concentrées présentent des teneurs plutôt élevées et très localisées, 

- Le volume total de sources concentrées est restreint et facilement traitable donc il n’y a pas 
d’intérêt d’étudier le réemploi sur site de ces matériaux. 

- Les sols présentant des dépassements du seuil de 0.1 mg/kg en PCBs sont également 
concernés par une pollution diffuse par de l’Arsenic. 

 
Aucun objectif de dépollution n’a été proposé pour les métaux dans la mesure où les solutions de 
gestion possibles consistent en l’enlèvement de la totalité des impacts. Pour ces derniers nous 
proposons de comparer les analyses de chantier aux teneurs des fonds géochimiques locaux et 
nationaux suivantes : 
 

o Le jeu de données du Réseau de Mesure de la Qualité des Sols (RMQS) réalisé par le 
Groupement d’intérêt Scientifique Sol (GIS Sol) à partir d’échantillons de sol superficiel (0-
30 cm et 30-50 cm du sol) issus de sites uniformément répartis sur le territoire français 
(mailles carrées de 16 km de côté). 

o La base de données ASPITET (Apports d'une Stratification Pédologique pour 
l'Interprétation des Teneurs en Eléments Traces) de l’Institut National de Recherche 
Agronomique (INRA), regroupant en moyenne 700 échantillons pour chaque paramètre 
analysé prélevé sur 382 sites distincts répartis sur une quarantaine de départements au 
niveau des horizons pédologiques des sols cultivés et forestiers. 



DOSSIER ERG 19BES030Aa/ENV/ND/CBK/48130 

EPF VENDEE – ANCIEN SITE FOREGE – LA GAUBRETIERE (85) 

RAPPORT DE FIN DE TRAVAUX DE REHABILITATION - ARR PAGE 19 

 

 
Les valeurs définies par le RMQS dans les sols sur la zone de La Gaubretière (cellule de 
surveillance n°1072) sont les suivantes : 

 
Tableau 6 - Teneurs totales en éléments traces dans les sols (France – cellule 1072) – Base de 

données RMQS 

Paramètres Unités Horizon 0-30 cm Horizon 30-50 cm 

Arsenic mg/kg MS 33.69 Non définie 

Cadmium mg/kg MS 0.48 0.35 

Chrome mg/kg MS 134.83 132.74 

Cuivre mg/kg MS 45.9 74.08 

Nickel mg/kg MS 58.87 63.2 

Plomb mg/kg MS 82.49 53.84 

Zinc mg/kg MS 200.6 202.11 

Mercure mg/kg MS 0.15 Non définie 

 
Les valeurs du RMQS sont retenues prioritairement à celles du programme de l’ASPITET. Les 
données issues du programme ASPITET de l’INRA1 sont présentées dans le Tableau 7. 
 

Tableau 7 - Teneurs totales en éléments traces dans les sols (France) – Gamme de valeurs 
« ordinaires » et d’anomalies naturelles 

 

Gamme de valeurs couramment 
observées dans les sols 
"ordinaires" de toutes 

granulométries 
(en mg/kg de terre fine) 

Gamme de valeurs observées dans le 
cas d'anomalies naturelles modérées 

(en mg/kg de terre fine) 

Gamme de valeurs observées dans le 
cas de fortes anomalies naturelles 

(en mg/kg de terre fine) 

As 1,0 à 25,0 30 à 60 (1) 60 à 284 (1) 

Cd 0,05 à 0,45 0,70 à 2,0 (1)(2)(3)(4) 2,0 à 46,3 (1)(2)(4) 
Cr 10 à 90 90 à 150 (1)(2)(3)(4)(5) 150 à 3180 (1)(2)(3)(4)(5)(8)(9) 

Co 2 à 23 23 à 90 (1)(2)(3)(4)(8) 105 à 148 (1) 
Cu 2 à 20 20 à 62 (1)(4)(5)(8) 65 à 160 (8) 

Hg 0,02 à 0,10 0,15 à 2,3 - 
Ni 2 à 60 60 à 130 (1)(3)(4)(5) 130 à 2076 (1)(4)(5)(8)(9) 

Pb 9 à 50 60 à 90 (1)(2)(3)(4) 100 à 10180 (1)(3) 
Se 0,10 à 0,70 0,8 à 2,0 (6) 2,0 à 4,5 (7) 

Zn 10 à 100 100 à 250 (1)(2) 250 à 11426 (1)(3) 

(1) zones de "métallotectes" à fortes minéralisations (à plomb, zinc, barytine, fluor, pyrite, antimoine) au contact entre bassins sédimentaires et massifs 
cristallins. Notamment roches liasiques et sols associés de la bordure nord et nord-est du Morvan (Yonne, Côte d'Or). 
(2) sols argileux développés sur certains calcaires durs du Jurassique moyen et supérieur (Bourgogne, Jura). 
(3) paléosols ferralitiques du Poitou ("terres rouges"). 
(4) sols développés dans des "argiles à chailles" (Nièvre, Yonne, Indre). 
(5) sols limono-sableux du Pays de Gex (Ain) et du Plateau Suisse. 
(6) "bornais" de la région de Poitiers (horizons profonds argileux). 
(7) sols tropicaux de Guadeloupe. 
(8) sols d'altération d'amphibolites (région de La Châtre - Indre). 
(9) matériaux d'altération d'amphibolites (région de La Châtre - Indre) 

 

3.2 Nature des travaux de gestion des sols pollués 

 
Les études environnementales précédentes ont permis d’identifier plusieurs sources concentrées 
de pollution : 

• Source 1 : impact en hydrocarbures volatils à peu volatils (32 000 mg/kg) au droit d’un 
ancien transformateur vandalisé (40 m² impactés) sur une épaisseur estimée d’environ 1 m. 
Le volume de terres a été estimé à 40 m3 ; 
 

                                                
1 Programme ASPITET de l’INRA : http://etm.orléans.inra.fr/ 

http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#1#1
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#1#1
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#1#1
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#2#2
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#3#3
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#4#4
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#1#1
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#2#2
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#4#4
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#1#1
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#2#2
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#3#3
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#4#4
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#5#5
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#1#1
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#2#2
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#3#3
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#4#4
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#5#5
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#8#8
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#9
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#1#1
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#2#2
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#3#3
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#4#4
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#8#8
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#1#1
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#1#1
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#4#4
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#5#5
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#8#8
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#8#8
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#1#1
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#3#3
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#4#4
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#5#5
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#1#1
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#4#4
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#5#5
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#8#8
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#9
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#1#1
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#2#2
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#3#3
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#4#4
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#1#1
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#3#3
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#6#6
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#7#7
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#1#1
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#2#2
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#1#1
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#3#3
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• Source 2 : anomalie en PCB près de l’ancien transformateur vandalisé (1,12 ; 1,4 et 
2,9 mg/kg). Seuls les sols superficiels sont impactés (0.4m d’épaisseur), le volume de terre 
considéré impacté a été estimé à 60 m3 ; 
 

• Source 3 : non concerné par les présents travaux de dépollution car située hors emprise 
d’étude et de la mission ; 
 

• Source 4 : la présence d’un impact diffus en arsenic au sein des remblais du site 
(concentrations de 25 à 596 mg/kg > aux bruits de fond géochimiques) sur l’épaisseur des 
remblais de 0,25 à 1 m (sauf M31 1 à 2 m), soit un volume de terre considéré impacté 
estimé à 24 300 m3 au maximum. 

 
Au regard des enjeux du projet (habitation sans restriction d’usage sur les espaces verts), l’EPF 
Vendée s’est prononcée sur la mise en œuvre dans le cadre de ces travaux de dépollution des 
mesures de gestion suivantes : 
 

• Terrassement et retrait des sources de pollution sols identifiées (sources concentrées zones 
1, 2 et source diffuse zone 4); 

• Retrait ou neutralisation et démolition des ouvrages enterrés pollués rencontrés le cas 
échéant; 

• Mise en confinement en tertre paysager d’au moins 8 000 m³ de sols les plus impactés par 
des métaux (arsenic) issus de la zone 4; 

• Élimination hors site en filières agréées des sols pollués par des HCT et PCBs issus des 
zones 1 et 2 et des éventuels sols pollués par des métaux (arsenic) issus de la zone 4 non 
réemployés sur site ; 

• Nivellement général du site et recouvrement des îlots d’aménagement par une couche de 
0.30m de terre végétale. 

 
Les travaux de dépollution ont été engagés sur cette base. Il a également été réalisé en 
complément dans le cadre de ces travaux le criblage des sols extraits de la zone 4 dans le but de 
réduire le volume de sols pollués, le remblaiement des anciens séchoirs et le déplacement du stock 
de concassé (issus de la démolition). 
 
Les plans de localisation de la contamination en zone 1 et 2 ainsi que le zone 4 (plan de maillage) 
sont présentés ci-dessous : 
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Figure 5 : Cartographie de la contamination par les HCT et PCBS (zones 1 et 2) 

La localisation sur site des zones 1 et 2 est définie par la position des sondages à la pelle mécanique réalisés en 2019 (sondages « PM » 
géoréférencés). Une dalle béton de 90m² à démolir constitue également un point de repère des zones à traiter. 

  



DOSSIER ERG 19BES030Aa/ENV/ND/CBK/48130 

EPF VENDEE – ANCIEN SITE FOREGE – LA GAUBRETIERE (85) 

RAPPORT DE FIN DE TRAVAUX DE REHABILITATION - ARR PAGE 22 

 

 

Figure 6 : Cartographie de la contamination en métaux lourds (plan de maillage zone 4) 
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3.3 Bilan matière prévisionnel 

 
Les volumes de sols pollués à purger ont été estimés dans notre étude d’avant-projet. Ils ont été 
estimés dans la limite des investigations réalisées en considérant à la fois l’aspect environnemental 
(source de pollution concentrée ou diffuse) et l’aspect sanitaire (sol dont les teneurs sont 
supérieures aux objectifs de qualité définis par l’ARR). Les volumes sont également estimés sur la 
base des données actuelles du projet d’aménagement. 
 
Les volumes définis ici s’entendent matériaux en place et ne tiennent pas compte le talutage 
nécessaire pour l’atteinte du niveau pollué ni prennent en compte le phénomène de foisonnement 
des terres lors de leurs excavations.  
 
Rappelons enfin qu’il s’agit d’une estimation réalisée à partir de surfaces déduites sur plan. En 
effet, l’évaluation des surfaces de terres impactées a été effectuée sur la base d’un rapprochement 
avec des figures géométriques simples (maillage).  
 
L’évaluation quantitative des volumes de terres impactées a été effectuée sur la base du maillage 
des sondages réalisés sur site et de la profondeur de prélèvement des échantillons analysés. Les 
résultats d’analyses obtenus au droit des sondages ont été extrapolés à la maille entière. 
 
Cette estimation ne tient pas compte, notamment, de la dispersion anisotropique de la pollution 
dans les sols et du caractère discontinue de la technique de prélèvement. En effet, il ne peut être 
préjugé du comportement de la contamination entre deux sondages distants, même de quelques 
mètres, l’un de l’autre.  
 
Ces surfaces sont donc extrapolées sur la base de l’orientation des zones attenantes. De ce fait, 
les volumes estimés ici et leur orientation pourront varier dans une large mesure lors de la phase 
travaux. 
 
Les volumes de sols concernés par les présents travaux sont présentés dans le tableau suivant : 
 

Tableau 8 : Estimation actualisée des volumes sources sols à gérer 

Sources 
Réf sondages 

Impacts identifiés 
(teneur max.) 

Epaisseur 
moyenne 
reconnue 

impacté (m) 

Surface 
estimée 

(m²) 

Volume 
estimé (m3) 

Tonnage 
(t) 

Source Délimitation 

SOURCE 1 S6 PM1 ; C26, P26 
Hydrocarbures volatils à 
peu volatils (C12-C25 ; 
32 000 mg/kg) 

1 
40 
(8x5m) 

40 75 

SOURCE 2 

C26d PM2 PCB (1,4 mg/kg) 0.4 
40 
(10x4m) 

20 35 

C61  
C60, PM1, PM2, 
PM3 

PCB (2,9 mg/kg) 

0.3 

70 
(9x8m) 

40 75 

PM4 PCB (1.12 mg/kg) 
50 
(8x6m) 

SOURCE 2bis PM2 
Parois de 
l’ouvrage brique 

Cadmium (3.01 mg/kg), 
cuivre 448 mg/kg), 
Plomb (298 mg/kg) zinc 
(772 mg/kg) 

1.6 
4.5 
(3x1.5m) 

8 15 

2 (eaux) 2 
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Sources Réf sondages 
Impacts identifiés 

(teneur max.) 

Epaisseur 
moyenne 
reconnue 

impacté (m) 

Surface 
estimée 

(m²) 

Volume 
estimé (m3) 

Tonnage 
(t) 

SOURCE 4 
Impact diffus sur les ¾ de la 
superficie du site 

Arsenic (596 mg/kg), 
Cadmium (1.43 mg/kg), 
cuivre 101 mg/kg), 
Plomb (55.7 mg/kg) zinc 
(234 mg/kg)  

Entre 0,25 et 
1 m en 
moyenne 
(max. à 
1.2m/TN) 

33 350 m²  
14 945 à 
24 300m³ 

26 901 à 
43 700 t 

 
En prenant comme hypothèse une densité des terres de 1,8, le bilan quantitatif hors talutage 
associé à la gestion des sols pollués est estimé à : 

• 110 m³/200 t (potentiellement 150 m³/300 t) pour les zones sources concentrées zone 1 
et zone 2 ; 

• 14 945 m3/27 000 t à 24 300m³/43 700 t (zones de sol extrapolée incluses) pour la zone 
source diffuse zone 4 ; 

 
Un volume supplémentaire minimal d’excavation de sols inertes localisé au droit du futur parc 
ludique a été intégré au bilan volume des travaux à réaliser pour permettre de maximiser le 
réemploi des sols pollués sur cette zone selon le principe de substitution. 
 
 

 
Figure 7 : Schéma de localisation des zones de travail 

 
 
Le détail des volumes de la source 4 est repris dans le tableau suivant. 
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Tableau 9 : Estimation actualisée des volumes de la Source 4 

Mailles Lithologie 
Profondeur 
(en m/TN) 

Epaisseur 
max (m) 

Superficie 
(m²) 

Volume (m³) 
Volume 

supp (m³) 
Tonnage (t) 

Tonnage 
supp (t) 

Décapage de surface 

Remarques 

Volume (m³) Tonnage (t) 

M1 Remblais 0-0,25 0,25 1500 375   675       As 

M2 Remblais 0-0,5 0,5 1100 550   990       As 

M3 Remblais 0-0,8 0,8 1000  
800 

 
1440     As (34mg/kg) 

M4 Remblais 0-1 1 1000   1000   1800     non analysé (par défaut) 

M5 Remblais 0-0,5 0,5 1000 500   900       As 

M8 
Remblais 0-0,4 0,4 

1200        480 864 décapage surface 

Remblais 0,4-1 0,6 720   1296       As 

M9 Remblais 0-0,8 0,8 1100  880   1584     As (34mg/kg) 

M10 
Remblais 0-0,4 0,4 

1100 
440   792       As 

Arène 0,4-1 0,6  660  1188     As (38mg/kg) 

M11 Remblais 0-0,5 0,5 1100 550   990       As 

M15 Remblais 0.6-1.2 1,2 1300  1560  2808     non analysé (par défaut) 

M17 Remblais 0-0,8 0,8 1100 880   1584       As 

M22 Remblais 0-1 1 1500  1500  2700     As (36mg/kg) 

M23 Remblais? 0-1 1 1000 1000   1800       As 

M24 Remblais 0-1 1 1100 1100   1980       As (mtx) non inerte 

M26 Remblais  0-0,7 0,7 1100 770   1386       As (mtx) 

M27 Remblais? 0-1 1 1100 1100   1980       As 

M28 Remblais 0-0.2 0,5 600 300   540       As 

M31 
Remblais 0-1 1 

1050       1050 1890 décapage surface 

Remblais 1-2 1 1050   1890       As 

M32 Remblais 0-0.3 0,3 1100 330   594       As 

M34 Remblais 0.15-0.8 0,8 1100 880   1584       As 

M35 
Remblais 0-,05 0,5 

1100 
550   990       As 

Arène 0,5-1,7 1,2   1320   2376     As 

M36 Remblais 0-0,2 0,2 550  110  198     non analysé (par défaut) 

M39 
Remblais 0-0.5 0,5 

600 
300   540       As 

Remblais 0.5-2 0,5  900  1620     non analysé (par défaut) 

M40 Remblais 0-0,3 0,3 1350 405   729       As 
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Mailles Lithologie 
Profondeur 
(en m/TN) 

Epaisseur 
max (m) 

Superficie 
(m²) 

Volume (m³) 
Volume 

supp (m³) 
Tonnage (t) 

Tonnage 
supp (t) 

Décapage de surface Remarques 

M41 Remblais 0-0,5 0,5 1400 700   1260       As 

M42 
Remblais 0.1-0.5 

0,6 1000 600   1080       
As 

Remblais 0-0.6 BTEX 

M43 Remblais 0-0,5 0,5 1350 675   1215       As 

M44 Remblais 0-0.5 0,5 1300 650   1170       As 

M45 - - 0,5 1250  625  1125     non analysé (par défaut) 

M46 Remblais 0.1-0.35 0,4 1300 520   936       As 

M48 Remblais 0-0,3 0,3 1800 0   0       
As non inerte (hors zone 

d’aménagement) 

TOTAL : 
35 150 m² 

14 945 m³ 9 355 m³     1 530 m³   M³ 

    26 901 t 16 839 t   2 754 t t 

24 300 m³ 43 740 t 1 530 m³ 2 754 t  
Total arrondi 24 300 m³ 43 700 t 1 500 m³ 2 750 t  

 

 
Il s’agit d’une estimation se basant : 
- Sur l’épaisseur maximale de sols reconnus pollués ; 
- Le volume « décapage surface » correspond à la couche de surface nécessitant d’être retirée pour atteindre les sols contaminés sous-

jacent. Ce volume d’environ 1 530 m³ a été sorti du volume total de sols pollués ; 
- Dans une démarche sécuritaire, les volumes non reconnus par investigations et les volumes avec des teneurs en métaux proches du seuil 

RMQS (pour l’arsenic) ont été comptabilisés en tant que volume supplémentaire (cas des mailles M4, M15, M36 et M45 ainsi que l’ensemble 
de l’épaisseur des remblais de la maille M39). 

 
La superficie totale du site a été traitée, ces estimations constituent donc un volume maximum à gérer par cette opération. Il est à noter que les 
séchoirs présentent un vide technique laissé par les travaux de démolition en partie au niveau des mailles 15, 23 et 31. Le volume de pollution 
diffuse de ces mailles a donc été surestimé (superficie du trou des séchoirs de 1 860 m² sur 1 à 2m de profondeur à intégrer).  
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4 .  P R E S E N T A T I O N  D E S  T R A V A U X  E F F E C T U E S  

4.1 Identification des intervenants 

 

Tableau 10 - Intervenants sur le projet 

DESIGNATION ENTREPRISE TELEPHONE REPRESENTANTS 

VILLE 
VILLE DE LA GAUBRETIERE 

Place SAPINAUD 
85130 LA GAUBRETIERE 

Tél : 02 51 67 10 21  
e-mail : louise.levin@lagaubretiere.fr  

Louise LEVIN (DGS) 

e-mail : 
marietherese.pluchon@lagaubretier

e.fr 

Marie Thérèse 
PLUCHON (maire) 

e-mail : 
David.cavoleau@lagaubretiere.fr  

David CAVOLEAU 
(adjoint voirie) 

e-mail : contact@lagaubretiere.fr 
Antony GUERIN 
(adjoint bâtiment) 

MAITRE D’OUVRAGE 
(MOA) 

EPF DE LA VENDEE 
123 boulevard Louis Blanc 
85000 LA ROCHE S/ YON 

Tél : 06 24 59 50 63 
Tél : 02 51 05 66 33 

e-mail : ronan.cariou@epf-vendee.fr   
Ronan CARIOU 

Tél : 06 10 30 91 32 
Tél : 02 49 02 13 60 

e-mail : julien.rigaud@epf-vendee.fr   
Julien RIGAUD 

MAITRE D’ŒUVRE 

DEPOLLUTION (MOE) 

ERG ENVIRONNEMENT 
Rue Robert Caumont (Immeuble P) 

33 049 BORDEAUX cedex 

Tél. : 06.09.08.21.21 
Tél. : 05.56.11.77.98 

e-mail : n-durand@erg-sa.fr  
Nicolas DURAND 

ENTREPRISE 

DEPOLLUTION 

BREZILLON  
Département environnement 

128, rue de Beauvais – Place Max 
Brézillon 

60280 MARGNY-LES-COMPIEGNE 
CS50071 – 60477 COMPIEGNE cedex 

Tél : 06 98 01 71 42 

e-mail : g.barroux@brezillon.fr 
Gwénaël BARROUX 

Tél : 06.99.24.31.57 
e-mail : t.labar@brezillon.fr  

Thomas LABAR 

Tél : 07.62.38.72.85 
e-mail : h.guerard@brezillon.fr 

Hugo GUERARD 

SPS 

SPS85 
5 Rue du SEXTANT  

85470 BRÉTIGNOLLES sur MER  
40 Rue d'Elbée - 85680 LA 

GUERINIERE - ÎLE DE 
NOIRMOUTIER  

tel : +33 6 07 55 24 58 
e-mail : vl@sps85.fr 

Vincent 
LEMAZURIER 

GEOTECHNICIEN 
IGESOL 

12, Boulevard de la Vie – Belleville sur 
85170 BELLEVIGNY  

tel : 06 11 97 47 24 
e-mail : samy.bousseffa@igesol-

bet.fr  
Samy BOUSSEFFA 

 
 

4.2 Aspects réglementaires  

 
Les travaux ont été réalisées conformément à la norme AFNOR NF X 31-620-4 « Qualité du sol – 
Prestations de services relatives aux sites et sols pollués – partie 4 : exigences dans le domaine 
des prestations d’exécution des travaux de réhabilitation ». 
 
Les interventions ont été réalisées conformément à la législation française en vigueur, 
particulièrement à celle relative au transport sur route de déchets, du traitement des déchets et à la 
réglementation du Travail. 

mailto:louise.levin@lagaubretiere.fr
mailto:marietherese.pluchon@lagaubretiere.fr
mailto:marietherese.pluchon@lagaubretiere.fr
mailto:David.cavoleau@lagaubretiere.fr
mailto:contact@lagaubretiere.fr
mailto:ronan.cariou@epf-vendee.fr
mailto:julien.rigaud@epf-vendee.fr
mailto:n-durand@erg-sa.fr
mailto:g.barroux@brezillon.fr
mailto:t.labar@brezillon.fr
mailto:h.guerard@brezillon.fr
mailto:vl@sps85.fr
mailto:samy.bousseffa@igesol-bet.fr
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L’entreprise ayant réalisé les travaux a justifié des agréments MASE et certifications LNE. 
 

4.3 Moyens humains et matériels 

 
De manière générale, les travaux de dépollution ont été suivis par un ingénieur d’ERG 
ENVIRONNEMENT présent régulièrement sur site lors des phases de terrassement et de mise en 
tertre des sols impactés (tri, consignes d’exécution et prélèvements de réception des sols 
représentatif d’une paroi de fouilles).  
 
Les moyens suivants ont été déployés sur ce projet par ABO-ERG ENVIRONNEMENT : 

• Bureau d’étude en charge du suivi des travaux : ABO-ERG ENVIRONNEMENT 
- Superviseur du projet : Nelly SOULET, 
- Chef de projet et ingénieur en charge du projet : Nicolas DURAND, 
- Chef de chantier : Nicolas DURAND présent ponctuellement sur le chantier. 

 
Les interventions réalisées par ABO-ERG ENVIRONNEMENT ont été réalisées conformément à la 
norme AFNOR NF X 31-620 « Qualité du sol – Prestations de services relatives aux sites et sols 
pollués ». 
 

4.4 Synthèse des travaux réalisés 

 
De manière générale, les travaux se sont déroulés selon les étapes suivantes réalisées dans 
l’ordre chronologique : 
 
1ère étape : Préparation des travaux : réalisation des DICT, confirmation des CAP, des demandes 
d’autorisation de circulation, rédaction des PPSPS en réponse au PGC du CSPS, réalisation des 
études de dimensionnement, échanges et validation des documents d’exécutions, des demandes 
d’agrément des fournitures… 
 
2ème étape : Installation de chantier (base vie), fermeture des zones de chantier et zone de 
stockage, signalisation de chantier et de circulation (autorisation municipale, arrêté de voirie, …;).  
 
3ème étape : Remblaiement des séchoirs  
 
4ème étape : Travaux pour l’opération de substitution sur le parc ludique : 

- Défrichage du parc ludique 
- Excavation des sols sains 
- Stockage provisoire en zone verte 

 
5ème étape : Travaux de gestion de la zone source sol 4 : 

- Excavation de la zone et transfert sur la zone de crible 
- Le cas échéant nettoyage et retrait des ouvrages découverts (type canalisation). 
- Criblage (y compris installation) 
- Mise en stockage provisoire et contrôle analytique des sols et des refus de crible (teneur en 

arsenic sur brut et sur éluat ou bilan ISDI+8 métaux lourds en cas d’évacuation hors site) 
- Mise en sécurité des fouilles  

 
6ème étape : Mise en tertre sur parc ludique des sols impactés de la source sol 4 

- Mise en œuvre et compactage (y compris remblaiement de la zone de substitution) 
- Reprofilage et dispositif d’écoulement des eaux 
- Couverture par PEHD et accroche terre puis couche de sols sains 
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7ème étape : Travaux de dépollution des zones sources 1 et 2 : 
- Excavation pompage et élimination des matériaux pollués hors site 
- Le cas échéant nettoyage et retrait des ouvrages découverts (type canalisation). 
- Réception des parois de fouilles 
- Mise en sécurité des fouilles  

 
8ème étape : Remblaiement dans les règles de l’art des fouilles des zones sources 1, 2 et 4 et 
nivellement général du site (profil plat ou en pente douce vers le secteur Nord-Ouest),  
 
9ème étape : Mise en merlon sur le mail central des sols impactés de la source sol 4 (ou stockage 
temporaire sur une aire sécurisée à la disposition de l’aménageur) 

- Mise en œuvre, profilage 
- Couverture par couche de sols sains 

 
Étape annulée et non réalisée car l’ensemble des sols impactés de la zone source sol 4 a pu 
être mis en tertre sur le parc ludique. 

 
10ème étape : Gestion des sols excédentaires. Chargement et élimination hors site des sols 
impactés de la source sol 4 excédentaires non mis en tertre  
 
Étape annulée et non réalisée car l’ensemble des sols impactés de la zone source sol 4 a pu 
être mis en tertre sur le parc ludique. 

 
11ème étape : Réception des travaux (plan de récolement) et repli du chantier et élimination des 
déchets de fonctionnement. 
 
Ces opérations ont été réalisées par BREZILLON sous le contrôle d’exécution d’ABO-ERG 
ENVIRONNEMENT. 
 
On se référa au DOE de l’entreprise BREZILLON pour le détail des opérations réalisées et des 
moyens utilisés (rapport DOE BREZILLON version 2 du 07 Juin 2021). 
 
Les travaux ont débuté le 23/11/2020 et se sont terminés le 26/03/2021. La réception du chantier a 
été prononcée le 26/03/2021. 
 

4.5 Déroulement des opérations 

4.5.1 Préparation de chantier 

 
La préparation suivante a été réalisée avant le démarrage des travaux : 

- Réalisation des DICT par BREZILLON 

- Réalisation des sondages complémentaires au niveau de la zone de substitution par 
BREZILLON (dans le talus ce qui a permis de maximiser le volume de matériaux inertes 
réemployés sur site et augmenter le volume de confinement à 6 954 m³) 

- Avant chaque tache, réalisation des documents d’exécution par BREZILLON, contrôlé et 
visé par ABO-ERG ENVIRONNEMENT. Les documents d’exécution et pièces à fournir 
avant démarrage des travaux étaient les suivants : 
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Tableau 11 – Liste des documents d’exécution réalisés 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Défrichage du site et en particulier de la zone de confinement, 

- Clôture du chantier en partie Sud (par des barrières de type Heras) et balisage, 

- Mise en sécurité des piézomètres. 

 

4.5.2 Installations de chantier 

 
La zone d’intervention peut être divisée en deux parties distinctes : 

 
- Zone de chantier 

 
A l’intérieur de la zone de chantier, on trouve les zones de travaux (emprises des stocks, des 
fouilles et de leurs abords), les voies de circulation utilisées par les véhicules légers pour l’accès au 
chantier et par les véhicules lourds pour les évacuations des matériaux, les aires de stockage de 
matériaux, etc.  
 

- Zones de stockage 
 
Les matériaux gérés en cours de chantier ont été provisoirement stockés sur site après extraction 
sur des aires dédiées à chaque catégorie de matériaux : 

- Pour les sols pollués de la zone 4, criblés ou en attente de criblage, à même le sol sans 
protection particulière. Ces stocks ont été installés sur des mailles réputées polluées non 
terrassées avant la mise en stock ; en fin de chantier les mailles polluées ont été terrassées 
puis dirigées vers le confinement sans reprise ni stockage provisoire, 

- Pour les sols pollués issus des zones 1 et 2 triés sur deux alvéoles de stockage sécurisées 
(protection PEHD et géotextile). 

 

DOCUMENTS 

Acte spécial de sous-traitance 
Hygiène et sécurité du chantier – gestion des 
poussières 

PPSPS 
Hygiène et sécurité du chantier – gestion des 
nuisances 

Organigramme 
Procédure de dimensionnement des travaux – 
Investigations environnementales 
complémentaires 

PAQ 
Procédure de dimensionnement des travaux – 
Etudes géotechniques 

SOSED Procédure de criblage 

Profil du tertre paysager 
Procédure réalisation et couverture du tertre 
paysager 

Agrément des centres d’élimination 
Procédure de terrassement des terres polluées et 
gestion des déblais – Plan de terrassement 

FID - CAP 
Procédure de remblaiement y compris modalités 
de contrôle du compactage 

Planning prévisionnel des travaux 
Procédure contrôle d’exécution – Gestion des 
sols non inertes (volume, traçabilité) 

Plan des installations du chantier Procédure de chaulage 

Procédure installation chantier et base vie  
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Les aires de stockage sécurisées sont constituées par des merlons périphériques (avec matériaux 
sains issus du site), une couche a minima de géotextile anti poinçonnant et une couche de PEHD 
400 µm en base. 
 
Les matériaux stockés ont ensuite été recouverts par une bâche polyane 160 µm lestée. 
 

- Aire de vie 
 
Les locaux nécessaires à l’aire de vie ont été mis en place par la société BREZILLON. Ils 
comportaient les installations suivantes : 

- Un bungalow bureaux, et vestiaire; 
- Un bungalow vestiaire, réfectoire et sanitaire (relié au réseau eau potable et eaux usées de 

la ville) ; 
- Un groupe électrogène. 

 

4.6 Suivi des travaux réalisés 

 
Afin de faciliter la lecture et la compréhension, les travaux effectués sont décrits dans les 
paragraphes ci-dessous par type de mission. Certains postes ont été réalisés de manière 
concomitante. 
 
Le reportage photographique présentant le déroulement du chantier est présenté en annexe A2.1. 
 
L’implantation des zones des travaux est présentée en annexe A1.2. 
 
Pour le détail des opérations réalisées, on se référera au rapport de fin d’intervention de 
l’entreprise BREZILLON et de ses annexes (rapport DOE BREZILLON version 2 du 07 Juin 2021). 
 
Les travaux suivis sont les suivants : 
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Tableau 12 – Travaux réalisés 

Zone de travail / opérations Particularités de la zone 
Surfaces / volumes 

traités 
Conditions d’arrêt des travaux 

Période 
d’exécution 

Installation de chantier 

Base vie et clôture : 
Installation de la base vie au sud de la parcelle, au droit de 
maille de sols non pollués (M30 et M38) 
 
Mise en place de barrière type Heras en limite Sud et ouest 
de la parcelle 
 
Protection des 4 piézomètres sur site par la mise en place 
de buses béton 

- 

 
Raccordement fluide 

Validation CSPS  
 

Validation CSPS  
 
 

Constat visuel 

Novembre 2020 

Défrichage site 

Défrichage de la zone de confinement (arbres, ronces, …) 
 
Défrichage des mailles polluées (hautes herbes) au godet 
du chargeur au fur et à mesures des excavations  

Ensemble du site Constat visuel 

Novembre 2020  
 

Novembre 2020 à 
Février 2021 

Zones 1 et 2 

Démolition de la dalle béton résiduelle de 90m² 
(pelle+BRH), réemploi en remblaiement des déblais. 
 
Excavation des sols en 2 phases. Poursuite des 
excavations en profondeurs et en parois suite aux 1ers 
résultats de réceptions revenu non conforme aux objectifs 
de réhabilitation 
 
Mise en stockage provisoire de terres polluées excavées 
(aire de stockage sécurisée) 

Environ 120m³ en 
excavation 

Prélèvement des échantillons de réceptions 
des parois et fond de fouille 

 
Respect des objectifs de réhabilitation 

Février 2021 

Evacuation des sols pollués vers la plateforme de 
regroupement / traitement BREZILLON de Longueil Ste 
Marie (60). 

124.48 t de catégories 
ISDD 

95.02 t de catégorie 
Biocentre 

Contrôle des CAP et des BSD 
évacuation 18, 22 

et 23/02/21 

Remblaiement des fouilles par réemploi des déblais issus 
du reprofilage du site (sols du site hors mailles polluées) 

Voir bilan nivellement 
général 

Nivellement général du site Mars 2021 
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Zone 4 

Excavation des sols de la surface jusqu’à la cote finale de 
terrassement 
Un chaulage des sols des mailles M26 et M27 a été réalisé 
pour abaisser la teneur en eau avant excavation et avant 
mis en tertre (sans stockage provisoire) 

15 765 m³ en excavation 
Atteinte du terrain naturel, respect cote du 

plan de terrassement 
Novembre 2020 à 

Février 2021 

Criblage des sols : 
Séparation mécanique des sols pollués permettant 
d’obtenir un passant de granulométrie 0 à 10 mm (sols 
pollués), et 2 catégories de refus de crible 10-80mm et 
>80mm (en vue de réemploi) 
 
Tri analytique des sols criblés et des refus de cribles. 
 
 

9 206 m³ de matériaux 
criblés 

 
Comparaison des volumes « entrants » et 

« sortants » pour indice de performance du 
crible  

 
 

Prélèvement et analyse de l’As (brut et éluat) 
des échantillons de contrôle sols et refus de 

crible 

Novembre 2020 à 
Janvier 2021 

Remblaiement des mailles 
 
Réemploi sur site des déblais issus du terrassement (sols 
inertes issus du volume de substitution, apport parking 
école) ou du reprofilage du site (sols du site hors mailles 
polluées)  

Voir bilan nivellement 
général 

Nivellement général du site 
Novembre 2020 à 

Février 2021 

Mise en oeuvre du tertre paysager 

Zone de substitution : 
Terrassement selon diagnostic complémentaire réalisé par 
BREZILLON pour maximiser le volume de substitution 
(talus Est et Sud) 

6 954 m³ en excavation Atteinte de la cote de terrassement Novembre 2020 

Constitution du confinement : 
Remblaiement des sols pollués par l’arsenic par passe de 
0.40m 
Compactage (type V4) 

15 765 m³ mis en 
confinement (tous 
matériaux pollués) 

Contrôle des hauteurs (<180mNGF) 
Contrôle de la teneur en eau (IGESOL) 

Novembre 2020 à 
Février 2021 

Mise en place de la couverture étanche du tertre paysager 
(géotextile et géomembrane) 
hydroseeding 

7 000 m² 

Certification asqual 
Contrôle des hauteurs de terre végétale 

(>+0.30m) 
Constat visuel 

Février 2021 
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Tranchée drainante : 
Creusement d’un fossé en pied de talus pour la 
récupération des eaux de ruissellement au toit du 
confinement 
Raccordement au fossé périphérique Nord 
 
Remblaiement par des refus de cribles sains (couche 
drainante) et couverture par géotextile et couche de terres 
végétales (épaisseur 30cm) 

- 
Constat visuel  

 
Contrôle des épaisseurs 

Novembre 2020 à 
Février 2021 

Remblaiement des mailles 
Reprofilage du site (terrassements 
et remblaiements 
complémentaire) 
Nivellement général 

Défrichage abattage complémentaire de la végétation en 
bord de site (limite Nord Ouest) 
 
Nivellement général de toute la surface du site afin 
d’obtenir un profil plat ou en pente douce (2 à 3% en 
moyenne) vers le secteur Nord-Ouest (futur exutoire 

Environ 9 130m³ en 
excavation 

complémentaire 
 

Environ 4200m³ d’apport 
issus du parking de la 

Ville 

Nivellement général du site 
Constat visuel 

Février 2021 

Mise en place d’une couche de 
terre végétale 

Apport de 30 cm de terre végétale saine (contrôle par 
BREZILLON et validé par ERG ENVIRONNEMENT) 
Une partie du volume de concassé de démolition laissé à 
disposition a été utilisé pour permettre la création d’une 
piste de circulation des camions sur le site (avant livraison 
des terres végétales 

20 000 m² / 6 150 m³ Contrôle des épaisseurs Mars 2021 

Remblaiement des anciens 
séchoirs 

Réemploi sur site des déblais issus du terrassement du 
parc ludique (sols inertes issus du volume de substitution) 

3 430 m³ en remblaiement 
Nivellement général du site 

Constat visuel 
Novembre 2021 

Déplacement du stock de 
concassé 

Déplacement du volume pour permettre les travaux sur les 
mailles pollués sous-jacente M43 à M48 

8 782 m³ déplacés Constat visuel Février 2021 

Démolition complémentaire 
Extraction, démolition et évacuation des massifs béton 
ferraillés découverts 

238 t Déclaratif 
Novembre 2020 à 

Février 2021 

Repli 

Elimination des déchets de fonctionnement 
Repli des installations de chantier 
Maintien de la clôture du site (barrière Héras laissé à la 
disposition de la Ville) 

- Constat visuel Mars 2021 
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ABO-ERG ENVIRONNEMENT n’a pas suivi les opérations d’évacuation et d’élimination des 
déchets. Nous présentons ci-après un rappel du bilan de gestion des déchets hors site. 
 
Une partie du volume de concassé de démolition laissé à disposition a été utilisé pour permettre la 
création d’une piste de circulation des camions sur le site (avant livraison des terres végétales). 
 

4.7 Bilan de l’opération 

 
Le bilan final après travaux est détaillé dans le tableau suivant : 

Tableau 13 : Bilan des travaux de dépollution 

 

Type de matériaux 

Apport 
extérieur 

Excavation Remblaiement 

Volume (m3) 
Localisation en 

remblais 
Nature des matériaux utilisés 

pour remblaiement 

Terres végétales extérieures 6 150 m³ - - 

Recouvrement de 
surface des ilots 

(épaisseur 30 cm , 
20 000 m²) 

Non pollués inertes 
(contrôle BREZILLON avant 

livraison) 

Déblais sols issus du parking de 
l’école 

4 200 m³ - - 
Remblaiement tout 

site 

Non pollués inertes 
(selon rapport ERG 

ENVIRONNEMENT – réf 6)* 

Sols de la zone de substitution - 6 954 m³ 

3 430 m³ 
Remblaiement des 
anciens séchoirs 

Non pollués (diagnostic 
complémentaire ERG 

ENVIRONNEMENT -réf 5 et 
prédiagnostic BREZILLON)* 

2 524 m³ 
Remblaiement tout 

site  

1 000 m³ 
Couverture 
confinement 

Sols de la zones 1 et 2 
(pollution HCT et PCBs) 

- 120 m³ 
-  

(Eliminés hors site) 

Sols de la zone 4 
(pollution Arsenic) 

- 

15 765 m³ 
(Dont 

9 210 m³ 
criblés) 

Environ 
14 765 m³ 

Mise en confinement 
Sols et refus de cribles impactés 

par l’Arsenic 
(Contrôle BREZILLON) 

1 000 m³ 
Remblaiement tout 

site et tranchée 
drainante 

Refus de crible réemployables 
(contrôle BREZILLON) 

Sols du site pour l’opération de 
nivellement général du site 

- 9 131 m³ 9 131 m³ 
Remblaiement tout 
site et couverture 

confinement 

Non pollués 
(Diagnostics environnement 

précédents – réf 1 et 3)* 

Bilan volumique 

Total excavé (et trié) 
31 970 m³ 

(dont 9 131 m³ pour l’opération de 
nivellement général du site) 

Total remblayé 
26 435 m³  

(dont 9 131 m³ pour l’opération 
de nivellement général du site) 

Total mis en confinement 14 765 m³ Total éliminé Environ 120m³ 

*référence de la base documentaire au chapitre §2.1 

 
Les volumes réalisés sont cohérents avec les volumes théoriques estimés. 
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5 .  C O N T R Ô L E  E T  R É C E P T I O N  D E S  T R A V A U X  

 
Dans le cadre de notre mission de suivi et réception des travaux, ABO-ERG ENVIRONNEMENT a 
été amené à réaliser plusieurs types de contrôle des sols et matériaux extraits : 
 

• La contre analyse de la qualité des matériaux criblés mis en stock ayant pour but de 
confirmer leur orientation en réemploi ou mise en confinement ; 

• Le contrôle des analyses de la qualité des matériaux criblés réalisées par BREZILLON ; 

• Le contrôle des analyses de la qualité des matériaux d’apport réalisées par BREZILLON 
(terre végétale)  

• Le contrôle des fonds et parois de fouilles afin de réceptionner les zones 1 et 2 traitées 
(arrêt ou poursuite des travaux) ; 

• Le contrôle des sols de surface afin de réceptionner la zone 4 et la couverture du 
confinement ; 

• Le contrôle des épaisseurs de recouvrement (confinement et couverture terre végétale). 
 

5.1 Généralité et modes opératoires 

5.1.1 Protocole de prélèvement des sols 

 

Les prélèvements ont été réalisés par ABO-ERG ENVIRONNEMENT suivant les normes en 

vigueur et mode opératoire défini : 

- Norme AFNOR NF X 31-620 « Qualité du sol – Prestations de service relatives aux sites et 

sols pollués », 

- Norme NF ISO 18400 « Qualité du sol - échantillonnage », 

- Prescriptions du « Guide méthodologique d’évaluation des sites (potentiellement) 

pollués » du Ministère chargé de l’environnement, 

 
Chaque prélèvement est représentatif de sols en fonction de la lithologie des terrains et des 
observations organoleptiques. 
 
Chaque prélèvement a fait l’objet d’une description lithologique et d’un relevé des observations 
organoleptiques (odeur, couleur et aspect) des matériaux rencontrés (Cf. annexe A2.3). 
 
De plus, une mesure des gaz photoionisables a été réalisée au moyen d’un PID (photo ionisation 
detector) au cours de la réalisation des sondages. Cet appareil permet la détection et la 
quantification de COV totaux (composés organiques volatils) avec une sensibilité de 0,1 ppm. Le 
PID n'a pas une capacité sélective sur les composés détectés 
 
De manière générale, le prélèvement des échantillons de caractérisation des stockages des terres 
et des échantillons de réception des fouilles a été réalisé par confection d’échantillons composites :  

▪ L’échantillon à vocation analytique est constitué de n prélèvements unitaires. Ces 
prélèvements unitaires sont issus d’un même lot de sols stockés ou issus d’une même 
paroi. Dans ce dernier cas, un prélèvement unitaire est réalisé par zones homogènes 
(environ 0.50 m d’épaisseur) tous les 2 m environ, 

▪ Chaque prélèvement unitaire est réalisé à l’aide d’un outil en inox nettoyé et raclé entre 
chaque prise d'échantillon (pelle à main ou tarière manuelle), 

▪ Les prélèvements obtenus sont homogénéisés dans un récipient en inox avant d’être 
conditionnés dans des pots à usage unique, fermés de manière hermétique et 500 g sont 
recueillis dans un sceau en PET à usage unique afin d’effectuer l’analyse, 
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▪ Les échantillons ainsi confectionnés sont conservés dans des conditions adéquates de 
température et de luminosité avant d’être envoyés en express au laboratoire (en moins de 
24 h après sa constitution).   

 

5.1.2 Contrôle analytique des matériaux 

 
L’objectif est de réaliser les contrôles analytiques sur les matériaux à différentes étapes des 
travaux afin : 

- De vérifier la qualité des sols d’apport avant livraison (cas de la terre végétale et des terres 
issus du parking de l’école) ; 

- De vérifier la qualité de matériaux criblés avant réemploi ou mise en confinement. 
 
La qualité des sols extraits pollués mis en stock a été vérifiée par BREZILLON dans le cadre de 
son marché de travaux. 
 

5.1.3 Réception des parois et fonds de fouilles 

 
Les parois et les fonds de fouille des zones 1 et 2 ont fait l’objet de prélèvements, dits de réception, 
sur les sols laissés en place, afin de connaître les niveaux de contamination résiduels. 
 
Les sols en surface de la zone 4 (avant mise en œuvre de la couche de terre végétale) ainsi que 
les sols de la couverture du tertre paysager ont également fait l’objet de prélèvements de réception. 
 
Le plan d’implantation des échantillons de réception est présenté en annexes A2.2. 
 

5.1.4 Programme analytique  

 
Les analyses chimiques ont été confiées au laboratoire EUROFINS possédant une accréditation 
reconnue par le COFRAC nécessaire à la recherche optimale des indicateurs chimiques souhaités.  
 
Il est à noter que le laboratoire EUROFINS, dans le cadre de sa démarche qualité (accréditation 
COFRAC et agréments ministériels), nous fournit directement le flaconnage. 
 
Le programme analytique mis en œuvre pour l’ensemble des opérations de contrôle et de suivi des 
travaux est repris dans le tableau suivant : 
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Tableau 14 – Programme analytique des sols  

Zone de travaux 
Programme analytique 

Tri matériaux Réception zone 

Zone 1 Sans objet. 
Réception de fouille (fond et 

parois) : 

• 8 / HCT (C10-C40), BTEX, 
16HAP, PCBs et 8 métaux 
lourds Zone 2 Sans objet. 

Zone 4 

Tri des matériaux par BREZILLON 

• 36 / Arsenic sur éluat et sur brut 
 

Contre analyse par ERG 
ENVRONNEMENT :  

• 1 / Arsenic sur brut 

• 1 / Arsenic sur éluat 

Réception de fond de fouille : 
Sans objet (attente arène 
granitique, résultats des 

études environnementales) 
 

Réception de surface  

• 4 / arsenic sur brut 

Zone de confinement Sans objet. 

Réception de la couverture de 
surface du confinement 

• 1 / arsenic sur but 

• Contrôle épaisseur à la tarière 
à main 

Terre végétale d’apport en 
recouvrement 

Par BREZILLON 
13 / bilan ISDI selon annexe 2 de l’arrêté 

ministériel du 12/12/2014 et 8 métaux 
lourds sur brut 

Sans objet. 
(Contrôle épaisseur à la tarière à 

main) 

 
Les résultats analytiques associés sont présentés en annexes A2.4 et A2.5 (tableaux de synthèse 
et bordereaux d’analyse réalisée pour ABO-ERG ENVIRONNEMENT). 
 

5.2 Tri des matériaux 

5.2.1 Sols excavés  

 
Les sols impactés par les HCT et PCB des zones 1 et 2 et les sols impactés par l’arsenic en zone 4 
objets des présents travaux ont été suffisamment caractérisés par les diagnostics précédents. Les 
zones à réhabiliter et ainsi les volumes de sols impactés ont ainsi été définies au plus juste dans le 
cadre de ces études (délimitation des zones à réhabiliter en latérales et en profondeur à l’atteinte 
des arènes granitiques réputées saines). La réalisation d’analyses complémentaires de tri des sols 
avant excavation n’a donc pas été jugée nécessaire.  
 

Les opérations de tri analytique des sols ont uniquement concerné les sols pollués excavés issus 
de la zone 4 et faisant l’objet d’un prétraitement par criblage (séparation mécanique des éléments 
fins des éléments grossiers). L’objectif de ce contrôle était de vérifier l’économie de l’opération de 
criblage et justifier de l’arrêt de cette opération. En effet l’opération de criblage aurait dû permettre 
de réduire le volume de sols pollués à confiner et de revaloriser les matériaux grossiers (gravats et 
blocs) en réemploi sur site ou hors site.  
 
Dans ce cadre une analyse d’arsenic sur échantillons bruts et sur éluat a ainsi été réalisé par lot de 
250m³ de sols fins ou grossiers. Ce contrôle a été réalisé par BREZILLON. 
 
Les analyses ont concerné 36 échantillons pris par BREZILLON et 2 échantillons pris par nos soins 
en contre analyse. Les résultats sont présentés dans le tableau de synthèse en annexe A2.4.1. 
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Le bilan des analyses de tri met en évidence que : 
- L’ensemble des 20 analyses réalisés sur éléments fins – passants de crible ne respecte pas 

les objectifs de réhabilitation (teneurs en Arsenic de 46 à 397 mg/kg MS, supérieures aux 
seuils du fond géochimique sur brut). Ces matériaux ont été orientés en confinement 
comme prévu initialement, 

- Seuls 4 lots de refus de cribles sur 16 analysés présentent une teneur en arsenic sur éluat 
conforme à une évacuation en ISDI (selon arrêté du 12/12/2014, teneur en As sur éluat 
inférieures à 0.5mg/kg). Toutefois la teneur en arsenic sur brut de ces matériaux est 
supérieure aux objectifs de réhabilitation (teneurs en Arsenic de 26 à 248 mg/kg MS 
supérieures aux seuils du fond géochimique sur brut). 

 
Les anomalies en arsenic sur refus de crible ont été confirmées par des contre analyses. 
L’échantillon « Refus M1M2 » réalisé par nos soins a également confirmé l’anomalie en arsenic sur 
éluat (2.39 mg/kg). 
 
Les refus de cribles n’ont donc pu participer au remblaiement des fouilles sur les ilots à aménager. 
Ils ont été mis en confinement ou réemployés sur zone non construite (piste d’accès aux engins en 
sommet de talus, remblaiement du fossé drainant). 
 
Fort de ce constat, l’atelier de criblage a été arrêté prématurément le 20/01/21. Les sols excavés 
en zone 4 après cette date ont été directement mis en confinement sans stockage intermédiaire ni 
reprise. 
 
Le Donneur d’ordre a souhaité préserver un chêne en limite Ouest de la maille 5, c’est pour ne pas 
l’endommager par les engins de terrassements que les travaux d’excavation de la maille 5 avaient 
donc été arrêtés plus tôt. L’échantillon « M2_P Sud -1 » pris sur la paroi Ouest non excavée de la 
maille a montré une teneur en arsenic non conforme (teneur à 439 mg/kg MS), les travaux 
d’excavation ont donc été poursuivis sur l’ensemble de la superficie de la maille. 
 

5.2.2 Matériaux d’apport 

 
Environ 4 200 m³ de déblais issus des travaux de construction du parking de l’école de La 
Gaubretière ont été utilisés sur site en remblaiement des zones excavées. 
 
Le caractère inerte et sans arsenic de ces matériaux a été contrôlé en 2020 dans le cadre du 
diagnostic de sols réalisés par notre bureau d’étude. On se référera au rapport de Diagnostic 
environnementale 20BES012Aa/ENV/ND/BT/45873 réalisé pour le compte de Vendée Expansion 
et la Ville de La Gaubretière d’octobre 2020. 
 

5.2.3 Terre végétale d’apport 

 
A la demande du Donneur d’ordre, les ilots d’aménagement ont été recouverts sur une épaisseur 
d’environ 30 cm de terre végétale. Pour ce faire, environ 6 150 m³ des terres végétales ont été 
apportées sur site puis réparties par BREZILLON sur 20 000 m². 
 
La qualité des terres d’apport a été contrôlée par BREZILLON avant d’être livrées sur site par 
l’analyse de 13 échantillons soit 1 analyse par lot de 400-500 m³. 
 
L’ensemble des terres d’apports a été ainsi reconnu inerte sans anomalies en métaux lourds. Il est 
toutefois à noter 8 dépassements du seuil de la fraction soluble non discriminant en raison de 
l’absence concomitant de dépassement des seuils en chlorures et en sulfates (voir tableau 
d’analyse en annexe A2.4.2). 
 
Les terres d’apports sont acceptables pour l’usage prévu et ont pu être livrées sur site. 
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5.2.4 Couverture du confinement 

 
Après mise en place des terres pollués par l’arsenic, le confinement a été recouvert par un 
complexe étanche PEHD + géomembrane et par une couche de terres végétales (issus du site ou 
d’apport). 
 
La qualité des sols de couverture a été contrôlée par l’analyse d’un échantillon composite pour 
l’arsenic (nommé « couverture »). 
 
L’analyse n’a pas révélée d’anomalie en Arsenic (teneur en arsenic sur but de 19.8 mg/kg MS 
conforme aux valeurs naturelles) (voir tableau d’analyse en annexe A2.4.3). 
 
 

5.3 Opération de réception 

5.3.1 Réception des fouilles  

 
Les analyses de réceptions ont concerné : 

- La fouille en pleine terre des zones 1 et 2 conjointes.  
- Les sols de surfaces après remblaiement de la zone 4. Les mailles de la zone 4 ont été 

excavés conformément au plan de terrassement jusqu’à atteinte du terrain naturel, arènes 
granitiques, réputées saines. Nous avons considéré qu’une réception analytique en fond de 
fouille de la zone 4 n’était pas pertinente. 

 
Les plans de localisation des prélèvements de réception des parois et fond de fouille sont 
présentés en annexe A2.2. Les fiches de prélèvements sont présentées en annexe A2.3. Les 
résultats analytiques associés sont présentés en annexe A2.4.3 (tableaux de synthèse) et A2.5 
(bordereaux d’analyse). 
 

 Cas zones 1 et 2 
 
Suite à notre 1er contrôle, il a été demandé de poursuivre les excavations en fond de fouilles et en 
parois Nord et Est des zones 1 et 2 en raison de dépassement des objectifs de réhabilitations en 
Arsenic, HCT et PCBs. 
 
Après ré-excavation des parois et poursuite en profondeur des excavations jusqu’à 1m de 
profondeur, une 2ème série d’analyse de réception a permis de constater l’atteinte des objectifs de 
réhabilitation sur ces parois. 
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Tableau 15 : Synthèse de la réception analytique des zones 1 et 2 

Zone de travaux Objectifs N° Echantillon Profondeur Résultats d’analyses Mesure PID Action 

Zone 1 
Zone 2 

(Avant excavation 
jusqu’à 1m/TN des 
mailles 26 et 27 de 

la zone 4) 

Réception fond de fouille  

Zone 1-2 Fond 0.5m/TN 
[As] < OR 

[HCT] =914mg/kg 
[PCBs] = 6.3 mg/kg 

0 ppm 
Poursuite des excavations en profondeur jusqu’à 

atteinte des arènes granitiques (terrain naturel sain) 
et la cote finale de terrassement des mailles 26 et 27 

Zone 1-2 Fond 2 1m/TN 

[As] non analysé (atteinte des 
arènes) 

[HCT] < LQ 
[PCBs] < OR 

0 ppm Arrêt des excavations, objectifs atteints 

Réception parois Nord 

Zone 1-2 parois N 0-0.5m/TN 
[As] = 106 mg/kg + métaux 

[HCT] =2 050mg/kg 
[PCBs] = 27.15mg/kg 

0 ppm 
Poursuite des excavations sur une bande de 1m au 

Nord, toute hauteur 

Zone 1-2 parois N2 0-1m/TN 

[As] non analysé (poursuite 
mailles 26 et 27) 

[HCT] < LQ 
[PCBs] < LQ 

0 ppm Arrêt des excavations, objectifs atteints 

Réception parois Est 

Zone 1-2 parois E 0-0.5m/TN 
[As] = 203mg/kg + métaux 

[HCT] =2 860mg/kg 
[PCBs] = 0.59 mg/kg 

0 ppm 
Poursuite des excavations sur une bande de 1m à 

l’Est, toute hauteur 

Zone 1-2 parois E2 0-1m/TN 

[As] non analysé (poursuite 
mailles 26 et 27) 

[HCT] < OR 
[PCBs] < LQ 

0 ppm Arrêt des excavations, objectifs atteints 

Réception parois Sud Zone 1-2 parois S 0-0.5m/TN 
[As] = 31mg/kg 

[HCT] =105mg/kg>OR 
[PCBs] = 0.31 mg/kg>OR 

0 ppm 

Arrêt des travaux spécifiques de gestion des zones 
sources concentrées 1 et 2, poursuite des travaux de 

gestion de la zone 4 (poursuite de l’excavation). 
Les objectifs de réhabilitation sont dépassés toutefois 

les anomalies sont faibles et proches des seuils. Les 
travaux ont par ailleurs été poursuivis par la 

réhabilitation des mailles 26 et 27 de la zone 4 (mise 
en confinement des sols avec reliquat en HCT, PCBs 

acceptables) 

Réception parois Ouest Zone 1-2 parois W 0-0.5m/TN 
[As] <OR 

[HCT] =287mg/kg>OR 
[PCBs] = 0.24 mg/kg>OR 

0 ppm 

LQ : limite de quantification analytique 
OR : objectifs de réhabilitation 
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Les teneurs résiduelles en HCT et PCBs des parois Sud et Ouest des zones 1 et 2 étaient supérieures aux objectifs de réhabilitation et constituaient 
un impact résiduel à prendre en compte au regard de l’usage sensible du site. Les excavations ont donc été poursuivies sur les mailles 26 et 27 en 
même temps que le traitement de la zone 4 avec mise en dépôts des sols impactés en confinement. 
 
Comme pour les parois Nord et Est, ces sols ont toutefois été excavés dans le cadre du traitement des mailles 26 et 27 de la zone 4 et mis en 
confinement (teneur résiduelles acceptables pour cette destination). 
 
Les zones 1 et 2 ont ainsi pu être réceptionnées. 
 

 Cas zone 4 
 

Tableau 16 : Synthèse de la réception analytique de la zone 4 

Zone de travaux Objectifs N° Echantillon Profondeur Dépassement seuil Mesure PID Action 

Zone 4 

Réception de surface – secteur 1 Réception 1 

surface 

[As] = 21mg/kg < bruit de fond 
(33.69mg/kg) 

- 
Zone réceptionnée, arrêt des travaux 

Accord pour la mise en œuvre de la couverture de 
terres végétales 

Réception de surface – secteur 2 Réception 2 
[As] = 29.8mg/kg < bruit de 

fond (33.69mg/kg) 

Réception de surface – secteur 3 Réception 3 
[As] = 13.5mg/kg < bruit de 

fond (33.69mg/kg) 

Réception de surface – secteur 4 Réception 4 
[As] = 29.8mg/kg < bruit de 

fond (33.69mg/kg) 

LQ : limite de quantification analytique 
OR : objectifs de réhabilitation 

 
La zone 4 a été réceptionnée. 
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5.3.2 Contrôle de l’étanchéité du confinement 

 
Le confinement des terres polluées par l’arsenic a été protégé et imperméabilisé par la mise en 
place d’un complexe étanche PEHD + géomembrane. 
 
Les matériaux fournis et la mise en œuvre de l’étanchéité ont été constatés lors de notre visite du 
03/03/2021 (reportage photographique en annexe A2.1). 
 
Pour le contrôle de l’étanchéité, on se référera au DOE de BREZILLON et particulièrement au 
rapport de fin de mission de l’entreprise SODAF GEO en charge de la mise en œuvre de 
l’étanchéité (voir annexe 4 du DOE). 
 

5.3.3 Contrôle des épaisseurs de couverture 

 
Les ilots d’aménagement ont été recouverts sur une épaisseur d’environ 30cm de terre végétale 
d’apport (surface d’environ 20 000 m²). Le confinement des terres polluées par l’arsenic a 
également été recouvert par une couche de terres végétales (issus du site ou d’apport). 
 
Dans le cadre des opérations de contrôle et de réception des travaux, l’épaisseur de terre végétale 
mis en couverture a été contrôlée par 22 sondages à la tarière à main : 

- 21 sondages au droit des ilots d’aménagement, soit 2 à 4 mesures par ilot ; 
- 1 sondage au droit du confinement. 

 
Au droit des ilots, l’épaisseur constatée de terre végétale varie entre 20 et 40cm. 
 
L’épaisseur constatée de la couverture du confinement en terre végétale est de 28cm. 
 
La cartographie de contrôle des épaisseurs est jointe en annexe A2.2. 
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6 .  S C H É M A  C O N C E P T U E L  D ’ E X P O S I T I O N  C O N S T A T É  À  L ’ I S S U E  
D E S  T R A V A U X  

 
Le schéma conceptuel d’exposition, établi pour un aménagement du site donné, permet d’établir le 
lien entre trois facteurs D (Source / Danger) – T (Transfert) et C (Cible). 
 
Selon le principe de l’évaluation des risques, le risque R est le résultat de l’existence de ces trois 
facteurs complémentaires. Dès lors qu’un de ces facteurs n’existe pas, le risque est absent. 
 
Le schéma conceptuel d’exposition a pour but de mettre en exergue de manière qualitative (et non 
quantitative : objet d’une Evaluation des Risques Sanitaires) les risques potentiellement encourus 
par les occupants du site et le cas échéant par d’éventuelles cibles extérieures au site. 
 
 

6.1 Usages et activités actuels 

 
Le site est actuellement en friche avec pour projet d’aménagement d’une zone pavillonnaire. 
 
Dans la limite des informations recueillies au cours de la mission, le schéma conceptuel est donc 
établi en fonction de l’aménagement futur du site sur la base d’un usage d’habitat individuel. 
 

6.2 Sélection des voies d’exposition 

 
Au vu de l’aménagement futur du site, plusieurs scenarii d’exposition sont envisageables : 
 

1) exposition des personnes fréquentant le site au niveau des bâtiments d’habitation, des 
zones de parkings ou des autres aires recouvertes d’un revêtement de type enrobé ou dalle 
béton, 

2) exposition des personnes fréquentant le site au niveau des zones découvertes (espaces 
verts ou gravillonnés), 

3) exposition des personnes hors site (bâtiments bureaux et usage agricoles des sols et des 
eaux souterraines et superficielles en aval) 
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6.3 Établissement du SCE 

 
Tableau 17 : Pertinence des différentes expositions potentielles 

ZONES POTENTIELLES 

D’EXPOSITION ET USAGE ACTUEL 

/ FUTUR 

PRINCIPAUX TRANSFERT(S) A 

ENVISAGER 
PRINCIPALES VOIES 

D’EXPOSITION A ENVISAGER 

PRINCIPALES CIBLES 

A PRENDRE EN 

COMPTE 
MILIEUX CONTAMINES : POLLUANTS MAJORITAIRES APPROCHE RISQUE 

Intérieur des futurs bâtiments 

Du sol et des eaux souterraines 
vers l’air ambiant intérieur 

Inhalation de substances 
volatiles issues du sol 

et/ou des eaux 
souterraines 

Futurs usagers du 
site (adultes et 

enfants) 

SOL 
Voie écartée à l’issue des travaux : dépollution de 
la zone source 1 ayant mise en évidence un impact 

en composés volatil HCT  

Risque supprimé (absence de 
teneur résiduelle en substances 

volatiles) 

Du sol vers les canalisations AEP 

Ingestion d’eau 
contaminée / contact 
cutané / Inhalation de 

substances volatiles issues 
du sol 

EAU DU ROBINET 
 

Voie écartée à l’issue des travaux : dépollution 
des zones sources 1 et 2 ayant mises en évidence 
des impacts et anomalies en HCT et PCBs pouvant 

impacter le réseau d’AEP 

Risque supprimé (teneur 
résiduelle dans les sols 

acceptable) 

Zones découvertes (espaces 
verts…) 

Du sol et des eaux souterraines 
vers l’Air ambiant extérieur 

Inhalation de substances 
volatiles issues du sol 

et/ou des eaux 
souterraines 

 

Négligeable : 
Dilution atmosphérique 

SOL et EAUX SOUTERRAINES 
 

Voie écartée lors du diagnostic initial : dilution 
dans l’air ambiant  

Voie écartée à l’issue des travaux : dépollution de 
la zone source 1 ayant mise en évidence un impact 

en composés volatil HCT 

Risque supprimé (absence de 
teneur résiduelle en substance 

volatile) 

Exposition directe 
Ingestion de sol et 

poussières / contact 
cutané 

SOL SUPERFICIEL : 
 

Voie écartée à l’issue des travaux : dépollution 
des zones sources 1, 2 et 4 ayant mises en 

évidence des impacts et anomalies en HCT, PCBs 
et métaux (dont As) dans les remblais de surface. 

Les sols ont été éliminées hors site ou mis en 
confinement sur site (imperméabilisation et 

couverture) 

Risque supprimé (teneur 
résiduelle dans les sols 

acceptable, confinement des 
terres polluées) 

Du sol vers des aliments d’origine 
végétale produits sur le site 

Ingestion d’aliments 
d’origine végétale 
produits sur le site 

Zones extérieurs recouvertes Du sol vers l’Air ambiant extérieur 

Inhalation de substances 
volatiles issues du sol 

et/ou des eaux 
souterraines 

 

Négligeable : 
Dilution atmosphérique 

SOL et EAUX SOUTERRAINES 
 

Voie écartée lors du diagnostic initial : dilution 
dans l’air ambiant  

Voie écartée à l’issue des travaux : dépollution de 
la zone source 1 ayant mise en évidence un impact 

en composés volatil HCT 

Risque supprimé (absence de 
teneur résiduelle en substance 

volatile) 
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ZONES POTENTIELLES 

D’EXPOSITION ET USAGE ACTUEL 

/ FUTUR 

PRINCIPAUX TRANSFERT(S) A 

ENVISAGER 
PRINCIPALES VOIES 

D’EXPOSITION A ENVISAGER 

PRINCIPALES CIBLES 

A PRENDRE EN 

COMPTE 
MILIEUX CONTAMINES : POLLUANTS MAJORITAIRES APPROCHE RISQUE 

Eaux souterraines 
Du Sol vers les eaux souterraines / 

captages AEP 

Ingestion d’eau provenant 
de captages AEP en aval 

du site 
Futurs usagers du 

site (adultes et 
enfants) 

Usagers hors du 
site 

EAUX SOUTERRAINES 
 
Voie écartée à l’issue des travaux : dépollution 
des zones sources 1, 2 et 4 ayant mises en 
évidence des impacts et anomalies en HCT, PCBs 
et métaux (dont As) pouvant impacter les eaux 
souterraines et superficielles 

Risque supprimé (source sol 
supprimée) 

Restriction d’usage avant étude 
spécifique et contrôle de la 

qualité des eaux souterraines Eaux superficielles Du sol vers les eaux superficielles 
Ingestion d’eau 

contaminée / contact 
cutané 

 
Ce schéma conceptuel d’exposition correspond à l’usage et l’aménagement projetés du site. Ainsi, les conclusions qui pourront être formulées dans 
cette étude sont directement fonction du schéma conceptuel d’exposition présenté ci-dessus. En cas de modification d’usage et/ou d’aménagement du 
site, le présent schéma conceptuel d’exposition devra être adapté en adéquation avec le nouvel usage et/ou aménagement proposé. 
 
Dans le cas de l’usage résidentiel avec zones découvertes, jardins privés et potentiellement potager, les voies d’exposition par inhalation de 
substances volatiles (à l’intérieur des logements) et par ingestion des sols (poussières et contact cutanés) ou ingestion d’aliment auto produit sont 
pertinentes. 
 
Les risques sanitaires sont maitrisés à l’issue des travaux par l’élimination de l’ensemble des sols impactés en HCT, PCBS et métaux lourds (As en 
particulier) par évacuation hors site en filière ou mise en confinement. 
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7 .  A N A L Y S E  D E S  R I S Q U E S  R É S I D U E L S  

 
Le schéma conceptuel d’exposition a conclu à l’absence de risque résiduels dans la mesure où les 
teneurs résiduelles des sols constatées après travaux de dépollution au droit des ilots 
constructibles (hors tertre paysager) respectent les objectifs de réhabilitation. 
 
Les risques sanitaires ont ainsi été supprimés à l’issue des travaux par l’élimination de l’ensemble 
des sols impactés. 
 
A l’issue des travaux de dépollution le site a été rendu compatible avec l’usage futur projeté sans 
restriction d’usages ni dispositions spécifiques d’aménagement des zones à construire.  
 
Il est toutefois préconisé de définir une restriction d’usage sur les eaux souterraines qui ne pourra 
être levée que par une étude spécifique avec contrôle de la qualité des eaux souterraines. 
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8 .  C O N C L U S I O N  E T  P R E C O N I S A T I O N S  

8.1 Synthèse et conclusion 

8.1.1 Contexte et objectifs 

 
L’EPF de la VENDEE a sollicité ABO-ERG ENVIRONNEMENT pour la réalisation d’une mission de 
maitrise d’œuvre en vue de la réalisation des travaux de dépollution du site FOREGE à LA 
GAUBRETIERE (85), adressé rue de la Salette et rue de la Fauconnière. 
 
Les travaux de dépollution consistent dans l’opération de mise en compatibilité du site avec un 
usage d’habitat individuel avec jardins (type pavillons) sans restriction d’usage (hormis restrictions 
sur l’utilisation de puits et l’exploitation des eaux souterraines).  
 
Donc ce cadre, ABO-ERG ENVIRONNEMENT a réalisé une mission complète de maitrise d’œuvre 
relative aux travaux de dépollution (par terrassement), avec notamment : 

- La réalisation d’un suivi d’exécution et du contrôle régulier des travaux de terrassement et 

de mise en stockage des matériaux pollués, 

- L’animation des réunions de chantier, 

- Le contrôle de la qualité résiduelle des sols en bord et fond de fouille des zones 1 et 2, et en 

surface des futurs zones de logements, 

- La réalisation du rapport de suivi de travaux et l’analyse des risques résiduels. 

 
Le présent document constitue le rapport de fin de travaux. Il a pour objet : 

- De décrire l’ensemble des opérations de gestion de sols et de contrôle de la qualité 

des sols effectuées au cours du chantier ; 

- D’attester du bon achèvement des travaux réalisés ; 

- De rédiger un rapport de réception des travaux dressant l’état résiduel de la qualité 

des sols en place (avec justificatifs et commentaires des résultats d’analyses réalisées). 

 

8.1.2 Présentation des travaux 

 
Le site était occupé par une ancienne entreprise de fabrication de meuble, il est sans activité 
depuis 2006. 
 
Les études environnementales précédentes ont permis d’identifier plusieurs sources concentrées 
de pollution : 

• Source 1 : impact en hydrocarbures volatils à peu volatils (32 000 mg/kg) au droit d’un 

ancien transformateur vandalisé (40 m² impactés) sur une épaisseur estimée d’environ 1 m. 

Le volume de terres a été estimé à 40 m3 ; 

• Source 2 : anomalie en PCB près de l’ancien transformateur vandalisé (1,12 ; 1,4 et 

2,9 mg/kg). Seuls les sols superficiels sont impactés (0.4m d’épaisseur), le volume de terre 

considéré impacté a été estimé à 60 m3 ; 

• Source 4 : la présence d’un impact diffus en arsenic au sein des remblais du site 

(concentrations de 25 à 596 mg/kg) sur l’épaisseur des remblais de 0,25 à 1 m (sauf M31 1 

à 2 m), soit un volume de terre considéré impacté estimé à 24 300 m3 au maximum. 

 
Au regard des enjeux du projet d’aménagement (habitation sans restriction d’usage sur les 
espaces verts) et conformément aux conclusions du plan de gestion, les travaux de dépollution 
engagés ont concerné les opérations suivantes, objets de notre surveillance : 



DOSSIER ERG 19BES030Aa/ENV/ND/CBK/48130 

EPF VENDEE – ANCIEN SITE FOREGE – LA GAUBRETIERE (85) 

RAPPORT DE FIN DE TRAVAUX DE REHABILITATION – ARR PAGE 49 

 

- Terrassement et retrait des sources de pollution sols identifiées (sources concentrées zones 

1, 2 et source diffuse zone 4) ; 

- Mise en confinement en tertre paysager des sols les plus impactés par des métaux (arsenic) 

issus de la zone 4 ; 

- Elimination hors site en filières agréées des sols pollués par des HCT et PCBs issus des 

zones 1 et 2 et des éventuels sols pollués par des métaux (arsenic) issus de la zone 4 non 

réemployés sur site ; 

- Nivellement général du site et recouvrement des îlots d’aménagement par une couche de 

0.30 m de terre végétale. 

 
 

8.2 Description des travaux réalisés 

 
Les travaux de dépollution ont débuté le 23/11/2020 et se sont terminés le 26/03/2021. La 
réception du chantier a été prononcée le 26/03/2021. 
 
Les travaux ont été réalisés par la société BREZILLON. Les opérations de gestion de la pollution 
suivantes ont été réalisées : 

- Remblaiement des séchoirs ; 

- Préparation de la zone de confinement sur le parc ludique (défrichage, excavation des sols 

sains pour réemploi sur site) ; 

- Déplacement du stock de concassé issus des travaux de démolition précédents ; 

- Travaux de gestion de la zone source sol 4 (excavation, criblage et mise en confinement 

des terres impactées, remblaiement) ; 

- Travaux de dépollution des zones sources 1 et 2 (excavation, stockage provisoire puis 

élimination hors site des terres polluées, remblaiement) ; 

- Constitution du confinement des terres impactées par l’arsenic (compactage reprofilage, 

imperméabilisation par un complexe PEHD et géomembrane puis recouvrement du 

dispositif par de la terre végétale et végétalisation par hydroseeding) ; 

- Reprofilage et nivellement du site; 

- Mise en place d’une couche de terre végétale d’apport sur les ilots d’aménagement (environ 

20 000 m²). 

 
Les travaux de dépollution ont été suivis par un ingénieur d’ABO-ERG ENVIRONNEMENT présent 
régulièrement sur site lors des phases de terrassement et de mise en tertre des sols impactés (tri, 
consignes d’exécution et prélèvements de réception des sols représentatif d’une paroi de fouilles). 
 
Le bilan volumique des travaux réalisés est le suivant : 

- 31 970m³ de sols ont été excavés dont 120 m³ pour les zones 1 et 2 éliminés en filières de 

traitement, 15 765 m³ pour la zone 4 mis en confinement sous couverture imperméable, 

9 131 m³ pour l’opération de nivellement général du site et 6 954 m³ pour la zone de 

substitution,  

- 26 435 m³ de sols ont été remblayés dont 10 350 m³ de terres d’apport de qualité contrôlée. 

 

8.3 Réception des travaux réalisés 

 
Dans le cadre de notre mission de suivi et réception des travaux, ABO-ERG ENVIRONNEMENT a 
réalisé les contrôles suivants : 
 

• La contre analyse de la qualité des matériaux criblés mis en stock ayant pour but de 

confirmer leur orientation en réemploi ou mise en confinement ; 
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• Le contrôle des analyses de la qualité des matériaux criblés réalisées par BREZILLON ; 

• Le contrôle des analyses de la qualité des matériaux d’apport réalisées par BREZILLON 

(terre végétale)  

• Le contrôle des fonds et parois de fouilles afin de réceptionner les zones 1 et 2 traitées 

(arrêt ou poursuite des travaux) ; 

• Le contrôle des sols de surface afin de réceptionner la zone 4 et la couverture du 

confinement ; 

• Le contrôle des épaisseurs de recouvrement (confinement et couverture terre végétale). 
 

Le tri des matériaux et analyse de réception réalisés ont permis de distinguer les matériaux pollués 
avec des teneurs supérieurs aux objectifs de réhabilitation retenus qui ont été éliminés hors site ou 
mis en confinement  
 
Au final les analyses ont permis de réceptionner les zones 1, 2 et 4 
 
L’étanchéité de la couverture du confinement (complexe PEHD+géomembrane) a été contrôlé par 
le sous-traitant de BREZILLON, SODAF GEO. On se référera au DOE de l’entreprise pour cela 
(certificats annexés). Les matériaux fournis et a mise en œuvre de l’étanchéité ont toutefois été 
constatés lors de notre visite du 03/03/2021 
 
L’épaisseur de terre végétale mis en couverture des ilots d’aménagement et du confinement des 
terres polluées par l’arsenic (par-dessus le complexe d’étanchéité) a été contrôlée par 22 sondages 
à la tarière à main. 
 
Au droit des ilots, l’épaisseur constatée de terre végétale varie entre 20 et 40cm. 
 
L’épaisseur constatée de la couverture du confinement en terre végétale est de 28cm. 
 

8.4 Analyse des risques résiduels 

 
Les teneurs résiduelles constatées après travaux de dépollution au droit des ilots constructibles et 
hors tertre paysager sont compatibles avec l’usage futur du site projeté sans restriction d’usages ni 
dispositions spécifiques d’aménagement. 
 
Les risques sanitaires sont maitrisés à l’issue des travaux par l’élimination de l’ensemble des sols 
impactés (évacuation hors site en filière ou mise en confinement). 
 
 

8.5 Préconisations et recommandations 

 
A l’issue des travaux, le site est compatible avec son usage futur projeté. 
 

8.5.1 Études complémentaires préconisées 

 
La réalisation d’une Attestation garantissant la prise en compte des mesures de gestion de la 
pollution des sols et des eaux souterraines est recommandée pour accompagner le projet 
d’aménagement. L’attestation sera à joindre aux demandes de permis de construire (PC) ou 
d’aménager dans les secteurs d’information sur les sols (SIS, cas de l’ancien site FOREGE). 
 
Il est préconisé de réaliser un contrôle de la qualité des eaux souterraines dans les piézomètres 
existants afin de confirmer l’efficacité des travaux réalisés. 
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8.5.2 Conservation en mémoire des zones polluées et restrictions d’usage 

 
Conformément à la circulaire du 8 février 2007, la zone de confinement des sols impactés par 
l’arsenic (et autres polluants) devra être conservée en mémoire et un dispositif règlementaire de 
restriction d’usage devra être mis en œuvre, pour indiquer les risques, les usages possibles et les 
mesures à prendre, en cas de travaux sur site. 
 
De même en l’absence d’étude spécifique ni de contrôle des eaux souterraines, il est préconisé de 
définir une restriction d’usage des eaux souterraines au droit du site. 
 

8.5.3 Préconisations générales 

 
Lors de tous travaux d’aménagement, le Maître d’Ouvrage prendra toutes les précautions d’usage 
(caractérisation, sécurisation, etc.) en cas d’éventuelles découvertes suspectes voire inhabituelles 
d’un point de vue environnemental (ouvrage enterré de stockage, sols odorants, strate d’aspect 
non sain, …), notamment, en termes de gestion des terres (élimination en centre autorisé si 
nécessaire) et en terme de protection des travailleurs.  
 
Conformément à la législation en vigueur, dans le cadre de terrassement (travaux de VRD ou 
autres), le propriétaire des matériaux vérifiera que la qualité des sols extraits est compatible avec la 
filière d’élimination qu’il a retenue (ISDI, ISDND, bio-centre, ISDD, etc).  
 
 

8.6 Limites de l’étude 

 
La présente étude est établie dans la limite du suivi et des investigations réalisés. Elle n’est valable 
que pour l’aménagement et l’usage pris en compte. Le schéma conceptuel d’exposition devra être 
adapté en conséquence afin de réaliser une nouvelle étude de risques, et de mettre en place un 
plan de gestion en adéquation avec le nouvel aménagement proposé pour le site si une 
modification de son usage et/ou de sa configuration (par rapport à l’usage tel qu’il a été pris en 
compte dans le présent rapport) était envisagée. 
 

Dans tous les cas, les conclusions et préconisations émises dans le présent rapport devront être 

adaptées en cas de tout changement d’usage ou modification du projet. 

 
L’étude et les conclusions sont élaborées en l’état actuel des données réglementaires et des 
valeurs de bruit de fond (valeurs de comparaison), scientifiques (valeurs toxicologiques de 
référence) et techniques (méthodes de prélèvements et d’analyses notamment). Elles reposent 
donc sur les connaissances disponibles au moment de la rédaction de la présente étude. 
 
 

 

 
Nicolas DURAND 
Chef de projet Sites et Sols Pollués 
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A1 PLANS DE LOCALISATION  

 
 



DOSSIER ERG 19BES030Aa/ENV/ND/CBK/48130 

EPF VENDEE – ANCIEN SITE FOREGE – LA GAUBRETIERE (85) 

RAPPORT DE FIN DE TRAVAUX DE REHABILITATION - ARR   ANNEXES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A1.1 Plan de situation du site  

 



Dossier n° : 19BES030Aa

Version : 1.0

Etabli par : ND

Echelle : sans

Date : 20/04/20

PLAN DE LOCALISATION DU SITE 

D’ETUDE

AVP/PRO – ancien site FOREGE – LA GAUBRETIERE (85)

N

Zone d’étude
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A1.2 Implantation des zones de travaux 

 



Entrée et sortie 

principales du chantier

Entrée

secondaire du 

chantier

Zone 4

Zones 1 et 2
Zone de 

confinement

Entrée secondaire 

du chantier

Dossier n° : 19BES030Aa

Version : 1.0

Etabli par : ND

Echelle : sans

Date : 30/06/2021

PLAN D’IMPLANTATION DU 

CHANTIER

MOe – ancien site FOREGE – LA GAUBRETIERE (85)

Aire de stockage provisoire (en 

attente de criblage, refus de 

crible en attente d’analyses)

Aire de vie

Aire de stockage du concassé 

de démolition non utilisé

Zone de

criblage

Aire de stockage provisoire des 
sols pollués issus des zones 1 et 
2 (regroupement)
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A2 DONNEES TECHNIQUES DES TRAVAUX REALISES 
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A2.1 Reportage photographique  

 



Dossier n° : 19BES030Aa

Version : 1.0

Etabli par : ND

Echelle : sans

Date : 30/06/2021

REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

1/14

MOe – ancien site FOREGE – LA GAUBRETIERE (85)

Photo 2 : aire de vie

Photo 1 : Transfert du stock de concassé de démolition non utilisé

Photo 3 : Remblaiement des anciens séchoirs



Dossier n° : 19BES030Aa

Version : 1.0

Etabli par : ND

Echelle : sans

Date : 30/06/2021

REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

2/14

MOe – ancien site FOREGE – LA GAUBRETIERE (85)

Photo 4: excavation de la maille M10

Photo 5 parois Maile 5 (échantillon M2 – P sud - 1)

Photo 6: excavation des mailles M31, M32



Dossier n° : 19BES030Aa

Version : 1.0

Etabli par : ND

Echelle : sans

Date : 30/06/2021

REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

3/14

MOe – ancien site FOREGE – LA GAUBRETIERE (85)

Photo 7: Remblaiement des mailles M31, M32

Photo 8: Remblaiement / compactage des mailles M33, M35

Base vie

Zones 1 et 2



Dossier n° : 19BES030Aa

Version : 1.0

Etabli par : ND

Echelle : sans

Date : 30/06/2021

REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

4/14

MOe – ancien site FOREGE – LA GAUBRETIERE (85)

Photo 9: Excavation zone s1 et 2 – vue parois Est

Photo 10: Excavation zone s1 et 2 – vue parois Ouest

Photo 11: Excavation fond de fouille zones 1 et 2

Piézomètre



Dossier n° : 19BES030Aa

Version : 1.0

Etabli par : ND

Echelle : sans

Date : 30/06/2021

REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

5/14

MOe – ancien site FOREGE – LA GAUBRETIERE (85)

Photo 12: Stock refus de crible fractions>80mm

Photo 13: Atelier de criblage

Photo 14: Stock de refus de crible fractions >80mm et fractions 10-80mm

Refus >80mm

Refus 10-80mm

passants <10mm



Photo 17 : Terrassement de la zone de substitution

Dossier n° : 19BES030Aa

Version : 1.0

Etabli par : ND

Echelle : sans

Date : 30/06/2021

REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

6/14

MOe – ancien site FOREGE – LA GAUBRETIERE (85)

Photo 16 : Terrassement de la zone de substitution – vue vers l’Est

Photo 15 : Terrassement de la zone de substitution – vue vers  le Sud Est

Photo 18 : Terrassement de la zone de substitution – fond de fouille 

(eau météorique)



Dossier n° : 19BES030Aa

Version : 1.0

Etabli par : ND

Echelle : sans

Date : 30/06/2021

REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

7/14

MOe – ancien site FOREGE – LA GAUBRETIERE (85)

Photos 19 et 20 : Mise en confinement des terres impactées par l’Arsenic – vue vers  le Sud Est

Photo 21 : Compactage des terres mis en confinement Photo 22 : fin de mise en remblais des terres impactées, confinement prêt à être recouvert



Dossier n° : 19BES030Aa

Version : 1.0

Etabli par : ND

Echelle : sans

Date : 30/06/2021

REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

8/14

MOe – ancien site FOREGE – LA GAUBRETIERE (85)

Photo 23 : couverture du confinement par géotextile 

et géomembrane PEHD thermosoudé
Photo 24 : fourniture pour le recouvrement

PEHD

géotextile

Terres impactées

Photos 25 et 26 : thermosoudure de la géomembrane

Photo 27 : couverture du confinement



Dossier n° : 19BES030Aa

Version : 1.0

Etabli par : ND

Echelle : sans

Date : 30/06/2021

REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

9/14

MOe – ancien site FOREGE – LA GAUBRETIERE (85)

Photo 28 : mise ne place drain raccordé à la tranchée 

drainante 

Photo 29 : Imperméabilisation de la tranchée drainante 

périphérique intégrée au confinement –bord Ets du confinement



Dossier n° : 19BES030Aa

Version : 1.0

Etabli par : ND

Echelle : sans

Date : 30/06/2021

REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

10/14

MOe – ancien site FOREGE – LA GAUBRETIERE (85)

Photo 30 : Bord Ouest du confinement, fin de mise en remblais des terres impactées, 

création de la tranchée drainante périphérique  – vue vers le sud

Photo 31 : Bord Ouest du confinement, couverture des terres impactées – vue vers le sud

Photo 32 : Bord Ouest du confinement, recouvrement par la terre végétale– vue 

vers le sud



Dossier n° : 19BES030Aa

Version : 1.0

Etabli par : ND

Echelle : sans

Date : 30/06/2021

REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

11/14

MOe – ancien site FOREGE – LA GAUBRETIERE (85)

Photo 34 : Bord Sud du confinement, fin de mise en remblais des terres impactées, 

création de la tranchée drainante périphérique  – vue vers l’Est

Photo 35 : Bord Sud du 

confinement, couverture des 

terres impactées – vue vers l’Est

Photo 36 : Bord Sud du confinement, 

recouvrement par la terre végétale– vue vers 

l’Est

Photo 33 : Bord Sud du confinement, mise en confinement des

terres impactées – vue vers l’Est



Photo 39 : Réception zone 4 (réception 1, réception 2 – vue Sud)

Photo 38 : Réception zone 4 (réception 4 – vue Est)

Photo 37 : Réception zone 4 (réception 3 – vue Sud Est)

Dossier n° : 19BES030Aa

Version : 1.0

Etabli par : ND

Echelle : sans

Date : 30/06/2021

REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

12/14

MOe – ancien site FOREGE – LA GAUBRETIERE (85)



Photo 40 : Mise en œuvre de la couche de terre 

végétale sur ilots  (vue vers l’Est)

Dossier n° : 19BES030Aa

Version : 1.0

Etabli par : ND

Echelle : sans

Date : 30/06/2021

REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

13/14

MOe – ancien site FOREGE – LA GAUBRETIERE (85)

Photo 42 : Mise en œuvre de la couche de terre végétale sur ilots  (vue vers le Nord)

Photo 41 : Mise en œuvre de la couche de terre végétale sur ilots  (vue vers le Nord Est)



Photo 43 : Etat final du confinement après hydroseeding (contrôle 

de l’épaisseur de terre végétale de couverture)

Photo 44 : Sondage de contrôle de l’épaisseur de terre végétale sur 

ilot d’aménagement

Dossier n° : 19BES030Aa

Version : 1.0

Etabli par : ND

Echelle : sans

Date : 30/06/2021

REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

14/14

MOe – ancien site FOREGE – LA GAUBRETIERE (85)
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A2.2 Plans d’implantation de réception des travaux réalisés 

 



Dossier n° : 19BES030Aa

Version : 1.0

Etabli par : ND

Echelle : graphique

Date : 12/02/21

RECEPTION ZONE 1 et 2

MOE – ancien site FOREGE – LA GAUBRETIERE (85)

Contamination des sols par des HCTContamination des sols par des PCBs

0 20 40 m

Ouvrage brique

ZONE 1-2

Parois N

ZONE 1-2

Parois W

ZONE 1-2

Parois S

ZONE 1-2

Parois E

ZONE 1-2

Fond



Dossier n° : 19BES030Aa

Version : 2.0

Etabli par : ND

Echelle : graphique

Date : 17/02/21

RECEPTION ZONE 1 et 2

TERRASSEMENT COMPLEMENTAIRE

MOE – ancien site FOREGE – LA GAUBRETIERE (85)

Contamination des sols par des HCTContamination des sols par des PCBs

0 20 40 m

Ouvrage brique

Terrassement complémentaire 0-1m/TN

ZONE 1-2

Parois E2

ZONE 1-2

Fond2

ZONE 1-2

Parois N2



Dossier n° : 19BES030Aa

Version : 1.0

Etabli par : ND

Echelle : sans

Date : 30/06/21

RECEPTION ZONE 4

Moe– ancien site FOREGE – LA GAUBRETIERE (85)

Zone réceptionnée en 

surface

Réception 1

Réception 4

Réception 2

Réception 3



Dossier n° : 19BES030Aa

Version : 1.0

Etabli par : ND

Echelle : sans

Date : 30/06/21

Plan de contrôle des épaisseurs de 
terre végétale

Moe– ancien site FOREGE – LA GAUBRETIERE (85)

20cm

28cm

20cm

25cm

25cm

25cm

28cm

33cm

30cm
30cm

15cm

24cm

27cm25cm
40cm

34cm

28cm

26cm

30cm

38cm

28cm

Couche terre végétale

Sondage de contrôle des 

épaisseurs de terre végétale

28cm

Confinement

Ilots d’aménagement
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A2.3 Fiche de prélèvement 

 



De à

0 0,3 X

0,3

DIVERS
Engin : pelle à main

-
Largeur Godet / diam. Foration :-

Environnement Sondage :          friche en travaux

Prof. Niveau eau (m/TN) :  non atteint

M2 - P Sud - 1 As Verre 300 ml 09/12/2020 glacière EUROFINS

Echantillons Analyses
Conditionnement/

Volume
Date envoi

Conditions de 
transport

Laboratoire

Coordonnées :
X : Y : Système de coordonnées :

- - -

Arrêt volontaire (fin excavationation)

Limon argileux à graves/blocs brun verdâtre 0
M2 - P Sud - 

1

PROFONDEUR 
(m/TN) GEOLOGIE/COULEUR Mesure PID N° ECH.

E
N

V
O

I L
A

B
O

INGENIEUR ND
DATE INTERVENTION : 09/12/2020

HEURE DE PRELEVEMENT : 12h20

VILLE : 85 - LA GAUBRETIERE
NUMERO DOSSIER : 19BES030Aa

RESPONSABLE TERRAIN : ND

FICHE DE SONDAGE / Prélèvement de sol
NUMERO DU SONDAGE : récption partielle parois M5

NOM AFFAIRE : Réhabilitation site FOREGE
ADRESSE SITE : rue de la Fauconnerie

pl
an

 d
e 
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n 
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De à

0 0,3 X

0,3 0,5 X

0,5

glacière

ZONE 1-2 parois S HCT+HAP+8ML+BTEX+PCB Verre 300 ml

Verre 300 ml 12/02/2021

12/02/2021

EUROFINS

-

glacière

-

glacière

glacière

12/02/2021 EUROFINS

EUROFINS

Laboratoire
Conditions de 

transport
Date envoi

Verre 300 ml 12/02/2021

Réhabilitation site FOREGE
rue de la Fauconnerie
85 - LA GAUBRETIERE

19BES030Aa
ND
ND

12/02/2021

Echantillons

ZONE 1-2 parois N

ZONE 1-2 parois W

Zone 1-2 Fond

10H30

PROFONDEUR 
(m/TN)

E
N

V
O

I L
A

B
O

GEOLOGIE/COULEUR

VILLE :

DATE INTERVENTION :
INGENIEUR

RESPONSABLE TERRAIN :
NUMERO DOSSIER :

FICHE DE SONDAGE / Prélèvement de sol

NOM AFFAIRE :
ADRESSE SITE :

NUMERO DU SONDAGE : ZONE 1-2 Réception fouille

HEURE DE PRELEVEMENT :

0
Zone 1-2

Fond

0

Mesure PID N° ECH.

Limon argileux à graves/blocs brun verdâtre
Zone 1-2

parois

-
Environnement Sondage :          friche en travaux

Prof. Niveau eau (m/TN) :  non atteint

Engin : pelle à main

Largeur Godet / diam. Foration :-

DIVERS

Verre 300 ml

Arènes granitiques

Analyses

HCT+HAP+8ML+BTEX+PCB 

HCT+HAP+8ML+BTEX+PCB 

HCT+HAP+8ML+BTEX+PCB 

Coordonnées :
X : Y : 

Arrêt volontaire (fin réhabilitation)

Système de coordonnées :

ZONE 1-2 parois E HCT+HAP+8ML+BTEX+PCB Verre 300 ml 12/02/2021 glacière EUROFINS

EUROFINS

-

Conditionnement/
Volume
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De à

0 0,3 X

0,3 1 X

1

FICHE DE SONDAGE / Prélèvement de sol
NUMERO DU SONDAGE : ZONE 1-2 2ème Réception fouille

NOM AFFAIRE : Réhabilitation site FOREGE
ADRESSE SITE : rue de la Fauconnerie

VILLE : 85 - LA GAUBRETIERE
NUMERO DOSSIER : 19BES030Aa

RESPONSABLE TERRAIN : ND
INGENIEUR ND

DATE INTERVENTION : 26/02/2021
HEURE DE PRELEVEMENT : 14h15

PROFONDEUR 
(m/TN) GEOLOGIE/COULEUR Mesure PID N° ECH.

E
N

V
O

I L
A

B
O

Limon argileux à graves/blocs brun verdâtre 0
Zone 1-2
parois 2

Arènes granitiques 0
Zone 1-2
Fond 2

Arrêt volontaire (fin réhabilitation)

Coordonnées :
X : Y : Système de coordonnées :

- - -

Echantillons Analyses
Conditionnement/

Volume
Date envoi

Conditions de 
transport

Laboratoire

ZONE 1-2 parois N 2 HCT+PCB Verre 300 ml 26/02/2021 glacière EUROFINS

ZONE 1-2 parois E 2 HCT+PCB Verre 300 ml 26/02/2021 glacière EUROFINS

Zone 1-2 Fond 2 HCT+PCB Verre 300 ml 26/02/2021 glacière EUROFINS

DIVERS
Engin : pelle à main

-
Largeur Godet / diam. Foration :-

Environnement Sondage :          friche en travaux

Prof. Niveau eau (m/TN) :  non atteint
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De à

0 0,3 X

0,3

FICHE DE SONDAGE / Prélèvement de sol
NUMERO DU SONDAGE : ZONE 4 Réception superficielle

NOM AFFAIRE : Réhabilitation site FOREGE
ADRESSE SITE : rue de la Fauconnerie

VILLE : 85 - LA GAUBRETIERE
NUMERO DOSSIER : 19BES030Aa

RESPONSABLE TERRAIN : ND
INGENIEUR ND

DATE INTERVENTION : 03/03/2021
HEURE DE PRELEVEMENT : 13h30 - 14h30

PROFONDEUR 
(m/TN) GEOLOGIE/COULEUR Mesure PID N° ECH.

E
N

V
O

I L
A

B
O

Arènes granitiques à cailloutis beige 0
Réception 1 à 

4

Arrêt volontaire (fin réhabilitation)

Coordonnées :
X : Y : Système de coordonnées :

- - -

Echantillons Analyses
Conditionnement/

Volume
Date envoi

Conditions de 
transport

Laboratoire

Réception 1 As Verre 300 ml 03/03/2021 glacière EUROFINS

Réception 3 As Verre 300 ml 03/03/2021 glacière EUROFINS

Réception 4 As Verre 300 ml 03/03/2021 glacière EUROFINS

DIVERS
Engin : tarière à main

-
Largeur Godet / diam. Foration :-

Environnement Sondage :          friche en travaux

Prof. Niveau eau (m/TN) :  non atteint

Réception 2 As Verre 300 ml 03/03/2021 glacière EUROFINS
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A2.4 Tableaux de synthèse des résultats d’analyses 
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19BES030Aa EPF VENDEE - site FOREGE à LA GAUBRETIERE (85)

Analyses tri des sols

21E007049-001 20E235239-001

Refus M1M2 M2 - P Sud - 1

date: 14/01/2021 09/12/2020

contre analyse refus 

de crible

parois côté chêne 

préservé

Lithologie : Graves/blocs
limons argileux et 

graves/blocs

profondeur

Paramètres Unités Limite acceptation en ISDI 0-0,30m/TN 0,3-0,50m/TN

Matière sèche % P.B. - - - - na 94,2

métaux lourds et métalloïdes

Arsenic (As) brut mg/kg MS - 33,69 - 25,00 na 439

Arsenic (As) éluat mg/kg MS 0,5 - - - 2,39 na

xx

xx
Teneur supérieure aux critères de références

xx : Teneur inférieure aux seuils de quantification analytique ou paramètre non analysé

Référence échantillon Valeurs de comparaison selon 
AM 12/12/14

RMQS Indiquasol

ASPITET

Sols ordinaires

Cellule N°1072



19BES030Aa EPF VENDEE - site FOREGE à LA GAUBRETIERE (85)

Analyses tri des sols

Maille 1 Maille 2 Maille 3 Maille 5 Maille 22
20E227246-1 20E227246-2 20E227246-3 20E231700-3 20E231700-1 20E231700-2 20E231700-4 20E242871-002 21E014278-1 21E09272-1

M1_0/10 M2_0/10 M3_0/10 M5 0/10 M9_1 0/10 M9_2 0/10 M10 0/10 M10_2 0/10 M10_0/10_2 M22_0/10

date: 04/12/2020 04/12/2020 04/12/2020 09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020 14/12/2020 20/01/2021 18/01/2021

Lithologie : Limons argileux Limons argileux Limons argileux Limons argileux Limons argileux Limons argileux Limons argileux Limons argileux Limons argileux Limons argileux

profondeur

Paramètres Unités Limite acceptation en ISDI 0-0,30m/TN 0,3-0,50m/TN

Matière sèche % P.B. - - - - na na na 91,4 90,8 92,5 92,6 92,3 92,8 89,7

métaux lourds et métalloïdes

Arsenic (As) brut mg/kg MS - 33,69 - 25,00 397 383 346 117 175 163 121 66,3 146 82,2

Arsenic (As) éluat mg/kg MS 0,5 - - - 3,22 2,55 3,9 0,61 0,73 0,43 0,43 0,31 0,64 0,59

xx

xx

Maille 22 Maille 23 Maille 28 Maille 31 Maille 32 Maille 34 Maille 35
20E242871-001 21E014278-2 21E004765-2 21E004765-3 21E006713-1 20E231700-5 21E09272-3 21E004765-1 21E006713-6 21E006713-2

M22 0/10 M23_0/10 M24_0/10 M24_2_0/10 M24_3 0/10 M28 0/10 M31_0/10 M32_0/10 M34_0/10 M35_0/10

date: 14/12/2020 20/01/2021 12/01/2021 12/01/2021 14/01/2021 09/12/2020 18/01/2021 12/01/2021 14/01/2021 14/01/2021

Lithologie : Limons argileux Limons argileux Limons argileux Limons argileux Limons argileux Limons argileux Limons argileux Limons argileux Limons argileux Limons argileux

profondeur

Paramètres Unités Limite acceptation en ISDI 0-0,30m/TN 0,3-0,50m/TN

Matière sèche % P.B. - - - - 79,9 93,3 90,6 91,4 89,7 92,4 90,6 91,7 91,1 91,3

métaux lourds et métalloïdes

Arsenic (As) brut mg/kg MS - 33,69 - 25,00 176 87,1 83,8 83,7 134 46 137 85,8 157 132

Arsenic (As) éluat mg/kg MS 0,5 - - - 2,94 0,41 0,59 0,71 0,73 0,22 0,89 0,96 0,37 0,77

xx

xx

Maille 10Maille 9

Maille 24

Teneur supérieure aux critères de références

Référence échantillon Valeurs de comparaison selon 
AM 12/12/14

RMQS Indiquasol

ASPITET

Sols ordinaires

Cellule N°1072

xx : Teneur inférieure aux seuils de quantification analytique ou paramètre non analysé

Teneur supérieure aux critères de références

xx : Teneur inférieure aux seuils de quantification analytique ou paramètre non analysé

Référence échantillon Valeurs de comparaison selon 
AM 12/12/14

RMQS Indiquasol

ASPITET

Sols ordinaires

Cellule N°1072



19BES030Aa EPF VENDEE - site FOREGE à LA GAUBRETIERE (85)

Analyses tri des sols

Mailles 5 et 9 Mailes 10 et 22 Mailles 10 et 28 Mailles 15 et 39

20E227246-4 20E238775-2 20E235673-1 20E227246-5 20E238775-4 20E235673-2 20E231700-6 20E242871-003 20E235673-3 21E014278-4

Réf 10/80 M1_M3 Réf 10/80 M1_M3 refus 10/80 U1 Réf 10/80 M3_M2 Réf 10/80 M3_M2 refus 10/80 U2 réf 10/80 M5/M9
refus 10/80 

M10/M22
refus 10/80 U3

M15_M39 Refus 

10/80

date: 04/12/2020 04/12/2020 15/12/2020 04/12/2020 04/12/2020 15/12/2020 09/12/2020 14/12/2020 15/12/2020 20/01/2021

Lithologie : Graves/blocs Graves/blocs Graves/blocs Graves/blocs Graves/blocs Graves/blocs Graves/blocs Graves/blocs Graves/blocs Graves/blocs

profondeur

Paramètres Unités Limite acceptation en ISDI 0-0,30m/TN 0,3-0,50m/TN

Matière sèche % P.B. - - - - na na 98,4 na na na 99,1 98,1 na 92,7

métaux lourds et métalloïdes

Arsenic (As) brut mg/kg MS - 33,69 - 25,00 149 na 188 47,8 na na 63,6 248 na 143

Arsenic (As) éluat mg/kg MS 0,5 - - - 0,96 3,24 2,25 0,58 0,58 1,14 0,28 1,95 1,81 0,21

xx

xx

Maille 22 Mailles 23 et 31 Mailles 24 et 32 Mailles 34 et 42 Mailles 35 et 42

21E09272-2 21E014278-3 21E004765-4 21E006713-4 21E006713-5 21E006713-3

refus 10/80 M22
M23_M31 Refus 

10/80

Réf 10/80 

M32_M24

refus 10/80 

M24_32_2

refus 10/80 

M42/34

refus 10/80 

M35_42

date: 18/01/2021 20/01/2021 12/01/2021 14/01/2021 14/01/2021 14/01/2021

Lithologie : Graves/blocs Graves/blocs Graves/blocs Graves/blocs Graves/blocs Graves/blocs

profondeur

Paramètres Unités Limite acceptation en ISDI 0-0,30m/TN 0,3-0,50m/TN

Matière sèche % P.B. - - - - 91,3 98,6 96,4 97,9 94,2 97

métaux lourds et métalloïdes

Arsenic (As) brut mg/kg MS - 33,69 - 25,00 26 125 168 242 108 120

Arsenic (As) éluat mg/kg MS 0,5 - - - <0,2 0,99 1,05 1,56 0,4 0,59

xx

xx

xx : Teneur inférieure aux seuils de quantification analytique ou paramètre non analysé

Teneur supérieure aux critères de références

Référence échantillon Valeurs de comparaison selon 
AM 12/12/14

RMQS Indiquasol

ASPITET

Sols ordinaires

Cellule N°1072

Mailles 2 et 3mailles 1 et 3

xx : Teneur inférieure aux seuils de quantification analytique ou paramètre non analysé

Teneur supérieure aux critères de références

Référence échantillon Valeurs de comparaison selon 
AM 12/12/14

RMQS Indiquasol

ASPITET

Sols ordinaires

Cellule N°1072
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A2.4.2 Tableaux de synthèse des résultats d’analyses de l’apport 

 
 
 
 
 



19BES030Aa EPF VENDEE - site FOREGE à LA GAUBRETIERE (85)

Analyses de contrôle de la terre végétale d'apport

21E031324-001 21E031324-002 21E031324-003 21E031324-004 21E024299-001 21E024299-002 21E024299-003 21E024299-004 21E024299-005 21E024299-006 21E024299-007 21E024299-008 21E024299-009

TV - 1 TV - 2 TV - 3 TV - 4 Lux TV 9 Lux TV 10 Lux TV 11 Lux TV 12 Lux TV 13 Lux TV 14 Lux TV 15 Lux TV 16 Lux TV 17

19/02/2021 19/02/2021 19/02/2021 19/02/2021 26/01/2021 26/01/2021 26/01/2021 26/01/2021 26/01/2021 26/01/2021 26/01/2021 26/01/2021 26/01/2021

Paramètres Unités
Limite acceptation en 

ISDI
Limite acceptation en 

ISDND
Horizon 0-30 cm Horizon 30-50 cm

Matière sèche % P.B. - - - - - 86 86,2 85,2 83,6 82,2 80,6 79,5 84,4 80,5 82,1 86,4 85,4 86,3

Carbone Organique Total par Combustion mg/kg MS 30000 - - - - 13400 13000 13200 13800 16400 11100 22100 17500 16500 15000 11200 11300 12500

métaux lourds et métalloïdes

Arsenic (As) mg/kg MS - - 25,00 33,69 Non déterminé 6,44 6,72 6,11 5,68 6,14 6,97 6,57 10,3 8,99 5,81 6,81 6,77 6,85

Cadmium (Cd) mg/kg MS - - 0,45 0,48 0,35 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,42 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40

Chrome (Cr) mg/kg MS - - 90,00 134,83 132,74 16,6 17,5 16,3 15,6 16,7 18,4 15,2 17,4 15 17,2 15,5 16,3 16,1

Cuivre (Cu) mg/kg MS - - 20,00 45,9 74,08 7,95 10,3 8,36 6,75 8,59 11,1 6,67 7,73 10,3 9,59 11,1 9,99 12,2

Nickel (Ni) mg/kg MS - - 60,00 58,87 63,2 7,69 8,44 7,77 7,07 7,24 9,28 6,44 7,43 7,29 7,55 7,52 7,78 8,22

Plomb (Pb) mg/kg MS - - 50,00 82,49 53,84 14,5 16 14,1 14,6 18,7 16,4 18 19,8 21,9 16 14,4 14,9 15,3

Zinc (Zn) mg/kg MS - - 100,00 200,6 202,11 35 36,4 35 35,4 42,7 35,7 39,8 45 45,5 33,8 34,5 35,6 37,3

Mercure (Hg) mg/kg MS - - 2,30 0,15 Non déterminé <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

Hydrocarbures totaux (4  tranches) (C10-C40)

Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg MS 500,00 - - - - 21,8 18,3 21,1 27,3 29,8 17,9 46,4 49,6 71,8 54,7 19,6 16,6 39,6

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg MS - - - - - 1,72 1,26 1,05 1,8 1,75 1,7 1,8 2,42 2,13 4,62 0,4 0,49 4,06

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg MS - - - - - 3,3 3,19 2,14 1,67 3,8 1,37 4,59 4,38 5,61 5,79 0,74 0,87 4,92

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg MS - - - - - 7,41 5,82 6,64 8,25 12,8 6,81 17,5 18,5 25,7 19,2 8,48 6,35 13,8

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg MS - - - - - 9,33 8,07 11,3 15,6 11,4 7,99 22,6 24,3 38,4 25 9,99 8,89 16,8

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (16 HAPs)

Naphtalène mg/kg MS - - - - - <0.05 0,05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Acénaphthylène mg/kg MS - - - - - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Acénaphtène mg/kg MS - - - - - 0,066 0,076 <0.05 0,052 0,16 0,083 0,17 0,06 0,087 0,053 <0.05 <0.05 <0.05

Fluorène mg/kg MS - - - - - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0,16 0,075 0,16 <0.05 0,083 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Phénanthrène mg/kg MS - - - - - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0,084 <0.05 0,068 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Anthracène mg/kg MS - - - - - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0,12 <0.05 0,059 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Fluoranthène mg/kg MS - - - - - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Pyrène mg/kg MS - - - - - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Benzo(a)anthracène mg/kg MS - - - - - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Chrysène mg/kg MS - - - - - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS - - - - - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0,067 <0.05 0,059 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS - - - - - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0,19 0,075 0,17 0,051 0,1 <0.05 <0.05 <0.05 0,051

Benzo(a)pyrène mg/kg MS - - - - - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0,14 <0.05 0,081 <0.05 0,076 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg MS - - - - - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Benzo(ghi)Pérylène mg/kg MS - - - - - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0,072 <0.05 0,055 <0.05 0,06 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène mg/kg MS - - - - - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0,057 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Somme des HAP mg/kg MS 50 - - - - 0,066 0,13 <0.05 0,052 1,1 0,23 0,82 0,11 0,41 0,053 <0.05 <0.05 0,051

PCB congénères réglementaires (7 composés) (Brut)

PCB 28 mg/kg MS - - - - - <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

PCB 52 mg/kg MS - - - - - <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

PCB 101 mg/kg MS - - - - - <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

PCB 118 mg/kg MS - - - - - <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

PCB 138 mg/kg MS - - - - - 0,01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

PCB 153 mg/kg MS - - - - - <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

PCB 180 mg/kg MS - - - - - <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

SOMME PCB (7) mg/kg MS 1 - - - - 0,01 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010

BTEX par Head Space/GC/MS sur brut

Benzène mg/kg MS - - - - - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Toluène mg/kg MS - - - - - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Ethylbenzène mg/kg MS - - - - - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

m+p-Xylène mg/kg MS - - - - - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

o-Xylène mg/kg MS - - - - - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Somme des BTEX mg/kg MS 6 - - - - <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500

Paramètres sur éluat

Fraction soluble mg/kg MS 4000 60000 - - - 6930 8390 6770 8110 4840 2320 4770 2230 <2000 6730 <2000 6210 <2000

Carbone Organique par oxydation (COT) mg/kg MS 500 800 - - - 94 160 120 180 290 <50 350 190 120 250 150 160 120

Chlorures (Cl) mg/kg MS 800,00 15000 - - - 17,8 28 33,7 30,8 32,5 24,7 36 23 10,5 38,8 21 32,3 19,7

Fluorures mg/kg MS 10 150 - - - 6,87 <5.00 <5.00 5,51 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 5,87 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00

Sulfates mg/kg MS 1000,00 20000 - - - <50.0 94,1 90,8 176 81,1 59,5 58,4 <50.0 106 134 <50.0 114 <50.0

Indice phénol (calcul mg/kg) mg/kg MS 1 - - - - <0.50 <0.51 <0.51 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50

Arsenic (As) ICP/AES Eluat mg/kg MS 0,5 2 - - - <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20

Baryum (Ba) ICP/AES Eluat mg/kg MS 20,00 100 - - - 0,23 0,74 0,58 0,86 0,62 0,4 0,64 0,36 0,24 1,12 0,15 0,77 0,14

Chrome (Cr) (ICP/AES) Eluat mg/kg MS 0,5 10 - - - <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

Cuivre (Cu) ICP/AES Eluat mg/kg MS 2 50 - - - <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 0,23 <0.20 <0.20 <0.20

Molybdène (Mo) ICP/AES Eluat mg/kg MS 0,5 10 - - - 0,012 <0.010 <0.010 0,018 <0.01 <0.01 0,014 <0.01 0,013 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Nickel (Ni) ICP/AES Eluat mg/kg MS 0,4 10 - - - <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

Plomb (Pb) ICP/AES Eluat mg/kg MS 0,5 10 - - - <0.10 0,16 <0.10 <0.10 0,11 <0.10 0,13 0,14 <0.10 0,14 <0.10 0,12 <0.10

Zinc (Zn) (ICP/AES) Eluat mg/kg MS 4 50 - - - <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20

Mercure (Hg) sur éluat mg/kg MS 0,01 0,2 - - - <0.001 <0.001 0,001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0,001 <0.001

Antimoine (Sb) (ICP/MS) Eluat mg/kg MS 0,06 0,7 - - - 0,005 0,005 0,01 0,005 <0.002 0,003 <0.002 0,005 0,006 0,005 0,003 0,005 0,004

Cadmium (Cd) (ICP/MS) Eluat mg/kg MS 0,04 1 - - - <0.002 <0.002 0,003 0,002 0,005 <0.002 0,005 0,002 <0.002 0,003 <0.002 0,003 <0.002

Sélénium (Se) (ICP/MS) Eluat mg/kg MS 0,1 0,5 - - - 0,012 <0.01 0,016 0,018 0,021 0,016 0,019 0,011 0,014 0,015 <0.01 0,027 0,013

xx

xx

xx

INDIQUASOL LA GAUBRETIERE

Cellule 1072

xx : Teneur inférieure aux seuils de quantification analytique ou paramètre non analysé

Teneur supérieure aux critères de références (Indiquasol)

Teneur supérieure aux critères de références (Indiquasol ou ASPITET)

Teneur supérieure aux critères de références (Seuil ISDI de l'AM12/12/2014)

Valeurs de comparaison 
selon AM 12/12/14

Décision n° 2003/33/CE 
du 19/12/02 

Valeurs de références secondaires

Référence échantillon

date ASPITET

Sols ordinaires



DOSSIER ERG 19BES030Aa/ENV/ND/CBK/48130 

EPF VENDEE – ANCIEN SITE FOREGE – LA GAUBRETIERE (85) 

RAPPORT DE FIN DE TRAVAUX DE REHABILITATION - ARR   ANNEXES 
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19BES030Aa EPF VENDEE - site FOREGE à LA GAUBRETIERE (85)

Analyses réception des sols

21E026464-005 21E037177-003 21E026464-001 21E037177-001 21E026464-002 21E037177-002 21E026464-003 21E026464-004

zone 1-2 Fond zone 1-2 Fond 2 zone 1-2 parois N zone 1-2 parois N 2 zone 1-2 parois E zone 1-2 parois E 2 zone 1-2 parois S zone 1-2 parois W

date: 12/02/2021 26/02/2021 12/02/2021 26/02/2021 12/02/2021 26/02/2021 12/02/2021 12/02/2021

Mesure PID: 0 0 0 0 0 0 0 0

profondeur 0,5m/TN 1m/TN 0-0,5m/TN 0-1m/TN 0-0,5m/TN 0-1m/TN 0-0,5m/TN 0-0,5m/TN

Paramètres Unités Limite acceptation en ISDI 0-0,30m/TN 0,3-0,50m/TN

Matière sèche % P.B. - - - - 89,6 88,6 88,8 92,4 95,4 87,3 87,6 84,3

métaux lourds et métalloïdes

Arsenic (As) mg/kg MS - 33,69 - 25,00 15,3 na 106 na 203 na 31 9,21

Cadmium (Cd) mg/kg MS - 0,48 0,35 0,45 <0.40 na 1,03 na 1,77 na <0.40 <0.40

Chrome (Cr) mg/kg MS - 134,83 132,74 90,00 6,69 na 19,3 na 23,4 na 12,1 8,69

Cuivre (Cu) mg/kg MS - 45,90 74,08 20,00 7,38 na 26 na 42,1 na 12,6 <5.00

Nickel (Ni) mg/kg MS - 58,87 63,20 60,00 3,42 na 17,7 na 27,5 na 9,67 3,74

Plomb (Pb) mg/kg MS - 82,49 53,84 50,00 17 na 24 na 25,6 na 14,2 11,9

Zinc (Zn) mg/kg MS - 200,60 202,11 100,00 46,2 na 119 na 119 na 92,2 68,9

Mercure (Hg) mg/kg MS - 0,15 - 2,30 0,42 na <0.10 na <0.10 na <0.10 <0.10

Hydrocarbures totaux (4  tranches) (C10-C40)

Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg MS 500,00 - - - 914 <15.0 2050 <15.0 2860 20,8 105 287

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg MS - 26 - - - 205 <4.00 233 <4.00 302 3,97 70,6 209

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg MS - - - - 553 <4.00 1500 <4.00 1980 6,96 18,6 57,7

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg MS - - - - 148 <4.00 277 <4.00 555 5,59 7,23 11,5

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg MS - - - - 7,34 <4.00 41 <4.00 20,4 4,24 8,38 8,36

BTEX par Head Space/GC/MS sur brut

Benzène mg/kg MS - - - - <0.05 na <0.05 na <0.05 na <0.05 <0.05

Toluène mg/kg MS - - - - <0.05 na <0.05 na <0.05 na <0.05 <0.05

Ethylbenzène mg/kg MS - - - - <0.05 na <0.05 na <0.05 na <0.05 <0.05

o-Xylène mg/kg MS - - - - <0.05 na <0.05 na <0.05 na <0.05 <0.05

m+p-Xylène mg/kg MS - - - - <0.05 na <0.05 na <0.05 na <0.05 <0.05

Somme des BTEX mg/kg MS 6 - - - <0.0500 na <0.0500 na <0.0500 na <0.0500 <0.0500

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (16HAP)

Naphtalène mg/kg MS - - - - 0,091 na 0,068 na <0.05 na 0,059 0,13

Fluorène mg/kg MS - - - - <0.05 na 0,052 na <0.05 na <0.05 0,062

Phénanthrène mg/kg MS - - - - 0,051 na 0,093 na 0,072 na <0.05 0,11

Pyrène mg/kg MS - - - - <0.05 na <0.05 na <0.05 na <0.05 <0.05

Benzo-(a)-anthracène mg/kg MS - - - - <0.05 na <0.05 na 0,054 na <0.05 <0.05

Chrysène mg/kg MS - - - - <0.05 na <0.05 na <0.05 na <0.05 <0.05

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène mg/kg MS - - - - <0.05 na <0.05 na <0.05 na <0.05 <0.05

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg MS - - - - <0.05 na <0.05 na <0.05 na <0.05 <0.05

Acénaphthylène mg/kg MS - - - - <0.05 na <0.05 na <0.05 na <0.05 <0.05

Acénaphtène mg/kg MS - - - - <0.05 na <0.05 na <0.05 na <0.05 <0.05

Anthracène mg/kg MS - - - - <0.05 na <0.05 na 0,088 na <0.05 <0.05

Fluoranthène mg/kg MS - - - - 0,06 na 0,06 na 0,23 na <0.05 <0.05

Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS - - - - <0.05 na <0.05 na 0,06 na <0.05 <0.05

Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS - - - - <0.05 na <0.05 na <0.05 na <0.05 <0.05

Benzo(a)pyrène mg/kg MS - - - - <0.05 na <0.05 na <0.05 na <0.05 <0.05

Benzo(ghi)Pérylène mg/kg MS - - - - <0.05 na <0.05 na <0.05 na <0.05 <0.05

Somme des HAP mg/kg MS 50 - - - 0,2 na 0,27 na 0,5 na 0,059 0,3

PCB congénères réglementaires (7 composés) (Brut)

PCB 28 mg/kg MS - <0.01 <0.01 0,05 <0.01 <0.01 <0.01 0,03 <0.01

PCB 52 mg/kg MS - 0,02 <0.01 0,12 <0.01 <0.01 <0.01 0,02 <0.01

PCB 101 mg/kg MS - 0,33 <0.01 2,08 <0.01 0,04 <0.01 0,02 0,03

PCB 118 mg/kg MS - 0,05 <0.01 0,4 <0.01 <0.01 <0.01 0,01 0,02

PCB 138 mg/kg MS - 2,08 0,01 10,4 <0.01 0,18 <0.01 0,09 0,07

PCB 153 mg/kg MS - 2,23 <0.01 7,05 <0.01 0,19 <0.01 0,08 0,07

PCB 180 mg/kg MS - 1,59 <0.01 7,05 <0.01 0,18 <0.01 0,06 0,05

SOMME PCB (7) mg/kg MS 1 6,3 0,01 27,15 <0.010 0,59 <0.010 0,31 0,24

xx

xx

Réception des zones 1 et 2

175

Teneur supérieure aux critères de références

Référence échantillon Valeurs de comparaison selon 
AM 12/12/14

RMQS Indiquasol

ASPITET

Sols ordinaires

Cellule N°1072

xx : Teneur inférieure aux seuils de quantification analytique ou paramètre non analysé



19BES030Aa EPF VENDEE - site FOREGE à LA GAUBRETIERE (85)

Analyses réception des sols

date:

Mesure PID:

profondeur

Paramètres Unités Limite acceptation en ISDI 0-0,30m/TN 0,3-0,50m/TN

Matière sèche % P.B. - - - -

métaux lourds et métalloïdes

Arsenic (As) mg/kg MS - 33,69 - 25,00

Cadmium (Cd) mg/kg MS - 0,48 0,35 0,45

Chrome (Cr) mg/kg MS - 134,83 132,74 90,00

Cuivre (Cu) mg/kg MS - 45,90 74,08 20,00

Nickel (Ni) mg/kg MS - 58,87 63,20 60,00

Plomb (Pb) mg/kg MS - 82,49 53,84 50,00

Zinc (Zn) mg/kg MS - 200,60 202,11 100,00

Mercure (Hg) mg/kg MS - 0,15 - 2,30

Hydrocarbures totaux (4  tranches) (C10-C40)

Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg MS 500,00 - - -

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg MS - 26 - - -

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg MS - - - -

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg MS - - - -

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg MS - - - -

BTEX par Head Space/GC/MS sur brut

Benzène mg/kg MS - - - -

Toluène mg/kg MS - - - -

Ethylbenzène mg/kg MS - - - -

o-Xylène mg/kg MS - - - -

m+p-Xylène mg/kg MS - - - -

Somme des BTEX mg/kg MS 6 - - -

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (16HAP)

Naphtalène mg/kg MS - - - -

Fluorène mg/kg MS - - - -

Phénanthrène mg/kg MS - - - -

Pyrène mg/kg MS - - - -

Benzo-(a)-anthracène mg/kg MS - - - -

Chrysène mg/kg MS - - - -

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène mg/kg MS - - - -

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg MS - - - -

Acénaphthylène mg/kg MS - - - -

Acénaphtène mg/kg MS - - - -

Anthracène mg/kg MS - - - -

Fluoranthène mg/kg MS - - - -

Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS - - - -

Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS - - - -

Benzo(a)pyrène mg/kg MS - - - -

Benzo(ghi)Pérylène mg/kg MS - - - -

Somme des HAP mg/kg MS 50 - - -

PCB congénères réglementaires (7 composés) (Brut)

PCB 28 mg/kg MS -

PCB 52 mg/kg MS -

PCB 101 mg/kg MS -

PCB 118 mg/kg MS -

PCB 138 mg/kg MS -

PCB 153 mg/kg MS -

PCB 180 mg/kg MS -

SOMME PCB (7) mg/kg MS 1

xx

xx

175

Teneur supérieure aux critères de références

Référence échantillon Valeurs de comparaison selon 
AM 12/12/14

RMQS Indiquasol

ASPITET

Sols ordinaires

Cellule N°1072

xx : Teneur inférieure aux seuils de quantification analytique ou paramètre non analysé

Réception couverture tertre
21E040818-001 21E040818-002 21E040818-003 21E040818-004 21E040818-005

Réception 1 Réception 2 Réception 3 Réception 4 Couverture

03/03/2021 03/03/2021 03/03/2021 03/03/2021 03/03/2021

na na na na na

surface surface surface surface surface

89,1 91,9 92 92,2 92,6

21 29,8 13,5 29,8 19,8

na na na na na

na na na na na

na na na na na

na na na na na

na na na na na

na na na na na

na na na na na

na na na na na

na na na na na

na na na na na

na na na na na

na na na na na

na na na na na

na na na na na

na na na na na

na na na na na

na na na na na

na na na na na

na na na na na

na na na na na

na na na na na

na na na na na

na na na na na

na na na na na

na na na na na

na na na na na

na na na na na

na na na na na

na na na na na

na na na na na

na na na na na

na na na na na

na na na na na

na na na na na

na na na na na

na na na na na

na na na na na

na na na na na

na na na na na

na na na na na

na na na na na

na na na na na

na na na na na

Réception de surface des ilots
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

ERG ENVIRONNEMENT

Monsieur Nicolas DURAND
14 Draille des Tribales
Bâtiment E

13127 VITROLLES

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 17/02/2021Dossier N° : 21E026464
Date de réception technique : 13/02/2021N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-032453-01

Première date de réception physique : 13/02/2021

Référence Dossier : N° Projet : 19BES030Aa La Gaubretière
Nom Projet : 19BES030Aa La Gaubretière
Nom Commande : 19BES030Aa/ANA/12-02-20/ND
Référence Commande : 19BES030Aa/ANA/12-02-20/ND

Coordinateur de Projets Clients : Gilles Lacroix / GillesLacroix@eurofins.com / +33 388028697

N° Ech Matrice Référence échantillon

001  Sol (SOL) zone 1-2 parois N

002  Sol (SOL) zone 1-2 parois E

003  Sol (SOL) zone 1-2 parois S

004  Sol (SOL) zone 1-2 parois W

005  Sol (SOL) zone 1-2 Fond

ACCREDITATION
N° 1- 1488

Portée disponible sur
www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne

5, rue d’Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 17/02/2021Dossier N° : 21E026464
Date de réception technique : 13/02/2021N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-032453-01

Première date de réception physique : 13/02/2021

Référence Dossier : N° Projet : 19BES030Aa La Gaubretière
Nom Projet : 19BES030Aa La Gaubretière
Nom Commande : 19BES030Aa/ANA/12-02-20/ND
Référence Commande : 19BES030Aa/ANA/12-02-20/ND

001 002 003 004 005N° Echantillon

Référence client : zone 1-2 
parois N

zone 1-2 
parois E

zone 1-2 
Fond

zone 1-2 
parois S

zone 1-2 
parois W

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 12/02/2021 12/02/2021 12/02/2021 12/02/2021 12/02/2021 

Date de début d’analyse : 13/02/2021 13/02/202113/02/2021 13/02/202113/02/2021

Température de l’air de l’enceinte  : 7.6°C 7.6°C 7.6°C 7.6°C 7.6°C

Préparation Physico-Chimique

 *  *  *  *  *Fait Fait Fait Fait Fait ZS00U : Prétraitement et 

séchage à 40°C

 

 *  *  *  *  *88.8 95.4 87.6 84.3 89.6 % P.B.LS896 : Matière sèche  

Métaux

 *  *  *  *  *- - - - - XXS01 : Minéralisation eau 

régale - Bloc chauffant

 

 *  *  *  *  *106 203 31.0 9.21 15.3 mg/kg M.S.LS865 : Arsenic (As)  

 *  *  *  *  *1.03 1.77 <0.40 <0.40 <0.40 mg/kg M.S.LS870 : Cadmium (Cd)  

 *  *  *  *  *19.3 23.4 12.1 8.69 6.69 mg/kg M.S.LS872 : Chrome (Cr)  

 *  *  *  *  *26.0 42.1 12.6 <5.00 7.38 mg/kg M.S.LS874 : Cuivre (Cu)  

 *  *  *  *  *17.7 27.5 9.67 3.74 3.42 mg/kg M.S.LS881 : Nickel (Ni)  

 *  *  *  *  *24.0 25.6 14.2 11.9 17.0 mg/kg M.S.LS883 : Plomb (Pb)  

 *  *  *  *  *119 119 92.2 68.9 46.2 mg/kg M.S.LS894 : Zinc (Zn)  

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.42 mg/kg M.S.LSA09 : Mercure (Hg)  

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4  tranches) 

(C10-C40)
Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg M.S.  * *  *  *  *2050 2860 105 287 914  

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg M.S. 233 302 70.6 209 205  

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg M.S. 1500 1980 18.6 57.7 553  

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg M.S. 277 555 7.23 11.5 148  

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg M.S. 41.0 20.4 8.38 8.36 7.34  

ACCREDITATION
N° 1- 1488

Portée disponible sur
www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne

5, rue d’Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 17/02/2021Dossier N° : 21E026464
Date de réception technique : 13/02/2021N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-032453-01

Première date de réception physique : 13/02/2021

Référence Dossier : N° Projet : 19BES030Aa La Gaubretière
Nom Projet : 19BES030Aa La Gaubretière
Nom Commande : 19BES030Aa/ANA/12-02-20/ND
Référence Commande : 19BES030Aa/ANA/12-02-20/ND

001 002 003 004 005N° Echantillon

Référence client : zone 1-2 
parois N

zone 1-2 
parois E

zone 1-2 
Fond

zone 1-2 
parois S

zone 1-2 
parois W

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 12/02/2021 12/02/2021 12/02/2021 12/02/2021 12/02/2021 

Date de début d’analyse : 13/02/2021 13/02/202113/02/2021 13/02/202113/02/2021

Température de l’air de l’enceinte  : 7.6°C 7.6°C 7.6°C 7.6°C 7.6°C

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

 *  *  *  *  *0.068 <0.05 0.059 0.13 0.091 mg/kg M.S.LSRHU : Naphtalène  

 *  *  *  *  *0.052 <0.05 <0.05 0.062 <0.05 mg/kg M.S.LSRHI : Fluorène  

 *  *  *  *  *0.093 0.072 <0.05 0.11 0.051 mg/kg M.S.LSRHJ : Phénanthrène  

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHM : Pyrène  

 *  *  *  *  *<0.05 0.054 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHN : Benzo-(a)-anthracène  

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHP : Chrysène  

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHS : Indeno (1,2,3-cd) Pyrène  

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHT : Dibenzo(a,h)anthracène  

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHV : Acénaphthylène  

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHW : Acénaphtène  

 *  *  *  *  *<0.05 0.088 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHK : Anthracène  

 *  *  *  *  *0.06 0.23 <0.05 <0.05 0.06 mg/kg M.S.LSRHL : Fluoranthène  

 *  *  *  *  *<0.05 0.06 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHQ : Benzo(b)fluoranthène  

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHR : Benzo(k)fluoranthène  

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHH : Benzo(a)pyrène  

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHX : Benzo(ghi)Pérylène  

0.27 0.5 0.059 0.3 0.2 mg/kg M.S.LSFF9 : Somme des HAP  

Polychlorobiphényles (PCBs)

 *  *  *  *  *0.05 <0.01 0.03 <0.01 <0.01 mg/kg M.S.LS3U7 : PCB 28  

 *  *  *  *  *0.12 <0.01 0.02 <0.01 0.02 mg/kg M.S.LS3UB : PCB 52  

ACCREDITATION
N° 1- 1488

Portée disponible sur
www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne

5, rue d’Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 17/02/2021Dossier N° : 21E026464
Date de réception technique : 13/02/2021N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-032453-01

Première date de réception physique : 13/02/2021

Référence Dossier : N° Projet : 19BES030Aa La Gaubretière
Nom Projet : 19BES030Aa La Gaubretière
Nom Commande : 19BES030Aa/ANA/12-02-20/ND
Référence Commande : 19BES030Aa/ANA/12-02-20/ND

001 002 003 004 005N° Echantillon

Référence client : zone 1-2 
parois N

zone 1-2 
parois E

zone 1-2 
Fond

zone 1-2 
parois S

zone 1-2 
parois W

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 12/02/2021 12/02/2021 12/02/2021 12/02/2021 12/02/2021 

Date de début d’analyse : 13/02/2021 13/02/202113/02/2021 13/02/202113/02/2021

Température de l’air de l’enceinte  : 7.6°C 7.6°C 7.6°C 7.6°C 7.6°C

Polychlorobiphényles (PCBs)

 *  *  *  *  *2.08 0.04 0.02 0.03 0.33 mg/kg M.S.LS3U8 : PCB 101  

 *  *  *  *  *0.40 <0.01 0.01 0.02 0.05 mg/kg M.S.LS3U6 : PCB 118  

 *  *  *  *  *10.4 0.18 0.09 0.07 2.08 mg/kg M.S.LS3U9 : PCB 138  

 *  *  *  *  *7.05 0.19 0.08 0.07 2.23 mg/kg M.S.LS3UA : PCB 153  

 *  *  *  *  *7.05 0.18 0.06 0.05 1.59 mg/kg M.S.LS3UC : PCB 180  

27.15 0.590 0.310 0.240 6.300 mg/kg M.S.LSFEH : Somme PCB (7)  

Composés Volatils

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0XU : Benzène  

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0Y4 : Toluène  

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0XW : Ethylbenzène  

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0Y6 : o-Xylène  

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0Y5 : m+p-Xylène  

<0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 mg/kg M.S.LS0IK : Somme des BTEX  

D : détecté / ND : non détecté

z2 ou (2) : zone de contrôle des supports

ACCREDITATION
N° 1- 1488

Portée disponible sur
www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne

5, rue d’Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 17/02/2021Dossier N° : 21E026464
Date de réception technique : 13/02/2021N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-032453-01

Première date de réception physique : 13/02/2021

Référence Dossier : N° Projet : 19BES030Aa La Gaubretière
Nom Projet : 19BES030Aa La Gaubretière
Nom Commande : 19BES030Aa/ANA/12-02-20/ND
Référence Commande : 19BES030Aa/ANA/12-02-20/ND

Gilles Lacroix
Coordinateur Projets Clients

La reproduction de ce document n’est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l’essai. Les 

résultats et conclusions éventuelles s’appliquent à l’échantillon tel qu’il a été reçu. Les données transmises par le client pouvant affecter la validité des résultats (la date de 

prélèvement, la matrice, la référence échantillon et autres informations identifiées comme provenant du client), ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l’accréditation. Elles sont identifiées par le symbole  *.

Lors de l’émission d’une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné.

L’information relative au seuil de détection d’un paramètre n’est pas couverte par l’accréditation Cofrac.

Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.

Tous les éléments de traçabilité et incertitude (déterminée avec k = 2) sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d’une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé par le ministre chargé de l’environnement - se reporter à la liste des laboratoires sur le site internet de gestion des agréments du ministère chargé de 

l’environnement : http://www.labeau.ecologie.gouv.fr

Laboratoire agréé pour la réalisation des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux – portée détaillée  de l’agrément disponible sur demande.

Le résultat d’une somme de paramètres est soumis à une méthodologie spécifique développée par notre laboratoire. Celle-ci peut dépendre de la LQ règlementaire du ou des 

paramètres sommés. Pour les matrices Eaux résiduaires, Eaux douces et Sédiments, elle est définie au sein de l’avis en vigueur de l’Arrêté du 27 octobre 2011, portant les 

modalités d’agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l’eau.  Pour la matrice d’Eau de Consommation, elle est définie selon l’Arrêté du 11 janvier 

2019 modifiant l’arrêté du 5 juillet 2016 relatif aux conditions d’agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux  

et l’arrêté du 19 octobre 2017 relatif aux méthodes d’analyse utilisées dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter votre 

chargé d’affaires ou votre coordinateur de projet client.

ACCREDITATION
N° 1- 1488

Portée disponible sur
www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne

5, rue d’Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971



Page 6/8

EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe technique

 Dossier N° :21E026464

Emetteur : M Nicolas Durand

N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-032453-01

Commande EOL : 006-10514-703803

Nom projet : Référence commande : 19BES030Aa/ANA/12-02-20/ND

 Sol

AnalyseCode Principe et référence de la 

méthode

LQI Unité Prestation réalisée sur le 

site de :

mg/kg M.S.Somme des BTEX  Eurofins Analyses pour l'Environnement 
France

Calcul -  CalculLS0IK

mg/kg M.S.Benzène HS - GC/MS [Extraction méthanolique] -  NF EN 
ISO 22155 (sol) Méthode interne (boue,séd)

LS0XU 0.05

mg/kg M.S.EthylbenzèneLS0XW 0.05

mg/kg M.S.ToluèneLS0Y4 0.05

mg/kg M.S.m+p-XylèneLS0Y5 0.05

mg/kg M.S.o-XylèneLS0Y6 0.05

mg/kg M.S.PCB 118 GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] -  NF 
EN 17322

LS3U6 0.01

mg/kg M.S.PCB 28LS3U7 0.01

mg/kg M.S.PCB 101LS3U8 0.01

mg/kg M.S.PCB 138LS3U9 0.01

mg/kg M.S.PCB 153LS3UA 0.01

mg/kg M.S.PCB 52LS3UB 0.01

mg/kg M.S.PCB 180LS3UC 0.01

mg/kg M.S.Arsenic (As) ICP/AES [Minéralisation à l'eau régale] -  NF 
EN ISO 11885 - ISO 54321 (sol, boue) Méthode 
interne (autres)

LS865 1

mg/kg M.S.Cadmium (Cd)LS870 0.4

mg/kg M.S.Chrome (Cr)LS872 5

mg/kg M.S.Cuivre (Cu)LS874 5

mg/kg M.S.Nickel (Ni)LS881 1

mg/kg M.S.Plomb (Pb)LS883 5

mg/kg M.S.Zinc (Zn)LS894 5

% P.B.Matière sèche Gravimétrie -  NF ISO 11465LS896 0.1

Hydrocarbures totaux (4  tranches) (C10-C40) GC/FID [Extraction Hexane / Acétone] -  NF EN 
ISO 16703 (Sols) - NF EN 14039 (Boue, 
Sédiments)

LS919

Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg M.S.15

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg M.S.

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg M.S.

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg M.S.

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg M.S.

mg/kg M.S.Mercure (Hg) SFA / vapeurs froides (CV-AAS) [Minéralisation 
à l'eau régale] -  Méthode interne (Hors sol) - 
NF ISO 16772 (sol) - NF EN 13346 Méthode B 
Déc 2000 Norme abrogée (sol)

LSA09 0.1

mg/kg M.S.Somme PCB (7) Calcul -  CalculLSFEH

mg/kg M.S.Somme des HAPLSFF9

mg/kg M.S.Benzo(a)pyrène GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] -  NF 
ISO 18287 (Sols) - PR NF EN 17503

LSRHH 0.05

mg/kg M.S.FluorèneLSRHI 0.05

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne

5, rue d’Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe technique

 Dossier N° :21E026464

Emetteur : M Nicolas Durand

N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-032453-01

Commande EOL : 006-10514-703803

Nom projet : Référence commande : 19BES030Aa/ANA/12-02-20/ND

 Sol

AnalyseCode Principe et référence de la 

méthode

LQI Unité Prestation réalisée sur le 

site de :

mg/kg M.S.PhénanthrèneLSRHJ 0.05

mg/kg M.S.AnthracèneLSRHK 0.05

mg/kg M.S.FluoranthèneLSRHL 0.05

mg/kg M.S.PyrèneLSRHM 0.05

mg/kg M.S.Benzo-(a)-anthracèneLSRHN 0.05

mg/kg M.S.ChrysèneLSRHP 0.05

mg/kg M.S.Benzo(b)fluoranthèneLSRHQ 0.05

mg/kg M.S.Benzo(k)fluoranthèneLSRHR 0.05

mg/kg M.S.Indeno (1,2,3-cd) PyrèneLSRHS 0.05

mg/kg M.S.Dibenzo(a,h)anthracèneLSRHT 0.05

mg/kg M.S.NaphtalèneLSRHU 0.05

mg/kg M.S.AcénaphthylèneLSRHV 0.05

mg/kg M.S.AcénaphtèneLSRHW 0.05

mg/kg M.S.Benzo(ghi)PérylèneLSRHX 0.05

Minéralisation eau régale - Bloc chauffant Digestion acide -XXS01

Prétraitement et séchage à 40°C Séchage [sur la totalité de l'échantillon sauf 
mention contraire] -  NF EN 16179

ZS00U

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne

5, rue d’Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe de traçabilité des échantillons
Cette traçabilité recense les flaconnages des échantillons scannés dans EOL sur le terrain avant envoi au laboratoire

Dossier N° : 21E026464 N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-032453-01

Emetteur : Commande EOL : 006-10514-703803

Nom projet : N° Projet : 19BES030Aa La Gaubretière
19BES030Aa La Gaubretière
Nom Commande : 19BES030Aa/ANA/12-02-20/ND

Référence commande : 19BES030Aa/ANA/12-02-20/ND

 Sol

N° Ech Référence Client
Date & Heure 

Prélèvement
Code-Barre Nom Flacon

Date de Réception 

Physique  (1) 

 Date de Réception 

Technique (2) 

zone 1-2 parois N 12/02/2021 07:21:00 V05EE8366 374mL verre (sol)001 13/02/202113/02/2021

zone 1-2 parois E 12/02/2021 07:21:00 V05EE8354 374mL verre (sol)002 13/02/202113/02/2021

zone 1-2 parois S 12/02/2021 07:21:00 V05EE8340 374mL verre (sol)003 13/02/202113/02/2021

zone 1-2 parois W 12/02/2021 07:21:00 V05EE8355 374mL verre (sol)004 13/02/202113/02/2021

zone 1-2 Fond 12/02/2021 07:21:00 V05EE8339 374mL verre (sol)005 13/02/202113/02/2021

Date à laquelle l’échantillon a été réceptionné au laboratoire.

Lorsque l’information n’a pas pu être récupérée, cela est signalé par la mention N/A (non applicable).

Date à laquelle le laboratoire disposait de toutes les informations nécessaires pour finaliser l’enregistrement de l’échantillon.

(1) : 

(2) : 

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne

5, rue d’Otterswiller -  67700 Saverne
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

ERG ENVIRONNEMENT

Monsieur Nicolas DURAND
14 Draille des Tribales
Bâtiment E

13127 VITROLLES

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 08/03/2021Dossier N° : 21E037177
Date de réception technique : 02/03/2021N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-046666-01

Première date de réception physique : 27/02/2021

Référence Dossier : N° Projet : 19BES030Aa La Gaubretière
Nom Projet : 19BES030Aa La Gaubretière
Nom Commande : 19BES030Aa/ANA/01-03-21/ND
Référence Commande : 19BES030Aa/ANA/01-03-21/ND

Coordinateur de Projets Clients : Gilles Lacroix / GillesLacroix@eurofins.com / +33 388028697

N° Ech Matrice Référence échantillon

001  Sol (SOL) zone 1-2 parois N 2

002  Sol (SOL) zone 1-2 parois E 2

003  Sol (SOL) zone 1-2 Fond 2

ACCREDITATION
N° 1- 1488

Portée disponible sur
www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne

5, rue d’Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 08/03/2021Dossier N° : 21E037177
Date de réception technique : 02/03/2021N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-046666-01

Première date de réception physique : 27/02/2021

Référence Dossier : N° Projet : 19BES030Aa La Gaubretière
Nom Projet : 19BES030Aa La Gaubretière
Nom Commande : 19BES030Aa/ANA/01-03-21/ND
Référence Commande : 19BES030Aa/ANA/01-03-21/ND

001 002 003N° Echantillon

Référence client : zone 1-2 
parois N 2

zone 1-2 
parois E 2

zone 1-2 
Fond 2

Matrice : SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 26/02/2021 26/02/2021 26/02/2021 

Date de début d’analyse : 02/03/2021 02/03/202102/03/2021

Température de l’air de l’enceinte  : 11.6°C 11.6°C 11.6°C

Préparation Physico-Chimique

 *  *  *Fait Fait Fait   ZS00U : Prétraitement et 

séchage à 40°C

 

 *  *  *92.4 87.3 88.6   % P.B.LS896 : Matière sèche  

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4  tranches) 

(C10-C40)
Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg M.S.  * *  *<15.0 20.8 <15.0    

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 3.97 <4.00    

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 6.96 <4.00    

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 5.59 <4.00    

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 4.24 <4.00    

Polychlorobiphényles (PCBs)

 *  *<0.01  <0.01   mg/kg M.S.LS3U7 : PCB 28  

 *  *<0.01  <0.01   mg/kg M.S.LS3UB : PCB 52  

 *  *<0.01  <0.01   mg/kg M.S.LS3U8 : PCB 101  

 *  *<0.01  <0.01   mg/kg M.S.LS3U6 : PCB 118  

 *  *<0.01  0.01   mg/kg M.S.LS3U9 : PCB 138  

 *  *<0.01  <0.01   mg/kg M.S.LS3UA : PCB 153  

 *  *<0.01  <0.01   mg/kg M.S.LS3UC : PCB 180  

<0.010  0.010   mg/kg M.S.LSFEH : Somme PCB (7)  

D : détecté / ND : non détecté

z2 ou (2) : zone de contrôle des supports

ACCREDITATION
N° 1- 1488

Portée disponible sur
www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne

5, rue d’Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 08/03/2021Dossier N° : 21E037177
Date de réception technique : 02/03/2021N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-046666-01

Première date de réception physique : 27/02/2021

Référence Dossier : N° Projet : 19BES030Aa La Gaubretière
Nom Projet : 19BES030Aa La Gaubretière
Nom Commande : 19BES030Aa/ANA/01-03-21/ND
Référence Commande : 19BES030Aa/ANA/01-03-21/ND

Gilles Lacroix
Coordinateur Projets Clients

La reproduction de ce document n’est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l’essai. Les 

résultats et conclusions éventuelles s’appliquent à l’échantillon tel qu’il a été reçu. Les données transmises par le client pouvant affecter la validité des résultats (la date de 

prélèvement, la matrice, la référence échantillon et autres informations identifiées comme provenant du client), ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l’accréditation. Elles sont identifiées par le symbole  *.

Lors de l’émission d’une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné.

L’information relative au seuil de détection d’un paramètre n’est pas couverte par l’accréditation Cofrac.

Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.

Tous les éléments de traçabilité et incertitude (déterminée avec k = 2) sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d’une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé par le ministre chargé de l’environnement - se reporter à la liste des laboratoires sur le site internet de gestion des agréments du ministère chargé de 

l’environnement : http://www.labeau.ecologie.gouv.fr

Laboratoire agréé pour la réalisation des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux – portée détaillée  de l’agrément disponible sur demande.

Le résultat d’une somme de paramètres est soumis à une méthodologie spécifique développée par notre laboratoire. Celle-ci peut dépendre de la LQ règlementaire du ou des 

paramètres sommés. Pour les matrices Eaux résiduaires, Eaux douces et Sédiments, elle est définie au sein de l’avis en vigueur de l’Arrêté du 27 octobre 2011, portant les 

modalités d’agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l’eau.  Pour la matrice d’Eau de Consommation, elle est définie selon l’Arrêté du 11 janvier 

2019 modifiant l’arrêté du 5 juillet 2016 relatif aux conditions d’agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux  

et l’arrêté du 19 octobre 2017 relatif aux méthodes d’analyse utilisées dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter votre 

chargé d’affaires ou votre coordinateur de projet client.

ACCREDITATION
N° 1- 1488

Portée disponible sur
www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne

5, rue d’Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971



Page 4/5

EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe technique

 Dossier N° :21E037177

Emetteur : M Nicolas Durand

N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-046666-01

Commande EOL : 006-10514-709824

Nom projet : Référence commande : 19BES030Aa/ANA/01-03-21/ND

 Sol

AnalyseCode Principe et référence de la 

méthode

LQI Unité Prestation réalisée sur le 

site de :

mg/kg M.S.PCB 118  Eurofins Analyses pour l'Environnement 
France

GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] -  NF 
EN 17322

LS3U6 0.01

mg/kg M.S.PCB 28LS3U7 0.01

mg/kg M.S.PCB 101LS3U8 0.01

mg/kg M.S.PCB 138LS3U9 0.01

mg/kg M.S.PCB 153LS3UA 0.01

mg/kg M.S.PCB 52LS3UB 0.01

mg/kg M.S.PCB 180LS3UC 0.01

% P.B.Matière sèche Gravimétrie -  NF ISO 11465LS896 0.1

Hydrocarbures totaux (4  tranches) (C10-C40) GC/FID [Extraction Hexane / Acétone] -  NF EN 
ISO 16703 (Sols) - NF EN 14039 (Boue, 
Sédiments)

LS919

Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg M.S.15

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg M.S.

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg M.S.

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg M.S.

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg M.S.

mg/kg M.S.Somme PCB (7) Calcul -  CalculLSFEH

Prétraitement et séchage à 40°C Séchage [sur la totalité de l'échantillon sauf 
mention contraire] -  NF EN 16179

ZS00U

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne

5, rue d’Otterswiller -  67700 Saverne
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe de traçabilité des échantillons
Cette traçabilité recense les flaconnages des échantillons scannés dans EOL sur le terrain avant envoi au laboratoire

Dossier N° : 21E037177 N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-046666-01

Emetteur : Commande EOL : 006-10514-709824

Nom projet : N° Projet : 19BES030Aa La Gaubretière
19BES030Aa La Gaubretière
Nom Commande : 19BES030Aa/ANA/01-03-21/ND

Référence commande : 19BES030Aa/ANA/01-03-21/ND

 Sol

N° Ech Référence Client
Date & Heure 

Prélèvement
Code-Barre Nom Flacon

Date de Réception 

Physique  (1) 

 Date de Réception 

Technique (2) 

zone 1-2 parois N 2 01/03/2021 06:37:00 P09293718 Seau Lixi001 02/03/202127/02/2021

zone 1-2 parois E 2 01/03/2021 06:37:00 P09279245 Seau Lixi002 02/03/202127/02/2021

zone 1-2 Fond 2 01/03/2021 06:37:00 P09279259 Seau Lixi003 02/03/202127/02/2021

Date à laquelle l’échantillon a été réceptionné au laboratoire.

Lorsque l’information n’a pas pu être récupérée, cela est signalé par la mention N/A (non applicable).

Date à laquelle le laboratoire disposait de toutes les informations nécessaires pour finaliser l’enregistrement de l’échantillon.

(1) : 

(2) : 

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne

5, rue d’Otterswiller -  67700 Saverne
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

ERG ENVIRONNEMENT

Monsieur Nicolas DURAND
14 Draille des Tribales
Bâtiment E

13127 VITROLLES

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 09/03/2021Dossier N° : 21E040818
Date de réception technique : 05/03/2021N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-047260-01

Première date de réception physique : 05/03/2021

Référence Dossier : N° Projet : 19BES030Aa La Gaubretière
Nom Projet : 19BES030Aa La Gaubretière
Nom Commande : 19BES030Aa/ANA/04-03-21/ND
Référence Commande : 19BES030Aa/ANA/04-03-21/ND

Coordinateur de Projets Clients : Gilles Lacroix / GillesLacroix@eurofins.com / +33 388028697

N° Ech Matrice Référence échantillon

001  Sol (SOL) Réception 1

002  Sol (SOL) Réception 2

003  Sol (SOL) Réception 3

004  Sol (SOL) Réception 4

005  Sol (SOL) Couverture

ACCREDITATION
N° 1- 1488

Portée disponible sur
www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne

5, rue d’Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 09/03/2021Dossier N° : 21E040818
Date de réception technique : 05/03/2021N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-047260-01

Première date de réception physique : 05/03/2021

Référence Dossier : N° Projet : 19BES030Aa La Gaubretière
Nom Projet : 19BES030Aa La Gaubretière
Nom Commande : 19BES030Aa/ANA/04-03-21/ND
Référence Commande : 19BES030Aa/ANA/04-03-21/ND

001 002 003 004 005N° Echantillon

Référence client : Réception 1 Réception 2 CouvertureRéception 3 Réception 4

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 03/03/2021 03/03/2021 03/03/2021 03/03/2021 03/03/2021 

Date de début d’analyse : 05/03/2021 05/03/202105/03/2021 05/03/202105/03/2021

Température de l’air de l’enceinte  : 6.1°C 6.1°C 6.1°C 6.1°C 6.1°C

Préparation Physico-Chimique

 *  *  *  *  *Fait Fait Fait Fait Fait ZS00U : Prétraitement et 

séchage à 40°C

 

 *  *  *  *  *89.1 91.9 92.0 92.2 92.6 % P.B.LS896 : Matière sèche  

Métaux

 *  *  *  *  *- - - - - XXS01 : Minéralisation eau 

régale - Bloc chauffant

 

 *  *  *  *  *21.0 29.8 13.5 29.8 19.8 mg/kg M.S.LS865 : Arsenic (As)  

D : détecté / ND : non détecté

z2 ou (2) : zone de contrôle des supports

Gilles Lacroix
Coordinateur Projets Clients

ACCREDITATION
N° 1- 1488

Portée disponible sur
www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne

5, rue d’Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 09/03/2021Dossier N° : 21E040818
Date de réception technique : 05/03/2021N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-047260-01

Première date de réception physique : 05/03/2021

Référence Dossier : N° Projet : 19BES030Aa La Gaubretière
Nom Projet : 19BES030Aa La Gaubretière
Nom Commande : 19BES030Aa/ANA/04-03-21/ND
Référence Commande : 19BES030Aa/ANA/04-03-21/ND
La reproduction de ce document n’est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l’essai. Les 

résultats et conclusions éventuelles s’appliquent à l’échantillon tel qu’il a été reçu. Les données transmises par le client pouvant affecter la validité des résultats (la date de 

prélèvement, la matrice, la référence échantillon et autres informations identifiées comme provenant du client), ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l’accréditation. Elles sont identifiées par le symbole  *.

Lors de l’émission d’une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné.

L’information relative au seuil de détection d’un paramètre n’est pas couverte par l’accréditation Cofrac.

Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.

Tous les éléments de traçabilité et incertitude (déterminée avec k = 2) sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d’une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé par le ministre chargé de l’environnement - se reporter à la liste des laboratoires sur le site internet de gestion des agréments du ministère chargé de 

l’environnement : http://www.labeau.ecologie.gouv.fr

Laboratoire agréé pour la réalisation des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux – portée détaillée  de l’agrément disponible sur demande.

ACCREDITATION
N° 1- 1488

Portée disponible sur
www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne

5, rue d’Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe technique

 Dossier N° :21E040818

Emetteur : M Nicolas Durand

N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-047260-01

Commande EOL : 006-10514-711529

Nom projet : Référence commande : 19BES030Aa/ANA/04-03-21/ND

 Sol

AnalyseCode Principe et référence de la 

méthode

LQI Unité Prestation réalisée sur le 

site de :

mg/kg M.S.Arsenic (As)  Eurofins Analyses pour l'Environnement 
France

ICP/AES [Minéralisation à l'eau régale] -  NF 
EN ISO 11885 - ISO 54321 (sol, boue) Méthode 
interne (autres)

LS865 1

% P.B.Matière sèche Gravimétrie -  NF ISO 11465LS896 0.1

Minéralisation eau régale - Bloc chauffant Digestion acide -XXS01

Prétraitement et séchage à 40°C Séchage [sur la totalité de l'échantillon sauf 
mention contraire] -  NF EN 16179

ZS00U

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne

5, rue d’Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe de traçabilité des échantillons
Cette traçabilité recense les flaconnages des échantillons scannés dans EOL sur le terrain avant envoi au laboratoire

Dossier N° : 21E040818 N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-047260-01

Emetteur : Commande EOL : 006-10514-711529

Nom projet : N° Projet : 19BES030Aa La Gaubretière
19BES030Aa La Gaubretière
Nom Commande : 19BES030Aa/ANA/04-03-21/ND

Référence commande : 19BES030Aa/ANA/04-03-21/ND

 Sol

N° Ech Référence Client
Date & Heure 

Prélèvement
Code-Barre Nom Flacon

Date de Réception 

Physique  (1) 

 Date de Réception 

Technique (2) 

Réception 1 03/03/2021 08:45:00 V05CU1632 374mL verre (sol)001 05/03/202105/03/2021

Réception 2 03/03/2021 08:45:00 V05CU2041 374mL verre (sol)002 05/03/202105/03/2021

Réception 3 03/03/2021 08:45:00 AG3468387M Flaconnage non reconnu003 05/03/202105/03/2021

Réception 4 03/03/2021 08:45:00 AG3468382H Flaconnage non reconnu004 05/03/202105/03/2021

Couverture 03/03/2021 08:45:00 AG3468374I Flaconnage non reconnu005 05/03/202105/03/2021

Date à laquelle l’échantillon a été réceptionné au laboratoire.

Lorsque l’information n’a pas pu être récupérée, cela est signalé par la mention N/A (non applicable).

Date à laquelle le laboratoire disposait de toutes les informations nécessaires pour finaliser l’enregistrement de l’échantillon.

(1) : 

(2) : 

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne

5, rue d’Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

ERG ENVIRONNEMENT

Monsieur Nicolas DURAND
14 Draille des Tribales
Bâtiment E

13127 VITROLLES

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 23/12/2020Dossier N° : 20E235239
Date de réception technique : 16/12/2020N° de rapport d'analyse : AR-20-LK-252139-01

Première date de réception physique : 16/12/2020

Référence Dossier : N° Projet : 19BES030Aa La Gaubretière
Nom Projet : 19BES030Aa La Gaubretière
Nom Commande : 19BES030Aa/ANA/15-12-20/ND
Référence Commande : 19BES030Aa/ANA/15-12-20/ND

Coordinateur de Projets Clients : Gilles Lacroix / GillesLacroix@eurofins.com / +33 388028697

N° Ech  Matrice Référence échantillon

001  Sol (SOL) M2 - P Sud - 1

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Portée disponible sur  
www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 23/12/2020Dossier N° : 20E235239
Date de réception technique : 16/12/2020N° de rapport d'analyse : AR-20-LK-252139-01

Première date de réception physique : 16/12/2020

Référence Dossier : N° Projet : 19BES030Aa La Gaubretière
Nom Projet : 19BES030Aa La Gaubretière
Nom Commande : 19BES030Aa/ANA/15-12-20/ND
Référence Commande : 19BES030Aa/ANA/15-12-20/ND

001N° Echantillon

Référence client : M2 - P Sud - 
1

Matrice : SOL

Date de prélèvement : 09/12/2020 

Date de début d'analyse : 18/12/2020

Température de l’air de l’enceinte  : 9.6°C

Préparation Physico-Chimique

 * Fait     ZS00U : Prétraitement et 

séchage à 40°C

 

 * 94.2     % P.B.LS896 : Matière sèche  

Métaux

 * -     XXS01 : Minéralisation eau 

régale - Bloc chauffant

 

 * 439     mg/kg M.S.LS865 : Arsenic (As)  

D : détecté / ND : non détecté

z2 ou (2) : zone de contrôle des supports

Andréa Golfier
Coordinatrice Projets Clients

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Portée disponible sur  
www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 23/12/2020Dossier N° : 20E235239
Date de réception technique : 16/12/2020N° de rapport d'analyse : AR-20-LK-252139-01

Première date de réception physique : 16/12/2020

Référence Dossier : N° Projet : 19BES030Aa La Gaubretière
Nom Projet : 19BES030Aa La Gaubretière
Nom Commande : 19BES030Aa/ANA/15-12-20/ND
Référence Commande : 19BES030Aa/ANA/15-12-20/ND

Laboratoire agréé pour la réalisation des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux – portée détaillée  de l’agrément disponible sur demande.

 

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les 

résultats et conclusions éventuelles s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu. Les données transmises par le client pouvant affecter la validité des résultats (la date de 

prélèvement, la matrice, la référence échantillon et autres informations identifiées comme provenant du client), ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Laboratoire agréé par le ministre chargé des installations classées conformément à l’arrêté du 11 Mars 2010. Mention des types d'analyses pour lesquels l'agrément a été 

délivré sur : www.eurofins.fr ou disponible sur demande.

 

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l’accréditation. Elles sont identifiées par le symbole  *.

Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.

Laboratoire agréé par le ministre chargé de l’environnement - se reporter à la liste des laboratoires sur le site internet de gestion des agréments du ministère chargé de 

l’environnement : http://www.labeau.ecologie.gouv.fr

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

L'information relative au seuil de détection d'un paramètre n'est pas couverte par l'accréditation Cofrac.

Tous les éléments de traçabilité et incertitude (déterminée avec k = 2) sont disponibles sur demande.

Lors de l’émission d’une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné.

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Portée disponible sur  
www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° : 20E235239

Emetteur : M Nicolas Durand

N° de rapport d'analyse :AR-20-LK-252139-01

Commande EOL : 006-10514-685355

Nom projet : Référence commande : 19BES030Aa/ANA/15-12-20/ND

 Sol

Code Analyse Unité Prestation réalisée sur le 

site de :

Principe et référence de la 

méthode

LQI

mg/kg M.S.Arsenic (As)  Eurofins Analyses pour l'Environnement 

France

ICP/AES [Minéralisation à l'eau régale] -  NF 

EN ISO 11885 - ISO 54321

LS865 1

% P.B.Matière sèche Gravimétrie -  NF ISO 11465LS896 0.1

Minéralisation eau régale - Bloc chauffant Digestion acide -XXS01

Prétraitement et séchage à 40°C Séchage [sur la totalité de l'échantillon sauf 
mention contraire] -  NF EN 16179

ZS00U

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe de traçabilité des échantillons
Cette traçabilité recense les flaconnages des échantillons scannés dans EOL sur le terrain avant envoi au laboratoire

Dossier N° : 20E235239 N° de rapport d'analyse : AR-20-LK-252139-01

Emetteur : Commande EOL : 006-10514-685355

Nom projet : N° Projet : 19BES030Aa La Gaubretière
19BES030Aa La Gaubretière
Nom Commande : 19BES030Aa/ANA/15-12-20/ND

Référence commande : 19BES030Aa/ANA/15-12-20/ND

 Sol

N° Ech Référence Client
Date & Heure 

Prélèvement
Code-Barre Nom Flacon

Date de Réception 

Physique  (1) 

Date de Réception 

Technique  (2) 

M2 - P Sud - 1 09/12/2020 00:00:00 V05CU1633 374mL verre (sol)001 16/12/202016/12/2020

Date à laquelle l'échantillon a été réceptionné au laboratoire. 

Lorsque l’information n’a pas pu être récupérée, cela est signalé par la mention N/A (non applicable).

Date à laquelle le laboratoire disposait de toutes les informations nécessaires pour finaliser l'enregistrement de l'échantillon.

(1) : 

(2) : 

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

ERG ENVIRONNEMENT

Monsieur Nicolas DURAND
14 Draille des Tribales
Bâtiment E

13127 VITROLLES

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 22/01/2021Dossier N° : 21E007049
Date de réception technique : 16/01/2021N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-012396-01

Première date de réception physique : 16/01/2021

Référence Dossier : N° Projet : 19BES030Aa La Gaubretière
Nom Projet : 19BES030Aa La Gaubretière
Nom Commande : 19BES030Aa/ANA/15-01-21/ND
Référence Commande : 19BES030Aa/ANA/15-01-21/ND

Coordinateur de Projets Clients : Gilles Lacroix / GillesLacroix@eurofins.com / +33 388028697

N° Ech Matrice Référence échantillon

001  Solides Divers (SLD) Refus M1M2

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne

5, rue d’Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 22/01/2021Dossier N° : 21E007049
Date de réception technique : 16/01/2021N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-012396-01

Première date de réception physique : 16/01/2021

Référence Dossier : N° Projet : 19BES030Aa La Gaubretière
Nom Projet : 19BES030Aa La Gaubretière
Nom Commande : 19BES030Aa/ANA/15-01-21/ND
Référence Commande : 19BES030Aa/ANA/15-01-21/ND

001N° Echantillon

Référence client : Refus M1M2

Matrice : SLD

Date de prélèvement : 14/01/2021 

Date de début d’analyse : 18/01/2021

Température de l’air de l’enceinte  : 13.5°C

Lixiviation

LSA36 : Lixiviation 1x24 heures
Lixiviation 1x24 heures Fait      

Refus pondéral à 4 mm % P.B. 41.2      

XXS4D : Pesée échantillon lixiviation
Volume ml 950      

Masse g 96.6      

Analyses immédiates sur éluat

LSQ13 : Mesure du pH sur éluat
pH (Potentiel d'Hydrogène) 9.00      

Température de mesure du pH °C 20      

LSQ02 : Conductivité à 25°C sur éluat
Conductivité corrigée automatiquement à 

25°C

µS/cm 48      

Température de mesure de la conductivité °C 20.6      

Métaux sur éluat

2.39     mg/kg M.S.LSM04 : Arsenic (As) sur éluat  

D : détecté / ND : non détecté

z2 ou (2) : zone de contrôle des supports

Observations N° Ech Réf client

(001)Lixiviation : Conformément aux exigences de la norme NF EN 12457-2, 

votre échantillonnage n’a pas permis de fournir les 2kg requis au 

laboratoire.

Refus M1M2

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne

5, rue d’Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971



Page 3/5

EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 22/01/2021Dossier N° : 21E007049
Date de réception technique : 16/01/2021N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-012396-01

Première date de réception physique : 16/01/2021

Référence Dossier : N° Projet : 19BES030Aa La Gaubretière
Nom Projet : 19BES030Aa La Gaubretière
Nom Commande : 19BES030Aa/ANA/15-01-21/ND
Référence Commande : 19BES030Aa/ANA/15-01-21/ND

Gilles Lacroix
Coordinateur Projets Clients

La reproduction de ce document n’est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l’essai. Les 

résultats et conclusions éventuelles s’appliquent à l’échantillon tel qu’il a été reçu. Les données transmises par le client pouvant affecter la validité des résultats (la date de 

prélèvement, la matrice, la référence échantillon et autres informations identifiées comme provenant du client), ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Lors de l’émission d’une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné.

L’information relative au seuil de détection d’un paramètre n’est pas couverte par l’accréditation Cofrac.

Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.

Tous les éléments de traçabilité et incertitude (déterminée avec k = 2) sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d’une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé par le ministre chargé de l’environnement - se reporter à la liste des laboratoires sur le site internet de gestion des agréments du ministère chargé de 

l’environnement : http://www.labeau.ecologie.gouv.fr

Laboratoire agréé pour la réalisation des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux – portée détaillée  de l’agrément disponible sur demande.

Laboratoire agréé par le ministre chargé des installations classées conformément à l’arrêté du 11 Mars 2010. Mention des types d’analyses pour lesquels l’agrément a été 

délivré sur : www.eurofins.fr ou disponible sur demande.

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne

5, rue d’Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971



Page 4/5

EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe technique

 Dossier N° :21E007049

Emetteur : M Nicolas Durand

N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-012396-01

Commande EOL : 006-10514-693808

Nom projet : Référence commande : 19BES030Aa/ANA/15-01-21/ND

 Solides Divers

AnalyseCode Principe et référence de la 

méthode

LQI Unité Prestation réalisée sur le 

site de :

Lixiviation 1x24 heures  Eurofins Analyses pour l'Environnement 
France

Lixiviation [Ratio L/S = 10 l/kg -  Broyage par 
concasseur à mâchoires] -  NF EN 12457-2

LSA36

Lixiviation 1x24 heures

Refus pondéral à 4 mm % P.B.0.1

mg/kg M.S.Arsenic (As) sur éluat ICP/AES -  NF EN ISO 11885 - NF EN 16192LSM04 0.2

Conductivité à 25°C sur éluat Potentiométrie [Méthode à la sonde] -  NF EN 
16192 - NF EN 27888

LSQ02

Conductivité corrigée automatiquement à 
25°C

µS/cm

Température de mesure de la conductivité °C

Mesure du pH sur éluat Potentiométrie -  NF EN 16192 - NF EN ISO 
10523

LSQ13

pH (Potentiel d'Hydrogène)

Température de mesure du pH °C

Pesée échantillon lixiviation Gravimétrie -XXS4D

Volume ml

Masse g
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe de traçabilité des échantillons
Cette traçabilité recense les flaconnages des échantillons scannés dans EOL sur le terrain avant envoi au laboratoire

Dossier N° : 21E007049 N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-012396-01

Emetteur : Commande EOL : 006-10514-693808

Nom projet : N° Projet : 19BES030Aa La Gaubretière
19BES030Aa La Gaubretière
Nom Commande : 19BES030Aa/ANA/15-01-21/ND

Référence commande : 19BES030Aa/ANA/15-01-21/ND

 Solides Divers

N° Ech Référence Client
Date & Heure 

Prélèvement
Code-Barre Nom Flacon

Date de Réception 

Physique  (1) 

 Date de Réception 

Technique (2) 

Refus M1M2 14/01/2021 12:58:00 V05DT1337 374mL verre (sol)001 16/01/202116/01/2021

Date à laquelle l’échantillon a été réceptionné au laboratoire.

Lorsque l’information n’a pas pu être récupérée, cela est signalé par la mention N/A (non applicable).

Date à laquelle le laboratoire disposait de toutes les informations nécessaires pour finaliser l’enregistrement de l’échantillon.

(1) : 

(2) : 
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1. Avertissement, préambule 
Toute commande et ses avenants éventuels impliquent de la part du co-contractant, ci-après dénommé « le Client », signataire du contrat et des avenants, acceptation sans réserve des 
présentes conditions générales. 
Les présentes conditions générales prévalent sur toutes autres, sauf conditions particulières contenues dans le devis ou dérogation formelle et explicite. Toute modification de la 
commande ne peut être considérée comme acceptée qu’après accord écrit du Prestataire. 

2. Déclarations obligatoires à la charge du Client, (DT, DICT, ouvrages exécutés) 
Dans tous les cas, la responsabilité du Prestataire ne saurait être engagée en cas de dommages à des ouvrages publics ou privés (en particulier, ouvrages enterrés et canalisations) dont la 
présence et l’emplacement précis ne lui auraient pas été signalés par écrit préalablement à sa mission. 
Conformément au décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de 
distribution, le Client doit fournir, à sa charge et sous sa responsabilité, l’implantation des réseaux privés, la liste et l’adresse des exploitants des réseaux publics à proximité des travaux, 
les plans, informations et résultats des investigations complémentaires consécutifs à sa Déclaration de projet de Travaux (DT). Ces informations sont indispensables pour permettre les 
éventuelles DICT (le délai de réponse est de 15 jours) et pour connaitre l’environnement du projet. En cas d’incertitude ou de complexité pour la localisation des réseaux sur domaine 
public, il pourra être nécessaire de faire réaliser, à la charge du Client, des fouilles manuelles pour les repérer. Les conséquences et  la responsabilité de toute détérioration de ces réseaux 
par suite d’une mauvaise communication sont à la charge exclusive du Client. 
Conformément à l’art L 411-1 du code minier, le Client s’engage à déclarer à la DREAL tout forage réalisé de plus de 10 m de profondeur. De même, conformément à l’article R 214-1 du 
code de l’environnement, le Client s’engage à déclarer auprès de la DDT du lieu des travaux les sondages et forages destinés à la recherche, à la surveillance ou au prélèvement d’eaux 
souterraines (piézomètres notamment). ERG est en mesure d’établir un devis pour ces différents types de déclaration. 

3. Cadre de la mission, objet et nature des prestations, prestations exclues, limites de la mission 
Le terme « prestation » désigne exclusivement les prestations énumérées dans le devis du Prestataire. Toute prestation différente de celles prévues fera l’objet d’un prix nouveau à 
négocier. Il est entendu que le Prestataire s'engage à procéder selon les moyens actuels de son art, à des recherches consciencieuses et à fournir les indications qu'on peut en attendre. 
Son obligation est une obligation de moyen et non de résultat au sens de la jurisprudence actuelle des tribunaux. Le Prestataire réalise la mission dans les strictes limites de sa définition 
donnée dans son offre (validité limitée à trois mois à compter de la date de son établissement), confirmée par le bon de commande ou un contrat  signé du Client.  
Hors domaine sites et sols pollués, la mission (géotechnique par exemple) et les investigations éventuelles n’abordent pas le contexte environnemental. Seule une étude environnementale 
spécifique comprenant des investigations adaptées permettra de détecter une éventuelle contamination des sols et/ou des eaux souterraines. 
Le Prestataire n’est solidaire d’aucun autre intervenant sauf si la solidarité est explicitement convenue dans le devis ; dans ce cas, la solidarité ne s’exerce que sur la durée de la mission. 
Par référence à la norme NF P 94-500, il appartient au maître d’ouvrage, au maître d’œuvre ou à toute entreprise de faire réaliser impérativement par des ingénieries compétentes 
chacune des missions géotechniques (successivement G1, G2, G3 et G4 et les investigations associées) pour suivre toutes les étapes d’élaboration et d’exécution du projet. Si la mission 
d’investigations est commandée seule, elle est limitée à l’exécution matérielle de sondages et à l’établissement d’un compte rendu factuel sans interprétation et elle exclut toute activité 
d’étude ou de conseil. La mission de diagnostic géotechnique G5 engage le géotechnicien uniquement dans le cadre strict des objectifs ponctuels fixés et acceptés.  
Si le Prestataire déclare être titulaire de la certification ISO 9001, le Client agit de telle sorte que le Prestataire puisse respecter les dispositions de son système qualité dans la réalisation 
de sa mission.  

4. Plans et documents contractuels 
Le Prestataire réalise la mission conformément à la réglementation en vigueur lors de son offre, sur la base des données communiquées par le Client. Le Client est seul responsable de 
l’exactitude de ces données. En cas d’absence de transmission ou d’erreur sur ces données, le Prestataire est exonéré de toute responsabilité.  

5. Limites d’engagement sur les délais 
Sauf indication contraire précise, les estimations de délais d’intervention et d’exécution données aux termes du devis ne sauraient engager le Prestataire. Sauf stipulation contraire, il ne 
sera pas appliqué de pénalités de retard et si tel devait être le cas elles seraient plafonnées à 5% de la commande. En toute hypothèse, la responsabilité du Prestataire est dégagée de plein 
droit en cas d’insuffisance des informations fournies par le Client ou si le Client n’a pas respecté ses obligations, en cas de force majeure ou d’événements imprévisibles (notamment la 
rencontre de sols inattendus, la survenance de circonstances naturelles exceptionnelles) et de manière générale en cas d‘événement extérieur au Prestataire modifiant les conditions 
d’exécution des prestations objet de la commande ou les rendant impossibles. 
Le Prestataire n’est pas responsable des délais de fabrication ou d’approvisionnement de fournitures lorsqu’elles font l’objet d’un contrat de négoce passé par le Client ou le Prestataire 
avec un autre Prestataire. 

6. Formalités, autorisations et obligations d’information, accès, dégâts aux ouvrages et cultures 
Toutes les démarches et formalités administratives ou autres, en particulier l’obtention de l’autorisation de pénétrer sur les lieux pour effectuer des prestations de la mission sont à la 
charge du Client. Le Client se charge d’une part d’obtenir et communiquer les autorisations requises pour l’accès du personnel et des matériels nécessaires au Prestataire en toute 
sécurité dans l’enceinte des propriétés privées ou sur le domaine public, d’autre part de fournir tous les documents relatifs aux dangers et aux risques cachés, notamment ceux liés aux 
réseaux, aux obstacles enterrés, à la pollution des sols et des nappes et à la présence d’amiante ou de matériaux amiantés.  Le Client s'engage à communiquer les règles pratiques que les 
intervenants doivent respecter en matière de santé, sécurité et respect de l'environnement : il assure en tant que de besoin la formation du personnel, notamment celui du Prestataire, 
entrant dans ces domaines, préalablement à l'exécution de la mission. Le Client sera tenu responsable de tout dommage corporel, matériel ou immatériel dû à une spécificité du site 
connue de lui et non clairement indiquée au Prestataire avant toutes interventions.  
Sauf spécifications particulières, les travaux permettant l’accessibilité aux points de sondages ou d’essais et l’aménagement des plates-formes ou grutage nécessaires aux matériels utilisés 
sont à la charge du Client. 
Les investigations peuvent entraîner d’inévitables dommages sur le site, en particulier sur la végétation, les cultures et les ouvrages existants, sans qu’il y ait négligence ou faute de la part 
de son exécutant. Les remises en état, réparations ou indemnisations correspondantes sont à la charge du Client.  

7. Implantation, nivellement des sondages 
Au cas où l'implantation des sondages est imposée par le Client ou son conseil, le Prestataire est exonéré de toute responsabilité dans les événements consécutifs à ladite implantation. La 
mission ne comprend pas les implantations topographiques permettant de définir l’emprise des ouvrages et zones à étudier ni la mesure des coordonnées précises des points de sondages 
ou d’essais. Les éventuelles altitudes indiquées pour chaque sondage (qu’il s’agisse de cotes de références rattachées à un repère arbitraire ou de cotes NGF) ne sont données qu’à titre 
indicatif. Seules font foi les profondeurs mesurées depuis le sommet des sondages et comptées à partir du niveau du sol au moment de la réalisation des essais. Pour que ces altitudes 
soient garanties, il convient qu’elles soient relevées par un Géomètre Expert avant remodelage du terrain. Il en va de même pour l’implantation des sondages sur le terrain. 

8. Hydrogéologie 
Les niveaux d’eau indiqués dans le rapport correspondent uniquement aux niveaux relevés au droit des sondages exécutés et à un moment précis. En dépit de la qualité de l'étude, les aléas 
suivants subsistent, notamment la variation des niveaux d'eau en relation avec la météo ou une modification de l'environnement des études. Seule une étude hydrogéologique spécifique 
permet de déterminer les amplitudes de variation de ces niveaux, les cotes de crue et les PHEC (Plus Hautes Eaux Connues). 

9. Recommandations, aléas, écart entre prévision de l’étude et réalité en cours de travaux 
Si, en l’absence de plans précis des ouvrages projetés, le Prestataire a été amené à faire une ou des hypothèses sur le projet, il appartient au Client de lui communiquer par écrit ses 
observations éventuelles sans quoi, il ne pourrait en aucun cas et pour quelque raison que ce soit  lui être reproché d’avoir établi son étude dans ces conditions.  
L’étude géotechnique s’appuie sur les renseignements reçus concernant le projet, sur un nombre limité de sondages et d’essais, et sur des profondeurs d’investigations limitées qui ne 
permettent pas de lever toutes les incertitudes inéluctables à cette science naturelle. En dépit de la qualité de l'étude, des incertitudes subsistent du fait notamment du caractère ponctuel 
des investigations, de la variation d'épaisseur des remblais et/ou des différentes couches, de la présence de vestiges enterrés. Les conclusions géotechniques ne peuvent donc conduire à 
traiter à forfait le prix des fondations compte tenu d’une hétérogénéité, naturelle ou du fait de l’homme, toujours possible et des aléas d’exécution pouvant survenir lors de la découverte 
des terrains. Si un caractère évolutif particulier a été mis en lumière (notamment glissement, érosion, dissolution, remblais évolutifs, tourbe), l'application des recommandations du rapport 
nécessite une actualisation à chaque étape du projet notamment s'il s'écoule un laps de temps important avant l’étape suivante. 
L’estimation des quantités des ouvrages géotechniques nécessite une mission d’étude géotechnique de conception G2 (phase projet). Les éléments géotechniques non décelés par l’étude 
et mis en évidence lors de l’exécution (pouvant avoir une incidence sur les conclusions du rapport) et les incidents importants survenus au cours des travaux (notamment glissement, 
dommages aux avoisinants ou aux existants) doivent obligatoirement être portés à la connaissance du Prestataire ou signalés aux géotechniciens chargés des missions de suivi géotechnique 
d’exécution G3 et de supervision géotechnique d’exécution G4, afin que les conséquences sur la conception géotechnique et les conditions d’exécution soient analysées par un homme de 
l’art.  

10. Rapport de mission, réception des travaux, fin de mission, délais de validation des documents par le client 
A défaut de clauses spécifiques contractuelles, la remise du dernier document à fournir dans le cadre de la mission fixe le terme de la mission. La date de la fin de mission est celle de 
l'approbation par le Client du dernier document à fournir dans le cadre de la mission. L’approbation doit intervenir au plus tard deux semaines après sa remise au Client, et est considérée 
implicite en cas de silence. La fin de la mission donne lieu au paiement du solde de la mission.   
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11. Réserve de propriété, confidentialité, propriété des études, diagrammes 
Les coupes de sondages, plans et documents établis par les soins du Prestataire dans le cadre de sa mission ne peuvent être utilisés, publiés ou reproduits par des tiers sans son 
autorisation. Le Client ne devient propriétaire des prestations réalisées par le Prestataire qu’après règlement intégral des sommes dues. Le Client ne peut pas les utiliser pour d’autres 
ouvrages sans accord écrit préalable du Prestataire. Le Client s’engage à maintenir confidentielle et à ne pas utiliser pour son propre compte ou celui de tiers toute information se 
rapportant au savoir-faire du Prestataire, qu’il soit breveté ou non, portée à sa connaissance au cours de la mission et qui n’est pas dans le domaine public, sauf accord préalable écrit du 
Prestataire. Si dans le cadre de sa mission, le Prestataire mettait au point une nouvelle technique, celle-ci serait sa propriété. Le Prestataire serait libre de déposer tout brevet s’y 
rapportant, le Client bénéficiant, dans ce cas, d’une licence non exclusive et non cessible, à titre gratuit et pour le seul ouvrage étudié.  

12. Modifications du contenu de la mission en cours de réalisation 
La nature des prestations et des moyens à mettre en œuvre, les prévisions des avancements et délais, ainsi que les prix sont déterminés en fonction des éléments communiqués par le 
client et ceux recueillis lors de l’établissement de l’offre. Des conditions imprévisibles par le Prestataire au moment de l’établissement de son offre touchant à la géologie, aux hypothèses 
de travail, au projet et à son environnement, à la législation et aux règlements, à des événements imprévus, survenant en cours de mission autorisent le Prestataire à proposer au Client un 
avenant avec notamment modification des prix et des délais. A défaut d’un accord écrit du Client dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la lettre d’adaptation de la 
mission, le Prestataire est en droit de suspendre immédiatement l’exécution de sa mission, les prestations réalisées à cette date étant rémunérées intégralement, et sans que le Client ne 
puisse faire état d’un préjudice. Dans l’hypothèse où le Prestataire est dans l’impossibilité de réaliser les prestations prévues pour une cause qui ne lui est pas imputable, le temps 
d’immobilisation de ses équipes est rémunéré par le client. 

13. Modifications du projet après fin de mission, délai de validité du rapport 
Le rapport constitue une synthèse de la mission définie par la commande. Le rapport et ses annexes forment un ensemble indissociable. Toute interprétation, reproduction partielle ou 
utilisation par un autre maître de l’ouvrage, un autre constructeur ou maître d’œuvre, ou pour un projet différent de celui objet de la mission, ne saurait engager la responsabilité du 
Prestataire et pourra entraîner des poursuites judiciaires. La responsabilité du Prestataire ne saurait être engagée en dehors du cadre de la mission objet du rapport. Toute modification 
apportée au projet et à son environnement ou tout élément nouveau mis à jour au cours des travaux et non détecté lors de la mission d’origine, nécessite une adaptation du rapport initial 
dans le cadre d’une nouvelle mission. Le client doit faire actualiser le dernier rapport de mission en cas d’ouverture du chantier plus de 1 an après sa livraison. Il en est de même 
notamment en cas de travaux de terrassements, de démolition ou de réhabilitation du site (à la suite d'une contamination des terrains et/ou de la nappe) modifiant entre autres les qualités 
mécaniques, les dispositions constructives et/ou la répartition de tout ou partie des  sols sur les emprises concernées par l’étude géotechnique.  

14. conditions d’établissement des prix, variation dans les prix, conditions de paiement, acompte et provision, retenue de garantie 
Les prix unitaires s'entendent hors taxes. Ils sont majorés de la T.V.A. au taux en vigueur le jour de la facturation. Ils sont établis aux conditions économiques en vigueur à la date 
d’établissement de l’offre. Ils sont fermes et définitifs pour une durée de trois mois. Au-delà, ils sont actualisés par application de l’indice « SYNTEC », l'Indice de base étant celui du mois 
de l'établissement du devis. 
Aucune retenue de garantie n’est appliquée sur le coût de la mission. 
Dans le cas où le marché nécessite une intervention d’une durée supérieure à un mois, des factures mensuelles intermédiaires sont établies. Lors de la passation de la commande ou de la 
signature du contrat, le Prestataire peut exiger un acompte dont le montant est défini dans les conditions particulières et correspond à un pourcentage du total estimé des honoraires et 
frais correspondants à l’exécution du contrat. Le montant de cet acompte est déduit de la facture ou du décompte final. En cas de sous-traitance dans le cadre d’un ouvrage public, les 
factures du Prestataire sont réglées directement et intégralement par le maître d’ouvrage, conformément à la loi n°75-1334 du 31/12/1975. 
Les paiements interviennent à réception de la facture et sans escompte. En l’absence de paiement au plus tard le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, il sera appliqué à 
compter dudit jour et de plein droit, un intérêt de retard égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 
10 points de pourcentage. Cette pénalité de retard sera exigible sans qu’un rappel soit nécessaire à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur la facture.  
En sus de ces pénalités de retard, le Client sera redevable de plein droit des frais de recouvrement exposés ou d'une indemnité forfaitaire de 40 €. 
Un désaccord quelconque ne saurait constituer un motif de non paiement des prestations de la mission réalisées antérieurement. La compensation est formellement exclue : le Client 
s’interdit de déduire le montant des préjudices qu’il allègue des honoraires dus. 

15. Résiliation anticipée 
Toute procédure de résiliation est obligatoirement précédée d’une tentative de conciliation. En cas de force majeure, cas fortuit ou de circonstances indépendantes du Prestataire, celui-ci 
a la faculté de résilier son contrat sous réserve d’en informer son Client par lettre recommandée avec accusé de réception. En toute hypothèse, en cas d’inexécution par l’une ou l’autre 
des parties de ses obligations, et 8 jours après la mise en demeure visant la présente clause résolutoire demeurée sans effet, le contrat peut être résilié de plein droit. La résiliation du 
contrat implique le paiement de l’ensemble des prestations régulièrement exécutées par le Prestataire au jour de la résiliation et en sus, d’une indemnité égale à 20 % des honoraires qui 
resteraient à percevoir si la mission avait été menée jusqu’à son terme. 

16. Répartition des risques, responsabilités et assurances 
Le Prestataire n’est pas tenu d’avertir son Client sur les risques encourus déjà connus ou ne pouvant être ignorés du Client compte tenu de sa compétence. Ainsi par exemple, l’attention 
du Client est attirée sur le fait que le béton armé est inévitablement fissuré, les revêtements appliqués sur ce matériau devant avoir une souplesse suffisante pour s’adapter sans dommage 
aux variations d’ouverture des fissures. Le devoir de conseil du Prestataire vis-à-vis du Client ne s’exerce que dans les domaines de compétence requis pour l’exécution de la mission 
spécifiquement confiée. Tout élément nouveau connu du Client après la fin de la mission doit être communiqué au Prestataire qui pourra, le cas échéant, proposer la réalisation d’une 
mission complémentaire. A défaut de communication des éléments nouveaux ou d’acceptation de la mission complémentaire, le Client en assumera toutes les conséquences. En aucun cas, 
le Prestataire ne sera tenu pour responsable des conséquences  d’un non-respect de ses préconisations ou d’une modification de celles-ci par le Client pour quelque raison que ce soit. 
L’attention du Client est attirée sur le fait que toute estimation de quantités faite à partir de données obtenues par prélèvements ou essais ponctuels sur le site objet des prestations est 
entachée d’une incertitude fonction de la représentativité de ces données ponctuelles extrapolées à l’ensemble du site. Toutes les pénalités et indemnités qui sont prévues au contrat ou 
dans l’offre remise par le Prestataire ont la nature de dommages et intérêts forfaitaires, libératoires et exclusifs de toute autre sanction ou indemnisation.  
Assurance décennale obligatoire 
Le Prestataire bénéficie d’un contrat d’assurance au titre de la responsabilité décennale afférente aux ouvrages soumis à obligation d’assurance, conformément à l’article L.241-1 du Code 
des assurances. Conformément aux usages et aux capacités du marché de l’assurance et de la réassurance, le contrat impose une obligation de déclaration préalable et d’adaptation de la 
garantie pour les ouvrages dont la valeur HT (travaux et honoraires compris) excède au jour de la déclaration d’ouverture de chantier un montant de 15 M€. Il est expressément convenu 
que le client a l’obligation d’informer le Prestataire d’un éventuel dépassement de ce seuil, et accepte, de fournir tous éléments d’information nécessaires à l’adaptation de la garantie. Le 
client prend également l’engagement, de souscrire à ses frais un Contrat Collectif de Responsabilité Décennale (CCRD), contrat dans lequel le Prestataire sera expressément mentionné 
parmi les bénéficiaires. Le client prendra en charge toute éventuelle surcotisation qui serait demandée au Prestataire par rapport aux conditions de base de son contrat d’assurance. Par 
ailleurs, les ouvrages de caractère exceptionnel, voire inusuels sont exclus du présent contrat et doivent faire l'objet d'une cotation particulière. Le prix fixé dans l’offre ayant été 
déterminé en fonction de conditions normales d’assurabilité de la mission, il sera réajusté, et le client s’engage à l’accepter,  en cas d’éventuelle surcotisation qui serait demandée au 
Prestataire par rapport aux conditions de base de son contrat d’assurance.  A défaut de respecter ces engagements, le client en supportera les conséquences financières (notamment en 
cas de défaut de garantie du Prestataire, qui n’aurait pu s’assurer dans de bonnes conditions, faute d’informations suffisantes). Le maître d’ouvrage est tenu d’informer le Prestataire de la 
DOC (déclaration d’ouverture de chantier). 
Ouvrages non soumis à l’obligation d’assurance 
Les ouvrages dont la valeur HT (travaux et honoraires compris) excède un montant de 6 000 000 € pour les ouvrages de génie civil en convention spéciale Responsabilité Professionnelle 
de l’Ingénierie et 2 000 000 € en génie civil en convention spéciale Responsabilité Professionnelle de l’Economie de la Construction doivent faire l'objet d'une déclaration auprès du 
Prestataire qui en réfèrera à son assureur pour détermination des conditions d’assurance. Les limitations relatives au montant des chantiers auxquels le Prestataire participe ne sont pas 
applicables aux missions portant sur des ouvrages d'infrastructure linéaire, c'est-à-dire routes, voies ferrées, tramway, etc. En revanche, elles demeurent applicables lorsque sur le tracé 
linéaire, la/les mission(s) de l'assuré porte(nt) sur des ouvrages précis tels que ponts, viaducs, échangeurs, tunnels, tranchées couvertes... En tout état de cause, il appartiendra au client de 
prendre en charge toute éventuelle sur cotisation qui serait demandée au prestataire par rapport aux conditions de base de son contrat d'assurance. Toutes les conséquences financières 
d’une déclaration insuffisante quant au coût de l’ouvrage seront supportées par le client et le maître d’ouvrage. 
Le Prestataire assume les responsabilités qu’il engage par l’exécution de sa mission telle que décrite au présent contrat. A ce titre, il est responsable de ses prestations dont la défectuosité 
lui est imputable. Le Prestataire sera garanti en totalité par le Client contre les conséquences de toute recherche en responsabilité dont il serait l’objet du fait de ses prestations, de la part 
de tiers au présent contrat, le client ne garantissant cependant le Prestataire qu’au-delà du montant de responsabilité visé ci-dessous pour le cas des prestations défectueuses. La 
responsabilité globale et cumulée du Prestataire au titre ou à l’occasion de l’exécution du contrat sera limitée à trois fois le montant de ses honoraires sans  pour autant excéder les 
garanties délivrées par son assureur, et ce pour les dommages de quelque nature que ce soit et quel qu’en soit le fondement juridique. Il est expressément convenu que le Prestataire ne 
sera pas responsable des dommages immatériels consécutifs ou non à un dommage matériel tels que, notamment, la perte d’exploitation, la perte de production, le manque à gagner, la 
perte de profit, la perte de contrat, la perte d’image, l’immobilisation de personnel ou d’équipements. 

17. Cessibilité de contrat 
Le Client reste redevable du paiement de la facture sans pouvoir opposer à quelque titre que ce soit la cession du contrat, la réalisation pour le compte d’autrui, l'existence d'une 
promesse de porte-fort ou encore l'existence d’une stipulation pour autrui. 

18. Litiges 
En cas de litige pouvant survenir dans l’application du contrat, seul le droit français est applicable. Seules les juridictions du ressort du Tribunal de Commerce de Toulon sont compétentes, 
même en cas de demande incidente ou d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.  
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